CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Acta No: 33705
Fecha de Radicación: 22-06-2026

LUGAR Y FECHA : Villavicencio – Meta, 18 de Junio de 2026

INTERVIENEN : **SP. SANCHEZ VALENZUELA ANDRES FERNANDO**
Supervisor de contrato No 114-ICFE-2026
MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL QUINTO (5) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 114-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Villavicencio el día 18 de Junio de 2026, se reunió el señor **SP. SANCHEZ VALENZUELA ANDRES FERNANDO** supervisor del contrato No 114-ICFE-2026 y el Señor **MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del **QUNTO (5)** Corte de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 114-ICFE-2026.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (09) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00)

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$

VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
✓ Mantenimiento preventivo y correctivo resane, impermeabilización, cambio de tejas de fibrocemento, aplicación de pintura institucional verde ciprés y marfil a 03 SHUT conjunto de oficiales. ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo resane, impermeabilización, estucada y aplicación de pintura institucional a las fachadas y cambio de cielo Razo de las casas B-11-B-16-B-14- ✓ Cambio de tejas de fibrocemento y reparación de goteras casas B-21 CASA B-33 CASA B-48 CASA A11 CASA A13 Impermeabilización de TERRAZA APTO 501 502 503 504 edificio AMAYA. ✓ Mantenimiento preventivo resane. estucada, Impermeabilización de todas las paredes y aplicación de pintura Vinito Blanco Tipo II Y instalación de láminas de DRYWALL a los inmuebles APTO 303-403 edificio OLIVEROS.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE	CERO (0) MES Y VEINTITRÉS (23) DIAS

CORTE:	
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	CUATRO (4) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS

VALOR CONTRATO INICIAL		**$ 22.500.000,00**
VALOR CORTE UNO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE SEGUNDO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE TERCERO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE CUARTO	$ 2.500.000,00	
VALOR CORTE QUINTO	$ 2.500.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 10.000.000,00	
SUMAS IGUALES	**$ 22.500.000,00**	**$ 22.500.000,00**

V. **ANEXOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		MAYO	☑	☐
2	Informe de actividades		MAYO-JUNIO	☑	☐
3	Cuenta de cobro No 005	VALOR	$ 2.500.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES** autoriza el pago del QUINTO (5) Corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Villavicencio – Meta, 18 de Junio de 2026.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

Sargento primero. **ANDRES FERNANDO SANCHEZ VALENZUELA**
Administrador seccional Villavicencio
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
Supervisor de contrato No 114-ICFE-2026

POR EL CONTRATISTA

MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ
Contratista

Vo.Bo.: **EP. JUAN DIEGO NIÑO BARCO**
Aux. Administrativo de apoyo mantenimiento

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"	114/2026
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 27 — MES: ENERO — AÑO: 2026

CONTRATISTA	**OPS. MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ** Cédula de Ciudadanía No. 79.490.967 de Otanche -Boyacá Contratista
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2026	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.500.000,00
2	CORTE SEGUNDO	$ 2.500.000,00
3	CORTE TERCERO	$ 2.500.000,00
4	CORTE CUARTO	$ 2.500.000,00
5	CORTE QUINTO	$ 2.500.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 22.500.000,00

SUPERVISOR		**SP. SANCHEZ VALENZUELA ANDRES FERNANDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL MCT ($22.500.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL MCT ($22.500.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		03 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
5	27	MAYO	2026	18	JUNIO	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÁS	NUEVE (09) MESES	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	CUATRO (04) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS
Porcentaje	100%	55,56%	44,44%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$ 22.500.000,00
Corte 1	CORTE UNO	$ 2.500.000,00	
Corte 2	CORTE SEGUNDO	$ 2.500.000,00	
Corte 3	CORTE TERCERO	$ 2.500.000,00	
Corte 4	CORTE CUARTO	$ 2.500.000,00	
Corte 5	CORTE QUINTO	$ 2.500.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 10.000.000,00	
SUMAS IGUALES		$ 22.500.000,00	$ 22.500.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL ACTIVIDADES del PS ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo resane, impermeabilización, cambio de tejas de fibrocemento, aplicación de pintura institucional verde ciprés y marfil a 03 SHUT conjunto de oficiales. ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo resane, impermeabilización, estucada y aplicación de pintura institucional a las fachadas y cambio de cielo Razo de las casas B-11-B-16-B-14- ✓ Cambio de tejas de fibrocemento y reparación de goteras casas B-21 CASA B-33 CASA B-48 CASA A11 CASA A13 Impermeabilización de TERRAZA APTO 501 502 503 504 edificio AMAYA. ✓ Mantenimiento preventivo resane. estucada, Impermeabilización de todas las paredes y aplicación de pintura Vinito Blanco Tipo II Y instalación de láminas de DRYWALL a los inmuebles APTO 303-403 edificio OLIVEROS.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	Sargento primero. **ANDRES FERNANDO SANCHEZ VALENZUELA** Administrador seccional Villavicencio Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

	Nombre: **SP. SANCHEZ VALENZUELA ANDRES FERNANDO** Cédula: 12.258.623 Supervisor Contrato NO 114-ICFE-2026 Dependencia: Seccional Villavicencio e-mail: villavicencio@icfe.gov.co Teléfono: 3228520231

Vo.Bo.: **SS. DIEGO ALEJANDRO NARANJO CASTILLO**
Suboficial apoyo contratos

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES:	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
CIUDAD.	Villavicencio – Meta, 18 de junio de 2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ**
NIT O RUT	79.490.967 Bogotá D.C
DIRECCION Y CIUDAD:	VDA MONSERRATE ALTO

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 005

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2026 JUNIO 18

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 114-ICFE-2026 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO (**$ 2.500.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA No. 198369142

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ
CC. Nó 79.490.967
Contratista

Villavicencio, Meta 18 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ** CON NUMERO DE CEDULA 79.490.967 BOGOTA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 114-ICFE-2026 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ
CC. 79.490.967 DE BOGOTA D.C.
Contratista

Villavicencio – Meta, 18 de junio de 2026.

Señor Sargento Primero
SANCHEZ VALENZUELA ANDRES FERNANDO
Supervisor Contrato No 114-2026 Gn-

Asunto: Informe de Actividades PS MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ

De manera respetuosa y para los fines pertinentes me permito informar al señor Sargento Primero Supervisor CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION No 114-ICFE-2026, las actividades realizadas desde el día 27 de Mayo de 2026 hasta el día 18 de junio de 2026 del mismo así:

REGISTRO FOTOGRAFICO

- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo resane, impermeabilización, cambio de tejas de fibrocemento, aplicación de pintura institucional verde ciprés y marfil a 03 SHUT conjunto de oficiales.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo resane, impermeabilización, estucada y aplicación de pintura institucional a las fachadas y cambio de cielo Razo de las casas B-11-B-16-B-14-
- ✓ Cambio de tejas de fibrocemento y reparación de goteras casas B-21 CASA B-33 CASA B-48 CASA A11 CASA A13 Impermeabilización de TERRAZA APTO 501 502 503 504 edificio AMAYA.
- ✓ Mantenimiento preventivo resane. estucada, Impermeabilización de todas las paredes y aplicación de pintura Vinito Blanco Tipo II Y instalación de láminas de DRYWALL a los inmuebles APTO 303-403 edificio OLIVEROS.

































RESIDUOS
ORGANICOS
RESIDUOS
INORGANICOS




Respetuosamente.



MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ
CC. No 79.490.967 de Bogotá D.C
Contratista

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-18, 08:47:24 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ ORTIZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79490967
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86083887
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	403447591
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 500.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 218.900	$ 400
			SubTotales:	$ 499.100	$ 900
			Total a Pagar:		$ 500.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-18, 08:50:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86083887

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 18/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ ORTIZ		
Documento	CC79490967	**Dirección**	CL 1 #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	666666
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUAMAL	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79490967	MARCOS LEONARDO RODRIGUEZ ORTIZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 900	$ 500.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.