esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** **VERSIÓN: 01**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**003**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	C-016-2026	**FECHA**	16	Oct	2026	**VALOR INICIAL**	$ 14.500.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	**CÉDULA**	98.512.550
CARGO	Gerente		
CONTRATISTA	Jorge Armando Parra Henao	**CÉDULA O NIT**	18.521.720

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	22	Jun	2026	**PERÍODO DE COBRO**	1	Abr	2026	**A**	30	Abr	2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	***0026***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	28	Ene	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	30	Feb	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30	Jun	2026

DURACIÓN DEL CONTRATO	5 MESES

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1	N/A	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**14.500.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**14.500.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)		
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.900.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.900.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.900.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO		
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**5.800.000**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	64750274038	ENTIDAD BANCARIA	AHORRO BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9503357014

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**60,00%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Realizar mantenimiento preventivo	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
2	Eliminación de virus y actualización de antivirus	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
3	Limpieza de archivos innecesarios	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP

4	Limpieza de polvo en las torres u otros dispositivos	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
5	Revisión de ventiladores y recambio de ser necesario	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
6	Desfragmentación y calibración de discos duros	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
7	Instalación y configuración de programas	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
8	Bloqueo de páginas no deseadas	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
9	Formateo y reinstalación de sistema operativo	EVIDENCIA FOTOGRAFICA ADJUNTO EN FORMATO INFORME VISUAL ESP
10		
11		
12		
13		
14		
15		

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	JORGE ARMANDO PARRA HENAO	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	3	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Jorge Armando Parra Henao		MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	18.521.720	Cédula No.	98.512.550

Elaboro: Lina Urrea
Auxiliar Administrativa

Reviso: Mauricio Alejandro Hernandez Jimenez
Gerente

Aprobo: Mauricio Alejandro Hernandez Jim Fecha:20/10/2025
Gerente