ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATO CD-EDU-0959 DE 2025

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	CD-EDU-0959-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A — EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
CONTRATISTA:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. NIT. 900.249.143-1
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO
OBJETO:	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 54/100 ($ 4.197.799.969,54) IVA INCLUIDO
VALOR ADICION:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACION:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA No.1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO 2026

Acta de Recibo de Informe de Interventoría	Valor Contrato de Obra No. SA-EDU-001-2025	% Avance	Valor contrato de Interventoría No. CD-EDU-0959-2025	Valor Acta Parcial
	$ 78,466,101,442.26	**100%**	**$ 4,197,799,970.00**	
Total de Recibo de Informe No. 1	$ 8,673,957,263.13	11%	$ 464,041,629.06	$ 464,041,629.06
Valor total Acumulado	**$ 8,673,957,263.13**	**11%**	**$ 464,041,629.06**	**$ 464,041,629.06**
Valor Presente Acta	$ 8,673,957,263.13	11%	$ 464,041,629.06	$ 464,041,629.06

El valor de la presente acta es de: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($464.041.629,06).

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de gestión No. 1 del Contrato de No. CD-EDU-0959-2025.

ALEXANDER DE BEDUT NULE
Director Ejecutivo
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A