Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSION: 4	

CONTRATO No. 3004 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	PROYARQTEK SAS	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JOSE ALEJANDRO QUINTANA ESTELA	
OBJETO	ADECUACION DE LA LUDOTECA GUADUALES UBICADA EN EL BARRIO CAMPESTRE C DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA	
DURACION	(1) MES A PARTIR DE SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FINAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS	$ 111.748.726
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CANCELARA AL CONTRATISTA MEDIANTE UN PAGO , PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ PRESENTADOS Y APROBADOS LOS INFORMES PERIODICOS EN LOS TERMINOS PREVISTOS Y LA ACREDITACION DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	
ANTICIPO %	0%	0% $ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000003342	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.005.B.33.01.068.104.090.P.54290.J.5.5.1CF (FUENTE 12051)	
	2.2.3.2.02.02.005.B.33.01.068.104.090.P.54290.J.5.5.1CF (FUENTE 12171)	
	2.2.3.2.02.02.005.B.33.01.068.104.090.P.54290.J.5.5.1CF (FUENTE 23031)	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 111.748.726
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 111.742.458	
SALDO POR PAGAR	$ 6.268	
SUMAS IGUALES	$ 111.748.726	$ 111.748.726

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 111.742.458**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 30 de Noviembre de 2023 y el día 28 de Diciembre de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 28 días del mes de Diciembre de 2023.

Supervisor
ING. JOSE ALEJANDRO QUINTANA ESTELA

Contratista
ARQ. CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ
Representante Legal PROYARQTEK SAS