CONTRATO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DEPORTIVOS

"COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDIO CON EL FIN DE PROOMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PERSONAS BENEFICIADAS ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "JUNTOS PODEMOS".

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General.	Externa.	Ejecución.	Operacional y legal	La ejecución del contrato no se realiza en el plazo establecido	puede afectar el cumplimiento de las actividades de la entidad	6	6	6	Extremo	Contratista	Solicitar garantía de cumplimiento del contrato	3	3	3	medio	Sí	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión Y entrega de suministros.	Desde la estructuración hasta la fecha de cobertura de la póliza.
2	General.	Externo	Contratación	Operacional y legal	Mala Calidad de los bienes objeto de comraventa	Elementos no idóneos para las actividades deportivas – No se alcalza el objetivo del proyecto	6	6	8	Extremo	Contratista	Solicitar garantía de calidad de los bienes	3	3	4	medio	Sí	Supervisor / Contratista.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo de ejecución.	A través de los informes de la supervisión Y entrega de suministros.	Desde la estructuración hasta la fecha de cobertura de la póliza
4	General.	Externa.	Ejecución.	Operacional y legal	Incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de las obligaciones especificas	Terminación del contrato por incumplimiento	6	8	8	Extremo	Contratista	El supervisor del contrato realizara el respectivo seguimiento y solicitará adelantar proceso de incumplimiento para declarar el siniestro y hacer efectivas las garantías	2	2	5	Medio	si	supervisor	desde el inicio contrato	terminación del contrato	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el cumplimiento	Durante la ejecución del contrato

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001