EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

Usuario Pago:
10363960
202

NIT 901521260-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00202

Fecha de Pago: 26-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901006474

DESCRIPCIÓN: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON "ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO NRO.7 Y FINAL. FV-1065

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 769,030,459.00 **Vlr Deducc.:** 129,966,148.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 639,064,311.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	CONFIAR COOPERATIVA FIN	217072610	TRANSFERENCIA	ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901(	$639,064,311.00
				Total:	**$639,064,311.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$769,030,459	$19,225,761	RETEICA 1%	1	$769,030,459	$7,690,305
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$769,030,459	$7,690,305	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$769,030,459	$23,070,914
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$769,030,459	$1,538,061	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$769,030,459	$1,538,061
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$769,030,459	$15,380,609	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$769,030,459	$15,380,609
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$769,030,459	$38,451,523				
TOTAL Deducibles:			**$129,966,148.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Natalia Duque

NATALIA DUQUE QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

" "

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

Usuario Ordenó
1036396095

NIT 901521260-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-202

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

26/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901006474

DESCRIPCIÓN: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON "ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO NRO.7 Y FINAL. FV-1065

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 769,030,459.00 **Vlr Deducc.:** 129,966,148.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **639,064,311.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022220	202316	05	99	01.06.01.01.01:ESCENARIOS DEPORTIVOS 170-CONV-010-2022		$769,030,459.00

TOTAL: **$769,030,459.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$769,030,459	$19,225,761	RETEICA 1%	1	$769,030,459	$7,690,305
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$769,030,459	$7,690,305	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$769,030,459	$23,070,914
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$769,030,459	$1,538,061	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$769,030,459	$1,538,061
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$769,030,459	$15,380,609	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$769,030,459	$15,380,609
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$769,030,459	$38,451,523				

TOTAL Deducibles: **$129,966,148.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Natalia Duque

NATALIA DUQUE QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

"."

MARCO ANTONIO DÍAZ MEDINA
Dirección: CALLE 31 NRO 30-06 Teléfono: 3216444547 Fax: Nit: 901521260-2 Correo Electrónico: gerencia@edurelcarmen.gov.co

confiar COOP

Pago Proveedores

ıando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuent

Número de Identificación:	901521260
Nombre de la Empresa:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL
Dirección IP:	192.168.101.5
Tipo de transacción:	Pago Proveedores
Cuenta de origen:	*****2610
Nombre titular cuenta destino:	CONSTRUCTORA ZUGA
Cuenta de destino:	55600017771
Valor Operación:	$639,064,311.00 ✓
Documento:	1896584
Costo Transacción:	$7,300.00
Fecha y hora de la transacción:	2026/06/26 17:54:52