20 de enero 20 de 2021

Doctora
DIANA STEFANY REINA CUFIÑO
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social
Ciudad.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO No. 629 de 2020

Cordial Saludo Dra Diana,

De manera atenta, me permito solicitar la adición número 01 y prórroga numero 03 al contrato No. 629 de 2020 correspondiente a la contratista **ASOCIACION APRENDEINDO A CONSTUIR NIT No. 820003029-1** como representante **legal HILDA VALDERRAMA JIMENEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.769.059 de Florencia Caquetá, teniendo en cuenta que con corte a 21 de diciembre de 2020, se cuenta con un porcentaje de ejecución del contrato del 90,87%, lo que significa que se han gastado los recursos de la siguiente manera:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$35.297.178,00
TOTAL EJECUTADO A 21 DE DICIEMBRE DE 2020	$32.078.028,75
SALDO POR EJECUTAR	$3.219.149,25

Teniendo en cuenta que se requiere la atención permanente en casa refugio de mujeres víctimas y que el plazo de ejecución según la prorroga número 02 , se encuentra establecido hasta el 31 de enero de 2021 y quedan pocos recursos para garantizar la atención de los casos que sean remitidos; solicito se analice la viabilidad en realizar la ADICION NUMERO 01 POR VALOR DE $4.202.822 lo cual alcanzaría para ser prorrogado el contrato por un periodo de DOS MESES aproximadamente, dependiendo de las remisiones que se presenten.

Cordialmente,



HILDA VALDERRAMA JIMENEZ
ASOCIACION APRENDIENDO A CONSTRUIR
REP. LEGAL