Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSION: 4	

CONTRATO No 2918 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JOSÉ ALEJANDRO QUINTANA ESTELA	
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA LAS HORTENSIAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS".	
DURACION	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FINAL	19 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVO MONEDA CORRIENTE LEGAL VIGENTE M/CTE	$ 38.341.858,07
FORMA DE PAGO	Mediante dos pagos parciales por la ejecución de la obra así: un primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato una vez el supervisor certifique un avance correspondiente al 50% del contrato y un segundo pago por lo restantes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000003232	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	11013-RECURSOS PROPIOS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 38.341.858,07
1a ADICION	$ -	$ -
2a ADICION	$ -	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	$ -
VALOR ACTA PARCIAL	$ 38.341.835,03	$ -
SALDO POR PAGAR	$ 23,04	$ -
SUMAS IGUALES	$ 38.341.858,07	$ 38.341.858,07

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACION DEL ACTA	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 38.341.835,03**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 20 de noviembre de 2023 y el día 19 de diciembre de 2023 .

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de
Para constancia se firma en Dosquebradas a los 28 días del mes de diciembre de 2023.

JOSÉ ALEJANDRO QUINTANA ESTELA
Supervisor

Luis Eduardo Penagos Yunda
RP BETHEL Arquitectura & Diseño SAS
Contratista