EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**30 DE JUNIO DE 2026**	**Acta No.**	**6**
Nombre del CONTRATISTA:	**VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO**	**Cédula o NIT:**	**29.785.466**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-21-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG							
Fecha de suscripción	**15/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**15/01/2026** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**30/06/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 21.967.328**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**$ 21.967.328**
Plazo Inicial:	**15/01/2026**		**Plazo Final:**		**30/06/2026**		**Vr.Final Ejecución:**	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que, durante el mes de junio de 2026, la contratista realizó once (11) estrategias y actividades orientadas al cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Sistema Nacional de Integridad. Asimismo, se evidencia la elaboración del informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.
2	Se evidencia que, durante el período de rendición, la contratista realizó una inducción sobre la Dimensión de Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de fortalecer el conocimiento de los funcionarios respecto a esta dimensión.
3	Se evidencia que, durante el mes de junio de 2026, la contratista desarrolló actividades orientadas al cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de los mapas de riesgos institucionales correspondientes a cada uno de los procesos.
4	Se evidencia que durante el mes de junio, el contratista brindó apoyo en la implementación de capacitación sobre Gobierno Digital y Talento GovTech del Ministerio TIC - innovación y transformación digital, con el fin de realizar acciones de mejora relacionadas con la gestión tecnológica de la entidad.
7	Se evidencia que, durante el mes de junio de 2026, la contratista brindó apoyo en la elaboración de la Guía de Lenguaje Claro e Incluyente, con el propósito de fortalecer la comunicación institucional y garantizar el acceso a una información clara, comprensible e incluyente.
8	Se evidencia que, durante el mes de junio de 2026, la contratista brindó apoyo en la organización, revisión y gestión documental del archivo central de la entidad.
9	Se evidencia que, durante el período de rendición, la contratista realizó el diligenciamiento y cargue de los once (11) indicadores correspondientes al mes de mayo de 2026 en la plataforma SUIT. Asimismo, participó en las actividades convocadas por la Dirección Administrativa y Financiera, entre ellas la realización del curso de Ecosistemas de la Innovación y la celebración del Día del Campesino, en el marco de la Feria de Tuluá.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21010203
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN POLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026029
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN POLIZA:			Fecha	14/01/2026
ACTA DE SUSPENSION No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSION No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN POLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260023
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN POLIZA:			Fecha	15/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$	3.970.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A		Vr. Inicial	$ 21.967.328				$ 21.967.328	100%
Imprevistos 3%	N/A		Adicion						
Utilidad 8 %	N/A		vr. Total	$ 21.967.328				$ 21.967.328	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A		vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A		Acta No. 1		$ 2.117.328		$ 2.117.328	$ 19.850.000	10%
Incremento por Distancia 15 %	N/A		Acta No. 2		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 15.880.000	18%
			Acta No. 3		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 11.910.000	18%
			Acta No. 4		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 7.940.000	18%
			Acta No. 5		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 3.970.000	18%
			Acta No. 6		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ -	18%
			Acta No. 7						
			Acta No. 8						
			Acta No. 9						
			Acta No.10						
			Acta No. 11						
			Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos	N/A		VR. TOTAL		$ 21.967.328		$ 21.967.328		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$	3.970.000	Saldo		$ -		$ -		
			Sumas igual		$ 21.967.328		$ 21.967.328		100%

A Facturar son:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	$ 3.970.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 30 de junio 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. **100-10-10.5-21-2026** , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los treinta (30) días del mes junio 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR