Corpoguajira



Actualización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático en el departamento de La Guajira

Informe de Avance No.1

30 de Abril – 31 de Mayo de 2026

Consorcio CAMBIO CLIMÁTICO GUAJIRA
Contrato de Consultoría N° 0080 de 2026

2026

Título del Documento: Informe de Avance No.1 - 30 de Abril – 31 de Mayo de 2026

REGISTRO DE APROBACIÓN:

VERSIÓN	ELABORÓ:	REVISÓ:	FECHA:
01	**Equipo de trabajo**	**José Manga**	4/06/2026
	Consorcio Cambio Climático Guajira	Director del Proyecto	

REGISTRO DE MODIFICACIONES:

REVISIÓN		DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Número	**Fecha**	

Este reporte ha sido preparado por el Consorcio CAMBIO CLIMÁTICO GUAJIRA con un conocimiento razonable, con el cuidado y la diligencia establecidos en los términos del Contrato de Consultoría N° 0080 de 2026 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA, y los Alcances Técnicos y demás documentos que forman parte del Contrato de Consultoría Nº 0088 de 2024, objeto de revisión por parte de esta Supervisión.

Este documento es de manejo confidencial con CORPOGUAJIRA, por tal razón el Consorcio no acepta cualquier responsabilidad en absoluto, si otros tienen acceso a parte o a la totalidad del documento, antes de su aprobación definitiva por parte del Cliente.

Tabla de Contenido

Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1
2. ACTIVIDADES TÉCNICAS 7
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
4. ASPECTOS FINANCIEROS 18
5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 18

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

El departamento de La Guajira constituye uno de los territorios estratégicos y ambientalmente más diversos de Colombia, debido a la presencia de ecosistemas costeros, marinos, desérticos, secos tropicales, montañosos y de alta importancia hídrica y cultural. Su territorio alberga ecosistemas fundamentales para la regulación climática, la conservación de la biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos y el sostenimiento de las dinámicas sociales, culturales y económicas de las comunidades que habitan el departamento. Asimismo, La Guajira desempeña un papel estratégico para el país en sectores como la transición energética, la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el desarrollo territorial.

El territorio presenta condiciones climáticas y ecosistémicas altamente heterogéneas, determinadas por la interacción entre la Alta, Media y Baja Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y las zonas costeras asociadas al mar Caribe. Esta diversidad territorial se refleja en importantes diferencias en disponibilidad hídrica, condiciones socioeconómicas, vocación productiva, dinámicas poblacionales y niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático. Dentro de sus principales sistemas hídricos se destacan las cuencas y subcuencas asociadas a los ríos Ranchería, Cesar, Palomino, Ancho y Tapias, así como numerosos arroyos estacionales, humedales y ecosistemas costeros que cumplen funciones esenciales para el abastecimiento de agua, la regulación hídrica, la seguridad alimentaria, la conectividad ecológica y el sostenimiento de medios de vida rurales e indígenas.

No obstante, el departamento enfrenta importantes desafíos asociados a la variabilidad y el cambio climático. Fenómenos como las sequías prolongadas, el estrés hídrico, la irregularidad de las precipitaciones, las altas temperaturas, la desertificación, la erosión costera y la ocurrencia de eventos climáticos extremos afectan de manera recurrente los ecosistemas, los sistemas productivos, la infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades. Estas afectaciones tienen especial incidencia en las zonas rurales y en los territorios indígenas Wayuu, donde las limitaciones estructurales en acceso al agua, seguridad alimentaria, salud y servicios básicos incrementan los niveles de vulnerabilidad climática.

En respuesta a este contexto, el departamento cuenta con un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), concebido como el principal instrumento de planificación climática para orientar las acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático en el territorio. Sin embargo, las nuevas dinámicas ambientales, sociales y económicas, así como la disponibilidad de nueva información técnica y científica, hacen necesaria su actualización, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, incorporar escenarios climáticos actualizados, integrar enfoques diferenciales y mejorar la articulación institucional y territorial para la gestión del cambio climático.

En este sentido, la actualización del PIGCCT de La Guajira se desarrollará conforme a los lineamientos establecidos en la "Guía para la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales – PIGCCT" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MADS y PNUD, 2022), así como en articulación con la Ley 1931 de 2018, la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y los instrumentos de planificación territorial y ambiental vigentes.

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

El presente Plan de Trabajo define la ruta metodológica, técnica y participativa para la actualización del PIGCCT de La Guajira, estableciendo las actividades, productos y mecanismos de articulación requeridos para consolidar un instrumento actualizado, territorialmente pertinente y orientado a resultados. Su implementación permitirá fortalecer la resiliencia climática del departamento, mejorar la integración del cambio climático en los procesos de planificación territorial y promover la formulación de acciones estratégicas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático acordes con las necesidades y oportunidades del territorio.

El plazo de ejecución del contrato es de catorce (14) meses, distribuidos en cinco (5) actividades, como se describe en la Tabla 1.

Tabla 1. Cronograma Contrato de Consultoría N° 0080 de 2026

Actividad	Descripción	Productos o entregables	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final
1. Alistamiento	En esta fase se reconoce el contexto territorial, institucional y climático del departamento de La Guajira mediante la recopilación, revisión y análisis de información secundaria relevante. Asimismo, se identifican los actores estratégicos, los instrumentos de planificación y los vacíos de información existentes, definiendo los mecanismos de articulación institucional y participación para el desarrollo del proceso de actualización del PIGCCT.	**Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos** (archivos en formato Word, Excel, bases de datos y otros) con los siguientes capítulos: • Revisión e incorporación de la información relevante y las acciones prioritarias contempladas en materia de cambio climático en los instrumentos de planificación regional y local y otros instrumentos normativos relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales renovables, entre otros. • Identificación de actores clave en los planes de gestión del cambio climático territoriales, detallando la siguiente información: Actor, Tipo, Ámbito de gestión, Incidencia, Rol de interés en el tema e Influencia con otros actores. • Cronograma que permita medir el avance en la ejecución de las siguientes cuatro fases: perfil territorial; análisis estratégico; plan de acción; monitoreo, seguimiento y evaluación.	**78 días**	**30/04/2026**	**17/08/2026**

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Actividad	Descripción	Productos o entregables	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final
		• Un (1) espacio de articulación con el Nodo Regional Caribe e Insular de Cambio Climático para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático. • Un (1) espacio de articulación con la Mesa Técnica Agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y el Atlántico, para promover la coordinación y cooperación entre los actores para la provisión y transferencia de conocimiento, y gestión del riesgo agroclimático. • Un (1) espacio de articulación con el Comité Departamental de Cambio Climático de La Guajira, para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA con el fin de articular esfuerzos para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático.			
2. Perfil territorial	En esta fase se realiza la caracterización climática, ambiental, territorial y socioeconómica del departamento, así como el análisis de vulnerabilidad, riesgo climático y emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es consolidar un diagnóstico integral que	**Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos** (archivos en formato Word, Excel, Geodatabase y otros) con los siguientes capítulos: • Descripción de las condiciones del territorio (características físicas, aspectos socioculturales, actividades económicas, institucionales, entre otras).	**206 días**	**30/04/2026**	**11/02/2027**

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Actividad	Descripción	Productos o entregables	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final
	permita identificar las principales problemáticas y necesidades del territorio frente al cambio climático.	• Recapitulación y análisis de los cambios multianuales (de ser posible incluir los cambios mensuales) que se han presentado, alteraciones de los periodos climáticos en el tiempo (a escala anual) y algunos eventos y periodos extremos asociados a la variabilidad climática tales como fenómenos ENSO por sus siglas en inglés, (fenómeno El Niño - Oscilación Sur). • Análisis del impacto que tiene el clima en las condiciones de un territorio determinado, considerando las siguientes temáticas: Biofísica–ecológica, Social, Hidrológico, Económica, Cultural, Educación, Riesgo de desastres, Climática–atmosférica, Biodiversidad, Género y niñez. • Análisis de efectos del cambio climático con un alto potencial de materializarse, describiendo los eventos y efectos en términos de su probabilidad de ocurrencia, intensidad, frecuencia, duración y si es posible, la ubicación de los efectos de los cambios en el clima. • Análisis de vulnerabilidad de cambio climático, considerando la sensibilidad y la capacidad de adaptación. • Total de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero para un territorio y periodo específicos para los siguientes sectores:			

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Actividad	Descripción	Productos o entregables	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final
		Agropecuario, Ambiente, Industria, Minas y Energía, Transporte, Vivienda y saneamiento, Gestión de tierras forestales (AFOLU), Terciario y residencial. • Identificación y priorización de las principales necesidades y problemáticas que presenta el territorio por la variabilidad y el cambio climáticos.			
3. Análisis estratégico	En esta fase se estructura el direccionamiento estratégico del PIGCCT a partir de la información obtenida en el perfil territorial. Se definen los objetivos, líneas estratégicas, medidas y criterios de priorización que permitirán orientar la gestión climática territorial en el corto, mediano y largo plazo.	**Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos** (archivos en formato Word, Excel y otros) con los siguientes capítulos: • Objetivos que quiere alcanzar con la implementación del plan integral de gestión del cambio climático territorial. • Definición del alcance, temáticas prioritarias o líneas o ejes estratégicos para el territorio, de acuerdo con las problemáticas en la cuales las pueda agrupar. • Priorización de medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo a través del análisis multicriterio. • Selección de medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo. • Articulación de las medidas con las líneas de la Política Nacional de Cambio Climático, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), los medios de implementación y la Estrategia de Largo Plazo 2050 (E2050). • Identificación de las características de cada medida.	**140 días**	**03/11/2026**	**17/05/2027**

Actividad	Descripción	Productos o entregables	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final
		• Elaboración de las fichas de las medidas. • Dieciséis (16) entidades territoriales capacitadas en formulación de iniciativas para la gestión del cambio climático (mitigación, adaptación). Por cada entidad territorial se identificarán, priorizarán y documentarán las iniciativas construidas durante la capacitación.			
4. Plan de acción	Con base en los resultados del análisis estratégico, se construirá el Plan de Acción del PIGCCT, definiendo proyectos, indicadores, metas, responsables, costos, mecanismos de financiación y herramientas de seguimiento para la implementación territorial de las medidas priorizadas.	**Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos** (archivos en formato Word, Excel y otros) con los siguientes capítulos: • Identificación de las líneas o ejes estratégicos, medidas asociadas y proyectos. • Articulación con la Política Nacional de Cambio Climático (2017) y otros instrumentos. • Determinación de los indicadores de cada una de las medidas establecidas en el plan integral de gestión del cambio climático territorial. • Definición de las metas por actividad o proyecto. • Establecimiento de los costos y determinar las fuentes de financiación para viabilizar la implementación de las medidas. • Identificación de los responsables de la ejecución. • Identificación del medio para el reporte de avance del plan de acción del plan integral de gestión del cambio climático territorial.	**90 días**	**01/02/2027**	**04/06/2027**

Actividad	Descripción	Productos o entregables	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final
		• Dieciséis (16) entidades territoriales asesoradas en gestión del cambio climático (mitigación, adaptación) y su inclusión en los instrumentos de planificación. Se debe entregar un documento por cada entidad territorial con su respectivo perfil, las iniciativas prioritarias, y una propuesta de implementación en el marco de la planificación territorial.			
5. Monitoreo, seguimiento y evaluación	Esta fase tiene como objetivo diseñar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del PIGCCT, permitiendo medir el avance, efectividad e impacto de las medidas implementadas, así como facilitar la toma de decisiones y la mejora continua del instrumento.	**Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos** (archivos en formato Word, Excel y otros) con los siguientes capítulos: • Identificación de los objetivos que se quiere cuantificar. • Definición de la tipología del indicador de acuerdo con el eslabón de la cadena de valor. • Redacción del nombre del indicador. • Selección de batería de indicadores adecuada según los criterios de calidad (claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados). • Construcción de la ficha técnica del indicador. • Dos (2) espacios para la socialización de resultados.	**261 días**	**01/07/2026**	**30/06/2027**

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el período comprendido entre el 30 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, el equipo del Consorcio Cambio Climático Guajira desarrolló actividades significativas en el marco del Producto 1. En la Tabla 2 se presenta el estado de avance de las actividades.

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Tabla 2. Avance de producto

Productos o entregables	Avance esperado	Avance real	Avance acumulado
1. Alistamiento: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel, bases de datos y otros) con los siguientes capítulos:	**36%**	**56,7%**	**56,7%**
1.1. Revisión e incorporación de la información relevante y las acciones prioritarias contempladas en materia de cambio climático en los instrumentos de planificación regional y local y otros instrumentos normativos relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales renovables, entre otros.	36%	60%	60%
1.2. Identificación de actores clave en los planes de gestión del cambio climático territoriales, detallando la siguiente información: Actor, Tipo, Ámbito de gestión, Incidencia, Rol de interés en el tema e Influencia con otros actores.	36%	60%	60%
1.3. Cronograma que permita medir el avance en la ejecución de las siguientes cuatro fases: perfil territorial; análisis estratégico; plan de acción; monitoreo, seguimiento y evaluación.	36%	100%	100%
1.4. Un (1) espacio de articulación con el Nodo Regional Caribe e Insular de Cambio Climático para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático.	36%	40%	40%
1.5. Un (1) espacio de articulación con la Mesa Técnica Agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y el Atlántico, para promover la coordinación y cooperación entre los actores para la provisión y transferencia de conocimiento, y gestión del riesgo agroclimático.	36%	40%	40%
1.6. Un (1) espacio de articulación con el Comité Departamental de Cambio Climático de La Guajira, para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA con el fin de articular esfuerzos para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático.	36%	40%	40%
2. Perfil territorial: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel, Geodatabase y otros) con los siguientes capítulos:	**14%**	**5%**	**5%**

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

2.1. Descripción de las condiciones del territorio (características físicas, aspectos socioculturales, actividades económicas, institucionales, entre otras).	14%	5%	5%
2.2. Recapitulación y análisis de los cambios multianuales (de ser posible incluir los cambios mensuales) que se han presentado, alteraciones de los periodos climáticos en el tiempo (a escala anual) y algunos eventos y periodos extremos asociados a la variabilidad climática tales como fenómenos ENSO por sus siglas en inglés, (fenómeno El Niño - Oscilación Sur).	14%	5%	5%
2.3. Análisis del impacto que tiene el clima en las condiciones de un territorio determinado, considerando las siguientes temáticas: Biofísica–ecológica, Social, Hidrológico, Económica, Cultural, Educación, Riesgo de desastres, Climática–atmosférica, Biodiversidad, Género y niñez.	14%	5%	5%
2.4. Análisis de efectos del cambio climático con un alto potencial de materializarse, describiendo los eventos y efectos en términos de su probabilidad de ocurrencia, intensidad, frecuencia, duración y si es posible, la ubicación de los efectos de los cambios en el clima.	14%	5%	5%
2.5. Análisis de vulnerabilidad de cambio climático, considerando la sensibilidad y la capacidad de adaptación.	14%	5%	5%
2.6. Total, de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero para un territorio y periodo específicos para los siguientes sectores: Agropecuario, Ambiente, Industria, Minas y Energía, Transporte, Vivienda y saneamiento, Gestión de tierras forestales (AFOLU), Terciario y residencial.	14%	5%	5%
2.7. Identificación y priorización de las principales necesidades y problemáticas que presenta el territorio por la variabilidad y el cambio climáticos.	14%	5%	5%
3. Análisis estratégico: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel y otros) con los siguientes capítulos:	**0%**	**0%**	**0%**
3.1 Objetivos que quiere alcanzar con la implementación del plan integral de gestión del cambio climático territorial.	0%	0%	0%
3.2 Definición del alcance, temáticas prioritarias o líneas o ejes estratégicos para el territorio, de acuerdo con las problemáticas en la cuales las pueda agrupar.	0%	0%	0%

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

3.3 Priorización de medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo a través del análisis multicriterio.	0%	0%	0%
3.4 Selección de medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo.	0%	0%	0%
3.5 Articulación de las medidas con las líneas de la Política Nacional de Cambio Climático, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), los medios de implementación y la Estrategia de Largo Plazo 2050 (E2050).	0%	0%	0%
3.6 Identificación de las características de cada medida.	0%	0%	0%
3.7 Elaboración de las fichas de las medidas.	0%	0%	0%
3.8 Dieciséis (16) entidades territoriales capacitadas en formulación de iniciativas para la gestión del cambio climático (mitigación, adaptación). Por cada entidad territorial se identificarán, priorizarán y documentarán las iniciativas construidas durante la capacitación.	0%	0%	0%
4. Plan de acción: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel y otros) con los siguientes capítulos:	**0%**	**0%**	**0%**
4.1. Identificación de las líneas o ejes estratégicos, medidas asociadas y proyectos.	0%	0%	0%
4.2. Articulación con la Política Nacional de Cambio Climático (2017) y otros instrumentos.	0%	0%	0%
4.3. Determinación de los indicadores de cada una de las medidas establecidas en el plan integral de gestión del cambio climático territorial.	0%	0%	0%
4.4. Definición de las metas por actividad o proyecto.	0%	0%	0%
4.5. Establecimiento de los costos y determinar las fuentes de financiación para viabilizar la implementación de las medidas.	0%	0%	0%
4.6. Identificación de los responsables de la ejecución.	0%	0%	0%
4.7. Identificación del medio para el reporte de avance del plan de acción del plan integral de gestión del cambio climático territorial.	0%	0%	0%
4.8. Dieciséis (16) entidades territoriales asesoradas en gestión del cambio climático (mitigación, adaptación) y su inclusión en los instrumentos de planificación. Se debe entregar un documento por cada entidad territorial con su respectivo perfil, las iniciativas prioritarias, y una propuesta de implementación en el marco de la planificación territorial.	0%	0%	0%
5. Monitoreo, seguimiento y evaluación: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel y otros) con los siguientes capítulos:	**0%**	**0%**	**0%**

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

5.1. Identificación de los objetivos que se quiere cuantificar.	0%	0%	0%
5.2. Definición de la tipología del indicador de acuerdo con el eslabón de la cadena de valor.	0%	0%	0%
5.3. Redacción del nombre del indicador.	0%	0%	0%
5.4. Selección de batería de indicadores adecuada según los criterios de calidad (claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados).	0%	0%	0%
5.5. Construcción de la ficha técnica del indicador.	0%	0%	0%
5.6. Dos (2) espacios para la socialización de resultados.	0%	0%	0%

En la siguiente tabla, se presenta una descripción del avance de cada una de las actividades desarrolladas en el período de este informe.

Tabla 3. Descripción del avance y ejecución de actividades

Productos o entregables	Descripción del Avance
1. Alistamiento: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel, bases de datos y otros) con los siguientes capítulos:	Este producto presenta un avance consolidado del 56,7%, correspondiente al desarrollo de las actividades de recopilación, organización y análisis preliminar de información técnica, normativa e institucional necesaria para la actualización del PIGCCT La Guajira. Se ha avanzado en la consolidación de información secundaria, identificación de actores estratégicos, estructuración metodológica del proyecto y coordinación inicial de los espacios de articulación institucional previstos para la fase de alistamiento.
1.1 Revisión e incorporación de la información relevante y las acciones prioritarias contempladas en materia de cambio climático en los instrumentos de planificación regional y local y otros instrumentos normativos relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales renovables, entre otros.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 60%, dado que se avanzó en la recopilación, revisión y clasificación de instrumentos nacionales, regionales y territoriales relacionados con cambio climático e información biofísica, ecológica, social, hidrológica, económica, cultural, educativa, climática-atmosférica y de riesgo de desastres. Asimismo, se inició el análisis de coherencia entre los diferentes instrumentos de planificación y se consolidó una base documental preliminar que servirá de soporte para el perfil territorial y la formulación del plan.
1.2 Identificación de actores clave en los planes de gestión del cambio climático territoriales, detallando la siguiente información: Actor, Tipo, Ámbito de gestión, Incidencia, Rol de interés en el tema e Influencia con otros actores.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 60%, dado que se avanzó en la identificación y clasificación preliminar de actores institucionales, comunitarios, académicos, productivos y de cooperación con incidencia en la gestión del cambio climático en La Guajira. Adicionalmente, se inició la construcción de la matriz de actores y el análisis de

	niveles de interés, influencia y competencias para apoyar la estrategia de participación del proyecto.
1.3 Cronograma que permita medir el avance en la ejecución de las siguientes cuatro fases: perfil territorial; análisis estratégico; plan de acción; monitoreo, seguimiento y evaluación.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 100%, dado que se avanzó en la estructuración del cronograma general del proyecto, incluyendo la identificación de actividades, productos, hitos de seguimiento, tiempos estimados de ejecución y relaciones de dependencia entre las diferentes fases. Asimismo, se han definido los principales puntos de control y revisión institucional requeridos para el seguimiento de la consultoría. Todo esto se desarrolla ampliamente en el Plan de Trabajo
1.4 Un (1) espacio de articulación con el Nodo Regional Caribe e Insular de Cambio Climático para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 40%, dado que se avanzó en la identificación de actores estratégicos del Nodo Regional Caribe e Insular, la recopilación de información sobre agendas, lineamientos y prioridades regionales, así como en la preparación de insumos técnicos y metodológicos para la realización del espacio de articulación. Adicionalmente, se iniciaron los acercamientos institucionales para coordinar la participación del proyecto en dicho escenario regional.
1.5 Un (1) espacio de articulación con la Mesa Técnica Agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y el Atlántico, para promover la coordinación y cooperación entre los actores para la provisión y transferencia de conocimiento, y gestión del riesgo agroclimático.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 40%, dado que se avanzó en la recopilación y análisis de información relacionada con gestión del riesgo agroclimático, servicios climáticos, adaptación del sector agropecuario y experiencias regionales relevantes para La Guajira. Asimismo, se identificaron actores estratégicos y oportunidades de articulación institucional para fortalecer la incorporación de información agroclimática en el proceso de actualización del PIGCCT.
1.6 Un (1) espacio de articulación con el Comité Departamental de Cambio Climático de La Guajira, para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA con el fin de articular esfuerzos para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 40%, dado que se avanzó en la coordinación preliminar con actores institucionales del departamento, la identificación de necesidades de articulación interinstitucional y la preparación de insumos técnicos para la socialización del proceso de actualización del PIGCCT. De igual forma, se inició la consolidación de información estratégica que permitirá fortalecer la articulación entre los instrumentos departamentales de planificación y la gestión del cambio climático territorial.
2 Perfil territorial: Un (1) documento en Word con sus respectivos anexos (archivos en formato Word, Excel,	Este producto presenta un avance consolidado del 5%, correspondiente a la planificación metodológica de la fase de Perfil Territorial. Durante este periodo

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Geodatabase y otros) con los siguientes capítulos:	se avanzó en la revisión de los lineamientos técnicos para la formulación del PIGCCT, la definición de la estructura de contenidos, la identificación de fuentes de información, la organización de insumos requeridos para cada componente temático y la preparación de herramientas para la recopilación, sistematización y análisis de información territorial y climática.
2.1 Descripción de las condiciones del territorio (características físicas, aspectos socioculturales, actividades económicas, institucionales, entre otras).	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la definición metodológica para la caracterización integral del territorio, la identificación de fuentes de información oficiales, la estructuración temática del capítulo y la organización preliminar de información relacionada con variables biofísicas, sociales, económicas, culturales e institucionales del departamento de La Guajira.
2.2 Recapitulación y análisis de los cambios multianuales (de ser posible incluir los cambios mensuales) que se han presentado, alteraciones de los periodos climáticos en el tiempo (a escala anual) y algunos eventos y periodos extremos asociados a la variabilidad climática tales como fenómenos ENSO por sus siglas en inglés, (fenómeno El Niño - Oscilación Sur).	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la definición del enfoque metodológico para el análisis de variabilidad climática, la identificación de fuentes de información climatológica e hidrometeorológica, la revisión de estudios climáticos disponibles y la estructuración preliminar de las bases de datos requeridas para el análisis multitemporal de variables climáticas.
2.3 Análisis del impacto que tiene el clima en las condiciones de un territorio determinado, considerando las siguientes temáticas: Biofísica–ecológica, Social, Hidrológico, Económica, Cultural, Educación, Riesgo de desastres, Climática–atmosférica, Biodiversidad, Género y niñez.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la estructuración metodológica del análisis clima-territorio, la identificación de variables e indicadores de análisis, la definición de los componentes temáticos que serán evaluados y la organización de las fuentes de información requeridas para el análisis de impactos asociados a la variabilidad climática.
2.4 Análisis de efectos del cambio climático con un alto potencial de materializarse, describiendo los eventos y efectos en términos de su probabilidad de ocurrencia, intensidad, frecuencia, duración y si es posible, la ubicación de los efectos de los cambios en el clima.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la revisión de los escenarios de cambio climático disponibles para Colombia y La Guajira, la identificación preliminar de amenazas climáticas relevantes para el territorio y la definición de la metodología que será utilizada para el análisis prospectivo de efectos potenciales del cambio climático.
2.5 Análisis de vulnerabilidad de cambio climático, considerando la sensibilidad y la capacidad de adaptación.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la revisión conceptual y metodológica para el análisis de vulnerabilidad climática, la identificación de variables asociadas a

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

	sensibilidad y capacidad adaptativa, así como en la definición de las fuentes de información y criterios que serán utilizados para la evaluación territorial de la vulnerabilidad frente al cambio climático.
2.6 Total, de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero para un territorio y periodo específicos para los siguientes sectores: Agropecuario, Ambiente, Industria, Minas y Energía, Transporte, Vivienda y saneamiento, Gestión de tierras forestales (AFOLU), Terciario y residencial.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la revisión de metodologías IPCC e IDEAM aplicables a inventarios territoriales de GEI, la identificación de las principales fuentes de información sectorial requeridas para el cálculo de emisiones y absorciones, y la estructuración preliminar de las matrices de recopilación y procesamiento de datos.
2.7 Identificación y priorización de las principales necesidades y problemáticas que presenta el territorio por la variabilidad y el cambio climáticos.	Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la definición metodológica para el proceso de identificación y priorización de problemáticas territoriales, la revisión de herramientas participativas que serán utilizadas durante el proyecto y la estructuración preliminar de criterios de análisis y priorización asociados a los impactos de la variabilidad y el cambio climático en el departamento de La Guajira.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En la siguiente tabla 4 se relacionan los honorarios causados por concepto del personal de acuerdo con la Oferta Económica y el IBC correspondiente para la liquidación de parafiscales.

Tabla 4. Honorarios e IBC del personal del proyecto para el período del informe

1.- PERSONAL

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 1	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	3	1.5	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	
FASE 2	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	8	3	10,000,000.00	30,000,000.00		
FASE 3	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	5	2	10,000,000.00	20,000,000.00		
FASE 4	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	5	2	10,000,000.00	20,000,000.00		

FASE 5	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	3	0.5	10,000,000.00	5,000,000.00	1,666,666.67	
		SUBTOTAL COORDINADOR DEL PROYECTO	**JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN**				**90,000,000.00**	**6,666,666.67**	$ 2,666,667
FASE 1	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	3	1.5	4,500,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	
FASE 2	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	8	3	4,500,000.00	13,500,000.00		
FASE 3	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
FASE 4	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
FASE 5	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	3	0.5	4,500,000.00	2,250,000.00	750,000.00	
		SUBTOTAL EXPERTO EN PLANIFICACION	**FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA**				**40,500,000.00**	**3,000,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	3	1.5	4,500,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	
FASE 2	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	8	3	4,500,000.00	13,500,000.00		
FASE 3	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
FASE 4	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
		SUBTOTAL EXPERTO EN ADAPTACION	**LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,**				**38,250,000.00**	**2,250,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	3	1.5	4,500,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	
FASE 2	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	8	3	4,500,000.00	13,500,000.00		
FASE 3	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		

			CRISTANCHO,						
FASE 4	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
		SUBTOTAL EXPERTO EN SIG	**ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,**				**38,250,000.00**	**2,250,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 4	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 5	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	3	0.5	4,300,000.00	2,150,000.00	716,666.67	
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 1	**JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,**				**38,700,000.00**	**2,866,666.67**	$ 1,750,905
FASE 1	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 4	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 5	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	3	0.5	4,300,000.00	2,150,000.00	716,666.67	
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 2	**MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,**				**38,700,000.00**	**2,866,666.67**	$ 1,750,905
FASE 1	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		

FASE 4	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 3	**SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,**				**36,550,000.00**	**2,150,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 4	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 4	**WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,**				**36,550,000.00**	**2,150,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	3	1.5	3,500,000.00	5,250,000.00	1,750,000.00	
FASE 2	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	8	4	3,500,000.00	14,000,000.00		
FASE 3	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 4	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
		SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 1	**MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,**				**33,250,000.00**	**1,750,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	3	1.5	3,500,000.00	5,250,000.00	1,750,000.00	
FASE 2	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	8	4	3,500,000.00	14,000,000.00		
FASE 3	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

FASE 4	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
		SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 2	**DANIEL ARMANDO LEON MURILLO**				**33,250,000.00**	**1,750,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	3	1.5	3,500,000.00	5,250,000.00	1,750,000.00	
FASE 2	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	8	4	3,500,000.00	14,000,000.00		
FASE 3	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 4	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 5	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	3	0.5	3,500,000.00	1,750,000.00	583,333.33	
		SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 3	**DARLYNE GIRALDO MORALES**				**35,000,000.00**	**2,333,333.33**	$ 1,750,905

Se adjuntan las planillas de parafiscales del personal vinculado al proyecto, mediante prestación de servicios, durante el período del mes de mayo, acorde con la normativa vigente.

Durante el período del presente informe no se requirió la realización de actividades y/o trámites de tipo administrativo diferentes a las de la operación básica del Consorcio para el desarrollo del proyecto.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

En la Tabla 5 se presenta el reporte detallado de los gastos ejecutados por el Consorcio durante el período del presente informe. Fundamentalmente, los gastos estuvieron asociados a gastos del personal del proyecto, transporte y logística.

5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En relación con las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, el CONSORCIO tiene vigente su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en las condiciones que exige la normativa en rigor.

Atentamente,

JORGE ARRIETA PEARSON
Representante Legal

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Tabla 5. Reporte de gastos ejecutados por el Consorcio durante el período del informe

1.-PERSONAL

FASE	PERSONAL	CANTIDAD (MES)	VLR TOTAL	may-26	VALOR EJECUTADO MENSUAL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
FASE 1	COORDINADOR DEL PROYECTO	3	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	33%
FASE 2	COORDINADOR DEL PROYECTO	8	30,000,000.00			-	30,000,000.00	0%
FASE 3	COORDINADOR DEL PROYECTO	5	20,000,000.00			-	20,000,000.00	0%
FASE 4	COORDINADOR DEL PROYECTO	5	20,000,000.00			-	20,000,000.00	0%
FASE 5	COORDINADOR DEL PROYECTO	3	5,000,000.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	3,333,333.33	33%
	SUBTOTAL COORDINADOR DEL PROYECTO		**90,000,000.00**	**6,666,666.67**	**6,666,666.67**	**6,666,666.67**	**83,333,333.33**	7%
FASE 1	EXPERTO EN PLANIFICACION	3	6,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	33%
FASE 2	EXPERTO EN PLANIFICACION	8	13,500,000.00			-	13,500,000.00	0%
FASE 3	EXPERTO EN PLANIFICACION	5	9,000,000.00			-	9,000,000.00	0%
FASE 4	EXPERTO EN PLANIFICACION	5	9,000,000.00			-	9,000,000.00	0%
FASE 5	EXPERTO EN PLANIFICACION	3	2,250,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	33%
	SUBTOTAL EXPERTO EN PLANIFICACION		**40,500,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**37,500,000.00**	7%
FASE 1	EXPERTO EN ADAPTACION	3	6,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	33%
FASE 2	EXPERTO EN ADAPTACION	8	13,500,000.00			-	13,500,000.00	

FASE 3	EXPERTO EN ADAPTACION	5	9,000,000.00			-	9,000,000.00	0%
FASE 4	EXPERTO EN ADAPTACION	5	9,000,000.00			-	9,000,000.00	0%
	SUBTOTAL EXPERTO EN ADAPTACION		**38,250,000.00**	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**36,000,000.00**	6%
FASE 1	EXPERTO EN SIG	3	6,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	33%
FASE 2	EXPERTO EN SIG	8	13,500,000.00			-	13,500,000.00	0%
FASE 3	EXPERTO EN SIG	5	9,000,000.00			-	9,000,000.00	0%
FASE 4	EXPERTO EN SIG	5	9,000,000.00			-	9,000,000.00	0%
	SUBTOTAL EXPERTO EN SIG		**38,250,000.00**	**2,250,000.00**		**2,250,000.00**	**36,000,000.00**	6%
FASE 1	PROFESIONAL DE APOYO 1	3	6,450,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	4,300,000.00	33%
FASE 2	PROFESIONAL DE APOYO 1	8	12,900,000.00			-	12,900,000.00	0%
FASE 3	PROFESIONAL DE APOYO 1	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
FASE 4	PROFESIONAL DE APOYO 1	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
FASE 5	PROFESIONAL DE APOYO 1	3	2,150,000.00	716,666.67	716,666.67	716,666.67	1,433,333.33	33%
	SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 1		**38,700,000.00**	**2,866,666.67**	**2,866,666.67**	**2,866,666.67**	**35,833,333.33**	7%
FASE 1	PROFESIONAL DE APOYO 2	3	6,450,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	4,300,000.00	33%
FASE 2	PROFESIONAL DE APOYO 2	8	12,900,000.00			-	12,900,000.00	0%
FASE 3	PROFESIONAL DE APOYO 2	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
FASE 4	PROFESIONAL DE APOYO 2	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
FASE 5	PROFESIONAL DE APOYO 2	3	2,150,000.00	716,666.67	716,666.67	716,666.67	1,433,333.33	33%
	SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 2		**38,700,000.00**	**2,866,666.67**	**2,866,666.67**	**2,866,666.67**	**35,833,333.33**	7%

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

FASE 1	PROFESIONAL DE APOYO 3	3	6,450,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	4,300,000.00	33%
FASE 2	PROFESIONAL DE APOYO 3	8	12,900,000.00			-	12,900,000.00	0%
FASE 3	PROFESIONAL DE APOYO 3	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
FASE 4	PROFESIONAL DE APOYO 3	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
	SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 3		**36,550,000.00**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**34,400,000.00**	6%
FASE 1	PROFESIONAL DE APOYO 4	3	6,450,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	4,300,000.00	33%
FASE 2	PROFESIONAL DE APOYO 4	8	12,900,000.00			-	12,900,000.00	0%
FASE 3	PROFESIONAL DE APOYO 4	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
FASE 4	PROFESIONAL DE APOYO 4	5	8,600,000.00			-	8,600,000.00	0%
	SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 4		**36,550,000.00**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**34,400,000.00**	6%
FASE 1	AUXILIAR DE APOYO 1	3	5,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	33%
FASE 2	AUXILIAR DE APOYO 1	8	14,000,000.00			-	14,000,000.00	0%
FASE 3	AUXILIAR DE APOYO 1	5	7,000,000.00			-	7,000,000.00	0%
FASE 4	AUXILIAR DE APOYO 1	5	7,000,000.00			-	7,000,000.00	0%
	SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 1		**33,250,000.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**31,500,000.00**	5%
FASE 1	AUXILIAR DE APOYO 2	3	5,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	33%
FASE 2	AUXILIAR DE APOYO 2	8	14,000,000.00			-	14,000,000.00	0%
FASE 3	AUXILIAR DE APOYO 2	5	7,000,000.00			-	7,000,000.00	0%
FASE 4	AUXILIAR DE APOYO 2	5	7,000,000.00			-	7,000,000.00	0%

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

	SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 2		**33,250,000.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**	**31,500,000.00**	5%
FASE 1	AUXILIAR DE APOYO 3	3	5,250,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	33%
FASE 2	AUXILIAR DE APOYO 3	8	14,000,000.00			-	14,000,000.00	0%
FASE 3	AUXILIAR DE APOYO 3	5	7,000,000.00			-	7,000,000.00	0%
FASE 4	AUXILIAR DE APOYO 3	5	7,000,000.00			-	7,000,000.00	0%
FASE 5	AUXILIAR DE APOYO 3	3	1,750,000.00	583,333.33	583,333.33	583,333.33	1,166,666.67	33%
	SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 3		**35,000,000.00**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**32,666,666.67**	7%
	SUBTOTAL PERSONAL		**459,000,000.00**	**30,033,333.33**	**27,783,333.33**	**30,033,333.33**	**428,966,666.67**	7%
	FACTOR MULTIPLICADOR		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	TOTAL PERSONAL		**918,000,000.00**	**60,066,666.67**	**55,566,666.67**	**60,066,666.67**	**857,933,333.33**	7%

2.- COSTO DIRECTO

2.1-TRANSPORTE

FASE	**TRANSPORTE**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	46,143.00	VALOR EJECUTADO MENSUAL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
FASE 1	TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO)	6	78,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	52,000,000.00	33%
FASE 2	TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO)	10	130,000,000.00			-	130,000,000.00	0%
FASE 3	TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO)	5	65,000,000.00			-	65,000,000.00	0%
FASE 4	TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO)	5	65,000,000.00			-	65,000,000.00	0%
FASE 5	TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO)	3	39,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	26,000,000.00	33%
	SUBTOTAL VEHICULO		377,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	338,000,000.00	10%

2.2-LOGISTICA

FASE	LOGISTICA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	46,143.00	VALOR EJECUTADO MENSUAL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
FASE 1	LOGISTICA	1	12,894,600.00	4,298,200.00	4,298,200.00	4,298,200.00	8,596,400.00	33%
FASE 2	LOGISTICA	1	4,540,000.00			-	4,540,000.00	0%
FASE 3	LOGISTICA	1	81,969,000.00			-	81,969,000.00	0%
FASE 4	LOGISTICA	1	75,679,667.00			-	75,679,667.00	0%
FASE 5	LOGISTICA	1	16,400,000.00	5,466,666.67	5,466,666.67	5,466,666.67	10,933,333.33	33%
	SUBTOTAL VEHICULO		191,483,267.00	9,764,866.67	9,764,866.67	9,764,866.67	181,718,400.33	5%

2.3.-OTROS COSTOS DIRECTOS

FASE	ESTUDIOS TECNICOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	46,143.00	VALOR EJECUTADO MENSUAL	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
FASE 2	INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO	1	266,000,000.00			-	266,000,000.00	0%
FASE 2	ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO	1	394,000,000.00			-	394,000,000.00	0%
	SUBTOTAL VEHICULO		660,000,000.00	-	-	-	660,000,000.00	0%

	SUBTOTAL PROYECTO		**2,146,483,267.00**	**108,831,533.33**	**104,331,533.33**	**108,831,533.33**	**2,037,651,733.67**	5%
	IVA 19%		**407,831,820.73**	**20,677,991.33**	**19,822,991.33**	**20,677,991.33**	**387,153,829.40**	
	TOTAL PROYECTO		**2,554,315,087.73**	**129,509,524.67**	**124,154,524.67**	**129,509,524.67**	**2,424,805,563.06**	5%

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, Centro Comercial Bahía, Barranquilla D.I.E.P.
Tel: (5) 300 19 19 - Celular: 300 687 07 40 – Correo electrónico: guajira@ecocialt.com

Anexos Seguridad Social

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DISEÑO Y CONSULTORIA AMBIENTAL SOSTENIBLE SAS**, identificada con **NI** número **901426568**, aportó por **JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN** identificado(a) con **CC** número **72193484** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 06 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$16,633,597	0.16000	$2,661,400	$83,200	$83,200	Mayo - 2026	89825613	05/06/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$16,633,597	0.04000	$665,400	$0	$0	Mayo - 2026	89825613	05/06/2026	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$16,633,597	0.00522	$86,900	$0	$0	Mayo - 2026	89825613	05/06/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$16,633,597	0.04000	$665,400	$0	$0	Junio - 2026	89825613	05/06/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **9** días del mes **Junio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-10, 10:42:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85878110

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 29/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA		
Documento	CC3227947	**Dirección**	CR 1 #17 - 195 ESMERALDA APT 9D RODADERO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6054307791
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,CULTURAL HISTORICO	**Departamento**	MAGDALENA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3227947	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 0	$ 228.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026270867	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS	DG 52A SUR 29-17	8005223	leidys_258@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88274798	10/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$576.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.900	576.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026270867	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS	DG 52A SUR 29-17	8005223	leidys_258@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88274798	10/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$576.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvalo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1026270867	SIERRA COLLAZOS LEIDY JOHANNA	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057588634	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO	CRA 69 R # 75 50	3132588796	elirosas01@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82126142	26/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$2,516,800	$780.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	314.600	0		0		0	0	0	0	314.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	402.700	0	0	0	0	0	0		402.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.200				13.200	0	0	13.200			132	13.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	50.400	0	0	50.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	314.600	314.600
Pensión	1	402.700	402.700
Riesgos Laborales	1	13.200	13.200
CCF	1	50.400	50.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	780.900	780.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057588634	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO	CRA 69 R # 75 50	3132588796	elirosas01@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82126142	26/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$2,516,800	$780.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1057588634	ROSAS CRISTANCHO ELIZABETH	59	0			N																	230301	2.516.800	30	402.700	0	0	0	0	EPS008	2.516.800	30	314.600	14-23	2.516.800	30	1	13.200	CCF24	2.516.800	30	50.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72272565	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON	Calle 147 7G-20 Int 1 Apto 301	6013845392	jorgearrietap@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		90194937	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$5,200,000	$1.639.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	650.000	0		0		0	0	0	0	650.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	126.700				126.700	0	0	126.700			1.267	126.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	31.200	0	0	31.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	650.000	650.000
Pensión	1	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	126.700	126.700
CCF	1	31.200	31.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.639.900	1.639.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72272565	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON	Calle 147 7G-20 Int 1 Apto 301	6013845392	jorgearrietap@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		90194937	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$5,200,000	$1.639.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 72272565	ARRIETA PEARSON JORGE EDUARDO	59	0			N																	25-14	5.200.000	30	832.000	0	0	0	0	EPS005	5.200.000	30	650.000	14-23	5.200.000	30	3	126.700	CCF24	5.200.000	30	31.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026270866	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA	CALLE 137 B N 103 F 32 INTE 3 APTO 104	6016874190	MAYU431@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87551449	02/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,800,000	$592.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	43.900				43.900	0	0	43.900			439	43.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	36.000	0	0	36.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	43.900	43.900
CCF	1	36.000	36.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.900	592.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026270866	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA	CALLE 137 B N 103 F 32 INTE 3 APTO 104	6016874190	MAYU431@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87551449	02/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,800,000	$592.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Dias	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1026270866	RODRIGUEZ CEPEDA MAGDA JULIETH	59	0			N																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	30	225.000	14-11	1.800.000	30	3	43.900	CCF24	1.800.000	30	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100958142
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-10
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37287395
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37287395
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.276.213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.600	$ 284.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.276.213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.200	$ 364.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.276.213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.500	$ 55.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 2.276.213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 45.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.900	$ 749.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2026

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
349789577

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
30/05/2026

Número de aprobación
00789577

Dirección IP
200.118.80.66

Valor transacción
$ 749.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1100958142

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100952641	WILMER LEONARDO VELASQUEZ VARGAS	Carrera 12 # 96-81 Of. 303	3012987659	ingvargasagricola@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86130578	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$576.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.900	576.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100952641	WILMER LEONARDO VELASQUEZ VARGAS	Carrera 12 # 96-81 Of. 303	3012987659	ingvargasagricola@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86130578	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$576.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1100952641	VELASQUEZ VARGAS WILMER LEONARDO	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-06, 12:46:49 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1081861824

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202605

Cliente:

PAGADA 2026-06-06 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS				
Documento	CC 1015457567	**Dirección**	CR 32 #12 - 09 MANZANA C CASA A		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3214041633		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1015457567		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					BARRERO LANCHEROS MARIA ISABEL	25899000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.750.905	$ 42.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031176221		LEON MURILLO DANIEL ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3D#12-77	SOACHA-CUNDINAMARCA	3507303625	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	378802321	9504949393	I	2026/06/04	2026/06/10	BANCO DE BOGOTA	6	$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1031176221	LEON DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/06/10 10:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1031176221		LEON MURILLO DANIEL ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3D#12-77	SOACHA-CUNDINAMARCA	3507303625	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	378802321	9504949393	I	2026/06/04	2026/06/10	BANCO DE BOGOTA	6	$510,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$2,400**	**$0**	**$510,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013657643		GIRALDO MORALES DARLYNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 6b#80g95	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3122655374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	358211224	9505265250	I	2026/06/11	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$521,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,794,706**	**$287,200**			**$1,794,706**	**$224,400**			**$0**	**$0**			**$1,794,706**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$521,000**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,794,706**	**$287,200**			**$1,794,706**	**$224,400**			**$0**	**$0**			**$1,794,706**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$521,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$1,794,706**	**$287,200**			**$1,794,706**	**$224,400**			**$0**	**$0**			**$1,794,706**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$521,000**
1	CC	1013657643 GIRALDO DARLYNE																		230301	30	$1,794,706	$287,200	EPS005	30	$1,794,706	$224,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,794,706	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$521,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,794,706	$287,200			$1,794,706	$224,400			$0	$0			$1,794,706		$9,400		$0	$0		$521,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$287,200	$0	$0	$287,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$287,200	$0	$0	$287,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,400	$0	$0	$224,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$224,400	$0	$0	$224,400
TOTAL				**1**	**$521,000**	**$0**	**$0**	**$521,000**