Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

Codigo	FR.140.42
Versión	001
Fecha de elaboración	2023-02-09

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CONTRATO No.	100.23.21.20260025
CONTRATISTA	**YECID GENARO CRUZ RAMIREZ**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	94.458.341-5
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL AREA DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO IPS ADSCRITA LA RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.**
VALOR INICIAL	$ 93.955.260
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15-04-2026
FECHA DE INICIO	28-04-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30-06-2026
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	N/A
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	N/A
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

En cumplimiento de la misión institucional y los objetivos estratégicos establecidos, la **Red de Salud del Oriente E.S.E.** solicita la **asignación presupuestal por un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($30.249.562 COP)** con el fin de adicionar recurso al contrato 100.23.21.20260025, que por necesidad verificada y solicitada por el encargado del almacén general, donde el mobiliario donde se almacena medicamentos requiere ser cambiado por la poca funcionalidad y el estado en que se encuentra, adicionalmente por el reordenamiento del almacén el mobiliario de medicamentos no es apto para reutilización

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Adicionar el contrato de **SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL AREA DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO IPS ADSCRITA LA RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.** el valor de **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($30.249.562 COP).**
Así mismo por solicitud escrita del contratista se solicita prorrogar el contrato por un término de 30 días calendario a partir de la finalización prevista para el 30 de julio y con fecha de finalización definitiva julio 30 de 2026

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 12 junio de 2026

APROBADO POR GERENCIA:

SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA


COTIZACON Nº


C-20260600T


CLIENTE: RED DE SALUD ORIENTE (MUEBLES ALMACEN)

FECHA: JUNIO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL. (SIN IVA)
1	MUEBLE TIPO M1 DE 0,70 MTS DE FRENTE X 2,13 MTS DE ALTURA X 0,40 MTS DE FONDO	ELABORADO EN RH DE 15 MM COLOR BLANCO, CUENTA CON: - SEIS GAVETAS CON UNA ALTURA INFERIOR DE 12 CMS , Y UNA ALTURA EXTERIOR DE 14 CMS, - DOS ENTREPAÑOS QUE GENERAN TRES ESPACIOS UTILES DE ALMACENAMIENTO	3	$ 3.073.000	$ 9.219.000
1	MUEBLE TIPO M1 DE 0,80 MTS DE FRENTE X 2,13 MTS DE ALTURA X 0,40 MTS DE FONDO	ELABORADO EN RH DE 15 MM COLOR BLANCO, CUENTA CON: - SEIS GAVETAS CON UNA ALTURA INFERIOR DE 12 CMS , Y UNA ALTURA EXTERIOR DE 14 CMS, - DOS ENTREPAÑOS QUE GENERAN TRES ESPACIOS UTILES DE ALMACENAMIENTO	2	$ 3.371.800	$ 6.743.600
1	MUEBLE TIPO M2 DE 0,70 MTS DE FRENTE X 2,13 MTS DE ALTURA X 0,40 MTS DE FONDO	ELABORADO EN RH DE 15 MM COLOR BLANCO, CUENTA CON: - CINCO ENTREPAÑOS QUE GENERAN SEIS ESPACIOS UTILES DE ALMACENAMIENTO	3	$ 1.577.100	$ 4.731.300








COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260600T

4	MUEBLE TIPO M3 DE 0,80 MTS DE FRENTE X 2,13 MTS DE ALTURA X 0,40 MTS DE FONDO	ELABORADO EN RH DE 15 MM COLOR BLANCO, CUENTA CON: - OCHO GAVETAS CON UNA ALTURA INFERIOR DE 12 CMS , Y UNA ALTURA EXTERIOR DE 14 CMS, - TRES GAVETAS CON UNA ALTURA INFERIOR DE 15 CMS , Y UNA ALTURA EXTERIOR DE 17CMS, CADA UNA CON CHAPA	1	$ 4.725.900	$ 4.725.900
				SUBTOTAL	$ 25.419.800
OBSERVACIONES:		GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION O INSTALACION		IVA	$ 4.829.762
				TOTAL	$ 30.249.562



Cuenta a consignar BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 81276990781

ING. HAROLD TAMAYO
Correo: ventas@cofimuebles.com
TEL: 5243056 - CEL 317 660 69 11
Transversal 5 No.0-219-La dolores-Palmira

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

Palmira, 12 de junio 2026

Señores
RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.
Ciudad

Referencia: Solicitud de prórroga del plazo contractual

En calidad de contratista del contrato **100.23.21.20260025** cuyo objeto suministro e instalación de estanterías Metálicas para el área del almacén general del hospital CARLOS HOLMES TRUJILLO ips adscrita la red de salud de oriente e.s.e., nos permitimos solicitar respetuosamente una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución inicialmente establecido.

La presente solicitud se fundamenta en la información suministrada por la entidad, mediante la cual se nos ha informado que el almacén interno donde serán instaladas las estanterías objeto del contrato se encuentra actualmente en proceso de adecuación y arreglo, situación que impide contar con el espacio disponible y las condiciones necesarias para realizar las actividades de entrega, armado e instalación.

Es importante precisar que las estanterías contratadas se encuentran fabricadas, disponibles y listas para su entrega e instalación, habiéndose cumplido por parte del contratista con las actividades requeridas para su suministro. No obstante, debido a la indisponibilidad temporal del área destinada para su ubicación, no ha sido posible culminar la ejecución del objeto contractual dentro del plazo inicialmente establecido.

En consecuencia, y atendiendo la manifestación realizada por la entidad respecto a la imposibilidad temporal de recibir e instalar los elementos contratados, se hace necesaria la ampliación del plazo contractual, con el fin de contar con el tiempo suficiente para ejecutar las actividades pendientes una vez el área sea habilitada y entregada en condiciones adecuadas para su intervención.

www.cofimuebles.com
Fabricantes de mobiliario para oficina
Transversal 5 # 0-219 ofc 1
cel. 315.622.7653

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga por treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual vigente, sin que ello implique modificación alguna del valor del contrato ni de las demás condiciones pactadas.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su aprobación.

Cordialmente



YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

CC. 94.458.341

GERENTE COFIMUEBLES