
	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	2.07	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2,78	6,5			1	18,07
AREA 4	2,78	2,34			1	6,51
AREA 5	2,78	3,58			1	9,95
AREA 6	0,8	1,16			1	0,93
AREA 7	0,86	1,16			1	1,00
AREA 8	3,68	1,65			1	6,07
Subtotal						42,53
Total pasan:						
TOTAL						42,53

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	2.09	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	ML
DESCRIPCIÓN:	**GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1		13				13.00
AREA 4		7.46				7.46
AREA 5		3.58				3.58
Subtotal						24.04
Total pasan:						
TOTAL						24.04
OBSERVACIÓN:						

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO RIVAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2026**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-06		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	3.04	**CAPITULO:**	MUROS Y CUBIERTA			**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 9	11.30		2.78		1	31.41
P1	0.9		2.2		-1	-1.98
EJE 1F-G	3.842846381		2.78		1	10.68
EJE H 3 AL 5	3.68		2.78		1	10.23
Subtotal						50.35
Total pasan:						
TOTAL						50.35
OBSERVACIÓN:						

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO BOJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

SPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	3.07	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA			**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PV1	6		3.16		2	37.92
Subtotal						37.92
Total pasan:						
TOTAL						37.92
OBSERVACIÓN:						


Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	#¡REF!		**DIRECCION:**	#¡REF!	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	3,09	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PORCELANATO CEDAR BLANCO 0,30 X0.60 BRILLANTE**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAÑO	3,12		2,06		1	6,43
BAÑO 2	3,12		2,06		1	6,43
SALPICADERO COCINA	2,34		0,8		1	1,87
MESON COCINA	2,34		0,7		2	3,28
Subtotal						18,01
Total pasan:						
TOTAL						18,01

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	4,01	**CAPÍTULO:**	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS		**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA					1	1,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	4,03	**CAPÍTULO:**	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS		**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA					1	1,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	4,05	**CAPÍTULO:**	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS		**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL					1	1,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	EDILIA ARIZA CUBIDES		**DIRECCION:**	CALLE 7 N 3-08	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	4,06	**CAPÍTULO:**	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS		**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO					1	1,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 49	Beneficiario: ANGELA MARIA GOMEZ TORRES	Dirección:	CALLE 10 N 4A-05

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	37,93	$ 3.689,14	$ 139.929,08
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	37,93	$ 23.575,12	$ 894.204,30
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,25	$ 13.006,96	$ 55.279,58
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 381.347,83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.662,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 40.646,76	$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,18	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.574,58	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	37,93	$ 38.055,54	$ 1.443.446,63

2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	35,56	$ 112.179,64	$ 3.989.108,00
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	2,31	$ 68.771,16	$ 158.861,38
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	18,19	$ 22.708,96	$ 413.075,98
3	**MUROS Y CUBIERTA**				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 27.728,14	$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	38,81004817	$ 14.859,52	$ 576.698,69
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	93,64	$ 12.387,30	$ 1.159.946,77
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		$ 34.764,63	$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	3,27	$ 24.267,09	$ 79.353,38
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	11,74	$ 18.084,14	$ 212.307,80
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	41,33	$ 73.528,85	$ 3.038.947,37
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	4,25	$ 128.491,64	$ 546.089,47
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC .0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,95	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.969,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 68.344,07	$ -
4	**SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS**				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 406.950,63	$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		$ 157.646,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		$ 121.453,19	$ -
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.642,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.065,80	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	1,00	$ 69.034,78	$ 69.034,78
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 78.642,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.029,26	$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 55.060,94	$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 78.079,85	$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 15.962,23	$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.492,06	$ -
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 29.433,65	$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.066,43	$ -

5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.307,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 178.596,03	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 144.036,90	$ -
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		$ 66,823,07	$
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 521,609.36	$
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.880,60

ADMINISTRACIÓN (28%)	$	3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	$	132.238,81
UTILIDAD (5%)	$	661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	$	500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	$	70.000,00
PLAN SG-SST	$	100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	$	5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	**$**	**18.390.000,00**

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria. herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaría de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	1,02	**CAPÍTULO:**	PRELIMINARES			**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1 SALA	4,6	3,63			1	16,70
AREA HABITACION	3,1	2,93			0	0,00
AREA PASILLO 1	1,15	3,8			1	4,37
AREA PASILLO 2	0,64	3			1	1,92
AREA COCINA 1	4	1,83			1	7,32
AREA COCINA 2	4,20	1,25			1	5,25
AREA BAÑO	1,2	1,05			1	1,26
AREA DUCHA	1	1,11			1	1,11
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						37,93
Total pasan:						
TOTAL						37,93

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					CODIGO	
						VERSIÓN	
BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	1,03	**CAPÍTULO:**	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"			**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PISO BAÑO	1,2	1,05			1	1,26
PISO DUCHA	1	1,11			1	1,11
AREA 1 SALA	4,6	3,63			1	16,70
AREA HABITACION	3,1	2,93			0	0,00
AREA PASILLO 1	1,15	3,8			1	4,37
AREA PASILLO 2	0,64	3			1	1,92
AREA COCINA 1	4	1,83			1	7,32
AREA COCINA 2	4,20	1,25			1	5,25
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						37,93
Total pasan:						
TOTAL						37,93

OBSERVACIÓN:

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					CODIGO	
						VERSIÓN	
BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	1,04	**CAPÍTULO:**	PISOS			**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MESON COCINA EJE E DEL 4 AL 3'	2,37		0,59		2	2,80
MESON COCINA EJE 4 DEL E" AL E"'	0,50		0,5		1	0,25
SALPICADERO EJE 4 DEL E" AL E"'	1,09		0,45		1	0,49
SALPICADERO COCINA EJE E DEL 4 AL 3'	2,73		0,45		1	1,23
DESCUENTO LAVAPLATOS	0,6		0,47		-1	-0,28
DESCUENTO ESTUFA	0,47		0,5		-1	-0,24
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						4,25
Total pasan:						
TOTAL						4,25

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					CODIGO VERSIÓN	
BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	1.13	**CAPÍTULO:**	PRELIMINARES			**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DESMONTE SANITARIO					1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS / SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		DIRECCION:	CALLE 10 N 4A-05		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,04	CAPÍTULO:	PISOS			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1 SALA	4,6	3,63			1	16,70
AREA HABITACION	3,1	2,93			0	0,00
AREA PASILLO 1	1,15	3,8			1	4,37
AREA PASILLO 2	0,64	3			1	1,92
AREA COCINA 1	4	1,83			1	7,32
AREA COCINA 2	4,20	1,25			1	5,25
AREA BAÑO	1,2	1,05			1	1,26
AREA DUCHA	1	1,11			1	1,11
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						37,93
Total pasan:						
TOTAL						37,93

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSIÓN	
BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	2,07	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1 SALA	4,6	3,63			1	16,70
AREA HABITACION	3,1	2,93			0	0,00
AREA PASILLO 1	1,15	3,8			1	4,37
AREA PASILLO 2	0,64	3			1	1,92
AREA COCINA 1	4	1,83			1	7,32
AREA COCINA 2	4,20	1,25			1	5,25
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						35,56
Total pasan:						
TOTAL						35,56

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		DIRECCION:	CALLE 10 N 4A-05		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,08	CAPÍTULO:	PISOS			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PISO BAÑO	1,2	1			1	1,20
PISO DUCHA	1	1,11			1	1,11
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						2,31
Total pasan:						
TOTAL						2,31

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSIÓN	
BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	2,09	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	ML
DESCRIPCIÓN:	**GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MUROS	25				1	25,33
PUERTAS	3,57				-2	-7,14
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						18,19
Total pasan:						
TOTAL						18,19

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	3,03	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA EJE 4 DEL EJE A AL EJE E	9,60		3,15		1	30,24
FACHADA EJE A DEL EJE 1 AL EJE 4	4,4		3,26592004		1	14,3700481721
DESCUENTO PUERTA INGRESO (P1)	1,00		2		-1	-2,00
DESCUENTO PUERTA INGRESO (P2)	1,00		2		-1	-2,00
DESCUENTO VENTANA (1)	1,00		1		-1	-1,00
DESCUENTO VENTANA (2)	0,86		0,74		-1	-0,64
DESCUENTO CONTADOR	0,40		0,4		-1	-0,16
						0,00
Subtotal						38,81004817
Total pasan:						
TOTAL						38,81004817

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		DIRECCION:	CALLE 10 N 4A-05	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.04	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO EJE A DEL EJE 1 AL EJE 4	4,40		2,3		1	10,12
DESCUENTO PUERTA 1	1,00		2		-1	-2,00
MURO EJE 4 DEL EJE A AL EJE B	3,64		2,3		1	8,37
MURO EJE 1 DEL EJE A AL B	3,60		2,3		1	8,28
DESCUENTO VENTANA 1	1,00		1		-1	-1,00
MURO EJE B DEL EJE 1 AL EJE 4	4,70		2,3		2	21,62
MURO EJE C DEL EJE 3 AL 4	3,11		2,3		2	14,31
MURO EJE 4 DEL EJE B AL EJE C	2,94		2,3		1	6,76
MURO EJE 3 DEL EJE B AL EJE C	3,00		2,3		2	13,80
MURO EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	3,80		2,3		1	8,74
MURO EJE D DEL EJE 1 AL EJE 2	1,05		2,3		1	2,42
DESCUENTO VENTANA 2	0,86		0,74		-1	-0,64
DESCUENTO SALPICADERO	1,09		1,52		-1	-1,66
MURO EJE 2 DEL EJE E AL EJE D	2,30		2,3		1	5,29
DESCUENTO SALPICADERO	2,87		0,45		-1	-1,29

PINTURA BAÑO	5,51		0,45		1	2,48
DESCUENTO PUERTA HABITACIÓN	0,80		2		-2	-3,20
DESCUENTO PUERTA SALA	1,00		2		-2	-4,00
DESCUENTO PUERTA BAÑO	0,80		2,06		-2	-3,30
COCINA	3,52		2,3		1	8,10
PINTURA BAÑO TECHO	2,20		1,11		1	2,44
DESCUENTO PUERTA 2	1,00		2		-1	-2,00
Subtotal						93,64
Total pasan:						
TOTAL						93,64

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSIÓN	
BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	3,06	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
VENTANA 1	1,00		1		2	2,00
VENTANA 2	0,86		0,74		2	1,27
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						3,27
Total pasan:						
TOTAL						3,27

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		DIRECCION:	CALLE 10 N 4A-05	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,07	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA 1	1,00		1,97		2	3,94
PUERTA 2	1,00		2,3		2	4,60
PUERTA BAÑO	0,80		2		2	3,20
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						11,74
Total pasan:						
TOTAL						11,74

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		DIRECCION:	CALLE 10 N 4A-05	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.08	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	CIELO RASO EN PVC					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1 SALA	4,23	3,62			1	15,31
AREA 2 HABITACION 1	3,0	2,93			1	8,85
AREA PASILLO 1	1,15	3,8			1	4,37
AREA PASILLO 2	0,5	2,68			1	1,34
AREA COCINA 1	4,05	1,82			1	7,37
AREA COCINA 2	4,13	0,75			1	3,10
AREA LATERAL	2,2	0,45			1	0,99
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						41,33
Total pasan:						
TOTAL						41,33

OBSERVACIÓN:	


Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		DIRECCION:	CALLE 10 N 4A-05	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,09	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo	Area M2		
MESON COCINA EJE E DEL 4 AL 3'	2,37		0,59		2	2,80
MESON COCINA EJE 4 DEL E'' AL E''	0,50		0,5		1	0,25
SALPICADERO EJE 4 DEL E'' AL E''	1,09		0,45		1	0,49
SALPICADERO COCINA EJE E DEL 4 AL 3'	2,73		0,45		1	1,23
DESCUENTO LAVAPLATOS	0,6		0,47		-1	-0,28
DESCUENTO ESTUFA	0,47		0,5		-1	-0,24
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						4,25
Total pasan:						
TOTAL						4,25

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	4,01	**CAPITULO:**	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS		**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SANITARIO					1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ANGELA MARIA GOMEZ TORRES		**DIRECCION:**	CALLE 10 N 4A-05		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	5,04	**CAPÍTULO:**	REDES HIDROSANITARIAS			**UNID:**	UN
DESCRIPCIÓN:	**SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"**						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALIDA SANITARIA SIFON					1	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,00
Total pasan:						
TOTAL						1,00

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 50	Beneficiario: LAURA JULIANA TIBANA	Dirección:	CR 4 N 10-25

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	68,27	$ 3.689,14	$ 251.857,59
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 23.575,12	$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 381.347,83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.662,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 40.646,76	$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,18	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.574,58	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	68,27	$ 38.055,54	$ 2.598.051,72
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -

2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	68,27	$ 112.179,64	$ 7.658.504,02
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML		$ 22.708,96	$ -
3	**MUROS Y CUBIERTA**				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 27.728,14	$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	4,484069944	$ 14.859,52	$ 66.631,13
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 12.387,30	$ -
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		$ 34.764,63	$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2		$ 24.267,09	$ -
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2		$ 18.084,14	$ -
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	0,00	$ 73.528,85	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	49,73	$ 50.708,00	$ 2.521.708,84
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC ,0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,95	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,40	$ 52.969,71	$ 127.127,30
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 68.344,07	$ -
4	**SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS**				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		$ 406.950,63	$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		$ 157.646,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		$ 121.453,19	$ -
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.642,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.065,80	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		$ 69.034,78	$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 78.642,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.029,26	$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 55.060,94	$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 78.079,85	$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 15.962,23	$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.492,06	$ -
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 29.433,65	$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.066,43	$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.307,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 178.596,03	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 144.036,90	$ -

7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDRCJET	M2		$ 6.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		$ 66.823,07	$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 521.609,36	$
VALOR COSTOS DIRECTOS (3)					13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)					$ 3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)					$ 132.238,81
RE - DIAGNOSTICO					$ 500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL					$ 70.000,00
PLAN SG-SST					$ 100.000,00
UTILIDAD (5%)					$ 661.194,03
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					$ 5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)					$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSIÓN	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LAURA JULIANA TIBANA GOMEZ		DIRECCION: CR 4 N 10-25	BARRIO:	EL CENTRO
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA				

ESQUEMA



DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PASILLO HALL PRINICPAL	1.00	6.00			0	0.00
ZONA SOCIAL	5.55	12.30			1	68.27
Subtotal						68.27
Total pasan:						
TOTAL						68.27

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBI NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	LAURA JULIANA TIBANA GOMEZ		**DIRECCION:**	CR 4 N 10-25	**BARRIO:**	EL CENTRO
ITEM:	2.04	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PASILLO HALL PRINICPAL	1,00	6,00			0	0,00
ZONA SOCIAL	5,55	12,30			1	68,27
Subtotal						68,27
Total pasan:						
TOTAL						68,27

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	LAURA JULIANA TIBANA GOMEZ		DIRECCION:	CR 4 N 10-25		BARRIO:	EL CENTRO
ITEM:	2,07	CAPÍTULO:	PISOS			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PASILLO HALL PRINICPAL	1,00	6,00			0	0,00
ZONA SOCIAL	5,55	12,30			1	68,27
Subtotal						68,27
Total pasan:						
TOTAL						68,27

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	LAURA JULIANA TIBANA GOMEZ		**DIRECCION:**	CR 4 N 10-25	**BARRIO:**	EL CENTRO
ITEM:	3,03	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO	5,550000		2,638571		1	14,644070
DESCUENTO PUERTA	1,1		2,2		-4	-9,68
DESCUENTO CONTADOR 1	0,4		0,6		-1	-0,24
DESCUENTO CONTADOR 2	0,3		0,4		-1	-0,12
DESCUENTO CONTADOR	0,3		0,4		-1	-0,12
Subtotal						4,484069944
Total pasan:						
TOTAL						4,484069944

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO VERSIÓN	
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LAURA JULIANA TIBANA GOMEZ	DIRECCION:	CR 4 N 10-25	BARRIO:	EL CENTRO
ITEM:	3.11	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCION:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
ENTRE EJE 2-3 Y A-D	5.3	6.8			1	36.04
ENTRE EJE 1-2 Y B-C	3.70	3.70			1	13.69
Subtotal						49.73
Total pasan:						
TOTAL						49.73

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO VERSION	
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	LAURA JULIANA TIBANA GOMEZ	DIRECCION: CR 4 N 10-25		BARRIO:	EL CENTRO
ITEM:	3.14	CAPITULO:	MUROS Y COBIERTA	UNID:	ML
DESCRIPCION:	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BALANTE PLASTICA			2.4		1	2.40
						0.00
Subtotal						2.40
Total pasan:						
TOTAL						2.40

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Alcaldia de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 51	Beneficiario: YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA	Dirección:	CR 4 N 8-15

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	65,91	$ 3.689,14	$ 243.151,22
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 23.575,12	$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,22	$ 381.347,83	$ 83.896,52
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E>0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.662,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 40.646,76	$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	PISOS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	4,50	$ 73.164,18	$ 329.238,81
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	22,52	$ 64.574,58	$ 1.454.219,54
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,50	$ 869.600,30	$ 3.913.201,35

2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	20,88	$ 38.055,54	$ 794.599,68
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	109,87	$ 8.968,53	$ 985.372,39
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	20,68	$ 112.179,64	$ 2.342.310,88
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 58.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	16,80	$ 22.708,96	$ 381.510,53
3	**MUROS Y CUBIERTA**				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.630,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 27.728,14	$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	12,5315917	$ 14.859,52	$ 186.213,44
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	39,29	$ 12.387,30	$ 486.697,02
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	53,79	$ 34.764,63	$ 1.869.989,45
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	3,15	$ 24.267,09	$ 76.441,33
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	4,26	$ 18.084,14	$ 77.038,44
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		$ 73.528,85	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC ,0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,95	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.969,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 88.244,07	$ -
4	**SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS**				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		$ 406.950,63	$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 800.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		$ 157.846,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		$ 121.453,19	$ -
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.642,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.065,80	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		$ 69.034,78	$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 78.842,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.029,26	$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 55.060,94	$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 78.079,85	$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 15.962,23	$ -

5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.492,06	$ -
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 29.433,65	$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.066,43	$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.307,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 178.596,03	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 144.036,90	$ -
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		$ 66,823.07	$
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 521,609.36	$

VALOR COSTOS DIRECTOS (3)		13.223.880,60
ADMINISTRACIÓN (28%)	$	3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	$	132.238,81
UTILIDAD (5%)	$	661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	$	500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	$	70.000,00
PLAN SG-SST	$	100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	$	5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	$	18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaría de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS / SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	1,02	CAPITULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	**LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA PATIO	7,90	5,7			1	45,03
HABITACION	3,6	5,8			1	20,88
Subtotal						65,91
Total pasan:						
TOTAL						65,91

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA	**DIRECCION:**	CR 4 N 8-15	**BARRIO:**	LAS VILLAS	
ITEM:	1,06	**CAPITULO:**	PRELIMINARES	**UNID:**	M3	
DESCRIPCIÓN:	**DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	M5		
PLACA DE CONCRETO	2,9	1,9	0,04		1	0,22
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						0,22
Total pasan:						
TOTAL						0,22

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		**DIRECCION:**	CR 4 N 6-15	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	2,01	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	M3
DESCRIPCIÓN:	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN** H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M3		
AREA PATIO	7,90	5.7	0,1	4,50	1	4,50
Subtotal						4,50
Total pasan						
TOTAL						4,50

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,02	CAPÍTULO:	PISOS		UNID:	M3
DESCRIPCIÓN:	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M3		
RELLENO AREA PATIO	7,90	5,7	0,50	22,52	1	22,52
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						22,52
Total pasan:						
TOTAL						22,52

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSION	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DE, MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,03	CAPITULO:	PISOS		UNID:	M3
DESCRIPCIÓN:	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	M3		
AREA PATIO	7,90	5,7	0,1	4,50	1	4,50
						0,00
						0,00
						0,00

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,04	CAPITULO:	PISOS		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4. E= 50 MM					

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HABITACION	3.6	5.8			1	20,88
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						20,88
Total pasan:						
TOTAL						20,88

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 6-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2.06	CAPÍTULO:	PISOS		UNID:	KG
DESCRIPCIÓN:	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	M2	KG		
PLACA CONCRETO PISO	7.90	5.7	45,03	2.44	1	109,87
Subtotal						109,87
Total pasan:						
TOTAL						109,87

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		**DIRECCION:**	CR 4 N 8-15		**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	2,07	CAPITULO:	PISOS			**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60						

ESQUEMA



DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HABITACION	3,6	5,8			1	20,88
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						20,88
Total pasan:						
TOTAL						20,88

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META					CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL						
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META						
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,09	CAPÍTULO:	PISOS			UNID:	ML
DESCRIPCIÓN:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	M2		
MURO EJE 1 DEL EJE C AL B	3,6				1	3,60
MURO EJE 2 DEL EJE C AL B	3,6				1	3,60
MURO EJE C DEL EJE 1 AL 2	5,8				1	5,80
MURO EJE C DEL EJE 1 AL 2	5,8				1	5,80
DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL	1				-1	-1,00
DESCUENTO PUERTA AL PATIO	1				-1	-1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						16,80
Total pasan:						
TOTAL						16,80

OBSERVACIÓN.	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.03	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA			UNID:	M2
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						0,00
MURO FACHADA EJE A DEL EJE 1 AL 2	5,80		2,79941236		1	16,24
DESCUENTO VENTANA ENTRADA	1,50		1,05		-1	-1,58
DESCUENTO PUERTA	1,00		2,13		-1	-2,13
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						12,5315917
Total pasan:						
TOTAL						12,5315917


OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSIÓN		
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N # 15	BARRIO:	LAS VILLAS	
ITEM:	3,04	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2	
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO EJE 1 DEL EJE C AL B	3,6		2,5		1	9,00
MURO EJE 2 DEL EJE C AL B	3,6		2,5		1	9,00
MURO EJE C DEL EJE 1 AL 2	5,8		2,5		1	14,50
MURO EJE C DEL EJE 1 AL 2	5,8		2,5		1	14,50
DESCUENTO VENTANA ENTRADA	1,50		1,05		-1	-1,58
DESCUENTO PUERTA	1,00		2,13		-1	-2,13
DESCUENTO PUERTA PATIO	2,00		2,00		-1	-4,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						39,29
Total pasan:						
TOTAL						39,29

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 6-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO EJE 1 DEL EJE C AL B	3,6		2,5		1	9,00
MURO EJE 2 DEL EJE C AL B	3,6		2,5		1	9,00
MURO EJE C DEL EJE 1 AL 2	5,8		2,5		2	29,00
MURO EJE C DEL EJE 1 AL 2	5,8		2,5		1	14,50
DESCUENTO VENTANA ENTRADA	1,50		1,05		-1	-1,58
DESCUENTO PUERTA	1,00		2,13		-1	-2,13
DESCUENTO PUERTA PATIO	2,00		2,00		-1	-4,00
						0,00
						0,00
						0

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
VENTANA ENTADA	1,50		1,05		2	3,15
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						3,15
Total pasan:						
TOTAL						3,15

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	YURY ALEJANDRA SANCHEZ MEDINA		DIRECCION:	CR 4 N 8-15	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCION:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA	1.00		2.13		2	4.26
Subtotal						4.26
Total pasan:						
TOTAL						4.26

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS FERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Alcaldía de Guamal

MUNICIPIO DE GUAMAL

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META

No. de Vivienda: 52 | **Beneficiario:** LUZ NELLY MONTERO MARTINEZ | **Dirección:** MZ 0 CS 19

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.412,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	13,00	$ 3.689,14	$ 47.958,82
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	16,29	$ 23.515,12	$ 380.227,83
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	11,78	$ 13.006,90	$ 152.961,85
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,26	$ 381.347,63	$ 99.150,44
1,07	DEMOLICIÓN MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 3.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 7.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.127,78	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.962,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 32.517,41	$ 32.517,41
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 40.646,76	$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 97.408,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 16.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 16.258,71	$ 16.258,71
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,19	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN (HUMEDECIMIENTO) Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.774,58	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 569.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	15,28	$ 38.055,54	$ 581.488,65
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION	KG		$ 3.968,51	$ -

2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	13,00	$ 112.179,64	$ 1.458.335,32
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	2,28	$ 68.771,16	$ 156.798,24
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	13,00	$ 22.708,96	$ 295.216,48
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FLOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	6,25	$ 27.728,14	$ 173.300,88
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	7,571074100302	$ 14.859,52	$ 112.502,53
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	139,05	$ 12.387,30	$ 1.722.454,07
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		$ 34.764,63	$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	13,30	$ 24.267,09	$ 322.752,30
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	22,30	$ 18.084,14	$ 403.276,32
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	40,60	$ 73.528,85	$ 2.985.271,31
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	11,76	$ 128.491,64	$ 1.511.061,69
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ZINC ,0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,95	$ -
3,14	BAJANTE PLASTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.969,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 68.341,07	$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 406.950,63	$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 800.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 544.399,28	$ 544.399,28
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.67X0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO BRONCE	UN	1,00	$ 157.646,03	$ 157.646,03
4,06	JUEGO DE MURISTADERAS BLANCO	UN	1,00	$ 121.453,19	$ 121.453,19
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2" ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	1,00	$ 21.544,82	$ 21.544,82
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 89.642,26	$ 89.642,26
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 70.065,80	$ 70.065,80
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	1,00	$ 69.034,78	$ 69.034,78
5,05	SALIDA SANITARIA LAV.PLATOS 2"	UN		$ 78.642,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.028,29	$ -
5,07	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DIAMETRO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 56.050,94	$ -
5,08	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DIAMETRO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 76.078,65	$ -
5,09	TUBERIA PVCP RDE 21 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		$ 15.992,23	$ -
5,11	ACCESORIO PVCP PAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.432,36	$ -
5,12	TUBERIA PVCP RDE 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 29.413,85	$ -
5,13	ACCESORIO PVCP RDE 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.068,43	$ -
5,14	TUBERIA PVCP RDE 13.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.087,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCP RDE 13.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 10.055,74	$ -
6	REDES ELECTRICAS				
6,01	SALIDA PARA LUMINARIA SUMINISTRO E INSTALACION PEQUEÑA SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA LUMINARIA SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 178.596,03	$ 178.596,03

6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACION	UN	5,00	$ 144.038,90	$ 664.221,40
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 9.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1,00	$ 228.146,77	$ 228.146,77
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		$ 66.823,07	$ -
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.30 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 541.609,36	$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.680,60
	ADMINISTRACION (28%)				$ 3.702.686,57
	IMPREVISTOS (1%)				$ 132.238,81
	UTILIDAD (5%)				$ 661.194,03
	RE - DIAGNOSTICO				$ 500.000,00
	PLAN DE GESTION INTERAL				$ 70.000,00
	PLAN SG-SST				$ 100.000,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)				$ 5.166.119,40
	VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)				$ 18.390.000,00

NOTAS

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCION No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendoselo el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3+(4)
4. La secretaría de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	MANZANA O CASA 19		BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	1.02	CAPÍTULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE					

ESQUEMA



DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DESDE EL EJE F HASTA EL EJE H ENTRE	2.5	5.2		M2	1	13,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						13,00
Total pasan:						
TOTAL						13,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL [illegible]TA
MUNICIPIO DE [illegible]
SECRETARIA DE PLANEACION E [illegible]-INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA [illegible]
BENEFICIARIO	LUZ NELLY MONTERO
ITEM	1.03
DESCRIPCION	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M INCL [illegible] TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

DIRECCION [illegible] MANZANA [illegible] BARRIO [illegible]
CAPITULO [illegible] TRAMO [illegible] LOTE [illegible]
ESQUEMA

FECHA [illegible] DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION	Dimensiones				No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DESDE EL EJE F HASTA EL EJE H ENTRE LOS EJES 1 Y 2	2.5				1	2.50
BAÑO	2				1	3.28
						0.80
						3.00
						0.80
	Subtotal					10.28
	Total (Cant)					
	TOTAL					10.28

OBSERVACION:

Firma [signature]
Nombre JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma [signature]
Nombre [illegible]
Secretario de Planeación [illegible]

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA EL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	MANZANA D CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM	1.04 CAPITULO	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Ancho	Dimensiones Largo	Alto	Area M2	No Elem	Medida Total
EL EJE C ENTRE LOS EJES 1 Y 2			2.4	M2	1	4.56
EL EJE D ENTRE LOS EJES 1 Y 2			2.4	M2	1	4.56
EL EJE 3 ENTRE EL EJE C Y D			2.4	M2	1	2.64
						0.00
						0.00
	Subtotal					11.76
	Total pasa					
	TOTAL					11.76

OBSERVACIÓN

Firma
Nombre [illegible]
Profesional CPS - CP

Firma
[illegible] BRIEVA TAPIAS SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	MANZANA O CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	1,06	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M3
DESCRIPCIÓN:	**DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	UND	Largo	Alto	Area M2		
DESDE EL EJE F HASTA EL EJE H ENTRE	2,5	5,2	0,02	M3	1	0,26
						0,00
						0,00
Subtotal						0,26
Total pasan:						
TOTAL						0,26

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META						
BENEFICIARIO	EL VALLE MONTERO	DIRECCION	MANZANA 5 CASA 16			BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	1.1.2	CAPITULO	PRELIMINARES			UNID	UN
DESCRIPCION	DESMONTE DE LAVAMANOS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO						
	ESQUEMA						

DESCRIPCION	UNID	Dimensiones				No Elem	Medida Total
		Largo	Ancho	Alto	Area M2		
LAVAMANOS	1				UN	1	1.00
							0.00
							0.00
		Subtotal					1.00
		Mas pasan					
		TOTAL					1.00

OBSERVACION

Firma
Nombre: [illegible]
Profesional OPS - SP

Firma
Nombre: RUBI NATALI ALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSION	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL NARIÑO				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	MANZANA [illegible]	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	1.13 CAPITULO	PRELIMINARES		UNID:	UN
DESCRIPCION:	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				
	ESQUEMA				

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	UNID	Largo	Ancho	Area M2		
DESMONTE SANITARIO	1			1	1	1.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan						
TOTAL						1.00
OBSERVACIÓN:						

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROSAS FERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJ [illegible] ALCANTARILLADO [illegible] URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META						
BENEFICIARIO	[illegible]		DIRECCION	VARIANTE [illegible]		BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	1E	CAPITULO	PRELIMINARES			UNID	UN
DESCRIPCION	DESMONTE DE CUCHARAS Y UNIFERIAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE DISPOSICION						

DESCRIPCION	UNID	Dimensiones			No Elem	Medida Total
		Largo	Ancho	Area M2		
DESMONTE DE UNIFERIAS				1%	1	1.00
						0.00
						0.00
		Sub Total				1.00
		Factor Desper				
		TOTAL				1.00

OBSERVACION

Firma
Nombre [illegible]
Profesional CPS SPI

Firma
[illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FOLIO:
VERSIÓN:

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DE [illegible] DEL MUNICIPIO DE GUAMAL CAUCA
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO
ITEM:	2.04 CAPITULO:
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

DIRECCIÓN: [illegible] BARRIO: VILLA MARIA
UNID: M2

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Cant.	Aplica?		
DESDE EL EJE F HASTA EL EJE H ENTRE LOS	2.5			M2	1	12.50
BAÑO	2.5			M2	1	2.75
						0.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					15.25
	Total global					
	TOTAL					15.25
OBSERVACIÓN:						

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: [illegible]
Secretario de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	MANZANA O CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	2.07 CAPÍTULO	PISOS		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
DESDE EL EJE F HASTA EL EJE H ENTRE	2.5	5.2		M2	1	13,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0.00
Subtotal						13,00
Total pasan:						
TOTAL						13,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAYABAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN				FECHA	01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL META				
BENEFICIARIO	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCIÓN		BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	2.08	CAPITULO	PISOS	UNID	M2
DESCRIPCIÓN	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA OUROTECH		ESC		

DESCRIPCIÓN	Ancho	Dimensiones Alto	Area	No Elem	Medida Total
BAÑO					0.28
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		ESPECIAL			2.22
		Total Parcial			
		TOTAL			2.26
OBSERVACIÓN					

Firma
Nombre JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre
Secretario de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	[illegible]						
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	MANZANA 1 CASA 18		BARRIO	VILLA MARU	
ITEM	[illegible]	CAPITULO	[illegible]		UNID	ML	
DESCRIPCION	GUARDAESCORA SALIDA UNEA MATIZ						

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	ANCHO	LONGITUD	Area ML			
[illegible]			ML		1	13.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					13.00
	Desperdicio					
	TOTAL					13.00

OBSERVACIÓN

Firma
Nombre: [illegible]
Profesional: CPS - SPI

Vo. Bo.
Nombre: [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DE [illegible]
MUNICIPIO DE GIRARDOT
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:
VERSION:

BPIN:							FECHA: 01 DE JULIO DE 2024	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DE [illegible]							
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO			DIRECCION:		MATRICULA:	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MURO	OBRA:		UNID:	M2	
DESCRIPCION:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SUMINISTRO						APLICACIÓN:	

ESQUEMA:

DESCRIPCIÓN	Ancho	Dimensiones Alto	Longitud	No Elem	Medida Total
DESDE EL EJE F HASTA EL EJE G DEL EJE 7	2.5				6.25
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Subtotal			6.25
		Total pisos			
		TOTAL			6.25
OBSERVACIÓN					


Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	MANZANA C CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3.03 CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	ALTO	Area ML		
ALETA 1	3,1		2,197121	M2	1	6,811074
EL EJE B ENTRE LOS EJES 1 Y 3	5,8		2,3	M2	1	13,34
VENTANA 1	1,3		1,3	M2	-1	-1,69
PUERTA 1	2		2,1	M2	-1	-4,20
PUERTA 2	0,9		2,1	M2	-1	-1,89
ALETA 2	2,4		2	M2	-1	-4,80
Subtotal						7,571074100302
Total pasan:						
TOTAL						7,571074100302

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RISSY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO:
VIGENCIA:

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2024	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	KR 10 CRA 10 CALLE 10	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3.04	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)				

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	LARGO	ALTO	# MIL		
EJE 1 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE H		11	2.55	M2	1	28.05
EJE 2 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE H		11	2.55	M2	1	28.05
EJE 3 DESDE EL EJE A HASTA EL EJE H		11	2.5	M2	1	27.50
EJE H DEL 1 AL 3	5.5		2.5	M2	1	14.50
EJE F DEL 1 AL L3	5.5		2.5	M2	1	14.50
EJE B DEL 2 AL 3	3.4		2.5	M2	1	8.50
		Subtotal				138.05
		Total desper				
		TOTAL				150.00

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional OPS - SPI

FIRMA:
NOMBRE: RUBY NATALIA [illegible]
Secretaria Unica Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION	MANZANA O CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3.09	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTAS	UNID:	M2
DESCRIPCION:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)				

ESQUEMA



DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
VENTANA 1	3,1		1,6	M2	2	9,92
VENTANA2	1,3		1,3	M2	2	3,38
					1	0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						13,30
Total pasan						
TOTAL						13,30

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO		DIRECCION:	MANZANA O CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3,07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTAS		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	**ESMALTE SINTÉTICO PARA PUERTAS** EN LAMINA					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA 1	2,3		2,2	M2	2	10,12
PUERTA 2	0,9		2,1	M2	2	3,78
PUERTA 3	2		2,1	M2	2	8,40
				M2	1	0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						22,30
Total pasan						
TOTAL						22,30

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	
VERSIÓN	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO [illegible] EN LA URBANIZACION MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	MANZANA O CASA 19	BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	[illegible]	LOCALIZACION	MUROS Y CUBIERTA	UNID	M2
DESCRIPCION	DIBUJO BASE EN PVC				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	ALTO	Area M2		
DESDE EL EJE PERPENDICULAR DE POSTE DEL EJE	5.0		7	M2	1	40.60
				M2		0.00
				M2		0.00
				M2		0.00
				M2		0.00
				M2		0.00
		Subtotal				40.60
		Total pared				
		TOTAL				40.60

OBSERVACIÓN

Firma:
Nombre:
Profesional de [illegible]

Firma:
Nombre: RUBEN [illegible] SALCEDO CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSION	

BPIN						FECHA: 31 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META						
BENEFICIARIO	LUZ NELLY MONTERO					BARRIO	VILLA ESPERANZA
ITEM:	3.05	CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES			UNID	M2
DESCRIPCION:	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X 0.30 BRILLANTE						

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				Nº Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EL EJE C ENTRE LOS EJES 2 Y 3	3		1	3	1	4.56
EL EJE D ENTRE LOS EJES 2 Y 3	3		1	3	1	4.56
EL EJE 3 ENTRE EL EJE C Y D	1.1		1	1.1	1	2.34
						0.30
		Sub-total				11.76
		Total Global				
		TOTAL				11.76
OBSERVACIÓN						

Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META		
BENEFICIARIO		DIRECCION: MANZANA 0 CASA 18	BARRIO VILLA MARIA
ITEM		CERRAMIENTOS Y COMPLEMENTOS	UNID UND
DESCRIPCION	SANITARIO AGUA LAVAMANOS, DUCHA, O SIMILAR		
	ESQUEMA		

DESCRIPCION	UN	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Largo	Ancho	Area M2		
CANTIDAD					1	1.00
						0.00
						0.00
		SUBTOTAL				1.00
		AIU (0.00%)				
		TOTAL				1.00

OBSERVACIONES

Firma
Nombre
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre ALEX CARVAJALENO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO
ITEM:	4.03 CAPITULO:
DESCRIPCIÓN:	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	UND	No Elem	Medida Total
LAVAMANOS			1,00
			0,00
			0,00
	Subtotal		0
	Total parcial		
	TOTAL		0

OBSERVACIÓN:

Firma

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ

Profesional: CPS / SPI

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
VERSION			
FECHA: 01 DE JULIO DE 2025			
BPIN			
PROYECTO	[illegible] ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META		
BENEFICIARIO	DIRECCION: MANZANA [illegible]	BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS	UNID.	UN
DESCRIPCION	SOMBRILLA PARA [illegible] GUAMAL		

ESQUEMA

DESCRIPCION	UNID	Dimensiones Largo	Ancho	Area M2	No Elem.	Medida Total
[illegible]						1.00
						0.50
						0.30
	Subtotal					1.00
	Total precio					
	TOTAL					1.30

OBSERVACION

Firma

Nombre: [illegible]

Profesion: [illegible]

Firma

Nombre: RUBY [illegible] AGUDELO CARRIZOZA

Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SUMAPAZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUMAPAZ				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO		DIRECCIÓN:	BARRIO:	VEREDA:
ITEM:	4.06	CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO				

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	UND	Dimensiones Largo	Ancho	Alto / #Veces	No. Elem.	Medida Total
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO						1,00
						0,00
						0,00
		SUBTOTAL				1,00
		TOTAL UNID				
		30 %				0,00
OBSERVACIÓN:						

Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Nombre: LUZ NATALI [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
	VERSION	

BPIN				FECHA 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	MANZANA D CASA 16	BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	001	CAPITULO	REDES HIDROSANITARIAS	UNID	UN
DESCRIPCION	REJILLA SOSCO 3" X 2" ALUMINIO ANTI CUCARACHAS				
	ESQUEMA				

DESCRIPCION	UNID	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
		Largo	Alto	Area M2		
REJILLA SOSCO	UN				1	1.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total global						
TOTAL						1.00

OBSERVACION

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Profesional: [illegible]

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

BPIN:					
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO		CORREGIMIENTO:	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	5.02	CAPITULO:	UNIDADES SANITARIAS	UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCION	UND	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Largo	Ancho	Area M2		
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS	1					1,00
						2,00
						3,00
		Subtotal				1,00
		Total pasa				
		TOTAL				1,00

OBSERVACIÓN:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: ROBY MATEO TORRES CARREÑO
Cargo: Jefe de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	[illegible] MEJORAMIENTO [illegible] VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	MANZANA D CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3.0	CAPITULO	[illegible] INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS	UNID:	UN
DESCRIPCION	SALIDA SANITARIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
	CROQUIS				

DESCRIPCION	UND	Dimensiones			No Elem	Medida Total
		Largo	Alto	Area M2		
SALIDA SANITARIA DE PVC				UN	1	1.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					1.00
	Total presente					
	TOTAL					1.00

OBSERVACION

Firma
Nombre [illegible]
Profesional [illegible]

Firma
Nombre: RUBY [illegible] SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN						FECHA: 31 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META						
BENEFICIARIO	LUZ NELLY MONTERO		DIRECCIÓN	RADICADO		BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	5.04	CAPITULO				UNID	UN
DESCRIPCIÓN	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4"						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	UNID	Cantidades				No Elem	Medida Total
		Largo	Ancho	Alto	# Veces		
SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO	1						1.00
							3.00
							5.00
							1.00
							1.70

OBSERVACIÓN

Firma
Nombre JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre RUBY NATALIA [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL	CODIGO	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	VERSIÓN	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO	DIRECCION:	MANZANA O CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	3.02	CAPÍTULO:	REDES ELECTRICAS	UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	UND	Largo	Alto	Area M2		
SALIDA PARA TOMA				PTO	1	1,00
						0,00
						0,00
	Subtotal					1,00
	Total pasan:					
	TOTAL					1,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	LUZ NELLY MONTERO		DIRECCION: MANZANA D CASA 19	BARRIO:	VILLA MARIA
ITEM:	6,03	CAPITULO:	REDES ELECTRICAS	UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	UND	Largo	Alto	Area M2		
SALIDA DE LAMPARA	6			PTO	6	6,00
						0,00
						0,00
Subtotal						6,00
Total pasan						
TOTAL						6,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: KELLY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN		FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META		
BENEFICIARIO	DIRECCION: MANZANA 07 CASA 19	BARRIO	VILLA MARIA
ITEM	7.2 ARTICULO LIMPIEZA	UNID.	M2
DESCRIPCION	TRANSPORTE COMPLEMENTARIO FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		

ESQUEMA

DESCRIPCION	UND	Dimensiones			No Elem	Medida Total
		Largo	Ancho	Area /M2		
VOLUMEN	M3				1	1.20
						3.00
						0.00
						1.00
		TOTAL				1.00

OBSERVACIONES

Elaboró: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma: [illegible]

Revisó: [illegible]
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Guamal

MUNICIPIO DE GUAMAL

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META

No. de Vivienda: 53	Beneficiario: BENJAMIN VANEGAS RIVERA	Direccion:	calle 9 N 11-09

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3,480.15	$ -
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA	M2	47.51	$ 3,689.14	$ 175,271.04
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	17.70	$ 23,575.12	$ 417,279.62
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 10,106.96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 474,994.34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 361,147.83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.02 M, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 11,306.96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E= 15 CM	ML		$ 3,231.42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6,568.74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	58.80	$ 6,727.78	$ 395,526.53
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14,962.01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UD		$ 12,517.81	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 49,646.76	$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 67,406.81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 16,752.75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 10,255.71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M, INCLUYE CARGUE	M3		$ 73,164.18	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64,574.58	$ -

2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 60 MM	M2	47,51	$ 38.055,54	$ 1.808.018,71
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA R-335 DE 8.0MM, 300 MPA, FIGURADO, CORTADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.958,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60X0.60	M2	47,01	$ 112.178,64	$ 5.329.654,70
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	55,79	$ 22.708,96	$ 1.266.932,88
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y EJECUCIÓN	M2		$ 36.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	4,48	$ 27.728,14	$ 124.222,07
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,4939437489	$ 14.859,52	$ 230.232,57
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SEMIMATE (ALTA CALIDAD)	M2	26,33	$ 12.387,30	$ 326.157,61
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MORTERO MASTERSEAL 485	M2		$ 34.764,63	$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	2,34	$ 24.267,09	$ 56.784,99
3,07	[illegible]	M2	15,07	$ 18.084,14	$ 272.527,99
3,08	[illegible]	M2		$ 73.528,65	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.33 X 0.33 BRILLANTE	M2		$ 126.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA CHEQUEADA 1/100, DE COLOR 3 CAPAS INCLUIDA	M2		$ 11.393,49	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA, FIBROCEMENTO NATURAL	M2	54,45	$ 50.708,00	$ 2.761.050,60
3,12	[illegible]	UN		$ 36.099,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6 (NO INCLUYE ENTRAMADO)	M2		$ 40.554,03	$ -
3,14	BAJANTE PLASTICA (QUEBRADA) EN PVC 4" AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.959,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 69.344,07	$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	[illegible]	UN		$ 408.950,83	$ -
4,02	[illegible]	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	[illegible]	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	[illegible]	UN		$ 254.604,44	$ -
4,05	[illegible]	UN		$ 107.040,00	$ -
4,06	[illegible]	UN		$ 121.453,19	$ -
5	[illegible]				
5,01	[illegible]	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	[illegible]	UN		$ 89.642,20	$ -
5,03	[illegible]	UN		$ 76.065,80	$ -
5,04	[illegible]	UN		$ 69.034,76	$ -
5,05	[illegible]	UN		$ 79.642,52	$ -
5,06	[illegible]	UN		$ 85.029,20	$ -
5,07	[illegible]	UN		$ 65.000,64	$ -

5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 70.073,03	$	-
5,09	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 19.007,59	$	-
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 15.940,23	$	-
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 3.400,06	$	-
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 23.433,05	$	-
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 11.085,41	$	-
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 33.301,27	$	-
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 14.087,74	$	-
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 122.079,02	$	-
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 179.956,03	$	-
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 144.036,99	$	-
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.836,49	$	69.421,29
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	$ 226.146,77	$	-
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	M	$ 66.823,07	$	
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.60 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 521.809,36	$	
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.680,60
	ADMINISTRACIÓN (28%)			$	3.702.686,57
	IMPREVISTOS (1%)			$	132.239,81
	UTILIDAD (5%)			$	661.194,03
	RE - DIAGNOSTICO			$	500.000,00
	PLAN DE GESTION INTERAL			$	70.000,00
	PLAN SG-SST			$	100.000,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)			$	5.166.119,40
	VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)			$	18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem del presupuesto anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1,05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSIÓN	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA	DIRECCION:	CALLE 9 N 11-09	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID	M2
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE				

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2.90		3.45		1	10.01
AREA 2	2.0		2.3		1	8.41
AREA 3	2.9		2.25		1	6.53
AREA 4	2.02		5.46		1	15.37
AREA 5	2.10		2.55		1	7.19
	Subtotal					47.51
	Total pasan					
	TOTAL					47.51

OBSERVACION

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS PRADA HERNANDEZ
Profesional CPS SP

Firma:
Nombre: RUBI NATALI SALAZAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.					
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA		DIRECCION:	CALLE 5 N° 10	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	1.03	CAPÍTULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL					

DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Area M2	No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto			
MESON	1.75		2.42		1	2.75
MESON 2	2.40		1.6		2	7.75
AREA 5	2.52		2.55		1	7.19
		Subtota				17,70
		Total pasan				
		TOTAL				17,70

OBSERVACIÓN:

Firma

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ

Profesional CPS - SPI

Firma

Nombre: ROBY MANUEL SALAZAR OVIEDO

Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	BENJAMIN CANEDO RIVERA	DIRECCION:	CALLE 9 N 11-09	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	1.10	CAPITULO:	PRELIMINARES	UNID:	M2
DESCRIPCION:	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CUBIERTA SALA COMEDOR Y COCINA	9		6		1	54,45
		Subtotal				54,45
		Total pasan				
		TOTAL				54,45

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROZO HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALY SALAZAR CARRENO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:				FECHA:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA	DIRECCION:	CALLE 3 N 17-07	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	2.04	CAPITULO	PISOS	UNID	M2
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	2.90		1.45		1	10.01
AREA 2	2.9		1.9		1	5.41
AREA 3	2.9		2.25		1	6.53
AREA 4	2.82		1.45		1	15.37
AREA 5	2.82		1.65		1	7.19
Subtotal						47.51
Total pasan						
TOTAL						47.51

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALY SALAZAR ARIZPE
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	VERSION	

BPIN:					
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA	DIRECCION:	CALLE 9 N 11-09	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	2.07	CAPITULO:	PISOS	UNID:	M2
DESCRIPCION:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60				

ESQUEMA



DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1			3,45		1	10,01
AREA 2			2,9		1	8,41
AREA 3			2,25		1	6,53
AREA 4			5,45		1	15,37
AREA 5			2,55		1	7,19
				Subtotal		47,51
				Total pasan:		
				TOTAL		47,51

OBSERVACIÓN

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO RIVAS HERNANDEZ
Profesional CPS - BPI

Firma:
Nombre: HENRY MAURICIO SALAZAR CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS - INFRAESTRUCTURA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:					
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA			FECHA: 31 DE JULIO DE 2025	
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA	DIRECCION:	CALLE 8 # 10	BARRIO	LA FLORESTA
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS	UNID	M2
DESCRIPCIÓN:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area Mz		
AREA 1		11.5			1	11.50
AREA 2		0.5			1	15.00
AREA 3		9.5			1	9.50
AREA 4		0.65			1	13.65
AREA 5		0.64			1	1.64
		Subtotal				55.79
		Total pasa				
		TOTAL				55.79

OBSERVACIÓN:

Firma:

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ

Profesional CPS - SPI

Firma:

Nombre: [illegible]

Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE [illegible] EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
BENEFICIARIO:	BENJAMIN [illegible]	DIRECCION:	CALLE [illegible] N 11-09	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	[illegible]		MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCION:	PANETE MUROS INTERIORES [illegible] 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE B 2	[illegible]		2.1		1	2.52
EJE 2 A [illegible]			2.1		1	1.96

DEPARTAMENTO DE META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA	DIRECCION:	CALLE 9 N 1-05	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	3.03	CAPÍTULO:	MUROS Y ACABADOS	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE A 1-2	1.05		2.8		1	2.94
EJE 1 B-C	4.013285625		2.8		1	11.24
VI	1.5		1.56		1	-2.34
VOLADOS	0.6		2.4		4	1.44
EJE 2 A B	2.8		2.8		1	7.84
PV1	2.64		1.1		1	2.93
	Subtotal					15.483943489
	Total pasan					
	TOTAL					15.483943489

OBSERVACIÓN:

Firma:

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ

Profesional CPS - SPI

Firma:

Nombre: [illegible]

Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS [illegible] ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	HABITANTES ZONA URBANA	DIRECCION:	CALLE 11 N 11-06	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	204	TIPO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID	M2
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO DIST 1 SML	META CALIDAD:			
		CROQUIS:			

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA A			2.2		1	22.30
					1	4.00
				Subtotal		26.30
				Total pasan		
				TOTAL		26.30

OBSERVACION:


Firma: [illegible]
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS RENGIFO
Profesional CPS SP

[illegible]
VICTOR HUGO NATAL SALAZAR CARREÑO
Secretario de Planeacion e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:						
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA		**DIRECCION:**	CALLE 9 N 11-09	**BARRIO:**	LA FLORESTA
ITEM:	3,06	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
V1	1,8		1,3		1	2,34
Subtotal						2,34
Total pasan:						
TOTAL						2,34

OBSERVACIÓN:


Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA		**DIRECCION:**	CALLE 9 N 11-09	**BARRIO:**	LA FLORESTA
ITEM:	3,07	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
P1	0,9		2,1		2	3,78
PV1	2,65		2,13		2	11,29
Subtotal						15,07
Total pasan:						
TOTAL						15,07
OBSERVACIÓN:						


Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA		**DIRECCION:**	CALLE 9 N 11-09	**BARRIO:**	LA FLORESTA
ITEM:	3,11	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CUBIERTA SALA COMEDOR COCINA HABITACIONES	6,05		9		1	54,45
Subtotal						54,45
Total pasan:						
TOTAL						54,45
OBSERVACIÓN:						


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	BENJAMIN VANEGAS RIVERA		**DIRECCION:**	CALLE 9 N 11-09	**BARRIO:**	LA FLORESTA
ITEM:	7,01	**CAPÍTULO:**	ASEO Y LIMPIEZAS		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET**					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE A 1-2	1,05		2,8		1	2,94
EJE 1 B-C	3,15		2,8		1	8,82
VI	1,8		1,3		-1	-2,34
VOLADOS	0,6		0,6		4	1,44
EJE 2 A B	2,8		2,8		1	7,84
PV1	2,64		2,13		-1	-5,62
Subtotal						13,08
Total pasan:						
TOTAL						13,08
OBSERVACIÓN:						

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 54	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA	Dirección:	CLL 14 # 6 -47

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	43,09	$ 3.689,14	$ 158.965,04
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 23.575,12	$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 381.347,83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,39	$ 13.006,96	$ 720.455,51
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.662,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 40.646,76	$ 40.646,76
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,18	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.574,58	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	41,45	$ 38.055,54	$ 1.577.402,13

2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	41,45	$ 112.179,64	$ 4.649.846,08
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	38,49	$ 22.708,96	$ 874.067,87
3	**MUROS Y CUBIERTA**				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	55,39	$ 27.728,14	$ 1.535.861,67
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	23,9453362298997	$ 14.859,52	$ 355.816,20
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	55,39	$ 12.387,30	$ 686.132,55
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	55,39	$ 34.764,63	$ 1.925.612,86
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	3,14	$ 24.267,09	$ 76.198,66
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	11,94	$ 18.084,14	$ 215.924,63
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		$ 73.528,85	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC ,0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,85	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.969,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 68.344,07	$ -
4	**SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS**				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	1,00	$ 406.950,63	$ 406.950,63
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		$ 157.646,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		$ 121.453,19	$ -
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.642,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.065,80	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		$ 69.034,78	$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 78.642,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.029,26	$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 55.060,94	$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 78.079,85	$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 15.962,23	$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.492,06	$ -

5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 29.433,65	$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.066,43	$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.307,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 178.596,03	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 144.036,90	$ -
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		$ 66,823.07	$
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 521,609.36	$
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				**13.223.880,60**

ADMINISTRACIÓN (28%)	$	3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	$	132.238,81
UTILIDAD (5%)	$	661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	$	500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	$	70.000,00
PLAN SG-SST	$	100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	$	5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	$	18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HABITACION PRINCIPAL	5.8	3.93			1	22.79
COCINA	3.06	3.06			1	9.36
HABITACION 2	3.07	3.03			1	9.30
FACHADA	8.2	0.2			1	1.64
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						43.09
Total pasan:						
TOTAL						43.09


OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	1.07	CAPITULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE G (2-4)	5.8		2.98	17.28	1	17.28
DESCUENTO PUERTA	1.05		2.03	2.15	-1	-2.15
DESCUENTO VENTANA	1.96		1.6	3.14	-1	-3.14
EJE 4 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE 2 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE F (2-4)	5.80		3.58	20.76	1	20.76
DESCUENTO PUERTA	0.9		2.1	1.89	-1	-1.89
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						55.39
Total pasan:						
TOTAL						55.39

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS : SI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI GALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA	DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	1.13	CAPÍTULO:	PRELIMINARES	UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAÑO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						
TOTAL						1.00

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSION	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	2.04	CAPITULO:	PISOS		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HABITACION PRINCIPAL	5.8	3.93			1	22.79
COCINA	3.06	3.06			1	9.36
HABITACION 2	3.07	3.03			1	9.30
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						41.45
Total pasan:						
TOTAL						41.45

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS FERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		**DIRECCION:**	CLL 14 # 6 - 47	**BARRIO:**	FUNDADORES
ITEM:	2,07	**CAPITULO:**	PISOS		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HABITACION PRINCIPAL	5,8	3,93			1	22,79
COCINA	3,06	3,06			1	9,36
HABITACION 2	3,07	3,03			1	9,30
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						41,45
Total pasan:						
TOTAL						41,45

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	
					VERSION	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	2.09	CAPÍTULO:	PISOS		UNID:	ML
DESCRIPCIÓN:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HABITACION PRINCIPAL	19.46				1	19.46
DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL	1.06				-1	-1.06
DESCUENTO PUERTA COCINA	0.9				-1	-0.90
HABITACION 2	12.2				1	12.20
DESCUENTO PUERTA	0.88				-1	-0.88
COCINA	12.24				1	12.24
DESCUENTO 4 PUERTAS	2.57				-1	-2.57
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						38.49
Total pasan:						
TOTAL						38.49

OBSERVACIÓN:

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO	-
					VERSION	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN					
ESQUEMA						

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
						0.00
EJE G (2-4)	5.8		2.98	17.28	1	17.28
DESCUENTO PUERTA	1.06		2.03	2.15	-1	-2.15
DESCUENTO VENTANA	1.96		1.6	3.14	-1	-3.14
EJE 4 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE 2 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE F (2-4)	5.80		3.58	20.76	1	20.76
DESCUENTO PUERTA	0.9		2.1	1.89	-1	-1.89
					1	0.00
					1	0.00
					1	0.00
					1	0.00
					2	0.00
					-2	0.00
					-2	0.00
Subtotal						55.39
Total pasan:						
TOTAL						55.39

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SP

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		**DIRECCION:**	CLL 14 # 6 - 47	**BARRIO:**	FUNDADORES
ITEM:	3,03	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						0,00
EJE G (1-4)	14,47		2,72	39,3479362	1	39,35
DESCUENTOS VENTANA	1,96		1,60	3,136	-1	-3,14
DESCUENTO PUERTA	1,06		1,77	1,8762	-1	-1,88
DESCUENTO PORTON	3,82		2,72	10,3904	-1	-10,39
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						23,9453362298997
Total pasan:						
TOTAL						23,9453362298997

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47		BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	3.04	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem:	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE G (2-4)	5.8		2.98	17.28	1	17.28
DESCUENTO PUERTA	1.06		2.03	2.15	-1	-2.15
DESCUENTO VENTANA	1.96		1.6	3.14	-1	-3.14
EJE 4 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE 2 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE F (2-4)	5.80		3.58	20.76	1	20.76
DESCUENTO PUERTA	0.9		2.1	1.89	-1	-1.89
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						55.39
Total pasan:						
TOTAL						55.39

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSIÓN	
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	3.05	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 486					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
						0.00
EJE G (2-4)	5.8		2.98	17.28	1	17.28
DESCUENTO PUERTA	1.06		2.03	2.15	-1	-2.15
DESCUENTO VENTANA	1.96		1.6	3.14	-1	-3.14
EJE 4 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE 2 (F-G)		3.93	3.12	12.26	1	12.26
EJE F (2-4)	5.80		3.58	20.76	1	20.76
DESCUENTO PUERTA	0.9		2.1	1.89	-1	-1.89
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						55.39
Total pasan:						
TOTAL						55.39

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALAZAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	3.06	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						0.00
VENTANA EJE G	1.95		1.6	3.136	1	3.14
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						3.14
Total pasan:						
TOTAL						3.14

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO: VERSIÓN:	
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA	DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	3.07 CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	MZ
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						0.00
PUERTA EJE G	1.06		2.03	2.15	2	4.30
PORTON EJE G	3.82		2	7.64	1	7.64
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						11.94
Total pasan:						
TOTAL						11.94

OBSERVACIÓN

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARINA GARZON ZUÑIGA		DIRECCION:	CLL 14 # 6 - 47	BARRIO:	FUNDADORES
ITEM:	4.01	CAPITULO:	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS		UNID:	UN
DESCRIPCIÓN:	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAÑO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total pasan:						
TOTAL						1.00

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Guamal — MUNICIPIO DE GUAMAL

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL

No. de Vivienda: 25 — Beneficiario: ANA RITULIA AGUILAR DE PINO — VR. M&O:

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MARTILLO Y CLAVOS	M2			
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA (MANO INCLUYE EQUIPO TOPOGRAFICA	M2			
1,03	DEMOLICION MANUAL PAÑETE INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2			
1,04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2			
1,05	DEMOLICION CONCRETO DESCORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3			
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3			
1,07	DEMOLICION MANUAL PANETA MURO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2			
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON COMADORA (UN)	UN			
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2			
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2			
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2			
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN			
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN			
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN			
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2			
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y CANALIZACIONES INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN			
2	PISOS				
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.20M INCLUYE CARGUE	M3			
2,02	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DE PRESTAMO METRO MAX 2° SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIGERO	M3			
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 2000 PSI INCLUYE MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M2			

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

		CODIGO	
		VERSION	
BPIN		FECHA	01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO	[illegible] MUNICIPIO DE GUAMAL META		
BENEFICIARIO	DIRECCION [illegible]	BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	[illegible] UNIDAD [illegible] APARTAMENTOS	UNID	UN
DESCRIPCION	SANITARIO ACUSTICO PARA PERSONA OBESA		

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones ANCHO	ALTO	Area M2	No Elem.	Medida Total
BAÑO PISO 1 A1					1.00
					0.00
					0.00
	Subtotal				1.00
	A1 pisos				
	TOTAL				1.00

OBSERVACION

Firma
Nombre [illegible]
Profesional CPS [illegible]

[illegible]
Secretario de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:				FECHA: 21 DE JULIO DE 2023	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	LUZ ZYDES TIQUE RODRIGUEZ	DIRECCION:	CRA 4A N 5041	BARRIO:	LAS [illegible]
ITEM:	3.08	CAPITULO:	OBRA [illegible]	UNID:	[illegible]
DESCRIPCION:	CIELO RASO EN PVC				

ENCHAPA

DESCRIPCION	Dimensiones			
	Ancho	Largo	Alto	Area M2
HABITACION 1				
Subtotal				
Total pasan				
TOTAL				

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO TIQUE HERNANDEZ
Profesional CPS: SPI

Firma:
Cargo: [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	
VERSION	

BPIN

PROYECTO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

BENEFICIARIO

DIRECCION

META

ITEM

BARRIO: LAS VILLAS

UNID: M2

DESCRIPCION: ESMALTE SINTETICO

FACHADA

DESCRIPCION	Cantidad	Largo	Ancho	Area M2	No Elem	Medida Total
PUERTA					2	3.78
PUERTA					1	1.89
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						5.67
						5.67

OBSERVACION

Firma:
Nombre:
Profesional

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE [illegible]
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL PREDIO DEL SEÑOR [illegible]
BENEFICIARIO:	LUZ ZYDES TRIANA RODRIGUEZ DIRECCION: [illegible]
ITEM:	3.05 CAPITULO: [illegible] UND: [illegible]
DESCRIPCION:	IMPERMEABILIZACION FACHADAS MUROS MASTERSEAL 345

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				
	Ancho	Largo	Alto	Area (M2)	
EJE 1 DEL EJE C AL EJE F					
EJE 1 DEL EJE F AL EJE C					
			Subtotal		
			otal pa ser		
			TOTAL		

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

[illegible]
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

MEDIO MURO	1,00		0,8		2	1,60
EJE 1 DEL EJE D AL EJE F	1,3		2,13		1	2,77
EJE 1 DEL EJE 1 AL EJE 1'	1,3		2,13		1	2,77
DESCUENTO PUERTA	2,9		2,1		1	1,89
EJE A DEL EJE 2 AL EJE 3	3,30		2,3		0	0,00
EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3	3,30		2,3		0	0,00
DESCUENTO PUERTA	1,00		2,3		0	0,00
EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	4,20		2,3		0	0,00
EJE 3 DEL EJE A AL EJE B	4,20		2,3		0	0,00
			Subtotal			82,78
			Total pasan:			
			TOTAL			82,78

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: [illegible]
Profesional CPS. - SPI

Firma:
Nombre: RUEY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:				FECHA: 11 DE JULIO DE 2024	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	LUZ ESTIQUE ARDILA	DIRECCION:	PLAN 1500	HACIEDA:	LOTE 17
ITEM:	3.04	CAPITULO:	MUROS Y DIVISION	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO ALTA CALIDAD				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE A DEL EJE 1 AL EJE 2	5.00		2.80		1	14.00
EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2	5.00		2.80		1	14.00
DESCUENTO PUERTA	0.80		2.00		-1	-1.60
EJE 1 DEL EJE A AL EJE B	2.50		2.80		1	7.00
EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	2.50		2.80		1	7.00
EJE C DEL EJE 1 AL EJE 2	5.00		2.80		1	14.00
EJE 1 DEL EJE B AL EJE C	2.50		2.80		1	7.00
EJE 2 DEL EJE B AL EJE C	2.50		2.80		1	7.00
EJE 2 DEL EJE B AL EJE C	0.70		2.80		1	1.96
DESCUENTO PUERTA	1.80		2.00		-1	-3.60
DESCUENTO VENTANA	1.20		1.20		-1	-1.44
EJE 3 DEL EJE B AL EJE C	1.10		2.80		1	3.08
DESCUENTO ENCHAPE DE COCINA	1.10		1.80		-1	-1.98
EJE B DEL EJE 2 AL EJE 1	1.10		2.80		1	3.08
DESCUENTO PUERTA	0.80		2.00		-1	-1.60

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	[illegible] MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	[illegible]	BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	[illegible]	[illegible]		UNID.	M2
DESCRIPCION	PINTURA VINILO DOBLE EXTERIOR 1 MANOS				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones			Area M2	No Elem	Medida Total
FACHADA PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1	17,837195
DESCUENTO PUERTAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]		2	-3,78
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						14,057194
				TOTAL		14,057194

OBSERVACION

Firma:
Nombre: JUAN [illegible]
Profesional [illegible]

[illegible] CESAR CARREÑO
[illegible] Infraestructura

EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3	3,70		2,3		1	8,51
DESCUENTO PUERTA	0,85		2,3		-1	-1,96
MEDIO MURO	1,00		0,8		3	1,80
EJE A DEL EJE 2 AL EJE 3	3,30		2,3		0	0,00
EJE B DEL EJE 2 AL EJE 3	3,30		2,3		0	0,00
DESCUENTO PUERTA	1,00		2,3		0	0,00
EJE 2 DEL EJE A AL EJE B	4,20		2,3		0	0,00
EJE 3 DEL EJE A AL EJE B	4,20		2,3		0	0,00
Subtotal						75,35
Total pesos:						
TOTAL						75,35

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI GALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSION	

BPIN:			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	[illegible]			
BENEFICIARIO:	[illegible]	DIRECCION:	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	[illegible]		UNID:	M2
DESCRIPCION:	PARETE MUROS INTERIOR MORTERO CANCELERIA [illegible] OLATACIONES SUMINISTRO Y APLICACION			

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				Area M2	No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto				
EJE A DEL EJE 1 AL EJE 2						1	7.50
EJE B DEL EJE 1 AL EJE 2						2	15.18
DESCUENTO PUERTA						1	-2.30
EJE 1 DEL EJE A AL EJE B						1	9.60
EJE 2 DEL EJE A AL EJE B						1	9.68
EJE 1 DEL EJE B AL EJE C						1	6.30
EJE 1 DEL EJE B AL EJE C						1	7.13
EJE 2 DEL EJE B AL EJE C						1	5.29
EJE 2 DEL EJE B AL EJE C						1	7.29
DESCUENTO VENTANA						3	-1.96
DESCUENTO VENTANA						1	-1.60
EJE 3 DEL EJE A AL EJE B						1	7.29
DESCUENTO VENTANA [illegible]						1	-2.73

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:	FECHA: 21 DE JULIO DE 2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META
BENEFICIARIO:	LUZ EYDES TOQUE RODRIGUEZ DIRECCION: CL 4A # 5B-[illegible] BARRIO: [illegible]
ITEM:	2.09 CAPÍTULO: OBRAS UNID: UN
DESCRIPCIÓN:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				Veces	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
GUARDAESCOBA ZONA SOCIAL		3.90				3.90
GUARDAESCOBA HABITACION		3.40				3.40
GUARDAESCOBA COCINA		4.30				4.30
GUARDAESCOBA HABITACION 2		3.90				3.90
Subtotal						15.50
Total pasan:						
TOTAL						15.50

OBSERVACIÓN

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO:	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION:	
	FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	LUZ YIDES TIQUE RODRIGUEZ	DIRECCION:	TV 4A N 59-61	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2.01	CAPITULO:	PISOS	UNID.:	M2
DESCRIPCION:	PISO EN PORCELANATO INCLUYE 0.60 X 0.60				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
ZONA SOCIAL		3.2			1	13.86
HABITACION 1		3			1	9.30
COCINA		3.17			1	11.73
HABITACION 2		3.6			1	13.86
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
		SUBTOTAL				48.75
		0%				
		TOTAL				48.75

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN [illegible]
Profesional CPS - SPI

[illegible]
Secretario de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAYABETAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL META
BENEFICIARIO:	LUZ ZYDES TRIANA
ITEM:	2.04
DESCRIPCION:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E=0.05 M

DESCRIPCIÓN	Dimensiones Ancho	Largo	Alto	Área M2
ZONA SOCIAL		4.2		
HABITACION 1		3.1		
COCINA		2.2		
HABITACION 2	5.1	4.2		
			Subtotal	
			Total piso	
			TOTAL	

OBSERVACION

Firma
Nombre JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPZ

Vo. Bo.
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONTRATO	
		VERSION	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJ [illegible] DA EN [illegible] MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	[illegible]	BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	[illegible]	CAPITULO	[illegible]	UNID	M2
DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLAN [illegible] CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto	Area M2		
ZONA SOCIAL	[illegible]	[illegible]				13.86
HABITACION	[illegible]	[illegible]				9.30
COCINA	[illegible]	[illegible]				11.75
HABITACION	[illegible]	[illegible]				13.86
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						3.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					48.76
	[illegible]					
	TOTAL					48.75

OBSERVACION

Firma:
Nombre: [illegible]
Profesional [illegible]

[illegible] Infraestructura

5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION			$	
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		$	
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$	
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON PLACA TIPICA NORMA SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$	
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$	
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V LEVAS SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$	
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROLAVADORA	M2		$	
7,02	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$	
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE FIBROCEMENTO	ML		$	
7,04	INSTALACION	UN		$	
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.723.880,60
	ADMINISTRACION (20%)				
	IMPREVISTOS (1%)			$	
	UTILIDAD (5%)			$	
	RS - DIAGNOSTICO			$	
	PLAN DE GESTION INTERAL			$	
	PLAN SG-SST			$	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)			$	
	VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)			$	18.360.000,00

NOTAS

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), estan tomados de la RESOLUCION No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se aprueba y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Administración de la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APU's) de cada ítem relacionado en el Art. de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de manejo y que se estiman de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendo/sin el Factor Zona F (1.25) para el Municipio de Cuerpo Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3 + 4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura revisa, ajusta y viabiliza el presupuesto y sus soportes.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	48,75	$ 112.179,84	$ 5.468.757,45
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	44,50	$ 22.708,96	$ 1.010.548,72
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y APLICACION	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	75,35	$ 27.728,14	$ 2.089.315,35
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	14,0571948	$ 14.859,52	$ 208.863,17
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMILAR (ALTA CALIDAD)	M2	82,76	$ 12.387,30	$ 1.025.420,69
3,05	[illegible]	M2	5,54	$ 34.764,63	$ 192.596,05
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA MADERA (PINTURA EN ACEITE)	M2		$ 24.287,09	$ -
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA SUPERFICIES METALICAS	M2	5,67	$ 18.084,14	$ 102.537,07
3,08	ESTUCADO EN YESO	M2	3,30	$ 79.539,85	$ 693.818,31
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEXTURIZADA CON ESTUCADO 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACION [illegible]	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	M2		$ 36.089,86	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PLASTICA N.S.E. INCLUYE ENTAMADO	M2		$ 40.534,93	$ -
3,14	PAÑETE PLASTICA CUBIERTA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML		$ 50.303,71	$ -
3,15	PANEL PLASTICA ACUATECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 68.341,07	$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	[illegible]	UN	1,00	$ 406.950,63	$ 406.950,63
4,02	[illegible]	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	[illegible]	UN		$ 546.369,08	$ -
4,04	[illegible]	UN		$ 234.034,34	$ -
4,05	[illegible]	UN		$ 157.548,03	$ -
4,06	[illegible]	M2		$ 121.[illegible]	$ -
5	[illegible]				
5,01	[illegible]	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	[illegible]	UN		$ 89.643,96	$ -
5,03	[illegible]	UN		$ 74.[illegible]	$ -
5,04	[illegible]	UN		$ 69.024,78	$ -
5,05	[illegible]	UN		$ 75.[illegible]	$ -
5,06	[illegible]	UN		$ 85.[illegible]	$ -
5,07	[illegible]	UN		$ 85.[illegible]	$ -
5,08	[illegible]	UN		$ 79.[illegible]	$ -
5,09	[illegible]	UN		$ 74.[illegible]	$ -
5,10	[illegible]	UN		$ 19.[illegible]	$ -
5,11	[illegible]	UN		$ 3.[illegible]	$ -
5,12	[illegible]	UN		$ 23.[illegible]	$ -

Alcaldía de Guamal

MUNICIPIO DE GUAMAL

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META

No. de Vivienda: 38 Beneficiario: LUZ ZYDES TIQUE RODRIGUEZ Dirección: CRA 4A N 59-61

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	M2		$	$
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO FINAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA	M2	49,50	$	$ 479.535,58
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$	$
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$	$
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE, TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$	$
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$	$
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS A DOS CARAS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$	$
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 15 CM	ML		$	$
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$	$
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$	$
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$	$
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$	$
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$	$
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$	$
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$	$
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$	$
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$	$
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$	$
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21,1 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3		$	$
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E= 50 MM	M2	49,50	$	$ 1.875.207,58

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSION	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	ROSALBINA GALVIS RAMIREZ	DIRECCION	CL 14 N 8-30	BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	1.03	CAPITULO	CANALIZACION	UNID	ML
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CABALLETE TIPO					30	5,30
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
				Sub Total		5,30
				Total perdida		
				TOTAL		5,30

OBSERVACIÓN

Firma
NOMBRE: ALFREDO RUBIO
Profesional CPS - ESP

Vo. Bo.
ARQUITECTO ANDRES FELIPE SARMIENTO APARICIO
Secretario de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	FOLIO
	MUNICIPIO DE GUAMAL	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRASSTRUCTURA	VIGENCIA
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	

BPIN:					FECHA: 11 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META					
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO		DIRECCION:	TV 3 A N 8-36	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	5.12	CAPITULO:	REDES HIDROSANITARIAS		UNID:	ML
DESCRIPCIÓN:	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Iguales	Medios Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
TUBERIA		2.90			1.00	2.90
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						2.90
Total pasan:						0.00
TOTAL						2.90

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: TOBY NATALI SALGAR CARRENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	ROSALBINA GA [illegible]	DIRECCION:	[illegible]	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	5.05	CAPITULO:	INSTALACIONES SANITARIAS	UNID:	UND
DESCRIPCION:	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"				

ESQUEMA:

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALIDA SANITARIA					1.00	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						1.00
Total cuadro						
TOTAL						1.00

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: [illegible]
Profesional CPS SI

Firma:
Nombre: [illegible] OMAR CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CÓDIGO:	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN:	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA:** 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO		**DIRECCION:**	TV 3 A N 6-30	**BARRIO:**	LAS VILLAS
ITEM:	3,15	**CAPITULO:**	MUROS Y CUBIERTA		**UNID:**	ML
DESCRIPCIÓN:	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS.SUMINISTRO E INSTALACIÓN					

SIGUIENTE



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CANAL PLASTICA		5,60			1	5,60
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						5,60
Total pasan:						
TOTAL						5,60

OBSERVACIÓN:	

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJ [illegible] EN ZONA URBANA [illegible] EN MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	[illegible]	DIRECCION:	[illegible]	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	[illegible]	CAPITULO:	[illegible]	UNID:	ML
DESCRIPCIÓN:	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
BAJANTE		2.10			2.00	2.1
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						2.1

OBSERVACION:


Firma:
Nombre: JUAN DE DIOS [illegible]
Profesional OPS - SPI

Firma:
Nombre: [illegible] NALDAS CARRENO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO	DIRECCION:	TV 5 A N 8-30	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.11 CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8				

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				Cant.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	5.27	3.3			1	17.39
AREA 2	5.27	3.5			1	18.47
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						35.86
Total pasan:						
TOTAL						35.86

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	FOLIO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO	POBLACION EN GENERAL	DIRECCION	CUARTA	BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	1.0	CAPITULO	OBRAS PRELIMINARES	UNID	M2
DESCRIPCION	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA ENROLLABLE	2.00		2.70		1.00	1.40
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
		Subtotal				0.0
		Total Unidad				
		Total				1.00

OBSERVACION


Firma:
Nombre: [illegible]
Profesional CPS SP

Firma:
Nombre: [illegible] PALGAR CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

	DEPARTAMENTO DEL META	
	MUNICIPIO DE GUAMAL	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	

BPIN:						FECHA: 31 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO		DIRECCION:	[illegible]		BARRIO:	[illegible]
ITEM:	3.05	CAPITULO:	[illegible]			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485						

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO PATIO	20	2.40				5.1
						2.40
						0.60
						0.60

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	POBLACION [illegible]	DIRECCION:	[illegible]	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM	[illegible]	CAPITULO:	MUROS - OBRA GRIS	UNID:	M2
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO TIPO 1 S MURO ALTA CALIDAD				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				N-s Elem	Medida Total
	[illegible]	Largo	Alto	Area M2		
MURO HABITACION ALTURA TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	22.09
MURO ACTUAL DESTRUIDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	35.20
PUERTA DE ACCESO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	-2.75
ZONA SOCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00	39.59
ZONA SOCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.00	18.90
DESCANSO DE ESCALA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	-7.06
PASILLO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00	9.06
						0.00
						0.00
	Subtotal					115.34
	Total costo					
	TOTAL					115.34

OBSERVACION

Elaboro: [illegible]
Nombre: [illegible]
Profesional CPS: SPI

Vo.Bo.: [illegible] MARGARITA HOYOS
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2026	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA CALIMDO CARRILLO	DIRECCION:	TV 7 A N 8-39	BARRIO:	LA VILLA
ITEM:	3.01	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No. Item	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA PRINCIPAL	7,47		2,87393			21,467480
PUERTA PRINCIPAL	0,90		2,00			1,80
VENTANA	0,8		0,96			0,77
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						16,877480279497
Total pasan:						
TOTAL:						16,877480279497

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO VERSIÓN	
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO PARRILLO	DIRECCION:	CRA 5 A N 5-33	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MUROS Y DIVISION	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO HORIZONTAL HABITACION	2.20		2.50		4.00	22.00
MURO VERTICAL HABITACION	3.20		2.50		4.00	35.20
PUERTA DE ACCESO	.90		2.50		1.00	-2.75
ZONA SOCIAL	4.90		2.50		2.00	39.69
ZONA SOCIAL	4.70		2.50		2.00	18.90
DESCUENTO PUERTAS	1.9		1.20		4.00	-7.86
PASILLO	1.20		2.50		1.00	9.96
						0.00
						0.00
	Subtotal					115.34
	Total pasan					
	TOTAL					115.34

OBSERVACION:

Firma
Nombre: [illegible]
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: [illegible] CALDAS CASTREN
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:

VERSION:

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO	DIRECCION:	TV 9 A N 8-30	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,01	CAPITULO:	MUROS Y DIVISION	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	XX	Area M2		
MURO PATIO	1,00	2,40			1	2,40
						0,00
						0,00
						0,00

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO VERSION	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2026	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO	DIRECCION:	TV 3 A N 8-30	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2.0	CAPITULO:	PISOS	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PLACA AREA 1	1.40	1.90			1.00	2.66
PLACA AREA 2	1.10	4.30			1.00	3.35
PLACA AREA 3	2.40	3.80			1.00	9.54
PLACA AREA 4	1.47	2.78			1.00	4.09
PASILLO	1.15	1.70			1.00	2.30
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					21.94
	Total pared					
	TOTAL					21.94

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DAVID ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBEN DARIO SALCEDO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO: VERSIÓN:	

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO	DIRECCION:	TV 3 A N 8-30	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,06	CAPITULO:	SALIDA SANITARIA (AMPLIACION)	UNID:	M2
DESCRIPCION:	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	KG	Area M2		
PLACA AREA 1	4,0	1,90	25	*2,00	1	7,60
PLACA AREA 2	0,75	4,30	25	*2,00	1	22,05
PLACA AREA 3	4,80	5,30	25	12,00		42,24
PLACA AREA 4	1,42	2,78	25	12,00		42,53
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						120,80
Total pasan:						
TOTAL						120,80

OBSERVACIÓN:	

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO VERSIÓN	
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	ROSALBINA GALINDO CARRILLO	DIRECCION:	TV 3 A N 8-30	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2,05	CAPITULO:	PISOS	UNID:	M3
DESCRIPCIÓN:	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No.Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PLACA AREA 1	1,40	1,90	0,10		1,00	0,27
PLACA AREA 2	0,75	4,30	0,10		1,00	0,08
PLACA AREA 3	1,90	5,30	0,10		1,00	0,18
PLACA AREA 4	1,47	2,78	0,10		1,00	0,15
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Subtotal					0,68
	Total parcial					
	TOTAL					0,68

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: [illegible] SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

BPIN:						FECHA: 21 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META						
BENEFICIARIO:	ROSALBINA CALDERON BARRETO		DIRECCION:	TV 7 A N 8-30		BARRIO:	
ITEM:	2.04	CAPITULO:	PISOS			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E= 50 MM						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				NO. Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PLACA AREA 1	1.50	1.90			1.00	2.85
PLACA AREA 2	2.75	4.30			1.00	11.83
PLACA AREA 3	1.50	5.10			1.00	7.65
PLACA AREA 4	1.45	2.75			1.00	3.99
PASILLO	0.90	1.70			1.00	1.53
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						27.84
Total pasan:						
TOTAL						27.84

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ARIAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FOLIO VERSION	

BPIN				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD ZONA URBANA VIA [illegible] GUAMAL META				
BENEFICIARIO	[illegible]	DIRECCION	[illegible]	BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	001	CAPITULO	PRELIMINARES	UNID	M2
DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No. Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PLACA AREA 1	[illegible]	7.40			1.00	2.66
PLACA AREA 2	[illegible]	5.50			1.00	3.35
PLACA UNICA	[illegible]	4.90			1.00	9.54
PLACA AREA 3	[illegible]	7.20			1.00	4.09
PASILLO	[illegible]	5.20			1.00	2.30
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					21.94
	Mas pasan					
	TOTAL					21.94

OBSERVACION

Firma:
Nombre: JUAN DAVID [illegible]
Profesional: CPS / SPI

Firma:
Nombre: [illegible] ESCALANTE CANRO [illegible]
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2,50	$ 29.433,65	$ 73.584,13
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 1.066,40	$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		$ 43.307,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 175.095,01	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 144.036,80	$ -
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 8.936,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE FIJO ETERNIT	ML	5,20	$ 66.823,07	$ 354.162,27
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 321.609,36	$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.880,60

ADMINISTRACIÓN (28%)	$	3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	$	132.238,81
UTILIDAD (5%)	$	661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	$	500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	$	70.000,00
PLAN SG-SST	$	100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	$	5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	$	18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2) estan tomados de la RESOLUCION No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoria e interventoria en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexo el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada item siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4)
4. La secretaria de planeación e infraestructura revisó, aprobo y viabilizo el presupuesto y sus soportes

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	21,94	$ 38.055,54	$ 834.938,55
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,68	$ 920.142,19	$ 625.696,69
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	123,88	$ 8.968,53	$ 1.111.021,50
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	21,94	$ 112.179,64	$ 2.461.221,30
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML		$ 22.708,96	$ -
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	4,56	$ 38.830,33	$ 177.066,30
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	115,34	$ 27.728,14	$ 3.198.163,67
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	18,877882799937	$ 14.859,52	$ 280.516,28
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	115,34	$ 12.387,30	$ 1.428.751,18
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 186	M2	4,56	$ 34.704,63	$ 158.526,71
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2		$ 24.267,09	$ -
3,07	ESMALTE SINTÉTICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	1,80	$ 18.084,14	$ 32.551,45
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		$ 73.528,85	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 5	M2	36,36	$ 50.708,00	$ 1.843.742,88
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.40M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,65	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,10	$ 52.969,71	$ 111.236,39
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,60	$ 68.311,07	$ 382.726,79
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		$ 406.950,63	$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.369,26	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE CON 40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 234.034,41	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO	UN		$ 167.646,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UN		$ 121.453,19	$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS				
5,01	REDES HIDROSANITARIAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.842,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 76.055,60	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO	UN	1,00	$ 69.034,78	$ 69.034,78
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS	UN		$ 79.642,87	$ -
5,06	CAJA DE INSPECCION SANITARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 60.029,26	$ -
5,07	PUNTO HIDROSANITARIO AGUA FRIA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 55.160,94	$ -
5,08	PUNTO HIDROSANITARIO AGUA FRIA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 73.079,85	$ -
5,09	TUBERIA PVC RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.461,22	$ -
5,10	TUBERIA PVC RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 16.562,23	$ -
5,11	ADAPTADOR PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.692,06	$ -

Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit. 800.096.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META

No. de Vivienda: 57 | **Beneficiario:** ROSALBINA GALINDO CARRILLO | **Direccion:** LAS VILLAS

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21,94	$ 3.689,14	$ 80.939,73
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 23.375,12	$ -
1,04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 391.347,83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.662,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 40.646,76	$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,18	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.574,55	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.800,30	$ -

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE JUAREZ	DIRECCION:		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.06	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	CIELO RASO EN PVC				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA SOCIAL	2,85	6,00			1,00	17,10
COCINA	2,85	2,90			1,00	8,27
HABITACION 1	2,80	4,93			1,00	13,80
HABITACION 2	2,80	2,90			1,00	8,12
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal:						47,29
Total pasan:						
TOTAL						47,29

OBSERVACIÓN:

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS FERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: ROSY NATALI GALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ	DIRECCION:		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
PUERTA PRINCIPAL	0,85		2,10		1,00	1,79
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						1,79
Total pasan:						
TOTAL						1,79

OBSERVACIÓN:

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ	DIRECCION:		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3.06	CAPITULO:	PISOS	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
VENTANAS	2.00		1.00		2.00	4,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Subtotal					4,00
	Total pasan:					
	TOTAL					4,00

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: [illegible] NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ	**DIRECCION:**	CL 2 N 2-51		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	3,03	**CAPÍTULO:**	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA PRINCIPAL	6,64		2,91		1,00	19,34
PUERTA PRINCIPAL	0,85		2,10		1,00	1,79
VENTANAS	2,00		1,00		2,00	-4,00
MURO EXTERIOR	7,88		0,70		2,00	11,03
Subtotal						24,57667522
Total pasan:						
TOTAL						24,57667522

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ		DIRECCION:		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS		UNID:	ML
DESCRIPCION	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
GUARDAESCOBA		83,56			1	83,56
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						83,56
Total pasan.						
TOTAL						83,56

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: [illegible] NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ		**DIRECCION:**	CL 2 N 2-51	BARRIO:	
ITEM:	2.07	**CAPÍTULO:**	PISOS		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	**PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.80 X0.60**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HALL DE ACCESO A1	6,00	1,43			0,00	0,00
HALL DE ACCESO A2	2,80	0,90			1,00	2,52
AREA SOCIAL	2,85	6,00			1,00	17,10
COCINA	2,15	2,90			1,00	6,24
HABITACION 1	2,80	4,93			1,00	13,80
HABITACION 2	2,80	2,90			1,00	8,12
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						47,78
Total pasan:						
TOTAL						47,78

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ		DIRECCION	CL 2 N 2-51	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2.07	CAPITULO:	PISOS		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HALL DE ACCESO A1	6,00	1,43			0,00	0,00
HALL DE ACCESO A2	2,60	0,90			1,00	2,52
AREA SOCIAL	2,65	6,00			1,00	17,10
COCINA	2,15	2,90			1,00	6,24
HABITACION 1	2,80	4,93			1,00	13,80
HABITACION 2	2,80	2,90			1,00	8,12
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Subtotal					47,78
	Total pasan:					
	TOTAL					47,78

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS FERNÁNDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ		DIRECCION:	CL 2 N 2-51	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	2.04	CAPÍTULO:	PISOS		UNID.	M2
DESCRIPCIÓN:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HALL DE ACCESO A1	6.00	1.43			0.00	0.00
HALL DE ACCESO A2	2.80	0.90			1.00	2.52
AREA SOCIAL	2.85	6.00			1.00	17.10
COCINA	2.15	2.90			1.00	6.24
HABITACION 1	2.80	4.93			1.00	13.80
HABITACION 2	2.80	2.90			1.00	8.12
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						47.78
Total pasan:						
TOTAL						47.78

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARRENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ	DIRECCION:	CL 2 N 2-51		BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
HALL DE ACCESO A1	6,00	1,43			0,00	0,00
HALL DE ACCESO A2	2,80	0,90			1,00	2,52
AREA SOCIAL	2,85	6,00			1,00	17,10
COCINA	2,15	2,90			1,00	6,24
HABITACION 1	2,80	4,93			1,00	13,80
HABITACION 2	2,80	2,90			1,00	8,12
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						47,78
Total pasan:						
TOTAL						47,78

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI GALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 78.079,85	$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 15.962,23	$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.492,06	$ -
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 23.433,65	$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.066,43	$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.307,27	$ -
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 176.596,03	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 144.036,90	$ -
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE FIJO ETERNIT	ML	5,30	$ 66.823,07	$ 354.162,27
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.60 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 521.609,36	$
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.880,60
	ADMINISTRACIÓN (28%)				$ 3.702.686,57
	IMPREVISTOS (1%)				$ 132.238,81
	UTILIDAD (5%)				$ 661.194,03
	RE - DIAGNOSTICO				$ 500.000,00
	PLAN DE GESTION INTERAL				$ 70.000,00
	PLAN SG-SST				$ 100.000,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)				$ 5.166.119,40
	VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)				$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendosela el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.574,58	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	47,78	$ 38.055,54	$ 1.818.293,70
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	47,78	$ 112.179,64	$ 5.359.943,20
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	83,56	$ 22.708,98	$ 1.897.560,70
3	**MUROS Y CUBIERTA**				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 27.728,14	$ -
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	24,57667522	$ 14.859,52	$ 365.197,60
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 12.387,30	$ -
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		$ 34.764,63	$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	4,00	$ 24.267,09	$ 97.068,36
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	1,79	$ 18.084,14	$ 32.370,61
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2	47,29	$ 73.528,85	$ 3.477.179,32
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,95	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.969,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 98.344,07	$ -
4	**SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS**				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		$ 406.950,63	$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		$ 157.646,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		$ 121.453,19	$ -
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.642,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.085,80	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		$ 69.034,78	$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 78.642,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.028,26	$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP P/AGUA (RED 3/4" PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 55.060,94	$ -

Alcaldia de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META

No. de Vivienda: 56	Beneficiario: MARIA MARLENY GOMEZ DE SUAREZ	Direccion	CL 2 N 2-51

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	47,78	$ 3.689,14	$ 176.267,11
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 23.575,12	$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 381.347,83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.862,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 40.646,76	$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,18	$ -

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	Beneficiario MARIA CRISTINA CAMACHO DE VELASQUEZ	DIRECCION:	CL 10 # 6 33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS
ITEM:	3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						
PUERTA EJE 2 (F-G)	0.93		2.2	2.14	2	4.28
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
		Subtotal				4.28
		Total pasan				
		TOTAL				4.28

OBSERVACION

Firma
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS FERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma
Nombre: RUBY NATALI SALAZAR CARREÑO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO VERSION		
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META.						
BENEFICIARIO:	Beneficiario: MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR		DIRECCION:	CL 10 # 6 33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS	
ITEM:	3.06	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2	
DESCRIPCION:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)						

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						
VENTANA EJE F	2		1.4	2.80	0.75	2.10
VENTANA EJE F	2		1.4	2.80	0.75	2.10
REJA FRONTAL	6		2.25	13.50	1	13.50
REJA LATERAL DERECHO	1		2.15	2.15	0.75	1.61
REJA LATERAL IZQUIERDO	1.00		2.15	2.15	0.75	1.61
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						20.93
Total pasan:						
TOTAL						20.93

OBSERVACIÓN:

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma: _____
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL. META				
BENEFICIARIO:	Beneficiario:MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR	DIRECCION:	CL 10 # 8 33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS
ITEM:	3,03	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
FACHADA						
EJE 1 (F-G)	1,22		2,7	3,29	1	3,29
EJE F (1-2)	3,12		2,7	8,43	1	8,43
DESCUENTO VENTANA	2,00		1,2	2,40	-1	-2,40
EJE G (2-5)	3,20		2,7	8,64	1	8,64
DESCUENTO DE VENTANA	2,00		1,2	2,40	-1	-2,40
EJE 2 (F-G)	0,93		2,70	2,51	1	2,51
DESCUENTO PUERTA	0,92		2,33	2,14	-1	-2,14
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						15,9356484607123
Total pasan:						
TOTAL						15,9356484607123

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JOAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO:	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION:	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario:MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR		DIRECCION:	CL 10 # 8 33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS
ITEM:	3.02	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
EJE 1 (F-C)	1,22		2,7	3,29	1	3,29
EJE F (1-1')	2		0,7	1,40	1	1,40
EJE F (1-2)	0,9		2,7	2,43	1	2,43
EJE G (2-4)	2		0,45	0,90	1	0,90
EJE G (4-5)	0,2		2,7	0,54	1	0,54
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						8,56
Total pasan.						
TOTAL						8,56

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario:MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR		DIRECCION:	CL 10 # 8 33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS
ITEM:	2.09	CAPITULO:	PISOS		UNID:	ML
DESCRIPCION:	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ					

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area ML		
SALA COMEDOR	17.41				1	17,41
DESCUENTO PUERTAS	2.51				-1	-2,51
COCINA	2.85				1	2,85
HABITACION 1	12.1				1	12,10
DESCUENTO PUERTA	0.92				-1	-0,92
HABITACION 2	11.5				1	11,50
DESCUENTO PUERTAS	0.80				-1	-0,80
HABITACION 3	12.70				1	12,70
DESCUENTO PUERTAS	0.90				-1	-0,90
HABITACION 4	10.76				1	0,00
DESCUENTO PUERTAS	0.95				-1	-0,95
PASILLO	7.5				1	0,00
DESCUENTO PUERTAS	1.70				-1	-1,70
ENTRADA	7.00				1	7,00
Subtotal						55,91
Total pasan						
TOTAL						55,91

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de planeacion e infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					**FECHA: 01 DE JULIO DE 2025**	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario:MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR		**DIRECCION:**	CL 10 # 8 33	**BARRIO:**	URB. LAS VILLAS
ITEM:	2,07	**CAPÍTULO:**	PISOS		**UNID:**	M2
DESCRIPCIÓN:	**PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60**					

ESQUEMA

DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALA COMEDOR	2,85	5,87		16,73	1	16,73
COCINA	2,2	3,1		6,82	1	6,82
HABITACION 1	2,85	3,2		9,12	1	9,12
HABITACION 2	2,85	2,9		8,265	1	8,27
HABITACION 3	2,85	3,5		9,975	1	9,98
HABITACION 4	1,88	3,5		6,58	1	6,58
PASILLO	0,9	3,75		3,375	1	3,38
ENTRADA 1	3,00	1,15		3,45	1	3,45
ENTRADA 2	3,00	2,15		6,45	1	6,45
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						70,78
Total pasan:						
TOTAL						70,78

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META				CODIGO:	
	MUNICIPIO DE GUAMAL					
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				VERSION:	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficiario MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAN		DIRECCION:	Cr. 10 # 6-33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS
ITEM:	2.04	CAPITULO:	PISOS		UNID:	M2
DESCRIPCION:	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM					
ESQUEMA						

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALA COMEDOR	2,85	5,87		16,73	1	16,73
COCINA	2,2	3,1		6,82	1	6,82
HABITACION 1	2,85	3,2		9,12	1	9,12
HABITACION 2	2,85	2,9		8,265	1	8,27
HABITACION 3	2,85	3,5		9,975	1	9,98
HABITACION 4	1,95	3,5		6,58	1	6,58
PASILLO	0,9	3,75		3,375	1	3,38
ENTRADA 1	3,00	1,15		3,45	1	3,45
ENTRADA 2	3,00	2,15		6,45	1	6,45
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						70,78
Total pesos						
TOTAL						70,78

OBSERVACION:


Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSION	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	Beneficario:MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR		DIRECCION:	CL 10 # 8 33	BARRIO:	URB. LAS VILLAS
ITEM:	1.02	CAPITULO:	PRELIMINARES		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALA COMEDOR	2,85	5,87		16,73	1	16,73
COCINA	2,2	3,1		6,82	1	6,82
HABITACION 1	2,85	3,2		9,12	1	9,12
HABITACION 2	2,85	2,9		8,265	1	8,27
HABITACION 3	2,85	3,5		9,975	1	9,98
HABITACION 4	1,88	3,5		6,58	1	6,58
PASILLO	0,9	3,75		3,375	1	3,38
ENTRADA 1	3,00	1,15		3,45	1	3,45
ENTRADA 2	3,00	2,15		6,45	1	6,45
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						70,76
Total pasan:						
TOTAL						70,76

OBSERVACIÓN:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 19.295,74	$ -
6	**REDES ELECTRICAS**				
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 122.078,02	$ -
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 178.596,03	$ -
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 144.036,90	$ -
7	**ASEO Y LIMPIEZAS**				
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.836,49	$ -
7,02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 228.146,77	$ -
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO ETERNIT	ML		$ 66.823,07	$
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 521,609.36	$
	VALOR COSTOS DIRECTOS (3)				13.223.880,60

ADMINISTRACIÓN (28%)	$	3.702.686,57
IMPREVISTOS (1%)	$	132.238,81
UTILIDAD (5%)	$	661.194,03
RE - DIAGNOSTICO	$	500.000,00
PLAN DE GESTION INTERAL	$	70.000,00
PLAN SG-SST	$	100.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)	$	5.166.119,40
VALOR TOTAL DEL MEJORAMIENTO (3+4)	$	18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem siendo anexo de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Guamal Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3)+(4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	70,78	$ 112.179,64	$ 7.940.074,92
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ	ML	55,91	$ 22.708,99	$ 1.269.857,95
3	**MUROS Y CUBIERTA**				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	8,56	$ 27.728,14	$ 237.352,88
3,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,9356484607123	$ 14.859,52	$ 236.798,09
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 12.387,30	$ -
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		$ 34.784,63	$ -
3,06	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2	20,93	$ 24.267,09	$ 507.910,19
3,07	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	4,28	$ 18.084,14	$ 77.400,12
3,08	CIELO RASO EN PVC	M2		$ 73.526,65	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2		$ 128.491,64	$ -
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2		$ 11.393,48	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2		$ 50.708,00	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ZINC .0.80X2.43M CAL.34 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 36.089,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2		$ 40.554,95	$ -
3,14	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 52.969,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 68.344,07	$ -
4	**SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS**				
4,01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN		$ 406.950,63	$ -
4,02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN		$ 544.399,28	$ -
4,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60x0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 254.694,44	$ -
4,05	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN		$ 157.646,03	$ -
4,06	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN		$ 121.453,19	$ -
5	**REDES HIDROSANITARIAS**				
5,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTI CUCARACHAS	UN		$ 21.544,82	$ -
5,02	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 89.642,26	$ -
5,03	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.065,80	$ -
5,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN		$ 69.034,78	$ -
5,05	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 78.642,82	$ -
5,06	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 85.029,26	$ -
5,07	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 55.060,94	$ -
5,08	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 78.079,85	$ -
5,09	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 12.027,52	$ -
5,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 15.962,23	$ -
5,11	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 3.492,06	$ -
5,12	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 29.433,65	$ -
5,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 11.066,43	$ -
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 43.307,27	$ -

Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

No. de Vivienda: 55	Beneficiario: MARIA DE LA CRUZ CAMACHO DE VILLAR	Dirección:	CL 10 # 8 33

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2		$ 3.462,35	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	70,78	$ 3.689,14	$ 261.117,33
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 23.575,12	$ -
1,04	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 412.904,34	$ -
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 381.347,83	$ -
1,07	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 13.006,96	$ -
1,08	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML		$ 1.729,42	$ -
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.548,74	$ -
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 6.727,76	$ -
1,11	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 14.662,01	$ -
1,12	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 32.517,41	$ -
1,13	DESMONTE DE SANITARIO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 40.646,76	$ -
1,14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 87.406,81	$ -
1,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 18.752,75	$ -
1,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN		$ 16.258,71	$ -
2	**PISOS**				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 73.164,18	$ -
2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 64.574,58	$ -
2,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 869.600,30	$ -
2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	70,78	$ 38.055,54	$ 2.693.571,12
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -

2,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	54,40	$ 38.055,54	$ 2.070.221,38
2,05	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20,7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 920.142,19	$ -
2,06	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 8.968,53	$ -
2,07	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	54,40	$ 112.179,64	$ 6.102.572,42
2,08	PISO EN CERAMICA LISO 0.20 X 0.20 LINEA DUROTECH	M2		$ 68.771,16	$ -
2,09	GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA METIZ	ML	38,80	$ 22.708,96	$ 881.107,65
3	MUROS Y CUBIERTA				
3,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 38.830,33	$ -
3,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,30	$ 27.728,14	$ 512.970,59
3,03	PINTURA VINILO TIPO 1, CORAZA EXTERIOR 1 MANOS	M2	14,1412868	$ 14.859,59	$ 210.122,44
3,04	PINTURA VINILO TIPO 1 SUMINCA (ALTA CALIDAD)	M2	112,66	$ 12.387,30	$ 1.395.800,96
3,05	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, SIKATOP MASTERSEAL 485	M2	10,15	$ 34.704,03	$ 352.860,99
3,06	PINTURA SINTÉTICA PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)	M2		$ 24.267,09	$ -
3,07	GRANITO SANTERO PARA PUERTOS DE MADERA	M2	2,48	$ 18.094,14	$ 44.848,67
3,08	SIFON PASO EN PVC	UN		$ 75.525,65	$ -
3,09	PORCELANATO CEDAR BLANCO MATE BRILLANTE	M2	5,94	$ 126.693,64	$ 751.117,43
3,10	PINTURA VINILO TIPO I MUROLUCA (SUMINISTRO Y APLICACION 2 CAPAS INCLUIDA)	M2		$ 11.255,40	$ -
3,11	DRAIN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA Y CAJA EN CONCRETO REFORZADO	M2		$ 59.706,60	$ -
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION CUMBRERA EN TEJA DE ZINC (INCLUYE CAPUCHOTE Y ACCESORIOS)	M2		$ 38.059,85	$ -
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.8 (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2		$ 40.364,55	$ -
3,14	BAJANTE PLASTICA CORRUGADA DE 4" PARA AGUAS LLUVIAS 4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML		$ 52.665,71	$ -
3,15	CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 68.344,07	$ -
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS				
4,01	[illegible]	UN	1,00	$ 406.950,63	$ 406.950,63
4,02	[illegible]	UN		$ 900.495,24	$ -
4,03	[illegible]	UN		$ 5[illegible]	$ -
4,04	[illegible]	UN		$ 2[illegible]	$ -
4,05	[illegible]	UN	1,00	$ 157.646,03	$ 157.646,03
4,06	[illegible]	UN	1,00	$ 121.453,19	$ 121.453,19
5	[illegible]				
5,01	[illegible]	UN		$ 7.544,67	$ -
5,02	[illegible]	UN		$ 59.662,26	$ -
5,03	[illegible]	UN		$ [illegible]	$ -
5,04	[illegible]	UN		$ [illegible]	$ -
5,05	[illegible]	UN		$ 78.612,82	$ -
5,06	[illegible]	UN		$ 65.020,20	$ -
5,07	[illegible]	UN		$ 10.[illegible]	$ -
5,08	[illegible]	UN		$ [illegible]	$ -
5,09	[illegible]	UN		$ [illegible]	$ -
5,10	[illegible]	UN		$ 19.[illegible]	$ -

5,11	ACCESORIO PVCP 3M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
5,12	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	[illegible]	$ 20.420,65	$	-
5,13	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
5,14	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	[illegible]	$ [illegible]	$	-
5,15	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
6	REDES ELECTRICAS					
6,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	[illegible]	$ 177.073,02	$	-
6,02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
6,03	SALIDA DE LAMPARA 110 V I E RM SUMINISTRO E INSTALACION	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
7	ASEO Y LIMPIEZAS					
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROLAVADORA	M2	[illegible]	$ 3.030,31	$	-
7,02	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	[illegible]	$ 228.146,77	$	-
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PINO ETERNIT	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
7,04	LAVADERO PREFABRICADO 0.90 0.60 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	[illegible]	$ [illegible]	$	-
	VALOR COSTOS DIRECTOS (1)					13.223.869,60
	CARGOS INDIRECTOS (14%)				$	3.702.683,57
	IMPREVISTOS (1%)				$	132.238,81
	UTILIDAD (5%)				$	661.194,03
	RE - DIAGNOSTICO				$	500.000,00
	PLAN DE GESTION INTERAL				$	70.000,00
	PLAN SG-SST				$	100.000,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)				$	5.166.119,40
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (5=1+4)				$	18.389.989,00

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), estan tomados de la RESOLUCION No. 021 de 2025 "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la conformación de actividades de demolición, construcción e intervención en la Agencia para la Infraestructura del Meta."
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) avalado con el acto de la Resolución 021 de 2025, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables al trabajo y que se deberán [illegible] por mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. Incluyendo en el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de General Meta.
3. El valor de la casilla (5), es la sumatoria de la casillas (3) + (4).
4. La secretaria de planeación e infraestructura, revisó, aprobó y viabiliza el presupuesto y sus soportes.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Cargo: Profesional CPS - SPI

Firma:
Nombre: ROSY NATALI SALGAR CARRENO
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE GUAMAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FOLIO:

VERSION:

BPIN: FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

PROYECTO: [illegible] EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO GUAMAL META

BENEFICIARIO: [illegible] DIRECCION: [illegible] BARRIO: LAS VILLAS

ITEM: 02 CAPITULO: PRELIMINARES UNID: M2

DESCRIPCION: LOCALIZACION Y [illegible] CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (MSI NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFIA)

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALON DE VENTAS		5				10.00
PASILLO DE VENTAS		7.5				42
PASILLO		3				11.00
						0.00
						0.00
						0

DEPARTAMENTO [illegible]
MUNICIPIO [illegible]
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
FORMATO MEMORIA [illegible]

BPIN:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE [illegible]

BENEFICIARIO: [illegible]

ITEM:

DESCRIPCION: DEMOLICION MANUAL DE [illegible]

UNIDAD:

DESCRIPCION	CANTIDADES					
	Ancho	Alto	Largo	Area	Vol.	Cantidad Total
MESON A DEMOLER						
DESCUENTOS PISCINA						
DESCUENTOS ESCALERAS						
SALPICADERO						

OBSERVACION:

Firma:
Nombre:
Profesional CPS - SPI:

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO

VERSION

BPIN

FECHA 01 DE JULIO DE 2025

PROYECTO

BENEFICIARIOS

UBICACION

BARRIO

ITEM

UNIDAD M2

DESCRIPCION

ESQUEMA

	Dimensiones					
	Ancho	Largo	Alto	Area M2	No Elem	Medida Total
SALA						
PASILLO						
HALL						
	Subtotal					
	Total pasan					
	TOTAL					

OBSERVACION

Elaboro

Nombre

Profesion

Vo. Bo.

Secretario de Planeacion e Infraestructura

DEPARTAMEN
MUNICIPIO DE
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
EXPEDIDO EN MONTERIA DEL 5 DE OCTUBRE

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA
BENEFICIARIO:	ANA BETULIA
ITEM:	2.01 CAPITULO:
DESCRIPCION:	PISO EN PORCELANATO 60X60

DESCRIPCION	Dimensiones				Mod.	Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
SALON PRINCIPAL						
PASILLO PRINCIPAL						
HABITACION 1						

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	HOJA:	
		VERSIÓN:	

BPIN:			FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	[illegible] CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META			
BENEFICIARIO:	[illegible]	DIRECCION:	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	[illegible]		UNID:	ML
DESCRIPCION:	GUARDAESCOBA PREFABRICADA EN MADERA			

ESQUEMA

DESCRIPCION	UNIDAD	Dimensiones			No Elem	Medida Total
		Largo	Ancho	Area M2		
SALON [illegible]		22.00				22.00
PASILLO		6.80				6.80
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						40.80
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Subtotal					0.00
	10% Desp					
	TOTAL					0.00

OBSERVACIONES:

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Profesión / CPS: [illegible]

[illegible]
[illegible] de Planeación e Infraestructura

BPIN:	
PROYECTO:	
BENEFICIARIO:	
ITEM:	
DESCRIPCION:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO [illegible] APLICACION

DESCRIPCION	[illegible]
MURO FASE I	

OBSERVACION

Firma:
Nombre:
Profesional CPS - SP:

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSION	

BPIN						FECHA 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META						
BENEFICIARIO	[illegible]		DIRECCION	[illegible]		BARRIO	LAS VILLAS
ITEM	3.2	CAPITULO	ARQUITECTURA			UNID	M2
DESCRIPCION	PINTURA VINILTEX CORV 10 EXTERIOR 1 MANOS						

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones			Area M2	No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto			
FACHADA FRONTAL	consecutiva		3			22,07
DESCUENTO PUERTA	1,10		2,2			-2,44
DESCUENTO VENTANA	2,15		2,7			-5,49
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	SUBTOTAL					14,1412088
	0 DIAS					
	TOTAL					14,1412088

OBSERVACION

Firma
Nombre
Profesional [illegible]

Firma
Nombre [illegible]
Secretaria de Planeación e Infraestructura

BPIN:	
PROYECTO:	
BENEFICIARIO:	
ITEM:	
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO TIPO 1 MURO

DESCRIPCION	No Elem.	Medida Total
EJE 4 DEL EJE		
EJE C DEL EJE		
EJE D DEL EJE		
DESCUENTO VENTANA		
MURO PASILLO		
DESCUENTOS PUERTA		
EJE A ENTRE EJE 1 A EJE 4		
DESCUENTO PUERTAS		
EJE 1 ENTRE EJE A Y EJE B		
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		112.68
		112.68

OBSERVACION:

Firma
Nombre: JUAN DE DIOS
Profesional CPS - SPI

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:
VERSION:

BPIN:
FECHA: 01 DE JULIO DE 2025

PROYECTO: MEJ[illegible]AMIENTO DE VIVIE[illegible]A EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE [illegible]UAMAL META

BENEFICIARIO: [illegible] DIRECCION: [illegible] BARRIO: LAS VILLAS

ITEM: [illegible] CAPITULO: MUROS Y CUBIERTA UNID: M2

DESCRIPCION: IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 481

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones				No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
MURO FACHADA 01	0.30		2.0		1	10.15
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
		Subtotal				10.15
		[illegible]				
		TOTAL				10.15

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: [illegible]
Profesional: [illegible]

Firma:
Nombre: NUBY NATALY [illegible]
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FORMATO MEMORIA

BPIN	
PROYECTO	
BENEFICIARIO	
ITEM	
DESCRIPCION	ESMALTE SINTETICO PARA PISO

FECHA

LARGO	ANCHO / ALTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	No. Veces	Medida Total
PUERTA PRINCIPAL						

OBSERVACION

Firma
Nombre
Profesional CPS SPI

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:
VERSION:

BPIN:
FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE [illegible] EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META
BENEFICIARIO: [illegible] AGUILAR [illegible] DIRECCION: [illegible] BARRIO: LAS VILLAS
ITEM: [illegible] CANTIDAD: [illegible] UNID: M2
DESCRIPCION: [illegible] CED [illegible] 0.18 X 0.18 BRILLANTE

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones Ancho	Largo	Alto	Area M2	No. Elem	Medida Total
[illegible]	[illegible]	5.70			2	1.40
[illegible]	[illegible]	0.24			1	0.24
[illegible]	[illegible]	0.50			1	0.30
[illegible]	[illegible]	0.50			1	2.73
						0.20
						0.22
						0.00
						0.70
						0.70
						0.00
						0.20
						0.92
						0.30
						0.00
		[illegible]				5.59
		[illegible]				
		TOTAL				5.59

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: [illegible] FEZ
Profesion: [illegible]

Firma:
Nombre: [illegible] [illegible] CORREDOR
Secretario de Planeacion e Infraestructura

BPIN:

PROYECTO: MEJORAMIENT

BENEFICIARIO:

ITEM:

DESCRIPCION: SANITARIO

DESCRIPCION	No.
BAÑO	

OBSERVACION

Firma

Nombre:

Profesional CPS SPI

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO			
VERSION			

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META				
BENEFICIARIO:	[illegible]	DIRECCION:	[illegible]	BARRIO:	LAS VILLAS
ITEM:	A.6	DESCRIPCION:	[illegible]	UNID:	UN
DESCRIPCION:	CONJUNTO [illegible] Y RE [illegible]				

ESQUEMA

DESCRIPCION	Dimensiones			Area M2	No Elem	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto			
CONJUNTO DE [illegible] AL						1.00
						0.00
						0.00
						0

BPIN:	
PROYECTO:	
BENEFICIARIO:	
ITEM:	436
DESCRIPCION:	JUEGO DE INCRUSTACIONES

DESCRIPCIÓN	No. Días	Medida	Total
JUEGO DE INCRUSTACIONES			

OBSERVACION:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO ARIAS
Profesional CPS - SPI

Alcaldía de Guamal

MUNICIPIO DE GUAMAL

[redacted]

Nit. [illegible] 6

PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META

No. de Vivienda: 04 | Beneficiario: MARIA RUBIELA LANCHEROS | Direccion: CALLE 11 N° 13A - 97

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	VALOR TOTAL (1*2)
1	PRELIMINARES				
1,01	DEMOLICION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE ESTRUCTURA INCLUYE COSTO DE DISPOSICION FINAL, CARGUE Y DESCARGUE	M2	[illegible]	$ [illegible]	$
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA NEGRA TOPOGRAFICA (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	M2	[illegible]	$ [illegible]	$
1,03	EXCAVACION MANUAL DE SUELO ORDINARIO INCLUYE RETIRO MANUAL	M3	[illegible]	$ [illegible]	$
1,04	EXCAVACION MANUAL DE SUELO ORDINARIO INCLUYE TRASLADO Y RETIRO MANUAL	M3	[illegible]	$ [illegible]	$
1,05	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASLADO Y RETIRO MANUAL	M3	[illegible]	$ [illegible]	$
1,06	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INCLUYE TRASLADO Y RETIRO MANUAL	M3	[illegible]	$ [illegible]	$
1,07	DESMONTE Y RETIRO MANUAL DE ARBUSTOS Y MALEZAS	M2	[illegible]	$ [illegible]	$
1,08	DEMOLICION MURO DE PERIMETRO CONFINADO EN LADRILLO	ML	[illegible]	$ [illegible]	$
1,09	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	[illegible]	$ [illegible]	$
1,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O METALICA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ 785.331,42
1,11	DESMONTE DE CERCHAS EN MADERA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	[illegible]	$ [illegible]	$
1,12	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UN	[illegible]	$ [illegible]	$
1,13	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	UN	[illegible]	$ [illegible]	$
1,14	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	[illegible]	$ [illegible]	$
1,15	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS	UN	[illegible]	$ [illegible]	$
1,16	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS	UN	[illegible]	$ [illegible]	$
4	[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$
2,01	[illegible]	M	[illegible]	$ [illegible]	$
2,02	[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$

2,04	[illegible]	M2		$	38.05	$
2,05	[illegible]	M2		$	20.17	$
2,06	[illegible]	GL		$	9.95	$
2,07	[illegible]	U		$	12.15	$
2,08	[illegible]	U		$	39.77	$
2,09	[illegible]	U		$	22.70	$
3	[illegible]					
3,01	[illegible]	U		$	18.69	$
3,02	[illegible]	U		$	7.[illegible]	$
3,03	[illegible]	U	40.4030[illegible]	$	14.[illegible]	$ 809.827,60
3,04	[illegible]	U		$	2.[illegible]	$
3,05	[illegible]	U		$	4.70[illegible]	$
3,06	[illegible]	Todo		$	4.[illegible]	$ 245.161,00
3,07	[illegible]	Kilo		$	8.08[illegible]	$ 44.473,00
3,08	[illegible] PVC	[illegible]		$	0.[illegible]	$ 5.[illegible]
3,09	[illegible]	U		$	6.[illegible]	$
3,10	[illegible]	U		$	1.39[illegible]	$
3,11	[illegible]	Todo		$	0.70[illegible]	$ 5.919.143,64
3,12	[illegible]	U		$	0.[illegible]	$
3,13	[illegible]	U		$	0.55	$
3,14	[illegible]	U		$	2.969	$
3,15	[illegible]	U		$	1.[illegible]	$
4	SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS					
4,01	[illegible]	U		$	0.[illegible]	$
4,02	[illegible]	U		$	0.495	$
4,03	[illegible]	U		$	1.[illegible]	$
4,04	[illegible]	U		$	1.694	$
4,05	[illegible]	U		$	1.[illegible]	$
4,06	[illegible]	U		$	1.45[illegible]	$
5	REDES HIDROSANITARIAS					
5,01	[illegible]	U		$	1.544	$
5,02	[illegible]	U		$	9.642	$
5,03	[illegible]	U		$	3.03[illegible]	$
5,04	[illegible]	U		$	3.03[illegible]	$
5,05	[illegible]	U		$	3.642	$
5,06	[illegible]	U		$	5.029	$
5,07	[illegible]	U		$	3.060	$
5,08	[illegible]	U		$	4.079	$
5,09	[illegible]	U		$	12.027	$

5.10		ML		$	11.561	$ -
5.11		UN		$	3.197.000	$ -
5.12		ML		$	29.432	$ -
5.13		UN		$	11.566.4	$ -
5.14		ML		$	45.307,0	$ -
5.15		UN		$	99.295	$ -
6	REDES ELECTRICAS					
6.01		UN			122.134	$ -
6.02		UN		$	139.566	$ -
6.03		UN		$	144.36	$ -
7	ASEO Y LIMPIEZAS					
7.01		UD			4.156	$ -
7.02		UN			22.110	$ -
7.03		ML			56.344	$ -
7.04		UN			4.156	$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS (1)					13.223.880,60
	ADMINISTRACIÓN (28%)					3.702.686,57
	IMPREVISTOS (1%)					132.238,81
	UTILIDAD (5%)					661.194,03
	RE - DIAGNOSTICO					500.000,00
	PLAN DE GESTION INTEGRAL					70.000,00
	PLAN SG-SST					100.000,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (4)					5.166.119,40
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (3+4)					$ 18.390.000,00

NOTAS:

1. Los precios [illegible] se actualiza y se adjunta el listado de precios [illegible] tura del Meta.
2. Para el [illegible] evidencia no [illegible] resolución 021 de 2015 donde se de equipo [illegible] herramienta [illegible]
3. El valor [illegible]
4. La relación [illegible]

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
BENEFICIARIO:	MARIA RUBIELA
ITEM:	1.10
DESCRIPCIÓN:	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO Y ESTRUCTURA DE MADERA INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES Y ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN	Ancho	Alto	Largo	No. Elem.	Medida Total
CUBIERTA SALA COMEDOR COCINA				1	0.00
HABITACIONES TRASERAS				1	0.00
			Subtotal		0.00
			0.00%		0.00
			TOTAL		0.00

OBSERVACIÓN:

Firma:

Nombre: JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ

Profesional CPS - SPI

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FOLIO
VERSION

BPIN.				FECHA	31 DE JULIO DE 2023
PROYECTO	MEJ AMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE GUAMAL META				
BENEFICIARIOS	MARIA ROBLES JAIMES	DIRECCION	CALLE 1 N CRA 10	BARRIO	FLORESTA
ITEM	3.03	ACTIVIDAD	PINTURA	UNID	M2
DESCRIPCION	PINTURA VINILO Y COMAZA COLOR A MANDO				
		ESQUEMA			

DESCRIPCION	CANTIDAD	Dimensiones Largo	Dimensiones Alto	Area M2	No Elem	Medida Total
EJE A 1-2			2.8750000			36.0
EJE B			2			1.00
EJE C			2			2.00
EJE 1 A B			2			9.76
EJE 2 B-C			2			9.06
V1			1.15			-2.8
V2			1.15			-2.30
V3			1			-2.00
V4			1			-2.00
V5			1.15			-1.15
V6			1.15			-2.30
P1			2.05			-2.05
P2			1.05			-1.05
		SUBTOTAL				46.40308
		10% Imprevistos				
		TOTAL				46.40308

OBSERVACION
Firma
Nombre
Profesion

BPIN:	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
BENEFICIARIO:	MARIA RUBIELA
ITEM:	3.03
DESCRIPCION:	PINTURA VINILO T1 CORAZA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
EJE A 1-4
EJE B 1-2
EJE C 1-2
EJE 1 A B
EJE 2 B C
V1
V2
V3
V4
V5
V6
P1
P2

OBSERVACIÓN:


Firma:

Nombre: ANTONIO ROJAS HERNA

Profesión: CPS - SIE

	DEPARTAMENTO DEL META			CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL				
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	MARIA RUBIELA LANCHEROS	DIRECCION:	CALLE 11 N° 13A - 97	BARRIO:	FLORESTA
ITEM:	3.06	CAPÍTULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO PARA VENTANAS (PINTURA EN ACEITE)				

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
V1	2		1,15		1	2,30
V2	2,00		1,15		1	2,30
V3	2		1,14		1	2,28
V4	2,00		1,14		1	2,28
V5	1,00		1,14		1	1,14
				Subtotal		10,30
				Total pasan:		
				TOTAL		10,30

OBSERVACIÓN:


Firma:
Nombre: DIEGO ROJAS
Profesional CPS x SPI

Firma:
Nombre: RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaria de Planeación e Infraestructura

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE GUAMAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	

BPIN:						FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META						
BENEFICIARIO:	MARIA RUBIELA LANCHEROS		DIRECCION:	CALLE 11 N° 13A - 97		BARRIO:	FLORESTA
ITEM:	3.07	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA			UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA						

ESQUEMA




DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
P1	1		2.05		2	4,10
P2	1		1,95		2	3,90

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:					FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META					
BENEFICIARIO:	MARIA RUBIELA LANCHEROS	DIRECCION:	CALLE 11 N° 13A - 97		BARRIO:	FLORESTA
ITEM:	3.08	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA		UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	CIELO RASO EN PVC					

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
AREA 1	5,1	6			1	30,60
AREA 2	3,57	4,65			1	16,60
AREA 3	3,1	4,65			1	14,42
AREA 4	3,00	4,1			1	12,30

	DEPARTAMENTO DEL META	CODIGO	
	MUNICIPIO DE GUAMAL		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

BPIN:				FECHA: 01 DE JULIO DE 2025	
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META				
BENEFICIARIO:	MARIA RUBIELA LANCHEROS	DIRECCION:	CALLE 11 N° 13A - 97	BARRIO:	LA FLORESTA
ITEM:	3,11	CAPITULO:	MUROS Y CUBIERTA	UNID:	M2
DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6				

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto	Area M2		
CUBIERTA SALA COMEDOR COCINA	8,15		10,2		1	83,13
HABITACIONES TRASERAS	4,2		8		1	33,60