**DEPARTAMENTO DEL META**
**MUNICIPIO DE GUAMAL**
**NIT: 800.098.193-6**

Alcaldía de Guamal

**ACTA DE REINICIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **397-2025** | **PROYECTO No.** | |
| **INFORMACION BASICA** | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTERPUENTES GUAMAL | | |
| R/L | MARIA PAULA ZULUAGA MORENO | | |
| SUPERVISOR | ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO - DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | |
| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| TIPO DE CONTRATO | **INTERVENTORIA** | | |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA "CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS SANTA TERESA, SAN PEDRO Y EL DORADO CON LA VEREDA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META". | | |
| VALOR: | $ | 323,470,521.95 | |
| VALOR ADICIONAL 1: | | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | 323,470,521.95 | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 28 de octubre de 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | Hasta el 27 de junio de 2026 | | |
| **ACTAS DE SUSPENSIÓN** | | | |
| FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1. | 5 de junio de 2026 | | |
| TIEMPO: | Veinte (20) dias | | |
| FECHA PREVISTA PARA EL REINICIO | 25 de junio de 2026 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:** | **17 de julio de 2026** | | |
| **PRESENTE ACTA DE REINICIO** | | | |
| FECHA DE PRESENTE ACTA DE REINICIO No.1 | 25 de junio de 2026 | | |
| **ASPECTO GENERAL** | | | |
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO | $ | 323,470,521.95 | |
| VALOR ADICIONAL 1 | $ | - | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | 323,470,521.95 | |

**CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN**

A fecha de la presente, se procede a la suscripción del acta de reinicio, toda vez que se ha superado la causa que motivó la suspensión del contrato en cuestión, permitiendo así la reanudación de las actividades estipuladas en el marco del contrato de obra.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISÓN**

La supervisión autoriza el reinicio del presente contrato.

**CONSIDERACIONES**

A los veinticinco (25) días del mes de junio del 2026, se reunieron, la señora **MARÍA PAULA ZULUAGA MORENO** actuando en representación legal del consorcio **INTER PUENTES GUAMAL**, la **ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO - DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, en mutuo acuerdo para dar reinicio al contrato en mención.

Las partes aprueban el presente **REINICIO.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

| | |
|---|---|
| el dia | **jueves, 25 de junio de 2026** |

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II.**

| | |
|---|---|
| **Elaboró: Ing. Wilmer Andres Solano Gomez** | **Aprobo: ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO -** |
| **Cargo: Apoyo profesional** | **Cargo: DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** |

ALCALDIA DE GUAMAL
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
Y CONTRACTUALES
3:23pm
HORA
141 25 JUN 2026
RADICADO N°