CONTRATO N°	**709/2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**
		PROYECTO N°	**N/A**
		PROYECTO N°	**N/A**

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S R/L MAURICIO QUINTERO NARANJO
CORREO ELECTRONICO	gerencia@tpccolombia.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
APOYO A LA SUPERVISIÓN PROYECTO N° XX de XX	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
CORREO ELECTRONICO:	dir.administrativa@aim-meta.gov.co

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8 CC Primavera Urbana, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA AGENCIA PARA LA	
VALOR INICIAL:	$	494.367.650,00
VALOR ADICIONAL:		
VALOR ACTUALIZADO:	$	494.367.650,00

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses	3	Días
FECHA DE INICIACIÓN:				29/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				31/12/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses	48	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				14/02/2026

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**	**FOLIO**
001/25	**45 dias calendario**	**87-89**

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTAS N°	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**	**FOLIO**

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO		
CONTRATO ADICIONAL N°	**VALOR ($)**	**FOLIO**

CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO				
PROYECTO	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**FECHA DE RECIBO DE FINAL**	**FOLIO**
N° -AÑO	DIA-MES-AÑO	DIA-MES-AÑO	DIA-MES-AÑO	

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**POLIZA No.**	**VIGENCIA**		**FECHA APROBACION**	**VR. ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	CV-100057025	14/02/2026	14/06/2026	25/05/2026	$ 49.436.765,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	CV-100057025	14/02/2026	14/06/2026	25/05/2026	$ 49.436.765,00

Sanciones
Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 709 DE 2025 , **NO** se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de **N/A**
($) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 709 de 2025, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO N°183/2025

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:
REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	**FECHA**	**RUBRO**	**VALOR**
1643	**29/12/2025**	**1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 20**	**$ 199.811.628,59**
1644	**29/12/2025**	**1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 03**	**$ 284.242.688,41**
1645	**29/12/2025**	**1003 - 2.1.2.02.02.008 - 20**	**$ 10.313.333,00**

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

		IDENTIFICACIÓ			**TIEMPO LABORADO**	**FORMA DE**

CONTRATO N°	**709/2025**	**PROYECTO N°**	N/A
		PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	VINCULACION
		TOTALES					

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
	TOTALES					

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	UNICO PAGO		$ 494.367.650,00		$ 494.367.650,00	**$ 494.367.650,00**
	VALOR NO EJECUTADO		$ -		0	$ -

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO No. XXX

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
		TOTALES	N/A				

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
	TOTALES	N/A				

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO: N/A

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1	ANTICIPO		$ -			$ -
2	ACTA PARCIAL		$ -	$ -	$ -	$ -
3	PRESENTE ACTA		$ -	$ -	$ -	$ -
4	VALOR NO EJECUTADO		$ -			$ -

VALOR DEL CONTRATO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	CONTRATO 708/2025	$ 494.367.650,00		$ 494.367.650
2				$ -

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**709/2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**
		PROYECTO N°	**N/A**
		PROYECTO N°	**N/A**
3				$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 494.367.650,00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO						
ACTA N°	**CONCEPTO**	**VALOR**		**AMORTIZACIÓN**	**NETO PARCIAL**	**ACUMULADO**
1	PAGO UNICO		$ 494.367.650,00		$ 494.367.650,00	$ 494.367.650,00
	VALOR NO EJECUTADO		$ -		0	$ -

SON: 0

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula cinco (5) del Contrato No.709/2025.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 708 de 2025, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 709 de 2025.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por el contratista.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Cierre de Expediente Contractual: la AIM a través de la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, considerando que la ultima vigencia del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados aplica hasta 14/22/2026, en consecuencia el cierre del expediente contractual se realizará por la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, con posterioridad a esa fecha.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella el dia: 10/06/2026

Firma
TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S R/L MAURICIO QUINTERO NARANJO
CONTRATISTA

Firma
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma
JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
SERGIO IVAN MUÑOZ YÁNEZ
GERENTE

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co