OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA

Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 64

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093149669 de 14/05/2025 - 14/05/2027 autoriza FEV - 49 a FEV - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/05/2026 09:02
Fecha de Vencimiento	13/05/2026 09:02
Fecha de Validación	13/05/2026 10:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
CC	12988147
Obligación	NO APLICA
Email	bravovillota@yahoo.es
Teléfono	3136516008
Dirección Fiscal	CL 10 14 05 BRR SAN MIGUEL, PASTO, (NARIÑO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT	800215807
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTA FINAL	AIU (28%) - CONTRATO 1622 DE 2025 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO"	1.0	EA	$25,635,794.53		$25,635,794.53	$25,635,794.53
2	UTILIDAD	UTILIDAD (5%)	1.0	EA	$1,042,105.47	IVA 19%	$1,042,105.47	$1,240,105.51

2

Subtotal	$26,677,900.00
IVA 19%	$198,000.04
Total a Pagar	$26,875,900.04

#$24-02-00;1744-2025;mcriascose@invias.gov.co#$

.

VALOR A PAGAR: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 04 CENTAVOS M.L.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fd15586e3ffe100cc71a8b41b66de7c22ccf597d7001e3ae4598134d8883f78f81550d28c226e09d5c08365c0430ad80

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

UNIDAD EJECUTORA SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 26.677.900,00 **MES** ENE-FEB/2026

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No 1622 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATISTA: OSCAR ALIRIO BRACO VILLOTA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTN/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PLAZO ADICIONAL: 2 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL ($ 68.701.403,75 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 11.298.296,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C $ 79.999.699,75**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA 01 CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS Y RETIE												
	1,1			SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA 24V PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES PRIMER PISO	UND	10	$ 78.000,00	$ 780.000,00	10	$ 780.000,00	10	$ 780.000,00			10,00	780.000,00
	1,2			SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA TIPO BALA PARA OFICINA JURIDICA SEGUNDO PISO, INCLUYE RESANES	UND	5	$ 90.000,00	$ 450.000,00		$ -						
	1,3			MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE SONIDO AUDITORIO, INCLUYE DOTACIÓN DOS CABINAS ACTIVAS	GLB	1	$ 4.009.715,00	$ 4.009.715,00	1	$ 4.009.715,00	1	$ 4.009.715,00			1,00	4.009.715,00
	1,4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 10KVA SERIE U10221262424543029 CON CAMBIO DE 16 BATERÍAS 12 V 9AMP	GLB	1	$ 2.321.502,00	$ 2.321.502,00	1	$ 2.321.502,00	1	$ 2.321.502,00			1,00	2.321.502,00
	1,5			REPOSICIÓN DE LAMPARAS LED CIRCULAR AUDITORIO	UND	8	$ 61.000,00	$ 488.000,00	8	$ 488.000,00	8	$ 488.000,00			8,00	488.000,00
	1,6			REPOSICIÓN DE LAMPARAS LED TIPO BALA - OFICINAS	UND	6	$ 115.400,00	$ 692.400,00								
	1,7			DIAGNOSTICO EDIFICACIÓN PARA CERTIFICACIÓN RETIE	GLB	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1	$ 2.500.000,00			1	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
	1,8			MONTO AGOTABLE PARA REPARACIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO RETIE, INCLUYE TRAMITE CERTIFICACIÓN	GLB	1	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	1	$ 33.109.000,00	0,5	$ 16.554.500,00	0,50	$ 16.554.500,00	1,00	33.109.000,00
						SUBTOTAL		$ 33.241.617,00	**SUBTOTAL**	**$ 43.208.217,00**	**SUBTOTAL**	**$ 24.153.717,00**		**$ 19.054.500,00**	**SUBTOTAL**	**$ 43.208.217,00**
				2. PINTURA												
	2,1			SELLADOR ACRILICO PARA LADRILLO VISTO RAYOS UV SEGUNDO Y TERCER PISO BLQUES 1 Y 2, INCLUYE REMOCIÓN HUMEDAD DE LADRILLO VISTO	M2	450	$ 8.270,00	$ 3.721.500,00	450	$ 3.721.500,00	450	$ 3.721.500,00			450,00	3.721.500,00
	2,2			PINTURA VINILO SOBRE MUROS TIPO I	M2	250	$ 10.800,00	$ 2.700.000,00	305,5	$ 3.299.400,00	265	$ 2.862.000,00	40,50	$ 437.400,00	305,50	3.299.400,00
	2,3			MANTENIMIENTO - LIMPEZA CON CUBREREZGUÑOS DE DIVISIONES EN MADERA	M2	125	$ 5.780,00	$ 722.500,00		$ -						
	2,4			DEMARCACIÓN VEHICULAR ZONA PARQUEADEROS	M2	10	$ 48.100,00	$ 481.000,00	10	$ 481.000,00	10	$ 481.000,00			10,00	481.000,00
	2,5			PINTURA ESMALTE PARA VENTANAS - 1 CARA	ML	60	$ 6.000,00	$ 360.000,00	97,40	$ 584.400,00	60	$ 360.000,00	37,40	$ 224.400,00	97,40	584.400,00
						SUBTOTAL		$ 7.985.000,00	**SUBTOTAL**	**$ 8.086.300,00**	**SUBTOTAL**	**$ 7.424.500,00**		**$ 661.800,00**	**SUBTOTAL**	**$ 8.086.300,00**
				3. CUBIERTA												
	3,1			LIMPIEZA CON EQUIPO HIDRAULICO DE TECHOS CUBIERTAS SUPERIORES EN ETERNIT, EDIFICIO 1 Y 2 - INCLUYE SUMINISTRO EQUIPO 6Lt/min 1400W	M2	950	$ 6.500,00	$ 6.175.000,00	950	$ 6.175.000,00	950	$ 6.175.000,00			950,00	6.175.000,00
	3,2			REPARACIONES DE DE CUBIERTA EN ETERNIT - QUITA GOTERAS	M2	25	$ 16.450,00	$ 411.250,00	25	$ 411.250,00	25	$ 411.250,00			25,00	411.250,00
						SUBTOTAL		$ 6.586.250,00	**SUBTOTAL**	**$ 6.586.250,00**	**SUBTOTAL**	**$ 6.586.250,00**			**SUBTOTAL**	**$ 6.586.250,00**
				4. OFICINAS												
	4,1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA LAMINADO	M2	30	$ 75.000,00	$ 2.250.000,00		$ -						
	4,2			DESMONTE CAJA FUERTE	GLB	1	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00		$ -						
	4,3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MEDIA ALTURA EN MADERA LAMINADA, INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS	M2	20	$ 87.900,00	$ 1.758.000,00		$ -						
	4,4			INSTALACIÓN DE PASAMANO METALICO ZONA ESCALERAS	ML	9	$ 175.600,00	$ 1.580.400,00	11	$ 1.931.600,00			11	1.931.600,00	11,00	1.931.600,00
	4,5			SUMINISTRO DE VENTANERIA ALUMINIO BLOQUE 2- INCLUYE VIDRIO 4MM	M2	13	$ 287.600,00	$ 3.738.800,00	0,87	$ 250.212,00	0,87	$ 250.212,00			0,87	250.212,00
						SUBTOTAL		$ 11.577.200,00	**SUBTOTAL**	**$ 2.181.812,00**	**SUBTOTAL**	**$ 250.212,00**		**$ 1.931.600,00**	**SUBTOTAL**	**$ 2.181.812,00**
				5. EXTERIORES												
	5,1			MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO VISTO PARA ADECUACIÓN PUNTO DE VIGILANCIA, INCLUYE DEMOLICIONES	M2	15	$ 76.800,00	$ 1.152.000,00	20,36	$ 1.563.648,00	20,36	$ 1.563.648,00			20,36	1.563.648,00
	5,2			ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS PUNTO DE VIGILANCIA	GLB	1	$ 220.000,00	$ 220.000,00	1	$ 220.000,00	1	$ 220.000,00			1,00	220.000,00
	5,3			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PEATONAL (0,8X2,20) EN TUBERIA GALVANIZADA 2" MARCO ÁNGULO Y MALLA	UND	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1	$ 900.000,00			1	900.000,00	1,00	900.000,00
	5,4			SUMINISTRO OE INSTALACIÓN DE PERGOLA EXTERIOR CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 295 CM DE ANCHO X 395 CM DE LARGO Y ALTURA DE 260 CM	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00			1	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00
	5,5			CONCRETO PARA RAMPA DE ACCESO DISCAPACITADOS A ZONAS VERDES Y PARA BASE DE PERGOLAS	M3	0,5	$ 825.600,00	$ 412.800,00	2,61	$ 2.156.467,20	2,61	$ 2.156.467,20			2,61	2.156.467,20
	5,6			INSTALACIÓN DE SENDERO PEATONAL EN GRAMOQUIN - ANCHO 1 M, INCLUYE ALISTADO DE ZONA VERDE Y DESALOJOS	ML	22	$ 85.700,00	$ 1.885.400,00	22	$ 1.885.400,00	22	$ 1.885.400,00			22,00	1.885.400,00
	5,7			APEO DE ARBOLES DE MAYOR ALTURA	UND	6	$ 100.000,00	$ 600.000,00								
	5,8			RECARGA Y MANTENIMIETO DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO 20LB	UND	9	$ 15.000,00	$ 135.000,00	12	$ 180.000,00			12	180.000,00	12,00	180.000,00
						SUBTOTAL		$ 8.805.200,00	**SUBTOTAL**	**$ 10.405.515,20**	**SUBTOTAL**	**$ 5.825.515,20**		**$ 4.580.000,00**	**SUBTOTAL**	**$ 10.405.515,20**

			6. ITEMS NO PREVISTOS																	
	6,1		LIMPIEZA CON PULIDORA LADRILLO VISTO	M2		$ 10.234,45		450,00	$ 4.605.500,59	450,00	$ 4.605.500,59			450,00	4.605.500,59
	6,2		SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE LAMPARAS CUADRADAS 60 WATT.	UN		$ 120.000,00		5	$ 600.000,00	5	$ 600.000,00			5,00	600.000,00
	6,3		DEMOLICION PISO PUNTO VIGILANCIA CON TALADRO PERCUTOR	M2		$ 70.000,00		8,02	$ 561.400,00	8,02	$ 561.400,00			8,02	561.400,00
	6,4		ENCHAPE PISO CERAMICA PUNTO VIGILANCIA	M2		$ 95.000,00		8,02	$ 761.900,00	8,02	$ 761.900,00			8,02	761.900,00
	6,5		CIELORASO EN PVC AREAS AMPLIADAS PUNTO VIGILANCIA	M2		$ 185.000,00		1,48	$ 274.262,50	1,48	$ 274.262,50			1,48	274.262,50
	6,6		ESTUCO VIGAS Y COLUMNAS AFECTADAS DEMOLICION PUNTO VIGILANCIA	ML		$ 25.000,00		15,25	$ 381.250,00	15,25	$ 381.250,00			15,25	381.250,00
	6,7		ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS	GLB		$ 150.000,00		1	$ 150.000,00	1	$ 150.000,00			1,00	150.000,00
	6,8		COMBO SANITARIO	UN		$ 600.000,00		1	$ 600.000,00	1	$ 600.000,00			1,00	600.000,00
	6,9		ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA PERGOLA	GLB		$ 557.918,95		1	$ 557.918,95	1	$ 557.918,95			1,00	557.918,95
	6,10		CANAL AGUAS LLUVIAS PERGOLA EXTERIOR	ML		$ 50.000,00		3	$ 150.000,00			3	$ 150.000,00	3,00	150.000,00
	6,11		CANAL AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS CUBIERTA PUNTO VIGILANCIA	ML		$ 75.000,00		4	$ 300.000,00			4	$ 300.000,00	4,00	300.000,00
					SUBTOTAL			**SUBTOTAL**	**$ 8.942.232,04**	**SUBTOTAL**	**$ 8.492.232,04**		**$ 450.000,00**	**SUBTOTAL**	**$ 8.942.232,04**
			SUBTOTAL VALOR BASICO			$ 68.195.267,00			$ 79.410.326,23		$ 52.732.426,23		$ 26.677.900,00		$ 79.410.326,23
			VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD X%)			$ 506.136,75			$ 589.373,52		$ 391.373,48		$ 198.000,04		$ 589.373,52
			VALOR TOTAL DE LA OBRA			$ 68.701.403,75			$ 79.999.699,75		$ 53.123.799,71		$ 26.875.900,04		$ 79.999.699,75

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 28 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorga	-	
Valor Amortizado Pre	-	
Valor Amortizado Act	-	
Valor Saldo por Amo	-	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 26.677.900,00	$ 198.000,04	$ 26.875.900,04
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 26.677.900,00	$ 198.000,04	$ 26.875.900,04

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENT	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMC $ 26.677.900,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AM $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 26.875.900,04
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 04 CENTAVOS M.L.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra,
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 52202-59772 NRÑ

Firma:
Nombre: JOHNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor de contrato
Matrícula Profesional No.: 05202141806 - ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE supervisorÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO PERIODO MES: ENE-FEB/2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. $ 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: 26.677.900,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	15-05-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	19-05-2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SUPERVISOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SUPERVISOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20-05-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20-05-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1622 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATISTA: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA **CC.** 12988147

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A, MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 26.875.900,04 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 04 CENTRAVOS M.L.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 - FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ENE-FEB/2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matricula profesional No.: 05202141806 - ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE SUPERVISORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO
Matricula profesional No.: 52202-30510 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: N/A
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO
Matrícula Profesional No.: 52202-30510 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, supervisor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1622 de 2025

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE OBRA	[X]	2	ENE-FEB/2026
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
			ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO_____ 703425	RUBRO No.	C-2499-0600-20-51102D-2499016-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 26.875.900,04
No. COMPROMISO_____	RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$_____
				TOTAL ACTA	**$ 26.875.900,04**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matrícula profesional No. 05202141806 - ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1622 de 2025 Contratista OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO

Acta N° **2** Valor básico: $26.677.900,00 Período ENE-FEB/ 2026

Valor Incluido Iva $ $26.875.900,04

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	MUNICIPIO	Denominación (o b j e t o)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	PASTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO			$26.875.900,04	$26.875.900,04
		TOTALES	**$**	$ -	**$26.875.900,04**	**$26.875.900,04**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NARIÑO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PASTO	$26.875.900,04	$26.677.900,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL, DEPARTAMENTO		**$26.875.900,04**	**$26.677.900,00**

Firma:
Nombre: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
Representante Legal (S)
Matrícula No.: 52202-59772 NRÑ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matrícula No.: 05202141806 - ANT
SUPERVISION INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 1622 de 2025 **CONTRATISTA:** OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	703425	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 45.000.000,00	$ -
		C-2499-0600-20-51102D-2499016-02	10	NACION		$ 34.999.999,75	$ 26.876.200,04
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 79.999.999,75**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	OCT-NOV/2025	$ 52.732.426,23	$ 391.373,48	$ 53.123.799,71	$ -	$ 53.123.799,71	$ -	703425 - 22/09/2025	$ 26.876.200,04	$ 26.876.200,04				
2	OBRA	ENE-FEB/2026	$ 26.677.900,00	$ 198.000,04	$ 26.875.900,04		$ 26.875.900,04		703425 - 22/09/2025	$ 300	$ 300				
TOTALES			**$ 79.410.326,23**	**$ 589.373,52**	**$ 79.999.699,75**	**$ -**	**$ 79.999.699,75**	**$ -**		**$ 26.876.500,04**	**$ 26.876.500,04**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA OBRA 1	$ 52.732.426,23	$ 391.373,48	**$ 53.123.799,71**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 52202-59772 NRÑ

Firma
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor de Contrato
Matrícula Profesional No.: 05202141806 - ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 1622 de 2025
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATISTA: OSCAR ALIRIO BRACO VILLOTA

PROYECTO:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 1/10/2025
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO : 28/02/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 68.701.403,75

VALOR ACUMULADO: $ 79.999.699,75
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número y año del contrato)

SUPERVISOR: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluído IVA	VALOR ACUMULADO
1622 DE 2025	16/09/2025	Hasta el 31/12/2025	$ 68.701.403,75	$ 68.701.403,75
1622 DE 2025 Adición No. 1	7/11/2025	Hasta el 31/12/2025	$ 11.298.296,00	$ 79.999.699,75
1622 DE 2025 Prórroga No. 1	23/12/2025	Hasta el 28/02/2026	$ 0,00	$ 79.999.699,75

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR)::

CARRETERA: N/A

SECTOR: INTALACIONES INVIAS TERRITORIAL NARIÑO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS OBRAS RECIBIDAS CUMPLEN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS CONDICIONES CONTRACTUALES.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

N/A

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 79.410.326,23
Valor IVA :	$ 589.373,52
Valor total ejecutado del contrato:	$ 79.999.699,75

AIU: 28 % A: 20 % I: 3 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA 24V PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES PRIMER PISO	UND	10,00	$ 78.000,00	$ 780.000,00
	SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA TIPO BALA PARA OFICINA JURIDICA SEGUNDO PISO, INCLUYE RESANES	UND		$ 90.000,00	$ 0,00
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE SONIDO AUDITORIO, INCLUYE DOTACIÓN DOS CABINAS ACTIVAS	GLB	1,00	$ 4.009.715,00	$ 4.009.715,00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 10KVA SERIE U1022126242454302 9 CON CAMBIO DE 16 BATERIAS 12 V	GLB	1,00	$ 2.321.502,00	$ 2.321.502,00
	REPOSICIÓN DE LAMPARAS LED CIRCULAR AUDITORIO	UND	8,00	$ 61.000,00	$ 488.000,00
	REPOSICIÓN DE LAMPARAS LED TIPO BALA - OFICINAS	UND		$ 115.400,00	$ 0,00
	DIAGNOSTICO EDIFICACIÓN PARA CERTIFICACIÓN RETIE	GLB	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
	MONTO AGOTABLE PARA REPARACIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO	GLB	1,00	$ 33.109.000,00	$ 33.109.000,00
	SELLADOR ACRILICO PARA LADRILLO VISTO RAYOS UV SEGUNDO Y TERCER PISO BLQUES 1 Y 2, INCLUYE REMOCIÓN	M2	450,00	$ 8.270,00	$ 3.721.500,00
	PINTURA VINILO SOBRE MUROS TIPO I	M2	305,50	$ 10.800,00	$ 3.299.400,00
	MANTENIMIENTO - LIMPEZA CON CUBRERAZGUÑOS DE DIVISIONES EN MADERA	M2		$ 5.780,00	$ 0,00
	DEMARCACIÓN VEHICULAR ZONA PARQUEADEROS	M2	10,00	$ 48.100,00	$ 481.000,00
	PINTURA ESMALTE PARA VENTANAS - 1 CARA	ML	97,40	$ 6.000,00	$ 584.400,00

	LIMPIEZA CON EQUIPO HIDRAULICO DE TECHOS CUBIERTAS SUPERIORES EN ETERNIT, EDIFICIO 1 Y 2 - INCLUYE	M2	950,00	$ 6.500,00	$ 6.175.000,00
	REPARACIONES DE DE CUBIERTA EN ETERNIT - QUITA GOTERAS	M2	25,00	$ 16.450,00	$ 411.250,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA LAMINADO	M2		$ 75.000,00	$ 0,00
	DESMONTE CAJA FUERTE	GLB		$ 2.250.000,00	$ 0,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MEDIA ALTURA EN MADERA LAMINADA, INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS	M2		$ 87.900,00	$ 0,00
	INSTALACIÓN DE PASAMANO METALICO ZONA ESCALERAS	ML	11,00	$ 175.600,00	$ 1.931.600,00
	SUMINISTRO DE VENTANERIA ALUMINIO BLOQUE 2- INCLUYE VIDRIO 4MM	M2	0,87	$ 287.600,00	$ 250.212,00
	MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO VISTO PARA ADECUACIÓN PUNTO DE VIGILANCIA, INCLUYE DEMOLICIONES	M2	20,36	$ 76.800,00	$ 1.563.648,00
	ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS PUNTO DE VIGILANCIA	GLB	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PEATONAL (0,8X2,20) EN TUBERIA GALVANIZADA 2" MARCO ÁNGULO Y MALLA	UND	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00
	SUMINISTRO OE INSTALACIÓN DE PERGOLA EXTERIOR CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y CUBIERTA EN	UND	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
	CONCRETO PARA RAMPA DE ACCESO DISCAPACITADOS A ZONAS VERDES Y PARA BASE DE PERGOLAS	M3	2,61	$ 825.600,00	$ 2.156.467,20
	INSTALACIÓN DE SENDERO PEATONAL EN GRAMOQUIN - ANCHO 1 M, INCLUYE ALISTADO DE ZONA VERDE Y DESALOJOS	ML	22,00	$ 85.700,00	$ 1.885.400,00
	APEO DE ARBOLES DE MAYOR ALTURA	UND		$ 100.000,00	$ 0,00
	RECARGA Y MANTENIMIETO DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO 20LB	UND	12,00	$ 15.000,00	$ 180.000,00
	LIMPIEZA CON PULIDORA LADRILLO VISTO	M2	450,00	$ 10.234,45	$ 4.605.500,59
	SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE LAMPARAS CUADRADAS 60 WATT.	UN	5,00	$ 120.000,00	$ 600.000,00
	DEMOLICION PISO PUNTO VIGILANCIA CON TALADRO PERCUTOR	M2	8,02	$ 70.000,00	$ 561.400,00
	ENCHAPE PISO CERAMICA PUNTO VIGILANCIA	M2	8,02	$ 95.000,00	$ 761.900,00
	CIELORASO EN PVC AREAS AMPLIADAS PUNTO VIGILANCIA	M2	1,48	$ 185.000,00	$ 274.262,50
	ESTUCO VIGAS Y COLUMNAS AFECTADAS DEMOLICION PUNTO VIGILANCIA	ML	15,25	$ 25.000,00	$ 381.250,00
	ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS	GLB	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00
	COMBO SANITARIO	UN	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA PERGOLA	GLB	1,00	$ 557.918,95	$ 557.918,95
	CANAL AGUAS LLUVIAS PERGOLA EXTERIOR	ML	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00
	CANAL AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS CUBIERTA PUNTO VIGILANCIA	ML	4,00	$ 75.000,00	$ 300.000,00
				SUBTOTAL BASICO	$ 79.410.326,23
				VALOR IVA	$ 589.373,52
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 79.999.699,75**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado y/o legalizado: N/A
Saldo por amortizar del Anticipo N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	PERIDO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	OCT-DIC/2025	$ 52.732.426,23	$ 391.373,48	$ 53.123.799,71						
2	ENE-FEB/2026	$ 26.677.900,00	$ 198.000,04	$ 26.875.900,04						
TOTALES		**$ 79.410.326,23**	**$ 589.373,52**	**$ 79.999.699,75**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$ 79.999.699,75**								

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre **OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA**
Representante legal
Contratista
Matrícula No. 52202-59772 NRÑ

Firma
Nombre **JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO**
Supervisor de contrato de Interventoria
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matrícula No. 05202-141806ANT

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982550042

(415)7707212489984(8020) 000001498255004 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 9 8 8 1 4 7	8	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 9 8 8 1 4 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRAVO	VILLOTA	OSCAR	ALIRIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 14 05 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico obravovillota@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 5 1 6 0 0 8	3 1 8 5 2 7 6 4 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 6 0 5 1 6	4 2 2 0	1 9 9 6 0 5 1 6	4 2 1 0	7 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-02-29 / 11:08:33AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO VILLOTA OSCAR ALIRIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

San Juan de Pasto, mayo 12 de 2026

Ingeniera:
MARIA CRISTINA RIASCOS
Directora Territorial INVIAS – NARIÑO
Ciudad

El suscrito, OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA, identificado con cédula de ciudadanía número 12.988.147 expedida en Pasto, CERTIFICA que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1622 DE 2025** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL NARIÑO**, durante los meses de octubre y noviembre de 2025.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y La Ley 1150 de 2011.

Atentamente,



OSCAR ALIRIO BRAVO VILLOTA
C.C. No. 12.988.147 DE PASTO
Contratista de Obra