MODIFICACIÓN N°3
CONTRATO No 4600106101 DE 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Secretaría de Infraestructura Física
DEPENDENCIA:	Secretaría de Infraestructura Física
CONTRATISTA	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P
NIT:	890.905.055-9
OBJETO:	Contrato interadministrativo para la prestación de servicios de recolección de residuos vegetales, rocería, retiro de vegetación en zonas duras y la gestión del componente arbóreo del distrito
VALOR INICIAL:	Tres mil novecientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos - M.L ($3.999.983.955), IVA incluido
DURACIÓN:	Dos punto cinco (2.5) meses, a partir del cambio de estado a “en ejecución” en la plataforma Secop II y, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	**MODIFICACIÓN 1:** **AMPLIACIÓN No. 1**: por el término de seis (6) meses, contados a partir del primero (1°) de enero de 2026 y hasta el treinta (30) de junio de 2026, ambas fechas inclusive. **MODIFICACIÓN 2:** **OTROSÍ 2:** AJUSTE DE PRECIOS: ajuste de los análisis de precios unitarios (APU) del contrato, con el fin de actualizar los valores para la vigencia 2026, de conformidad con los criterios de incremento definidos y la normatividad vigente.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**MODIFICACIÓN 3**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	AMPLIACIÓN No. 2: por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del primero (01) de julio de 2026 hasta el catorce (14) de agosto de 2026, ambas fechas inclusive.

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín N°57 del 19 de junio de 2026

PRIMERO: **DURACIÓN.** Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No **4600106101** por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del primero (01) de julio de 2026 hasta el catorce (14) de agosto de 2026, ambas fechas inclusive

SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del Contrato No **4600106101**, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No **4600106101.**

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del Contratista, d) Certificados de Disponibilidad Presupuestal, e) Registro Presupuestal.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Briam Alexander Hernández Cano Contratista. Apoyo Jurídico	**María del Pilar Vargas Jaramillo.** Supervisora del contrato **4600106101 DE 2025** **Carlos Alberto Lizcano Roldan** Abogado Apoyo del Despacho	**Jorge Iván Jaramillo Pérez** Subsecretario de Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Física Secretaria de Infraestructura Física
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia