INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Bucaramanga, 30 de junio del 2026

AL: Señor:
CORONEL (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
Director Regional Nororiente

Con toda atención me permito enviar al Señor **CORONEL (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO** director regional Nororiente de la agencia logística de las fuerzas Militares, el Informe de Supervisión No. 04 del Contrato No. 011-002-2026 Correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-002-2026

CONTRATISTA: CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A.
NIT No.: 804.017.188-7
R.L.: JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ
C.C. No.: 13.542.562 de Bucaramanga

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.891.596,00).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 18 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Obligaciones generales:

DESCRIPCION			SEGUIMIENTO						
NUMERAL	**OBLIGACION**	**Entregable**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	
1	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple			
2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple			
3	Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la prestación del servicio de lo establecido en el objeto del Contrato.	Informe supervisión	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
4	Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple			
5	Cargar la factura en la plataforma transaccional SECOP II	SECOP II	En el presente periodo no se requirió	En el presente periodo no se requirió	En el presente periodo no se requirió	Cumple			
6	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta de recibo a satisfacción y/o liquidación	El contracto no se ha finalizado	El contracto no se ha finalizado	El contracto no se ha finalizado	El contracto no se ha finalizado			
7	El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables	Certificación Paz y Salvo	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
8	Cuando el supervisor lo requiera el contratista deberá presentar certificado firmado por el representante legal donde acredite el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021 en los artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.17, Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	Informe de supervisión	No cumple	No cumple	Cuando el supervisor lo requiera	Cumple			

Durante el mes de junio del 2026, se requirió la renovación de revisiones técnico mecánicas del siguiente vehículo:

Ítem	Tipo	LENEA	Placa	Categoría	Marca	Modelo
1	FURGON	XZU720L-HKFRP	OLO 444	Camión	HINO	2019


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A
NIT: 806017188
No. de Certificado de Acreditación: 30-CDN-064
Fecha de expedición: 2026/06/09
Fecha de vencimiento: 2027/06/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OLO444
MARCA: HINO
SERVICIO: Oficial
CILINDRAJE: 4009
NRO. CHASIS: 9F3FCM0H2KS102011
LÍNEA: XZU720L-HKFRP
COLOR: BLANCO
CLASE: CAMION
MODELO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
NRO. MOTOR: H04CUV30480
VIN: 9F3FCM0H2KS102011
NOMBRE PROPIETARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA

CNT

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Concesión RUNT 2.0 SAS / NIT 901158627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

En relación con la **obligación 8** se solicitarán los soportes dentro del periodo en que se requería el servicio, por lo que el contratista deberá presentar certificado firmado por el representante legal donde acredite el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021 en los artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.17, Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema,

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

DESCRIPCION			SEGUIMIENTO						
NUMERAL	**OBLIGACION**	**Entregable**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	
1	Responder por el estado de los vehículos desde que estos ingresan al CDA del contratista	Informe de supervisión	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
2	Dar prioridad a las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos objeto del contrato	Informe de supervisión	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
3	Entregar los certificados de las revisiones técnico-mecánicas inmediatamente se inspeccione cada uno de los vehículos y este debe estar conforme la Ley	Informe de supervisión Certificados de las revisiones técnico-mecánicas	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
4	En caso de no aprobar la revisión técnico mecánica, el contratista informará al supervisor del contrato las observaciones y otorgará un término prudencial para subsanar las observaciones y volver a ser re inspeccionado el vehículo sin costo.	Informe de supervisión	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
5	Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento cronograma de ejecución del contrato, en caso de presentar atrasos preparar los planes de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo consenso con el Supervisor de la ALFM	Informe de supervisión	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	En el presente periodo no se requirió el servicio	Cumple			
6	Se deberá realizar reunión para inicio del contrato, entre supervisor y contratista, en el que se deje como soporte ACTA DE INICIO, esta acta deberá demostrar que el supervisor dio a conocer al contratista el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GTH-MA-05), y a su vez, el contratista se compromete a cumplir con dicho manual.	Acta de reunión Formato GI-FO-09	Acta	Se cumplió en el informe No. 1	Se cumplió en el informe No. 1	Se cumplió en el informe No. 1			
7	Cuando la naturaleza del servicio o los elementos a suministrar por el contratista lo exijan, este deberá	Informe de supervisión y Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple			

DESCRIPCION			SEGUIMIENTO						
NUMERAL	**OBLIGACION**	**Entregable**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	
	presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con antelación al inicio de las actividades, las evidencias documentales del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad Social en Salud y Pensión. Así como, los requerimientos que en su momento exija la normatividad legal en temas de SST, como es la certificación y/o reentrenamiento de trabajo en altura vigente, coordinador de trabajo en alturas, de sus trabajadores o subcontratistas, curso manejo de montacargas, entre otros.	y Parafiscales							

Durante el mes de junio del 2026, se requirió la renovación de revisiones técnico mecánicas de los vehículos.

4. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	DEFICIENTE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO REALIZAR REQUERIMIENTO OPORTUNO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS CONTRATADOS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE SU ADJUDICACION	TERMINEN LOS RECURSOS O EL	INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO REALIZAR REQUERIMIENTO OPORTUNO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS CONTRATADOS	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	DESDE SU ADJUDICACION	HASTA QUE SE TERMINEN LOS RECURSOS O EL TIEMPO DE EJECUCION	CONTRATO SUSCRITO	DIARIO
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACION	PLAZO INSUFICIENTE	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	ALFM - CONTRATISTA	PRÓRROGA DEL CONTRATO	2	1	3	SI	SUPERVISOR	ENTIDAD	DESDE SU ADJUDICACION	HASTA QUE SE TERMINEN LOS RECURSOS O EL TIEMPO DE EJECUCION	VERIFICACIÓN E INFORME DEL SUPERVISOR	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURAL	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR DESASTRE NATURAL	DAÑOS Y COSTOS GENERADOS POR EL DESASTRE	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD	PREPARACIÓN ANTE LA OCURRENCIA A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN E INFORME DEL SUPERVISOR	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURAL	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR ACTOS TERRORISTAS	DAÑOS Y COSTOS GENERADOS POR ACTOS TERRORISTAS	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD	PREPARACIÓN ANTE LA OCURRENCIA A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ANTE ESTA CLASE DE OCURRENCIA NO EXISTE UN MODO – TIEMPO – LUGAR DE LA OCURRENCIA.	

Nota: Una vez revisados los riesgos de la etapa de ejecución contractual, se deja constancia que durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2026, no se materializó ninguno de los riesgos anteriormente enumerados.

5. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado novedades de incumplimiento.

6. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**3.891.596,00**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
No. Factura	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por Ejecutar**	
Pago anticipo (si aplica)	**NO APLICA**	**0**	**3.891.596,00**	NO APLICA
Factura No. VCR1 52583	**09/06/2026**	**555.999,00**	**3.335.597,00**	
Subtotal (por usos)	**NO APLICA**	**3.335.597,00**	**3.335.597,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 14,29% Demora 0%

CARGUE FACTURACIÓN SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	VCR1 52583	11/06/2026 4:15 PM (UTC -5 horas)	16/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	476.843 COP	555.999 COP	555.999 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

7. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No Aplica

8. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

9. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

10. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Seguridad social y parafiscal

11. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica. Solo para el último informe de supervisión.

12. RECOMENDACIONES:

No Aplica.

Cordialmente,

Jose Roberto Triana Mancilla

SP. TRIANA MANCILLA JOSE ROBERTO
Supervisor del contrato No.011-002-2026

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 04 011-002-2026 - 30/6/26, 12:12.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/06/30 17:13:18 UTC

Actividad

ENVIADA	jose.triana@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Jose Roberto Triana Mancilla (jose.triana@agencialogistica.gov.co)	2026/06/30 17:12:28 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Jose Roberto Triana Mancilla (jose.triana@agencialogistica.gov.co)	2026/06/30 17:13:18 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/06/30 17:13:18 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.