| | |
|---|---|
| **ACTA No. 1** | Aclaración |
| **CONTRATO No.** | **ENV-09-21-1191-26** |
| **MODALIDAD SELECCIÓN** | Licitación Pública |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra Pública |
| **OBJETO** | Construcción de la peatonalización de la Calle 37 Sur entre las Carreras 45A y 46B en el Municipio de Envigado. |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE ENVIGADO** |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT. 890.907.106-5 |
| **CONTRATISTA** | **Consorcio GAMIP 262** |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT: 902.072.632-5 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($2.030.292.019,71) AU incluido, equivalentes a 1.159,56 SMLMV para el año de suscripción del contrato -2026- |
| **VALOR ADICIÓN:** | N/A |
| **CDP ADICIÓN** | 20260891 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | N/A |
| **PLAZO:** | El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cinco (05), contados a partir de la fecha de inicio determinada en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. |
| **PRÓRROGA:** | N/A |

El Secretario de Obras Públicas del Municipio de Envigado, **Juan José Orozco Valencia**, mayor de edad y de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto reglamentario 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, quien para los efectos del presente contrato contrato se denomina EL CONTRATANTE, se procede a establecer la presenta Acta de Aclaración del contrato de Obra Pública bajo las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

**1.** Entre el Municipio de Envigado y el contratista **Consorcio GAMIP 262**, se celebró contrato de Obra Pública No. ENV-09-21-1191-26, el cual tiene por objeto la *Construcción de la peatonalización de la Calle 37 Sur entre las Carreras 45A y 46B en el Municipio de Envigado.*

**2.** Dicha contratación, producto de un proceso de Licitación Pública, y fue suscrito por un monto de El valor del Contrato es por la suma de **DOS MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA**

**Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($2.030.292.019,71)** AU incluido, equivalentes a 1.159,56 SMLMV para el año de suscripción del contrato -2026-, de conformidad con la propuesta presentada por el Contratista:

| | | |
|---|---|---|
| COSTO DIRECTO DE OBRAS | $ | 1.463.552.314,14 |
| PORCENTAJE AU | | 34,15% |
| COSTOS INDIRECTOS AU | $ | 499.803.115,28 |
| **SUBTOTAL OBRAS + AU (INCLUYE IVA)** | **$** | **1.963.355.429,42** |
| Señalización, Seguridad Industrial y salud en el trabajo (revisar subanalisis AU) | **$** | **14.878.010,00** |
| PLAN DE GESTION AMBIENTAL (revisar subanalisis AU) | **$** | **20.222.804,00** |
| Componente social (revisar subanalisis AU) | **$** | **6.685.000,00** |
| Plan de Manejo de Tránsito (PMT) (revisar pestaña subanalisis AU) | **$** | **8.167.768,00** |
| Ensayos de laboratorio (incluye diseños de mezclas para concreto, fallo de cilindros de concreto, ensayo de proctor modificado, toma de densidades de campo, ensayos a bloques, ensayos a elementos prefabricados, ensayos de resistencia al acero y todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de las obras. | $ | 4.000.000,00 |
| Valor de la prima 0,6% del valor del contrato | $ | 12.983.008,29 |
| | **$** | **66.936.590,29** |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **2.030.292.019,71** |

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 2.230.771.306,00 | 2.030.292.019,71 |

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 2.230.771.306,00 | 2.030.292.019,71 |

**3.** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cinco (05), contados a partir de la fecha de inicio determinada en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

**4.** Al citado contrato se le dio inicio el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026) y actualmente se encuentra en ejecución.

**5.** Por error en la transcripción en el Clausulado del Contrato, se determinó que el valor del contrato ascendía a la suma de DOS MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL **NOVENTA Y UN PESOS** CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($2.030.292.091,71), cuando lo correcto es que el valor del contrato, según la oferta y lo determinado en el numeral segundo de la presente acta, corresponde a **DOS MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($2.030.292.019,71)** AU incluido, equivalentes a 1.159,56 SMLMV para el año de suscripción del contrato -2026-

**6.** Por error también en la transcripción, en el Acta de Designación de Supervisión, se determinó que el NIT del Contratista era **6**02.072.632-5, cuando lo correspondiente es que el número de identificación tributaria corresponde al **9**02.072.632-5

**7.** Por lo anterior, se hace necesario realizar la siguiente

**ACLARACIÓN**

**PRIMERO:** Aclarar el contrato de Obra Pública No. ENV-09-21-1191-26, suscrito entre el Municipio de Envigado, y el **Consorcio GAMIP 262**, con número de identificación tributaria 602.072.632-5, el cual tiene por objeto la "*Construcción de la peatonalización de la Calle 37 Sur entre las Carreras 45A y 46B en el Municipio de Envigado";* en el sentido de indicar que el valor total del Contrato asciende **DOS MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($2.030.292.019,71)** AU incluido, equivalentes a 1.159,56 SMLMV para el año de suscripción del contrato -2026-; de conformidad con la propuesta presentada en el proceso.

**SEGUNDO*:*** Aclarar en el Acta de Designación de Supervisión el número de identificación tributaria del contratista, el cual corresponde a 902.072.632-5

**TERCERO:** Las razones que sustentan la modificación del contrato están expresadas en la parte considerativa de la presenta acta.

**CUARTO:** Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato principal.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II

**JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA**
Secretario de Obras Públicas
Municipio de Envigado