SENA REGIONAL CASANARE

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y ASOCIACIONES EN EL MARCO DE LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO DEL SENA, DIRIGIDA A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, SERVICIOS, GASTRONOMÍA Y ARTESANÍAS.

N°	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega								SENA	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	INTERNO	X	X				Riesgos Operacionales	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes		3	1			100%	0%	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1				Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revision y estudio de observaciones de los proponentes.	Según cronograma del proceso
2	General	Externo	X	X				Económico	Ofertas artificialmente bajas		2	5	7	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3				Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Según cronograma del proceso
3	General	Externo	X			X	X	Económico	Cambios desfavorables al contratista por variaciones en las tasas de interés, tasa de cambio, márgenes de intermediación al momento de presentar la propuesta		4	4			0%	100%	El contratista debera cartificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de Equipos y demas items debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones	3	3	9	Riesgo Alto		supervisor del contrato	Etapa de planeacion	Ejecución del contrato	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Permanente
4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción		1	2			100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3				Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Permanente
5	General	Externo				X	X	Operacionales	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio contratado		3	5			0%	100%	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	1	1				Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Mensual
6	General	Interno / Externo			X	X		Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega		3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecucion por el profesional a cargo	2	4	8	Riesgo Alto		Lider del proceso y comité estructurador	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
7	General	Externo				X	X	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales		3	5			0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	8	Riesgo Alto		Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
8	General	Interno				X	X	Operacionales	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión		3	5			0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización del pago por el ordenador del gasto	2	3	5	Riesgo medio		Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa Pos-entrega	Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II	Mensual
9	General	Interno / Externo				X	X	Operacionales	Liquidación del contrato de manera inoportuna		2	2			50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor designado	1	1				Supervisor y Profesional encargada del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Por Evento
10	General	Interno	X	X	X			Operacionales	Falta de publicidad en los procesos de contratación		2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y estudios previos generados en el proceso precontractual	1	3				Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Etapa de planeacion	Etapa de Selección	Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación	Por Proceso
11	Específico	Externo				X	X	Biológico	Prevención de contagio ante posibles virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas		2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Solicitar al Supervisor medidas de bioseguridad para reuniones presenciales con el proveedor vices se deberá autorizar el personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos de protección personal y biológica.. Asi mismo, el proveedor en la presentación de la oferta debe presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente.	2	2				Supervisor y proveedor	Etapa contractual - En ejecución	Etapa Pos-entrega	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por evento
12	General	Externo			X	X		De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, vendavales, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	Procedimientos establecidos en los aeropuertos	2	2				Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento

Responsable componente tecnico/ Estructurador: Vianey Pestrana Chaparro / Profesional G02 - Regional Casanare Coordinadora (E) GIT- Agencia Pública de Empleo

Revisión componente jurídico: Dorian Alfony Márquez Estrada – Profesional contrada Unidad de Contratación.