Informe Parcial No.	002
Periodo del informe	06 de Abril de 2026 al 05 de Mayo de 2026
Contrato No.	107-2026-CMC-008
Fecha en que se rinde el informe	12-05-2026
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	ONRED SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD S.A.S
NIT.	900.077.387-0
Supervisor	**JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ**
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN MEGAS EN FIBRA ÓPTICA SEGÚN FICHA TÉCNICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CONECTIVIDAD DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción contrato	05 -03-2026
Fecha de inicio del contrato	06-03-2026
Valor del contrato	$35.550.000
Plazo de ejecución inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga N° (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	DIEZ (10) MESES
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el Doce (12) de Mayo del año dos mil veintiséis (2026) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del Seis (06) de Abril de 2026 al Cinco (05) de Mayo de 2026.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No. 004
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 06 de Abril de 2026 al 05 de Mayo de 2026
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No. ---	FECHA DE PAGO: ///	VALOR PAGADO
E.P.S. -	------	$
FONDO DE PENSIONES –	------	$
RIESGOS LABORALES	------	$

Scanned with CamScanner

Nombre del cotizante **ONRED SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD S.A.S**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 107-2026-CMC-008, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	Sin embargo se solicita que se atienda a las solicitudes por parte de la entidad, ya que la prestación del servicio en su fase inicial tuvo intermitencia
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

Scanned with CamScanner

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:
Se procederá a efectuar el **SEGUNDO** pago correspondiente al periodo del Seis (06) de Marzo de 2026 al Cinco (05) de Abril de 2026, por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 3.435.504) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula Cuarta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.21.2.02.02.008.08.16.1.2.1.0.0 0.001	RECURSOS PROPIOS	**$ 3.435.504**
	TOTAL:	**$ 3.435.504**

Se suscribe a los Treinta (30) días del mes de Junio del año dos mil veintiséis (2026).

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

Scanned with CamScanner

ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA CUNDINAMARCA
TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. 107-2026-CMC-008 celebrado entre el Municipio de Tausa y **ONRED SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD S.A.S,** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios No 107-2026-CMC-008 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato 107-2026-CMC-008, en el período comprendido entre el Seis (06) de Abril de 2026 al Cinco (05) de Mayo de 2026.

4. Que la entrega se desarrolla en este momento alcanzó el 19,32% de las actividades pactadas durante el periodo contratado.

Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **SEGUNDO** pago por un valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 3.435.504) MONEDA CORRIENTE.**

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026000182

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

Se suscribe a los Treinta (30) días del mes de Junio del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Marcela Rojas	Juan Pablo Sarmiento	Juan Pablo Sarmiento
Empleo	Apoyo Gobierno	Secretario de Gobierno	Secretario de Gobierno
Fecha	Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026
Firma			

Scanned with CamScanner