Bogotá D.C., 23 de junio de 2026

Señores
SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Grupo Administrativo Intercentros CGMLTI
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.9543540

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de manera respetuosa una **prórroga de sesenta (60) días calendario** al plazo de ejecución del **Contrato No. CO1.PCCNTR.9543540**, suscrito con el SENA Regional Distrito Capital – Grupo Administrativo Intercentros CGMLTI.

La presente solicitud obedece a situaciones ajenas a nuestra voluntad relacionadas con la disponibilidad de algunos componentes que hacen parte de los equipos objeto del contrato. Actualmente, varios de estos elementos se encuentran en proceso de fabricación por parte del proveedor internacional, situación que ha generado retrasos en los tiempos de producción y entrega inicialmente previstos.

A pesar de las gestiones realizadas para mantener el cronograma establecido, los tiempos de fabricación y logística asociados a dichos componentes no permiten garantizar la entrega total dentro del plazo contractual vigente. Por esta razón, se hace necesario contar con un plazo adicional que permita culminar satisfactoriamente el proceso de suministro, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad requerida por la entidad.

En consecuencia, solicitamos amablemente la aprobación de una **prórroga por sesenta (60) días calendario**, contados a partir de la fecha de vencimiento actual del contrato.

Agradecemos su comprensión y atención a la presente solicitud, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.

Cordialmente,

SANDRA MILENA CARDONA OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL