Ciudad y Fecha: Medellín 17 de Junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
Cedula de ciudadanía	8438411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	Yuber.cordiba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

Grado	Teniente Coronel
Nombre y apellidos	Edwin Ricardo Arguello Neiza
Cedula de ciudadanía	6.910.917
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	edwin.arguello@correo.policia.gov.co
Teléfono	3102150487

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

23 JUL 2026

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante comunicación oficial GS-2025-332261-DEANT, del 06 de octubre se emite Informe de justificación técnica para la recepción de motocicletas Contrato No. 139-1-24, las cuales se recibieron a satisfacción el día 27 de junio del 2025, en el comando de departamento de policía Antioquia. será anexo al informe de supervisión.

Mediante comunicación oficial GS-2025-346908-DEANT de fecha 18 de octubre de 2025, en donde se Informa cambio de supervisor Contrato No. 139-1-24, recibe nuevamente como supervisor del contrato el señor TC. Edwin Ricardo Arguello, será anexo al informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2025	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	---------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	---------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24

Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462 anexo 1 certificado 14940511	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462 anexo 2 certificado 14946299	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462 anexo 3 certificado 14959052	04/03/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025

Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratante, en donde las facturas se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO).

Anexos

Mediante comunicación oficial GS-2025-332261-DEANT, del 06 de octubre se emite Informe de justificación técnica para la recepción de motocicletas Contrato No. 139-1-24, las cuales se recibieron a satisfacción el día 27 de junio del 2025, en el comando de departamento de policía Antioquia. será anexo al informe de supervisión.

Mediante comunicación oficial GS-2025-346908-DEANT de fecha 18 de octubre de 2025, en donde se Informa cambio de supervisor Contrato No. 139-1-24, recibe nuevamente como supervisor del contrato el señor TC. Edwin Ricardo Arguello, será anexo al informe de supervisión.

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

Teniente Coronel EDWIN RICARDO ARGUELLO NEIZA
C.C. 6.910.917

23 JUL 2026

GS-2025-346908-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 29.25

Medellín, 18 de octubre de 2025

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Informando cambio de supervisor Contrato No. 139-1-24

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel que retorno de mi plan vacacional del mes de octubre, retomando mis funciones como supervisor designado del contrato No. 139-1-24 del 16/12/2024, cuyo objeto es la **"Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL"**.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edwin Ricardo Arguello Neiza
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 6910917
Título: Administrador Policial
Dependencia: Seccional De Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: edwin.arguello@correo.policia.gov.co
19/10/2025 10:11:40 a. m.

Anexo: no

Carrera 65 # 8B-91 Medellín.
Teléfono 3113556052
Ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICACA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
GRUPO REACCION E INTERVENCION DEANT

SETRA-GUNIRTAT - 29.25

Medellín, 06 de octubre de 2025

Señora
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de justificación técnica para la recepción de motocicletas Contrato No. 139-1-24

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel, de manera cronológica, las gestiones adelantadas en calidad de supervisor del contrato No. 139-1-24 cuyo objeto es la **"Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL"**,

1. Cronología de Actividades del Contratista

- 24/12/2024 – El señor Omar Leandro Jaramillo Delgado, Representante Legal de Grupo Motorrad S.A.S., presenta comunicación oficial sin número solicitando prórroga del contrato 139-1-24 con plazo hasta el 25/02/2025.
- 19/03/2025 – Presenta comunicación oficial sin número solicitando nuevamente prórroga del contrato de compraventa No. 139-1-24.
- 21/03/2025 – Remite comunicación oficial sin número informando los avances de ejecución del contrato.
- 26/03/2025 – 17:00 horas – Hace entrega de formatos para matrícula inicial ante la Jefatura del Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
- 18/04/2025 – Mediante comunicación oficial sin número informa avances: motocicletas armadas completamente, ensamblaje estructural y eléctrico terminado, brandeadas conforme a especificaciones institucionales.
- 21/05/2025 – Envía comunicación oficial sin número informando que las motocicletas se encuentran listas para uso operativo, adjuntando factura de accesorios emitida por Dismotos.
- 22/05/2025 – Solicita audiencia de conciliación mediante comunicación oficial sin número.
- 25/06/2025 – Envía comunicación oficial sin número confirmando entrega extemporánea de las motocicletas objeto del contrato.

2. Actividades desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- 25/12/2024 – Comunicación oficial GS-2024-401675-DEANT enviada a administracion@motorrad.com.co, con especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional.
- 26/12/2024 – Comunicación oficial GS-2024-402956-DEANT, dirigida al representante legal de Grupo Motorrad S.A.S., informando viabilidad de la prórroga solicitada.
- 13/01/2025 – Comunicación oficial GS-2025-012361-DEANT, dando respuesta al RAD 000033 FORPO-PRESU-302-10-29.
- 14/01/2025 – Comunicación oficial GS-2025-013562-DEANT solicitando avances de ejecución al contratista, sin obtener respuesta.
- 15/01/2025 – Comunicación oficial enviada a administracion@motorrad.com.co informando aviso de incumplimiento, solicitando cargar en SECOP II las pólizas debidamente firmadas.
- 05/02/2025 – Comunicación oficial GS-2025-041698-DEANT solicitando avances de ejecución al contratista; sin obtener respuesta. Se realiza llamada telefónica para coordinar reunión presencial.
- 05/03/2025 – Comunicación oficial GS-2025-079586-DEANT reiterando solicitud de avances, nuevamente sin respuesta.

- 18/03/2025 – Comunicación vía telefónica con el contratista, coordinando reunión para el 19/03/2025.
- 19/03/2025 – 13:00 horas – Reunión en las instalaciones de Motorrad, carrera 43A # 30-74 local 1 Medellín, con verificación de avances, soportada en acta AE-2025-041812-DEANT.
- 21/03/2025 – Comunicación oficial GS-2025-099084-DEANT, solicitando viabilidad de prórroga.
- 27/03/2025 – 08:00 horas – Se reciben formatos de matrícula inicial ante la Jefatura del Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, remitidos al grupo jurídico para revisión y firma del ordenador del gasto.
- 13/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-198018-DEANT en la cual se remite solicitud de audiencia de conciliación.
- 20/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-206355-DEANT, solicitando fecha de entrega de la ejecución del contrato.
- 24/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-211134-DEANT, solicitando concepto técnico de viabilidad para recibir las motocicletas.
- 25/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-211068-DEANT, dando traslado por competencia al contratista (Oficio 0374-FORPO-OJURI-302-10-29).
- 25/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-211302-DEANT, enviando respuesta 025-302-00456-E sobre el contrato.
- 26/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-212822-DEANT, informando recepción de motocicletas de acuerdo a las siguientes necesidades.

El 27 de junio de 2025 la supervisión del contrato y en compañía del Grupo de Movilidad del Departamento de Antioquia, verificaron física y técnicamente las 6 motocicletas en lo cual se acreditan que cada una de ellas cumple con las especificaciones técnicas y de funcionamiento de acuerdo a la ficha técnica anexa al Contrato de Compraventa 139-1-2024, quedando soportado mediante Numero de acta AE-2025-101151-DEANT de fecha 27/06/2025, por lo que es viable recibir dichos bienes, así:

PLACA LXJ79H











PLACA LXP04H










PLACA LXP95H





PLACA LXP56H

PLACA LXP17H









PLACA LPX86H




ACCESORIOS




Seguidamente y después de que se recensionan los (6) vehículos tipo motocicletas, se realiza solicita por parte del grupo de movilidad del comando de departamento de Policía Antioquia, inician el trámite para el ingreso en las cuentas de orden de la Policía Nacional.

Se realiza reunión la cual fue llevada a cabo el día 10 de septiembre de 2025, con participación del Grupo Almacén General, Grupo Convenios y Contratos y la supervisión designada del Contrato de Compraventa No. 139-1-24, al cual se evidenció que la facturación presentada no cumple con lo establecido en la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Pago del contrato en mención, donde se le solicita al contratista mediante comunicación oficial GS-2025-308428-DEANT de fecha 15 de

septiembre de 2025 sean corregidas las inconsistencias en la facturación y documentación - Contrato de Compraventa No 139-1-24, dando respuesta el grupo de MOTORRAD S.A.S, mediante comunicado sin número de fecha 24/09/2025 "La decisión adoptada tuvo como finalidad exclusiva facilitar el trámite de matrícula de las motocicletas ante la Secretaría de Tránsito. En el momento de la expedición, bajo nuestra interpretación como contratistas, consideramos que para el registro vehicular era necesario que la factura coincidiera con la entidad en la cual debían quedar matriculados los vehículos, esto es, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Por tal motivo, la facturación se realizó de esta manera, buscando dar cumplimiento oportuno a los procedimientos administrativos requeridos para la incorporación de los automotores al servicio operativo de la Institución" donde se anexaran las facturas nuevamente para subsanar las inconsistencias.

En desarrollo de mis funciones y en atención a la misión institucional, presento a continuación la justificación técnica que respalda la necesidad de recibir seis (6) motocicletas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. **Cobertura operacional:** La extensión territorial del Departamento de Antioquia y la alta demanda de servicios en los corredores viales nacionales, departamentales y municipales requieren medios de transporte ágiles que garanticen capacidad de reacción y permitan ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso o de alta congestión vehicular.
2. **Atención de incidentes viales:** La ocurrencia de accidentes de tránsito exige una respuesta inmediata para la atención de víctimas, la regulación del flujo vehicular y la coordinación con organismos de emergencia, reduciendo el impacto negativo en la movilidad y la seguridad vial.
3. **Seguridad vial y control de transporte:** Las motocicletas son indispensables para ejecutar planes y controles de tránsito, verificando documentación, condiciones técnico–mecánicas, velocidad y regulando el transporte público y de carga, en concordancia con la normatividad vigente y las estrategias de prevención de la siniestralidad.
4. **Acompañamiento institucional:** Estos vehículos permiten presencia activa en campañas de prevención, educación vial, dispositivos de seguridad en eventos masivos y acompañamientos especiales a la ciudadanía, fortaleciendo la legitimidad institucional y la confianza comunitaria.
5. **Reacción y apoyo a la seguridad ciudadana:** La versatilidad de las motocicletas posibilita la atención de situaciones imprevistas, operativos interinstitucionales y eventualidades que demanden desplazamientos inmediatos, contribuyendo al mantenimiento del orden público y la convivencia.
6. **Deterioro del parque automotor existente:** El parque automotor de la especialidad de Tránsito y Transporte cuenta con una vida útil definida de acuerdo con el manejo logístico de la Policía Nacional, la cual en muchos casos ya ha sido superada. Esto genera un incremento en las fallas mecánicas, mayores costos de mantenimiento y disminución en la disponibilidad operativa, limitando la capacidad de reacción y cobertura del servicio, lo cual afecta directamente la atención a la ciudadanía.

Finalmente, mi coronel, fundamento esta necesidad en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que establece como fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, así como proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes; en el artículo 218, que dispone que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, encargado de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; y en lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, que asigna a las autoridades de tránsito la responsabilidad de garantizar la seguridad vial y la movilidad en el territorio nacional.

En consecuencia, mi coronel, considero que la recepción de seis (6) motocicletas constituye una necesidad operacional prioritaria, orientada a la renovación del parque automotor, al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional y al cumplimiento eficaz de la misión de la Policía Nacional

en el Departamento de Antioquia.

- 27/06/2025 – Acta AE-2025-101151-DEANT, dejando constancia del recibido de 06 motocicletas.
- 27/06/2025 – Acta AE-2025-116545-DEANT, formalizando recepción de bienes.
- 27/06/2025 – Acta GS-2025-257036-DEANT, dejando constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios del contrato.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Alejandro Uribe Duque
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 1017127431
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: alejandro.uribe@correo.policia.gov.co
6/10/2025 5:20:20 p. m.

Anexo: si

Carrera 65 # 8B-91 Medellín.
Teléfono 3113556052
Ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
Cedula de ciudadanía	8438411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	Yuber.cordiba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**subasta 022-2024**			
Tipo de Contrato	**Compraventa**			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante comunicación oficial GS-2025-375923-DEANT, de fecha 08 de noviembre del 2025, se informa cambio de supervisor donde recibe el señor mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA identificado con cedula de ciudadanía 8438411- Contrato de Compraventa No 139-1-24, se anexa al informe de supervisión

Mediante comunicación oficial GS-2025-377651-DEANT, de fecha 14 de noviembre de 2025, se emite pronunciamiento frente a los descargos presentados por el contratista en el proceso administrativo sancionatorio en atención al traslado efectuado mediante correo electrónico de fecha 07 de noviembre del 2025, se anexa al informe de supervisión.

Mediante comunicación oficial GS-2025-381636-DEANT, de fecha 18 de noviembre de 2025, se emite concepto favorable para la puesta en servicio de motocicletas adquiridas mediante el Contrato No. 139-1-24, de acuerdo a la solicitud elevada por el comando DEANT, se anexa al informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	NOVIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2025	DICIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	ENERO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	FEBRERO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	MARZO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	ABRIL		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	MAYO		$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2025	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	———	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24

	2	25/02/2025	———	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462 anexo 1 certificado 14940511	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462 anexo 2 certificado 14946299	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462 anexo 3 certificado 14959052	04/03/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación

Cumplimiento del contrato	30	$122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratante, en donde las facturas se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO).

Anexos

Mediante comunicación oficial GS-2025-375923-DEANT, de fecha 08 de noviembre del 2025, se informa cambio de supervisor donde recibe el señor mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA identificado con cedula de ciudadanía 8438411- Contrato de Compraventa No 139-1-24, se anexa al informe de supervisión

Mediante comunicación oficial GS-2025-377651-DEANT, de fecha 14 de noviembre de 2025, se emite pronunciamiento frente a los descargos presentados por el contratista en el proceso administrativo sancionatorio en atención al traslado efectuado mediante correo electrónico de fecha 07 de noviembre del 2025, se anexa al informe de supervisión.

Mediante comunicación oficial GS-2025-381636-DEANT, de fecha 18 de noviembre de 2025, se emite concepto favorable para la puesta en servicio de motocicletas adquiridas mediante el Contrato No. 139-1-24, de acuerdo a la solicitud elevada por el comando DEANT, se anexa al informe de supervisión.

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

GS-2025-381636-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 29.25

Medellín, 18 de noviembre de 2025

Señor coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto favorable para la puesta en servicio de motocicletas adquiridas mediante el Contrato No. 139-1-24

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel que, de acuerdo con la solicitud elevada por el comando DEANT y en cumplimiento de lo establecido en el **Contrato No. 139-1-24**, mediante el cual fueron adquiridas motocicletas marca CFMOTO, línea CF700-9F, destinadas a esta Seccional de Tránsito y Transporte, y conforme al comunicado oficial GS-2025-353331-DEANT de fecha 24 de octubre de 2025, se efectuó la verificación correspondiente por parte de la supervisión.

Como resultado del proceso de revisión técnica, administrativa y operativa, se emite concepto favorable para la puesta en servicio de las motocicletas, toda vez que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos para su entrada en funcionamiento.

En este sentido, mi Coronel, se da cumplimiento al fin principal del objeto contractual, por cuanto los bienes adquiridos se encuentran en óptimas condiciones y listos para ser incorporados al servicio, garantizando así el fortalecimiento de las capacidades operativas de la unidad.

Por lo anterior, se sustenta la salida a servicio de las seis (6) motocicletas, las cuales cumplen plenamente con los parámetros establecidos y se encuentran disponibles para el desarrollo de las actividades misionales asignadas a esta seccional.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 8438411
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
18/11/2025 3:32:32 p. m.

Anexo: no

Carrera 65 8B 91 Oficina 210, Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

SUTRA-SETRA - 29.25

Medellín, 14 de noviembre de 2025

Señor (a)
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Pronunciamiento frente a los descargos presentados por el contratista en el proceso administrativo sancionatorio Contrato No. 139-1-24

En atención al traslado efectuado mediante correo electrónico de fecha 07 de noviembre del 2025, dentro del proceso administrativo sancionatorio adelantado respecto del Contrato No. 139-1-24, y una vez revisados los descargos presentados por el contratista, me permito emitir el siguiente pronunciamiento cronológicamente en mi calidad de supervisor del contrato:

1. Cronología de Actividades del Contratista

- 24/12/2024 – El señor Omar Leandro Jaramillo Delgado, Representante Legal de Grupo Motorrad S.A.S., presenta comunicación oficial sin número solicitando prórroga del contrato 139-1-24 con plazo hasta el 25/02/2025.
- 19/03/2025 – Presenta comunicación oficial sin número solicitando nuevamente prórroga del contrato de compraventa No. 139-1-24.
- 21/03/2025 – Remite comunicación oficial sin número informando los avances de ejecución del contrato.
- 26/03/2025 – 17:00 horas – Hace entrega de formatos para matrícula inicial ante la Jefatura del Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
- 18/04/2025 – Mediante comunicación oficial sin número informa avances: motocicletas armadas completamente, ensamblaje estructural y eléctrico terminado, brandeadas conforme a especificaciones institucionales.
- 21/05/2025 – Envía comunicación oficial sin número informando que las motocicletas se encuentran listas para uso operativo, adjuntando factura de accesorios emitida por Dismotos.
- 22/05/2025 – Solicita audiencia de conciliación mediante comunicación oficial sin número.
- 25/06/2025 – Envía comunicación oficial sin número confirmando entrega extemporánea de las motocicletas objeto del contrato.
- 13/08/2025 Remite comunicación oficial sin número en atención a la reunión sostenida el día 12 de agosto de 2025 con la supervisión Almacén de Movilidad DEANT y Almacén General FORPO en la cual participaron representantes de **Grupo Motorrad S.A.S.** y se pactaron unos Compromiso de mantenimiento post-venta y renovación de SOAT.
- 24/09/2025 Remite comunicación oficial sin número en atención a la comunicación oficial GS-2025-308428-DEANT, Aclaración inconsistencias facturación y anexo facturas corregidas.

2. Actividades desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- 25/12/2024 – Comunicación oficial GS-2024-401675-DEANT enviada a administracion@motorrad.com.co, con especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional.
- 26/12/2024 – Comunicación oficial GS-2024-402956-DEANT, dirigida al representante legal de Grupo Motorrad S.A.S., informando viabilidad de la prórroga solicitada.
- 13/01/2025 – Comunicación oficial GS-2025-012361-DEANT, dando respuesta al RAD 000033 FORPO-PRESU-302-10-29.
- 14/01/2025 – Comunicación oficial GS-2025-013562-DEANT solicitando avances de ejecución al contratista, sin obtener respuesta.
- 15/01/2025 – Comunicación oficial enviada a administracion@motorrad.com.co informando aviso de incumplimiento, solicitando cargar en SECOP II las pólizas debidamente firmadas.
- 05/02/2025 – Comunicación oficial GS-2025-041698-DEANT solicitando avances de ejecución al contratista; sin obtener respuesta. Se realiza llamada telefónica para coordinar reunión presencial.
- 05/03/2025 – Comunicación oficial GS-2025-079586-DEANT reiterando solicitud de avances, nuevamente sin respuesta.
- 18/03/2025 – Comunicación vía telefónica con el contratista, coordinando reunión para el 19/03/2025.
- 19/03/2025 – 13:00 horas – Reunión en las instalaciones de Motorrad, carrera 43A # 30-74 local 1 Medellín, con verificación de avances, soportada en acta AE-2025-041812-DEANT.
- 21/03/2025 – Comunicación oficial GS-2025-099084-DEANT, solicitando viabilidad de prórroga a FORPO.
- 27/03/2025 – 08:00 horas – Se reciben formatos de matrícula inicial y se radican ante la Jefatura del Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, remitidos al grupo jurídico para revisión y firma del ordenador del gasto.
- 13/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-198018-DEANT en la cual se remite solicitud de audiencia de conciliación a FORPO.
- 19/06/2025 - **Remisión de oficio – Traslado de petición contratista CTO 139-1-24.**
- 20/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-206355-DEANT, solicitando al contratista la fecha de entrega de la ejecución del contrato.
- 24/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-211134-DEANT, solicitando a policía Antioquia concepto técnico de viabilidad para recibir las motocicletas.
- 25/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-211068-DEANT, dando traslado por competencia al contratista (Oficio 0374-FORPO-OJURI-302-10-29).
- 25/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-211302-DEANT, enviando respuesta 025-302-00456 E DILOG sobre estado actual del contrato.
- 26/06/2025 – Comunicación oficial GS-2025-212822-DEANT, informando recepción de motocicletas a policía Antioquia.
- 27/06/2025 la supervisión del contrato y en compañía del Grupo de Movilidad del Departamento de Antioquia, verificaron física y técnicamente las 6 motocicletas en lo cual se acreditan que cada una de ellas cumple con las especificaciones técnicas y de funcionamiento de acuerdo a la ficha técnica anexa al Contrato de Compraventa 139-1-2024, quedando soportado mediante Numero de acta AE-2025-101151-DEANT, donde se trata el recibido de 06 motocicletas en atención a el contrato No 139-1-24.

No	TIPO	PLACA	MARCA	COLOR	MOTOR	CHASIS	MODELO
1	Motocicleta	LXP04H	CFMOTO	UNIFORMADO	283MURA160234	LCEPEWL9XR6001213	2024
2	Motocicleta	LXP17H	CFMOTO	UNIFORMADO	283MURA160144	LCEPEWL98R6001226	2024
3	Motocicleta	LXP56H	CFMOTO	UNIFORMADO	283MURM10P414	LCEPEWL97R6000729	2024
4	Motocicleta	LXJ79H	CFMOTO	UNIFORMADO	283MURA160083	LCEPEWL98R6001212	2024

5	Motocicleta	LPX86H	CFMOTO	UNIFORMADO	283MURA160078	LCEPEWL97R6001220	2024
6	Motocicleta	LXP95H	CFMOTO	UNIFORMADO	283MURA160115	LCEPEWL99R6001221	2024

ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD X VEHICULO
1	CASCOS	2
2	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (CODERAS Y RODILLERAS.)	2
3	GUANTES	2
4	IMPERMEABLE	2
5	MALETERO	1
6	MANUALES DE GARANTIA	1

- 27/06/2025 Mediante acta número AE-2025-116545-DEANT de fecha 27 de junio de 2025, donde se realiza el formato de recepción de bienes en atención al contrato No 139-1-24.
- 27/06/2025 Mediante acta número GS-2025-257036-DEANT de fecha 27 de junio de 2025, donde se deja constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicio del contrato No 139-1-24.
- 19/08/2025 mediante comunicación oficial GS-2025-273881-DEANT, se recibe concepto técnico cumplimiento especificaciones técnicas motocicletas contrato FORPO – SETRA, por parte de movilidad DEANT.
- 15/09/2025 mediante comunicación oficial GS-2025-308428-DEANT, se solicita Corrección de inconsistencias en la facturación y documentación - Contrato de Compraventa No 139-1-24, de acuerdo a la reunión llevada a cabo el día 10 de septiembre de 2025, con participación del Grupo Almacén General, Grupo Convenios DEANT y Contratos DEANT y la supervisión.
- 30/09/2025 Mediante comunicación oficial GS-2025-324224-DEANT de fecha 30 de septiembre de 2025, en donde se Informa cambio de supervisor Contrato No. 139-1-24.
- 02/10/2025 mediante comunicación oficial GS-2025-328921-DEANT, por parte del comando DEANT, las motocicletas fueron dadas de alta para la prestación del servicio, ya que fueron surtidos todos los tramites según aplicativo web SIGEA y solicita información para salida a servicio de las motocicletas.
- 06/10/2025 se remite comunicación oficial GS-2025-332261-DEANT a la dirección General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, Informe de justificación técnica para la recepción de motocicletas Contrato No. 139-1-24 y se anexa facturación presentada con las correcciones por el contratista.

De acuerdo a lo anterior mi coronel, el contrato en mención, cuyo objeto consistió en la **adquisición de motocicletas uniformadas para servicio operativo con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 MEVAL, contó con dos prórrogas, siendo la última con vencimiento el 27 de marzo de 2025**. No obstante, la entrega de los bienes se realizó en su totalidad y a satisfacción el 27 de junio de 2025, **evidenciándose un retraso de tres (3) meses frente al plazo contractual establecido.**

Si bien el contratista cumplió con el objeto del contrato, la entrega fue extemporánea, configurándose así un incumplimiento en el componente de plazo, según lo previsto en la cláusula **DÉCIMA SÉPTIMA-SANCIONES CONTRACTUALES**: las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, así: a) MULTAS. en caso de mora en el cumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas de contrato por causas imputables al CONTRATISTA- salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la ley 95 de 1.890- las partes acuerdan que el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante acto administrativo, afectara al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento **(0.5%)** del valor dejado de cumplir o entregar del bien dejado de prestar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendarios. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de

conformidad con lo previsto en el artículo 6 núm. 6.2 de la Ley 1150 de 2007. De conformidad con las sanciones impuestas darán lugar a las inhabilidades contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993. De otra parte, se establece el cero punto por ciento **(0.2%)** del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por diez (10) días, cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista, en el contrato o en alguno de sus modificatorios, una de los requisitos de ejecución del contrato y que se encuentre a su cargo. b.)PENAL PECUNIARIA.- De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 al 1599 d

el Código Civil Colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al Fondo Rotatorio de la Policía, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato cuando se trata de incumplimiento total del mismo y será proporcional cuando sea incumplimiento parcial del contrato, sin superar el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial del relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplado en el literal a) del presente numeral. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas del contrato. PARAGRAFO ÚNICO - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendarios para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables, aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, afectar la garantía única o acudir a la jurisdicción coactiva, conforme con el Parágrafo Único del Artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y conforme al artículo 86 de la ley 1474 del 2011.

Atentamente,

...

Firr

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 8438411
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
14/11/2025 2:19:01 p. m.

Anexo: no

Carrera 65 8B 91 Oficina 210, Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRASPORTE
SECCIONAL TRANSITO Y TRÁNSPORTE DEANT

GS-2025- **/SETRA-DEANT-29.25**

Medellín, 8 de noviembre de 2025

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Jefatura.digen@forpo.gov.co
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C

Asunto: Informando cambio de supervisor Contrato No. 139-1-24

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel que por motivo de salida a comisión de estudios al exterior, queda encargado de todas mis funciones como supervisor el señor mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA identificado con cedula de ciudadanía 8438411, correo institucional yuber.cordoba@correo.policia.gov.co teléfono 3104224558, del contrato No. 139-1-24 del 16/12/2024, cuyo objeto es la "Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL".

Atentamente,

Teniente Coronel **EDWIN RICARDO ARGUELLO NEIZA**
Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia

Anexo: NO

Elaboró: IT. FERNEY HERREÑO VARGAS
SETRA-DEANT

Carrera 65 8B 91 Oficina 210, Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	6.910.917
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

No aplica

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	DICIEMBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	ENERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	FEBRERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	MARZO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	ABRIL	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	MAYO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	JUNIO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2025	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	-------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	-------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratante, en donde las facturas se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO).

Anexos

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	8.438.411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUL 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

N/A

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante comunicación oficial GS-2026-003972-DEANT, del 05 de enero del 2026, se emite respuesta a solicitud a correo 0941-ADCON-FORPO, en donde expone las actuaciones adelantadas frente al incumplimiento en la entrega de las motocicletas y las solicitudes de prórroga realizadas por el contratista, como también la facturación FEMM 4569 y FEMM 4570, presentada para pago de los bienes del Contrato de Compraventa No 139-1-24, se anexa al informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	ENERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	FEBRERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	MARZO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2025	ABRIL	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	MAYO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	JUNIO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	JULIO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2026	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	----------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	----------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------

Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratista, en donde las facturas FEMM 4366, FEMM 4367, FEMM 4368, FEMM 4369, FEMM 4370, FEMM 4371, y FEMM 4489 se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), donde se corrigen quedando las facturas FEMM 4569 y FEMM 4570 con las correcciones.

Anexos

Mediante comunicación oficial GS-2026-003972-DEANT, del 05 de enero del 2026, se emite respuesta a solicitud a correo 0941-ADCON-FORPO, en donde expone las actuaciones adelantadas frente al incumplimiento en la entrega de las motocicletas y las solicitudes de prórroga realizadas por el contratista, como también la facturación FEMM 4569 y FEMM 4570, presentada para pago de los bienes del Contrato de Compraventa No 139-1-24, se anexa al informe de supervisión.

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

GS-2026-003972-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 20.1

Medellín, 05 de enero de 2026

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta correo 0941-ADCON-FORPO.

En atención al correo electrónico del asunto, mediante el cual se anexa Derecho de Petición presentado por el señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO Representante Legal GRUPO MOTORRAD S.A.S., me permito pronunciarme en calidad de supervisor del contrato de compraventa N°139-1-24, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el Grupo MOTORRAD S.A.S con NIT. 900.910.573-8, cuyo objeto consistió en la "ADQUISICION DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 MEVAL, por un valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($407.269.650,00), en los siguientes términos:

De conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de compraventa 139-1-24, el plazo de ejecución fue pactado por las partes hasta el 30 de diciembre de 2024.

Posteriormente, mediante prórroga 1 de fecha 30 de diciembre de 2024, se prorrogó el plazo hasta el 25 de febrero de 2025 y mediante prórroga 2 de fecha 25 de febrero de 2025 se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 27 de marzo de 2025, termino durante el cual no se cumplió el objeto contractual.

Al respecto, esta supervisión considera importante precisar que el contratista GRUPO MOTORRAD S.A.S, mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2025, solicitó formalmente una tercera prórroga al plazo de ejecución del contrato de compraventa 139-1-24, presentando como argumento:

"*la dilación de la llegada de las luces y sistemas de perifoneo, ya que se encuentran retenidas en la aduana debido a retrasos en el proceso de nacionalización. Nuestro proveedor nos ha informado que proyectan entregarnos los productos a finales de este mes, lo que nos impide cumplir con el plazo original establecido, es por esto que nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente una prórroga hasta el día 30 de abril de 2025.*

(…) Anexamos a esta carta los siguientes documentos para su consideración

-Correo electrónico recibido por el proveedor Stryker comunicándonos sobre el retraso en la llegada de los accesorios y número de guía del pedido." (subraya fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista y considerando que su solicitud de una nueva prórroga en la entrega de las motocicletas, obedeció a una situación ajena a su voluntad por tratarse de la gestión comercial de un tercero, en mi calidad de supervisor del contrato de compraventa N°139-1-24, mediante comunicación oficial GS-2025-099084-DEANT de fecha 21 de marzo de 2025, se emitió concepto de viabilidad favorable, donde se justifica la necesidad de la suscripción de la tercera prórroga para la ampliación del plazo de ejecución del contrato de compraventa 139-1-24.

No obstante, el Fondo Rotatorio de la Policía apartándose del concepto de viabilidad favorable y las justificaciones del mismo presentado por esta supervisión, mediante NOTA MARGINAL de fecha 27 de marzo de 2025 indica lo siguiente: "*No se autoriza la prórroga debido a la falta de antecedentes que evidencien lo que justifica el supervisor. Igualmente el supervisor manifiesta continuos requerimientos sin respuesta al contratista. OJURI: Pendiente vencimiento al mismo si no cumplen el objeto requerir al supervisor para dar inicio incumplimiento*", y en virtud de la mencionada nota no se adelantó el trámite de prórroga solicitado por el GRUPO MOTORRAD S.A.S.; razón por el cual el plazo de ejecución venció sin el cumplimiento del objeto contractual.

Una vez superada la situación presentada por el contratista GRUPO MOTORRAD S.A.S, que le impedía entregar las motocicletas, solicitó a esta supervisión mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2025, audiencia de conciliación, con el fin de realizar la entrega formal de las SEIS (6) motocicletas objeto del contrato, escrito que fue remitido al Fondo Rotatorio de la Policía mediante comunicación oficial S-2025-173626-DEANT de fecha 23 de mayo de 2025, en consideración a que el plazo de ejecución contractual pactado en el contrato 139-1-24 ya se encontraba vencido.

Sobre el particular el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante comunicación con radicado N°0374 FORPO-OJURI de fecha 19 de junio de 2025, devuelve a esta supervisión la solicitud del contratista, argumentando lo siguiente: *"De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan esta actividad, corresponde al supervisor designado ejercer el seguimiento técnico administrativo, financiero y jurídico del contrato, lo cual incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y, en su caso, la decisión sobre la procedencia de recibir los bienes entregados, incluso de forma extemporánea, siempre que ello se encuentre debidamente sustentado, no implique una modificación al objeto o valor contractual, y el contrato aún se encuentre dentro del término legal de liquidación",* documento en el cual no se encuentra ninguna manifestación por parte del Fondo Rotatorio de la Policía, con relación a la apertura de proceso administrativo sancionatorio contractual al GRUPO MOTORRAD S.A.S. en desarrollo del contrato 139-1-24.

En virtud de lo anterior, mediante comunicación oficial GS-2025-211068-DEANT de fecha 25 de junio de 2025, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el Fondo Rotatorio de la Policía en la comunicación referida en el párrafo anterior, esta supervisión en cumplimiento de la CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUPERVISION DEL CONTRATO numeral 3), avaló la recepción de las seis (6) motocicletas uniformadas para el servicio operativo objeto del contrato.

En ese orden de ideas, el día 27 de junio de 2025, se realizó la recepción a satisfacción de las seis (6) motocicletas uniformadas para el servicio operativo, como consta en el formato

"CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS", y en el formato "FORMATO DE RECEPCION DE BIENES" con radicado AE-2025-116545-DEANT.

Es de anotar, que tres (3) meses después de recibidas a satisfacción por parte de esta supervisión, las motocicletas objeto del contrato 139-1-24, el Fondo Rotatorio de la Policía, en correo jefatura.ojuri@forpo.gov.co de fecha 26 de septiembre de 2025, remite a esta supervisión el Auto 0027 del 25 de septiembre de 2025, mediante se inicia proceso administrativo sancionatorio contractual al GRUPO MOTORRAD S.A.S. y cita para el día 7 de octubre de 2025 a las 14:00 horas a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Es de anotar, que la audiencia mencionada fue aplazada y su realización se efectuó el día 29 de octubre de 2025.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edwin Ricardo Arguello Neiza
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 6910917
Título: Administrador Policial
Dependencia: Seccional De Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: edwin.arguello@correo.policia.gov.co
5/01/2026 11:02:01 a. m.

Anexo: no

Carrera 67 Nº 8B – 91, Interior 210 – Medellín
Teléfono: 3113556052
ditra.setra-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	8.438.411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

No aplica

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
———	———	———	———	———	———

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	FEBRERO	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2025	MARZO	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2025	ABRIL	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2025	MAYO	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	JUNIO	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	JULIO	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
2026	AGOSTO	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2026	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		———

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	———	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	———	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------

Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un errór en la facturación emitida por el contratista, en donde las facturas FEMM 4366, FEMM 4367, FEMM 4368, FEMM 4369, FEMM 4370, FEMM 4371, y FEMM 4489 se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), donde se corrigen quedando las facturas FEMM 4569 y FEMM 4570 con las correcciones.

Anexos

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 5
		Código: CO-FR-0001
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Vigente a partir del 12/09/24
		Versión: 1

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	8.438.411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante comunicación oficial GS-2026-085922-DEANT de fecha 13 de marzo de 2026, en donde se Solicitó al contratista aclaración y remisión de soportes de Muestreo de accesorios de las motocicletas entregadas en el contrato 139-1-24 (ILES) el día 27 de junio del 2026.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. **Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	MARZO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. **Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/03/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/03/2026	0,00%

8. **Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales**

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. **Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria**

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	-------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	-------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. **Información de Pólizas**

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratista, en donde las facturas FEMM 4366, FEMM 4367, FEMM 4368, FEMM 4369, FEMM 4370, FEMM 4371, y FEMM 4489 se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), donde se corrigen quedando las facturas FEMM 4569 y FEMM 4570 con las correcciones.

Anexos

Mediante comunicación oficial GS-2026-085922-DEANT de fecha 13 de marzo de 2026, en donde se Solicitó al contratista aclaración y remisión de soportes de Muestreo de accesorios de las motocicletas entregadas en el contrato 139-1-24 (ILES) el día 27 de junio del 2025.

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

GS-2026-085922-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 20.1

Medellín, 13 de marzo de 2026

Señor
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO
Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S
Carrera 29 C 10 C 125 OF 501
Medellín

Asunto: Solicitud de aclaración y remisión de soportes Muestreo de accesorios entregados contrato 139 1 24

En mi calidad de supervisor del Contrato de Compraventa N.° 139-1-24, respetuosamente me permito solicitar a ese contratista se sirva aclarar y/o remitir los soportes correspondientes al muestreo de los accesorios entregados, toda vez que dicha información resulta necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas dentro del proceso contractual.

Lo anterior, en atención a que el muestreo de los accesorios suministrados hace parte integral de los requisitos de cumplimiento y de las especificaciones técnicas de la motocicleta, conforme a lo dispuesto en el ANEXO N.° 1 – Equipo de Protección Personal, documento que forma parte de los componentes técnicos del contrato.

Para efectos de soportar lo anteriormente señalado, se solicita allegar la documentación correspondiente que permita evidenciar la realización del muestreo, tales como constancia de la reunión de coordinación adelantada entre el proveedor y GRUCA, así como la respectiva factura de venta de los accesorios objeto del muestreo, o cualquier otro documento que permita verificar el cumplimiento de esta actividad conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales.

En ese sentido, se requiere que la información y documentación correspondiente sea allegada a la mayor brevedad posible, con el fin de realizar la verificación técnica y administrativa pertinente. Lo anterior cobra especial relevancia, considerando que el contrato se encuentra actualmente en una situación que podría configurar presunto incumplimiento, y que, al no contarse con la totalidad de los soportes documentales requeridos, no es posible continuar con el avance de las actuaciones contractuales correspondientes, en particular aquellas relacionadas con la verificación de los ILES, los cuales a la fecha no se encuentran debidamente soportados.

En consecuencia, se solicita remitir la información requerida con carácter urgente, a fin de adelantar las verificaciones correspondientes y permitir la continuidad del proceso contractual conforme a lo establecido en las obligaciones pactadas.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Alejandro Uribe Duque
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 1017127431
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: alejandro.uribe@correo.policia.gov.co
13/03/2026 3:28:54 p. m.

Anexo: no

Carrera 65 # 8B-91 Medellín.
Teléfono 3113556052
Ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	8.438.411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

No aplica

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. **Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**
———	———	———	———	———	———

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	ABRIL	———	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		———

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	———	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	———	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado

Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratista, en donde las facturas FEMM 4366, FEMM 4367, FEMM 4368, FEMM 4369, FEMM 4370, FEMM 4371, y FEMM 4489 se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), donde se corrigen quedando las facturas FEMM 4569 y FEMM 4570 con las correcciones.

Anexos

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

Ciudad y Fecha: Medellín 16 de junio de 2026,

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Cedula de ciudadanía	8.438.411
Cargo en la dependencia	Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia
Unidad de dependencia	DITRA
Correo electrónico	yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
Teléfono	3104224558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta 022-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	139-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL			
Valor Inicial	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
27/03/2025	19/12/2024		27/03/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S	900.910.873-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31024	30/10/2024	$424.757.281,55

23 JUN 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
154224	17/12/2024	$ 407.269.650,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Fue anexado en el informe de supervisión de junio

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante comunicación oficial GS-2026-156222-DEANT de fecha 11 de mayo del 2026, solicitud de recepción y anexo de ILES 0534 al 0538 del Contrato No. 139-1-24, en donde expone ingreso y anexión al expediente contractual de los documentos de certificación de elementos ILES 0534 al 0538 suministrados por GRUCA, se anexa al informe de supervisión

Mediante comunicación oficial GS-2026-156303-DEANT de fecha 11 de mayo del 2026, se emite solicitud de recepción extemporánea Contrato 139-1-24, en donde se expone consideración de viabilidad de la recepción de los elementos objeto del contrato, será anexa al informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**	**Cantidad**
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	MAYO	----------	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
TOTAL			$0,00	$ 0,00	0,0%
SALDO			$407.269.650,00	$ 0,00	0,0%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2026	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2026	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	1	30/12/2024	--------	25/02/2025	Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24
	2	25/02/2025	--------	27/03/2025	Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de seguros		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	30/06/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	30/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	30/12/2025

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S. A		M-100250462	15/01/2025	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	30/12/2024	25/08/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	30/12/2024	25/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	30/12/2024	25/02/2026

PÓLIZA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Compañía mundial de Seguros S.A		M-100250462	19/12/2024	$346.179.202,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 122.180.895,00	16/12/2024	27/09/2025
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales legales	5	$ 20.363.482,50	16/12/2024	27/03/2028
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 203.634.825,00	16/12/2024	27/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se deja constancia que los informes de supervisión se cambiaron debido a un error en la facturación emitida por el contratante, en donde las facturas se emitieron bajo el cliente departamento de policía metropolitana del valle de aburra y no a nombre Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO).

Anexos

Mediante comunicación oficial GS-2026-156222-DEANT, de fecha 11 de mayo del 2026, solicitud de recepción y anexo de ILES 0534 al 0538 del Contrato No. 139-1-24, en donde expone ingreso y anexión al expediente contractual de los documentos de certificación de elementos ILES 0534 al 0538 suministrados por GRUCA, se anexa al informe de supervisión

Mediante comunicación oficial GS-2026-156303-DEANT, de fecha 11 de mayo del 2026, se emite solicitud de recepción extemporánea Contrato 139-1-24, en donde se expone consideración de viabilidad de la recepción de los elementos objeto del contrato, será anexa al informe de supervisión.

Mayor YUBER ALEXANDER CORDOBA CHAVERRA
C.C. 8438411

23 JUN 2026

GS-2026-156222-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 20.1

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026

Señor coronel
MILTON GIOVANI MURCIA TORRES
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de recepción y anexo de ILES 0534 al 0538 del Contrato No. 139-1-24

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar a mi Coronel se sirva autorizar el ingreso y anexión al expediente contractual de los documentos de certificación de elementos ILES 0534 al 0538 suministrados por GRUCA, los cuales resultan necesarios y pertinentes dentro del trámite administrativo que actualmente se adelanta respecto del Contrato No. 139-1-24. Lo anterior, en mi calidad de supervisor del referido contrato, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL", por un valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($407.269.650 M/CTE).

La presente solicitud se formula en ejercicio de las funciones inherentes a la supervisión contractual, especialmente aquellas relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato; la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; la salvaguarda de los intereses institucionales; y la garantía de los fines estatales que motivaron la celebración del negocio jurídico.

En ese sentido, resulta procedente incorporar la documentación anteriormente mencionada, toda vez que constituye un soporte relevante para el análisis integral del proceso contractual y para las actuaciones administrativas que actualmente se encuentran en curso.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 8438411
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
11/05/2026 4:44:45 p. m.

Anexo: si

Carrera 67 N° 8B – 91 Interior 210 – Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-156303-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUTRA-SETRA - 20.1

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026

Señor Teniente Coronel
MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)
Carrera 66a #43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de recepción extemporánea Contrato 139-1-24

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel que, en atención al **Contrato No. 139-1-24**, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – MEVAL", por un valor de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($407.269.650 M/CTE)**, el estado actual del proceso se encuentra en procedimiento administrativo sancionatorio contractual, con ocasión de un presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas.

No obstante lo anterior, en lo referente al componente técnico y de calidad del objeto contractual, se precisa que, conforme a lo establecido en el Parágrafo Segundo – Requisitos previos a la entrega, y de acuerdo con la Guía Técnica GTMD-0004-A4 (vigente), el proveedor debía presentar el Certificado de Conformidad, junto con los resultados de ensayos de laboratorio y/o Declaración de Conformidad de Primera Parte, emitidos por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025, avalados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o entidades reconocidas por IAAC o ILAC.

En cumplimiento de lo anterior, el Grupo de Control de Calidad de la Policía Nacional, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-013084-DILOF del 24 de abril de 2026, remitió los informes de resultados ILES 0534 al 0538, concluyendo que, conforme a las muestras evaluadas y sus respectivos anexos técnicos, el lote es apto para su ingreso.

En consecuencia, se establece que el proceso de control de calidad ha finalizado satisfactoriamente, contando con los soportes técnicos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos contractualmente para la recepción de los bienes.

Por lo anterior mi coronel, en mi calidad de supervisor del contrato, y teniendo en cuenta las certificaciones emitidas por el Grupo de Control de Calidad, se considera viable la recepción de los elementos objeto del contrato, toda vez que cumplen con las condiciones técnicas establecidas.

En ese sentido, de manera respetuosa solicito a la Ordenación del Gasto evaluar la información presentada y emitir el pronunciamiento correspondiente, con el fin de otorgar aval para la recepción extemporánea de los bienes, permitiendo su ingreso a los estados contables y así continuar el trámite administrativo correspondiente.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a las instrucciones y actuaciones a que haya lugar.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yuber Alexander Cordoba Chaverra
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 8438411
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: yuber.cordoba@correo.policia.gov.co
11/05/2026 5:26:49 p. m.

Anexo: no

Carrera 67 Nº 8B – 91 Interior 210 – Medellín
Teléfono 3113556052
ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA