INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION Nro. 001	
INFORME N°	1
AÑO	2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO N°	**200-09-02-099-2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	“Suministro de materiales de ferretería, para la atención de adecuaciones y reparaciones locativas en los edificios públicos, culturales y deportivos del Municipio de Betania, Antioquia, en el marco del Plan de Desarrollo ‘Betania Nos Une por el Camino del Buen Gobierno 2024–2027”
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EL BODEGÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.S Nit: 901.060.157-2 RL: Nicolás Esteban Mejía Restrepo CC: 15.526.747
VALOR	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000).
CDP	CDP N°00154 del 04/04/2026
CRP	CRP N°00252 del 24/04/2026
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual, sin superar la vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO	24/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/06/2026
SUPERVISOR	Walter Augusto Uribe Londoño
PERIODO A COBRAR	Del 24 de abril al 24 de junio de 2026

EL CONTRATISTA, además del cumplimiento de las obligaciones generales del Contrato de Consultoría, ejecuto a favor del Municipio de Betania – Antioquia.

REDACCIÓN DEL INFORME

El Contratista presentó informe de lo requerido en el contrato, según términos de referencia del proceso en el periodo de ejecución de este, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y/o supervisión.

Se recibe conforme al cumplimiento de los suministros realizados del 24 de abril al 24 de junio de 2026, se realiza la supervisión solo frente al cumplimiento del objeto de las obligaciones consagradas en el contrato.

El contratista suministro los siguientes materiales en el periodo citado, los cuales se pagarán en la presente acta por un valor total de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40.000.000)**

SUMINISTROS EDIFICIOS PUBLICOS					
SUMINISTROS				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, ESTAMPILLAS Y RETENCIONES MUNICIPALES	VALOR TOTAL
Item	Descripcion	Und	Cant.		
1	CEMENTO PORTLAND DE USO GENERAL (TIPO UG). NORMA TÉCNICA NTC 121 (COLOMBIA). COMPOSICIÓN: CLÍNKER DE ALTA CALIDAD, YESO Y ADICIONES MINERALES. PRESENTACIÓN: SACOS DE 50 KG	Bulto	200	$ 41.000,00	$ 8.200.000,00
2	(VINILO OBRAS TIPO 1 / VINICRYL): TIPO: PINTURA VINIL-ACRÍLICA TIPO 1 BASE AGUA, ACABADO MATE. USO: INTERIOR Y EXTERIOR (FACHADAS, MUROS, CIELORRASOS). RENDIMIENTO: 40 - 45 /GALÓN a dos manos (sobre estuco).	Galon	60	$ 64.000,00	$ 3.840.000,00
3	Pintura para exteriores	Galon	32	$ 90.000,00	$ 2.880.000,00
3	TEJA FIBROCEMENTO ONDULADA ETERNIT N6 COLOR GRIS (1,82mX0,92m perfil 7) CUMPLE CON NTC 160 (CATEGORÍA C, CLASE 3)	Und	120	$ 41.500,00	$ 4.980.000,00
4	TEJA ONDULADA ETERNIT N8 COLOR GRIS (2,44mX092m espesor 5,5 mm) CUMPLE CON NTC 160 (CATEGORÍA C, CLASE 3)	Und	120	$ 66.500,00	$ 7.980.000,00
5	CABALLETE FIBROCEMENTO (0,95X0,5M) perfil 7	Und	30	$ 43.500,00	$ 1.305.000,00
6	METRO LINEAL DE PLÁSTICO NEGRO X ANCHO 4 MTS	ml	0	$ 4.000,00	$ -
7	BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE	Und	0	$ 2.600,00	$ -

	10X20X40				
8	BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40	Und	0	$ 3.500,00	$ -
9	TANQUE PLASTICO 500 LT USO RESIDENCIAL, INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL DE 1,05 M DE ANCHO, 1,03 M DE ALTO, 1,05 M DE LARGO Y 1,05 M DE DIAMETROS. EN MATERIAL POLIETILENO 100% VIRGEN CON ADITIVO U.V. AVALADO POR LA FDA DE EE.UU PARA CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS CON TAPA Y ACCESORIOS DE ENTRADA, SALIDA Y REBOSE.	Und	0	$ 219.000,00	$ -
10	TANQUE PLASTICO 1000 LT USO RESIDENCIAL, INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL DE 1,26 M DE ANCHO, 1,45 M DE ALTO, 1,26 M DE LARGO Y 1,26 M DE DIAMETROS. EN MATERIAL POLIETILENO 100% VIRGEN CON ADITIVO U.V. AVALADO POR LA FDA DE EE. UU PARA CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS CON TAPA Y ACCESORIOS DE ENTRADA, SALIDA Y REBOSE	Und	0	$ 437.900,00	$ -
11	BARRA CORRUGADA 3/8" X 6 METROS G-60 CUMPLE NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (NTC 2289).	Und	50	$ 16.500,00	$ 825.000,00
12	BARRA CORRUGADA 1/2" x 6 metros G-60 CUMPLE NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (NTC 2289)	Und	50	$ 28.550,00	$ 1.427.500,00
13	TEJA DE ZINC EN ACERO GALVANIZADOONDULADA CALIBRE 35 * 3 METROS DE ANCHO (3,04X0,80M)	Und	0	$ 34.000,00	$ -
14	TUBO PVC SANITARIO DE 3" X 6 METROS	Und	19	$ 53.900,00	$ 1.024.100,00
15	TUBO PVC SANITARIO DE 4" X 6 METROS	Und	0	$ 92.900,00	$ -
16	TUBO PRESION AGUA RD 21 DE 1/2" x 6 metros	Und	0	$ 16.900,00	$ -
17	TUBO PRESION AGUA RD 21 DE 2" x 6 metros	Und	10	$ 81.200,00	$ 812.000,00
18	LADRILLO 3 HUECOS DIVISORIO RAYADO HORIZONTAL 10 CM DE ANCHO, 20 CM DE ALTO Y 40 CM DE LARGO (10X20X40)	Und	200	$ 2.800,00	$ 560.000,00
19	LARGUERO EN MADERA COMUN DE 2 X 4 X 4V.	Und	0	$ 19.200,00	$ -
20	BOMBILLO LED LUZ BLANCA DE 14 W	Und	20	$ 5.300,00	$ 106.000,00

	CON ROSCA				
21	REFLECTOR LED 200 WATT LUZ BLANCA	Und	10	$ 115.000,00	$ 1.150.000,00
22	REFLECTOR LED 400 WATT LUZ BLANCA	Und	0	$ 215.650,00	$ -
23	Caneca de Estuco plástico para interiores.	Caneca	10	$ 67.000,00	$ 670.000,00
24	Cinta de enmascarar.	Rollo	0	$ 7.000,00	$ -
25	Cable cobre THHN/THWN #12	m	200	$ 3.400,00	$ 680.000,00
26	Cable cobre THHN/THWN #8	m	100	$ 8.900,00	$ 890.000,00
27	Tubería PVC conduit 1/2" x 3 metros	Und	10	$ 6.000,00	$ 60.000,00
28	Caja plastica electrica 2x4	Und	3	$ 600,00	$ 1.800,00
29	Breakers 20A	Und	0	$ 13.500,00	$ -
30	Breakers 30A	Und	0	$ 13.500,00	$ -
31	Breakers 40A	Und	0	$ 13.500,00	$ -
32	Grifo metalico 1/2"	Und	0	$ 37.000,00	$ -
33	Sanitario sencillo	Und	0	$ 340.000,00	$ -
34	Orinal Sencillo	Und	0	$ 180.000,00	$ -
35	Lavamanos Sencillo	Und	0	$ 87.000,00	$ -
36	Baldosa ceramica 60x60	m2	32	$ 36.300,00	$ 1.161.600,00
37	baldosa antideslizante para baño 20x20	m2	0	$ 33.700,00	$ -
38	manto asfaltico impremeabilizante	Rollo	0	$ 326.000,00	$ -
39	Arena de pega	m3	7	$ 96.000,00	$ 672.000,00
40	triturado 3/4"	m3	7	$ 89.000,00	$ 623.000,00
41	union pvc presion 1/2"	Und	0	$ 350,00	$ -
42	Union pvc presion 2"	Und	0	$ 3.800,00	$ -
43	codo pvc presion 1/2"	Und	0	$ 650,00	$ -
44	codo pvc presion 2"	Und	0	$ 7.800,00	$ -
45	Cerradura De Sobreponer para puerta	Und	0	$ 46.500,00	$ -
46	Candado metalico mediano	Und	0	$ 21.900,00	$ -
47	Cerradura chapa de manija	Und	0	$ 24.500,00	$ -
48	TOMACORRIENTE DOBLE. MATERIALES RESISTENTES COMO POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE Y NYLON RESISTENTE AL FUEGO. INCLUYE 2 TORNILLOS, PERMITE LA CONEXIÓN DE CABLES FLEXIBLES HASTA CALIBRE #12 AWG, 2 POLOS + TIERRA (2P+T), 3 HILOS, COLOR BLANCO	Und	10	$ 8.200,00	$ 82.000,00
49	INTERRUPTOR SENCILLO MONOFASICO CON TAPA DE 10 AMPERIOS	Und	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00
VALOR TOTAL					**$ 40.000.000,00**

Ilustración 1 Cantidades suministradas del 24/04/2026 AL 24/06/2026

Se adjunta registro fotográfico de materiales recibidos, así como de las actividades realizadas a la fecha con dichos materiales y el almacenamiento de los mismos.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso (%)	100%
Observación	Se realizó el 100% de los suministros contratados asignadas del 24 de abril al 24 de junio de 2026.
Evaluación al proveedor o contratista	▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio ▪ Cumplimiento de la entrega: oportuno ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: satisfactorio
Estado de avance de la actividad / Compromiso	El Contratista dio cumplimiento al objeto contractual del 24 de abril al 24 de junio de 2026

Se adjunta registro fotográfico de la supervisión del contrato:

REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 1: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 2: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 3: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 4: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 5: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 6: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 7: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 8: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 9: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 10: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 11: suministro de materiales para adecuación edificios publicos




Foto 12: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 13: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 14: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 15: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 16: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 17: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 18: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 19: suministro de materiales para adecuación edificios publicos



Foto 20: suministro de materiales para adecuación edificios publicos

Para constancia de lo anterior, se suscribe por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de Betania Antioquia a los treinta (30) día del mes de junio de 2026.

WALTER AUGUSTO URIBE LONDOÑO
Secretario de Planeación y DT
Municipio de Betania
Supervisor