PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

I. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No.	IE JGCC-RE 2026-08		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE N° 1 (ESCUELA MIXTA N°1) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO – MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA	GECAV SAS		
VALOR DEL CONTRATO	$ 28 521 407	**SUPERVISOR**	JESUS ZUÑIGA
VALOR DEL ANTICIPO	$ 14 260 703	**FIRMA APROBADO SUPERVISOR**	

II. DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de materiales, elementos e insumos básicos, pago de personal, transporte de materiales y equipos menores requeridos para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	%	VR. ITEM	VR. DIA 1	VR. DIA 2	VR. DIA 3	VR. DIA 4	VR. DIA 5	VR. DIA 6	VALOR TOTAL	% DEL ANTICIPO
2	MANO DE OBRA	75%	$ 10 695 528	$ 1 782 588	$ 1 782 588	$ 1 782 588	$ 1 782 588	$ 1 782 588	$ 1 782 588	$ 10 695 528	75%
3	EQUIPOS	15%	$ 2 139 106	$ 356 518	$ 356 518	$ 356 518	$ 356 518	$ 356 518	$ 356 518	$ 2 139 106	15%
4	TRANSPORTE	10%	$ 1 426 070	$ 237 678	$ 237 678	$ 237 678	$ 237 678	$ 237 678	$ 237 678	$ 1 426 070	10%
TOTAL		**100%**	**$ 14 260 703**	**$ 2 376 784**	**$ 2 376 784**	**$ 2 376 784**	**$ 2 376 784**	**$ 2 376 784**	**$ 2 376 784**	**$ 14 260 703**	**100%**



Firma

GECAV S.A.S

NIT. 901.949.304-6

Rpte Legal ALVARO ENRIQUE VANEGAS MENDOZA

Contratista C.C 1.064.116.875 La Jagua de Ibirico