SOLUTRON

Bogotá D.C., 30 de junio de 2026

Señores,
Unión Temporal GOV QUIBDÓ 2025
Ciudad

Asunto: Notificación de ajuste en cronograma de entrega - Orden de Compra PO0338

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarles sobre una actualización en los tiempos de entrega de los equipos relacionados con la **Orden de Compra PO0338**, destinados al proyecto del **Consejo Superior de la Judicatura - Seccional Quibdó**.

Nuestro fabricante, **HIKVISION**, nos ha reportado una contingencia derivada de la escasez global de materiales para la fabricación de componentes electrónicos. Debido a esta situación de fuerza mayor en la cadena de suministros, la nueva fecha estimada de disponibilidad de los equipos en fábrica es el **24 de julio de 2026** .

Descripción	QUIBDO
POE,LAS60-57CN-RJ45,60W	4
LED,EUV-150S036ST-KW02,36V4.17A,150W	3
3U And 4U Chassis Guide Rail ASM	2
DS-1602ZJ	4
DS-1603ZJ-Corner-P	3
DS-K1T673DWX(O-STD)	6
iDS-9664NXI-M16/X(STD)	2
HDD,ST10000NM017B,10TB,3.5,SATA,Local	12
DS-KAB6-ZU1(O-NEU)	6
DS-KAB673-FBQR(O-NEU)	6
DS-2CD3646G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H)(O-STD)(Non-Corrosion-Resistant)	5
DS-2CD3746G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H)(O-STD)(Non-Corrosion-Resistant)	18
DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm)(O-NEU)(Non-Corrosion-Resistant)	4
HS-TF-P1(STD)/256G	30
DS-K7R01-433(O-STD)	1
DS-K3B530-Dp90/2(NEU)	2
DS-K3B530-Dp110/2(NEU)	1
DS-K3B530X-L/MPg(O-STD)	1
DS-K3B530X-M/MPg(O-STD)	2
DS-K3B530X-R/MPg(O-STD)	1
ISD-SC6550S-H4CVL(110V)/COLSAS	1
ISD-SMG533L-VS] WALK-THOUGH METAL DETECTOR	1

DS-2DP7D436IXG1-LEF/416(F0)(O-STD)(Non-Corrosion-Resistant)	3
HikCentral-P-VSS-1Ch	1
HikCentral-P-VSS-64Ch/Base/Promo	1
HikCentral-P-Service	1
HikCentral-P-ACS-16Door/Base/Promo	1
HikCentral-P-Visitor/Module	1
Rose Replicator Plus 3 years (No USB)	1
HikCentral-P-SMD-1Unit	2
HikCentral-P-SINSP-1Unit	1
Onsite Technical Support Service	1

Lamentamos los inconvenientes que este ajuste pueda causar en el cronograma de instalación y agradecemos de antemano su comprensión ante una situación que excede nuestro control operativo. Reiteramos nuestro compromiso de agilizar la entrega en el momento en que el material sea liberado.

Atentamente,



Ángela Ríos Celis
Jefe Administrativa