Anserma Caldas 26 de junio de 2026

Señor
OMAR ANDRES REINA MUÑOZ
Alcalde Municipal
Anserma Caldas

Referencia: Solicitud de suspensión Contrato Interadministrativo CONTI-001-2026

Por medio de la presente, en calidad de delegataria del contrato de administración delegada CONTI-001-2026 comedidamente solicito analizar la posibilidad de suspender el contrato mencionado y como consecuencia proceder a la suspensión de los contratos de obra derivados, esta solicitud se realiza teniendo en cuenta que, como es de su conocimiento y con el fin de cumplir al 100% con el alcance del proyecto y con base en los balances de ejecución de obra y los informes tanto de interventoría como de los contratistas, se hace necesario realizar una adición al presupuesto establecido inicialmente pactado, esto como consecuencia del cambio de vigencia, el aumento del salario mínimo y el aumento de algunos insumos y actividades significativas del proyecto.

En este sentido, es de nuestro conocimiento que por parte de la entidad delegante se están realizado los trámites administrativos y en la plataforma de regalías para tal efecto, sin embargo desde el ente municipal nos han informado que la plataforma de regalías ha venido presentando dificultadas e interrupciones en el servicio, por lo cual no ha sido posible la expedición del respectivo CDP; como consecuencia de ello, consideramos que es pertinente y necesario realizar la suspensión del contrato, toda vez se encuentra próximo a vencer su plazo inicial, esto entre tanto la entidad supera los inconvenientes presentados en la plataforma y se pueda proceder a realizar los ajustes presupuestales correspondientes.

Atentamente,

CAROLINA GONZALEZ APONTE
Gerente