1

1827

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Chat

ENERGÍA ELÉCTRICA

# GGC 1827-2025 Ampliar La Cobertura De Energía En Las Zonas No Interconectadas – ZNI

Plato - ID: 3633

Seguir

Regresar

1. Actividades 2. Avance Cualitativo 3. Indicadores 4. Rendimientos 5. Fotos y Documentos 6. Confirmar 7. Evaluación

## Evaluación

Estas consultando el periodo: Mayo - 2026

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
Se concluye para este periodo reportado que se ha cumplido de conformidad con las actividades

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
Avanzar con la ejecución de las siguientes actividades y hacer seguimiento y control a los

## Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

| Periodo | Revisado por | Usuario que realizó el avance | Estado | Conclusiones Evaluación Técnica | Acciones a realizar – Evaluación Técnica | Reuniones Realizadas | Visitas de Campo Realizad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero - 2026 | CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ | GENSA S.A. E.S.P. | Aprobado | Se concluye para el periodo enero 2026 se ha dado cumplimiento y se ha avanzado | Seguimiento a las actividades para el cumplimiento de las fechas establecidas | 0 | 0 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BEJARANO DIAZ | E.S.P. | | reportada que se ha dado cumplimiento a las actividades conforme las fechas establecidas en el Anexo 2. Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y Contratación. | (avance ) para prevenir o corregir retrasos e informar al ministerio dificultades que afecten el desarrollo del proyecto | | |
| febrero - 2026 | CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ | GENSA S.A. E.S.P. | Rechazado | Se rechaza informe hasta tanto se envie soporte informe de interventoria | Realizar cargue informe de interventoría al periodo correspondiente mes febrero | 0 | 0 |
| marzo - 2026 | CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ | GENSA S.A. E.S.P. | Aprobado | Se concluye para este periodo reportado que se ha cumplido con las actividades establecidas en el cronograma | Avanzar con la ejecución de las siguientes actividades y hacer seguimiento y control a los contratos derivados para | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marzo - 2026 | CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ | GENSA S.A. E.S.P. | Aprobado | Se concluye que el proyecto ha cumplido conforme a los tiempos establecidos en el Cronograma y las actividades concernientes a la etapa 1 . Actividades previas a la contratación de obra y contratación. | Realizar seguimiento y control a las actividades para evitar retrasos en las siguientes fases y en caso de ser detectadas generar las alertas correspondientes al Ministerio | 0 | 0 |

Mostrando: 10 de 8 Evaluaciones

< 1 2 >

Anterior

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Código Postal: 111321

Versión: 4.0.28

Whatsapp

lineaetica@minenergia.gov.co

menergia@minenergia.gov.co

notijudiciales@minenergia.gov.co

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

© Powered by Interkont.co