1

1828

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Chat

ENERGÍA ELÉCTRICA

GGC-1828 Ampliar La Cobertura De Energía En Las Zonas No Interconectadas – ZNI

San Juan Del Cesar - ID: 3640

Seguir

Regresar

1. Actividades 2. Avance Cualitativo 3. Indicadores 4. Rendimientos 5. Fotos y Documentos 6. Confirmar 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Abril - 2026



1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
Se concluye para este periodo reportado que se ha cumplido de conformidad con las actividades

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
Avanzar con la ejecución de las siguientes actividades y hacer seguimiento y control a los

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	I
enero - 2026	CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ	GENSA S.A. E.S.P.	Aprobado	Se da cumplimiento a las actividades y fechas conforme anexo 2. cronograma	Realizar seguimiento a las actividades conforme cronograma	0	0	

				actividades establecidas en el cronograma correspondiente a la etapa 1. Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	siguientes actividades y hacer seguimiento y control para evitar atrasos en la siguiente fase.			
marzo - 2026	CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ	GENSA S.A. E.S.P.	Aprobado	Se concluye para este periodo reportado que se ha cumplido de conformidad con las actividades establecidas en el cronograma correspondiente a la etapa 1. Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	Avanzar con la ejecución de las siguientes actividades y hacer seguimiento y control a los contratos derivados para evitar atrasos en la etapa 2. Actividades de suministro y construcción de obra.	1	0	1

			actividades establecidas en el cronograma correspondiente a la etapa 1. Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	y control a los contratos derivados para evitar atrasos en la etapa 2. Actividades de suministro y construcción de obra	

Mostrando: 10 de 4 Evaluaciones

< 1 >

Anterior

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Calle 43 No. 57 - 31 CAN
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111321

(57) +1 220 0300
018000 910 180
Whatsapp
lineaetica@minenergia.gov.co
menergia@minenergia.gov.co

1

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

© Powered by Interkont.co