Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

ENERGÍA ELÉCTRICA

GGC-1835-2025

Palmar De Varela - ID: 3639

Seguir

Adicionar Bitácora Al Proyecto

Este módulo es para registrar una novedad al proyecto que aun no se pueden ingresar en el módulo correspondiente ante la falta de documentos suscritos. (ejemplo: prórroga, adición, suspensión, etc.)

Esto es una solución temporal mientras se recibe el documento definitivo y se apoya de una alarma que se puede activar y desactivar.

* **Bitácora** ***(Máx 1000 Caracteres)***

Chat

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

Tipo De Actividad

Apoyo Técnico

Tipo De Documento

ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Adjuntar Documento (No Obligatorio)

Agregar

Fecha Limite De La Bitacora:

¿Desea activar la alarma?

Sï No

Agregar Bitácora al Proyecto

Historial de Bitácoras

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ 24/03/2026

Comentario

En El Periodo Correspondiente Al Mes De Febrero De 2026, Se Adelantaron Las Siguientes Actividades: - Reunión Presentación Apoyo Técnico Y Jurídico Y Seguimiento De Las Actividades De Ejecución De La Etapa 1. Actividades Previas A La Contratación De Obra Y Contratación Conforme Cronograma Del Contrato. - Revisión Conjunta Entre La Supervisión De La DEE, Ajustes Y Aprobación Por El Operador De Red Cronograma General Del Contrato. - Proyección Y Radicación Al Área Financiera Del MME Informe Solicitud Orden De Desembolso Pago 1. + Remuneración Correspondiente A La Entrega Del Encargo Fiduciario, Pólizas Y Acta De Inicio Suscrita. - Creación E Importación Del Convenio Desde La Plataforma Neón A La Plataforma Avánzame.

Alarma:No Activa

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

Ver

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ 31/03/2026

Comentario

En El Periodo Correspondiente Al Mes De Marzo De 2026, Se Adelantó Las Siguientes Actividades: Creación Del Proyecto En La Plataforma Avánzame. Reunión Virtual De Seguimiento Y Avance Cronograma General Con El Operador De Red, Líder Técnico, Líder Y Apoyo Jurídico Realizado El Día 11 De Marzo De 2026. Solicitud Informes Fiduciarios Mes Enero Y Febrero De 2026. Solicitud Operador De Red GENSA S.A. Vía Correo Electrónico Cargue De Informe Mensual Correspondiente Al Mes De Enero Y Febrero Y Envió De Soportes Documentales. Proyección Y Envió Comunicado Vía ARGO Al Operador De Red, Solicitud Cargue De Informes Mensuales En Mora.

Proyección Comunicados De Respuestas A La Solicitud No Objeción Primer Pago Remuneración, Contrato De Interventoría Y Derivado De Obra

Alarma:No Activa

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

Ver

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ 30/04/2026

Comentario

En El Periodo Correspondiente Al Mes De Abril De 2026, Se Adelantaron Por Parte De La Supervisión Las Siguientes Actividades: - Reunión Virtual De Seguimiento Y Avance Cronograma General Con El Operador De Red, Líder Técnico, Líder Y Apoyo Jurídico Realizado El Día 13 De Abril De 2026. - Solicitud Informes Fiduciarios Mes Marzo De 2026 - Solicitud Vía Correo Electrónico Cargue De Informe Mensual Correspondiente Al Mes De Enero Para Revisión Y Aprobación Plataforma AVANZAME - Solicitud Envió Informes Mensuales De Interventoría – Solicitud % Avance De Los Hitos Cumplidos Conforme Avance Del Cronograma De Obra Etapa 1. Actividades Previas A La Contratación De Obra Y Contratación. - Proyección Y Envió Comunicado Respuesta Autorización Primer Desembolso Remuneración- Reunión Área Prensa MME Validación Diseño Valla Proyecto.

Alarma:No Activa

Ver

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ 01/06/2026

Comentario

En El Periodo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2026, Se Adelantaron Por Parte De La Supervisión Las Siguientes Actividades: Reunión Virtual De Seguimiento Y Avance Cronograma General Con El Operador De Red, Líder Técnico, Líder Y Apoyo Jurídico Realizado El Día 11 De Mayo De 2026. Solicitud Informes Fiduciarios Mes Abril De 2026. Solicitud Vía Correo Electrónico Cargue De Informe Mensual Correspondiente Al Mes De Febrero Para Revisión Y Aprobación Plataforma Avánzame. Solicitud Envió Informes Mensuales De Interventoría. Revisión (Aprobación Y Rechazo) Informes Mensuales De Contratista En La Plataforma Avánzame, Revisión Soportes Documentales Adjuntos En La Plataforma Avánzame Y Cargue En La Carpeta SharePoint De La Dirección De Energía.

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

Alarma:No Activa

Ver

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ 30/06/2026

Comentario

En El Periodo Correspondiente Al Mes De Junio De 2026, Se Adelantaron Por Parte De La Supervisión Las Siguientes Actividades: Reunión Virtual De Seguimiento Y Avance Cronograma General Con El Operador De Red, Líder Técnico, Líder Y Apoyo Jurídico Realizado El Día 9 De Junio De 2026. Solicitud Informes Fiduciarios Mes Mayo De 2026. Solicitud Vía Correo Electrónico Cargue De Informe Mensual Correspondiente Para Revisión Y Aprobación Plataforma Avánzame. Solicitud Envió Informes Mensuales De Interventoría. Revisión (Aprobación Y Rechazo) Informes Mensuales De Contratista En La Plataforma

Avánzame, Revisión Soportes Documentales (Informes De Interventoría Y Anexos) Adjuntos En La Plataforma Avánzame Y Cargue En La Carpeta SharePoint De La Dirección De Energía.

Alarma:No Activa

Ver

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

Versión: 4.0.28

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)

© Powered by Interkont.co

Se ha agregado un registro de bitácora exitosamente