Bello, 26 de junio de 2026 **INT-DESUR-2025-211**

Arquitecta
CAROLINA MESA
Supervisor Designado
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - "DESur"

Referencia: Contrato DESur-OC-63-2025 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024" -

Asunto: Solicitud adición Nº 6 y prorroga Nº 7 del contrato Nº DESur-OC-63-2025

Cordial Saludo Arquitecta Carolina.

Por medio de oficio con Nº de consecutivo "*RPPC-COP-16*" del día 25 de junio del 2026, con asunto "*Solicitud de prorroga*" el contratista de obra realiza solicitud de ampliación de plazo por treinta (30) días, por lo anterior, la interventoría del contrato en referencia considera pertinente y recomienda a DEsur realizar una prórroga al contrato de obra Nº IP–44-2025 de treinta (30) días calendario adicionales, contados a partir del 1 de julio del 2026, por lo que el contrato de obra se extendería hasta el día 30 de julio de 2026.

Por lo anterior, se hace necesario el acompañamiento de interventoría para la ejecución del contrato de obra.

En consecuencia, se realiza solicitud de adición Nº 6 y prorroga Nº 7 al contrato en referencia, el tiempo requerido es de treinta (30) días calendario a partir del 1 de julio del 2026 sin superar el 30 de julio del 2026 y por un valor de sesenta y ocho millones ochocientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y dos pesos ml ($68.816.852), esto obedece a terminar en los mismos plazos del contrato de obra.

A continuación, se presenta presupuesto para adición:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 46 691 680
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO	$ 6 750 000
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 53 441 680
7	IVA (19%)	$ 10 153 919
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 4 916 635
5	Polizas (Reembolsables)	$ 304 618
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 68 816 852
10. VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR		**$ 68 816 852**

Página

Se adjunta presupuesto de interventoría para adición.
Se adjunta solicitud enviada por el contratista de obra.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente.

Cordialmente,

ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
ESCALA CCI SAS.