	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		**CODIGO: ES-DECOS-F 001**
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**Formato:**	**VERSION: 1**
SUBPROCESO: CONTRATACION	**SOLICITUD DE OTROSÍ**	**FECHA: 08/04/2025**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Datos Generales	**CONTRATO**		**X**	**CONVENIO**		**ACUERDO MARCO**		**No.**	**CPS 05- 2026**
	Tipo	**SUMINISTRO**							
Contratista	**NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO**								
Identificación (CC – NIT)	C.C No. 11.372.835								
Representante Legal	**N/A**								
Supervisor del Contrato	**DADELY MORALES MENDEZ**								
Cargo	Subgerente Administrativo y Financiero								
1. DATOS DEL CONTRATO									
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**								
Fecha Contrato	14 DE ENERO DE 2026	**Fecha Registro Presupuestal**		13 DE ENERO DE 2026		**Fecha Aprobación Garantía Única**		**N/A**	

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**	
	Inicio	**Terminación**
Plazo de ejecución del contrato	14 DE ENERO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026
MODIFICACIÓN 1	Se realizo adición por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $5.000.000 y una prorroga desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2026.	
MODIFICACIÓN 2	Se realizo adición por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $5.000.000	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**VALOR DEL CONTRATO**	**$32.000.00**
	VALOR PAGADO	**$23.004.920**
	PENDIENTE POR EJECUTAR	**$3.995.080**
EJECUCIÓN EN TIEMPO	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**98.00%**

TIPO DE OTROSÍ

ORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
ES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

Powered by CamScanner

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		**CODIGO: ES-DECOS-F**
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**Formato:**	**VERSION: 1**
SUBPROCESO: CONTRATACION	**SOLICITUD DE OTROSÍ**	**FECHA: 08/04/2025**

TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN	PRORROGA	MODIFICACIÓN
		X	
VALOR DE LA ADICIÓN			
PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL			15 DE JULIO DE 2026
MODIFICACIÓN	N/A		

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OTROSÍ

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA	El Estatuto de Contratación de la ESE - Acuerdo 019 de 2025, señala: Modificación al Contrato. Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar situaciones que lleven a su modificación, es necesario establecer que las mismas, deben ser, en lo posible, concertadas por las partes, salvo que deba hacerse uso de la modificación unilateral establecida en la ley, como facultad excepcional. Para que se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor y/o interventor y/o el contratista en donde se indique dé manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación para realizarla. Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista. Dentro de las modificaciones al contrato, se encuentran las siguientes: A. *PRORROGA:* Es una modificación al contrato primigenio en relación al termino o plazo de ejecución del mismo. Una vez suscrita la prórroga y/o adición del contrato, es obligación del contratista ampliar la vigencia y/o cuantías aprobadas en las pólizas del contrato principal, de ser necesario. La solicitud de la elaboración de las minutas de prórroga y/o adición deberá formularse con antelación al vencimiento del plazo del contrato inicial e ir acompañado de todos los soportes, justificaciones y evaluaciones respectivas. Así las cosas, estando el contrato en ejecución y con fundamento en las necesidades de la ESE, se solicita la prórroga de su plazo de ejecución.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	Se hace necesario realizar una prórroga al Contrato No. 05-2026, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA"**, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades contractuales y el cumplimiento del objeto pactado. En consecuencia, se requiere modificar la **Cláusula Cuarta – Plazo de Ejecución**, la cual quedará así:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Powered by CamScanner

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:** **SOLICITUD DE OTROSÍ**	**CODIGO: ES-DECOS-F 001**
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		**VERSION: 1**
SUBPROCESO: CONTRATACION		**FECHA: 08/04/2025**

	CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato se prorroga hasta el **treinta y uno (31) de julio de 2026**, o hasta agotar el rubro presupuestal asignado, lo que ocurra primero. Las demás cláusulas y condiciones del contrato permanecen vigentes y sin modificación.

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor del contrato
FECHA: 30 de junio de 2026

Elaboró: Elaboro: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo – Contratista

Powered by CamScanner