	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.8183246 de 2025 por No. 08092025-1474 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1102 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPRO INV 199/22

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	16,0	23,0	24,0	24,0	23,0	20,0	22,0	22,0	24,0	23,0	24,0	23,0	22,5	21,0	20,0	22,5	24,0	22,5	23,0	24,0	17,0	20,5	23,5	23,3	24,0	22,0	24,0	24,0				625,8
Lluvias moderadas	8,0	1,0	0,0	0,0	1,0	4,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5	3,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	5,0	3,5	0,5	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0				42,3
Lluvias intensas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				4,0
Total horas	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILSON ALBERTO OBANDO QUINTERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-10003 CLD

Firma
Nombre: EDISON JAIVER DÍAZ NAVARRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-143985 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.