REUNIÓN PRESENCIAL AERÓDROMO DE TUNJA

Reunión presencial para hacer seguimiento al contrato 25001068 y 25001069 así como la socialización de la corrección y/o alternativas del componente geométrico del aeródromo (clave de referencia 2B – RAC 14), dado que este ajuste es insumo necesario para poder avanzar con el proyecto y con el componente ambiental/forestal que dio origen a la actual suspensión.