Cota Cundinamarca, 30 de junio de 2026

Doctor:
DANIEL RICARDO ORTIZ OSSA
Secretario General y de Gobierno Municipio de Cota, Cundinamarca
Ordenador del gasto delegado

Asunto: Prórroga N° 4 al Contrato de suministro No **SDM-SASI-1294-2025**, suscrito entre **UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025,**identificada bajo NIT 902.012.269-8 y el Municipio de Cota.

En Cota, Cundinamarca el 26 de junio de 2026, en mi calidad de Secretaria de Desarrollo Social y como Supervisora del contrato, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, el cual reglamenta a la Ley 1150 de 2007 y que desarrolla lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 presento la justificación con destino a solicitar la **prórroga No. 4** al Contrato de suministro No. **SDM-SASI-1294-2025**, conforme con la siguiente justificación:

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA No. 4

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 902.012.269-8
CONTRATO	SDM-SASI-1294-2025
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	81.717.463 DE BOGOTA D.C.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.629.692.403
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403),** incluido el valor del IVA, los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO INICIAL	El plazo del contrato será de **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o HASTA AGOTAR RECURSOS SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE PRORROGA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA No. 1	Dos (2) meses contados a partir de la fecha de terminación inicial. La nueva fecha de terminación del contrato será el veintiocho (28) de febrero de 2026.
FECHA DE PRORROGA	VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA No. 2	Dos (2) meses adicionales. La nueva fecha de terminación será hasta el treinta (30) de abril de 2026.
FECHA DE PRORROGA	TREINTA DE ABRIL DE 2026
PRÓRROGA No. 3	Dos (2) meses adicionales. La nueva fecha de terminación será hasta el treinta (30) de junio de 2026.
FECHA DE TERMINACION FINAL	**30 DE JUNIO DE 2026**
SUPERVISOR	**DIANA CAROLINA BARBOSA AREVALO**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

1. Que, el día veintisiete (27) del mes de noviembre de 2025 se suscribió el contrato de suministro No.

SDM-SASI-1294-2025, el cual tiene por objeto la: ***"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.".***

2. Que, de acuerdo con lo estipulado, el valor inicial del Contrato de suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** se fijó en la suma total de **HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403) M/CTE** incluido IVA, que incluyen impuestos y deducciones a que haya lugar y todos los costos en los que debe incurrir el contratista para la ejecución del contrato.

3. Que, de conformidad con lo establecido en el contrato, el plazo de ejecución inicial del Contrato de suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** es hasta el 31 diciembre de 2025 y/o HASTA AGOTAR RECURSOS SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

4. Que, el primero (01) de diciembre de 2025 las partes suscribieron la correspondiente Acta de Inicio, una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

5. Que, el 31 de diciembre de 2025 las partes suscribieron prórroga N° 1 al Contrato de Suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** hasta el 28 de febrero de 2026.

6. Que, el 28 de febrero de 2026 las partes suscribieron prórroga N° 2 al Contrato de Suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** hasta el 30 de abril de 2026

7. Que, el 30 de abril de 2026 las partes suscribieron prórroga N° 3 al Contrato de Suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** hasta el 30 de junio de 2026.

8. Que, a la fecha, el balance financiero del Contrato de Suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** es el siguiente:

Valor inicial total del contrato:	$ 1.629.692.403
Valor total del contrato:	$ 1.629.692.403
Acta de corte (1):	$ 1.489.314.630,95
Valor ejecutado:	$ 1.489.314.630,95
Saldo por ejecutar:	$ 140.377.772,05

9. Que, el treinta (30) de junio de 2026 el contratista **UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025**, radicó una "***SOLICITUD DE PRÓRROGA NO 3 AL CONTRATO NO. SDM-SASI-1294-2025***" manifestando lo siguiente:

> *(…) Respetados señores:*
>
> *En calidad de contratista dentro del Contrato No. **SDM-SASI-1294-2025**, cuyo objeto contractual corresponde a:*
>
> ***"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA",** de manera respetuosa me permito presentar solicitud formal de prórroga del plazo de ejecución contractual por el término de un (1) mes, con fundamento en las situaciones presentadas durante el desarrollo del contrato que han afectado el cronograma inicialmente establecido.*

La presente solicitud obedece a circunstancias operativas, logísticas y administrativas que se han presentado durante la etapa de ejecución, relacionadas principalmente con las actividades requeridas para la instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de los elementos suministrados dentro del marco contractual, las cuales han requerido tiempos adicionales a los inicialmente contemplados para garantizar su correcta implementación.

Es importante precisar que los elementos objeto del contrato fueron gestionados y entregados conforme a las obligaciones pactadas; sin embargo, durante el proceso posterior de instalación se presentaron diferentes inconvenientes que generaron demoras en la ejecución de las actividades complementarias necesarias para la finalización integral del objeto contractual.

Estas situaciones han requerido adelantar coordinaciones adicionales, ajustes logísticos y actividades técnicas necesarias para garantizar que la instalación de los elementos se realice bajo condiciones adecuadas de calidad, seguridad y funcionalidad, evitando así una ejecución parcial o que no cumpla con las condiciones requeridas por la entidad contratante.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual, la correcta terminación de las actividades pendientes y la satisfacción de las necesidades que dieron origen al proceso de contratación, se solicita respetuosamente a la Alcaldía Municipal de Cota – Secretaría de Desarrollo Social, autorizar la prórroga del Contrato No. SDM-SASI-1294-2025 por un término adicional de cinco (05) meses, manteniendo las condiciones económicas y contractuales inicialmente pactadas.

(…)

10. Que, el 30 de junio de 2026 la secretaria de Desarrollo Social, da respuesta al contratista de su solicitud de prorroga N° 4 del Contrato de Suministro No. **SDM-SASI-1294-2025,** manifestando lo siguiente:

    "…. En atención a la comunicación mediante la cual solicita la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. SDM-SASI-1294-2025, la Secretaría de Desarrollo Social se permite informar que, una vez revisadas las razones expuestas y verificada su pertinencia frente a la ejecución contractual, se considera procedente adelantar el trámite administrativo correspondiente para la prórroga solicitada, de conformidad con la justificación presentada y el análisis realizado por la Secretaría.

    En consecuencia, se dará inicio a las actuaciones administrativas necesarias para la elaboración y suscripción de la correspondiente prórroga, mediante la cual, de cumplirse los requisitos legales y contractuales aplicables, se formalizará la ampliación del plazo de ejecución por el término solicitado, manteniéndose las demás condiciones del contrato que no sean objeto de modificación.

    La presente comunicación no constituye por sí misma la modificación del contrato, la cual únicamente producirá efectos a partir de la suscripción de la respectiva prórroga por las partes y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución a que haya lugar…"

11. Que, como supervisora, una vez analizada la solicitud de prórroga presentada por el contratista y verificadas las circunstancias expuestas, la Secretaría de Desarrollo Social considera procedente ampliar el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** por un término de cinco (5) meses, al evidenciarse que las razones invocadas justifican la necesidad de contar con un término adicional para culminar la ejecución integral del objeto contractual, garantizando el adecuado cumplimiento de las obligaciones pactadas y la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso de contratación, en observancia de los principios de planeación, economía, eficiencia, responsabilidad y continuidad de la función administrativa.

12. Que una vez revisada la seguridad social del presente contratista se constató que el mismo se encuentra a paz y salvo por dicho concepto, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, verificado con los respectivos certificados de aportes mediante las planillas de pago que reposan en el expediente contractual.

CONDICIONES DE PRÓRROGA No.4, A SOLICITAR:

2.1 OBJETO: Prorrogar el Contrato de suministro No. **SDM-SASI-1294-2025**, el cual tiene por objeto la: ***"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.".***

2.4 PLAZO: Se solicita prorrogar el Contrato de suministro No. **SDM-SASI-1294-2025** por cinco (05) meses, es decir hasta el treinta (30) de noviembre de 2026.

2.4 VALOR DEL CONTRATO: Se mantiene el valor inicial del Contrato.

2.5 FORMA DE PAGO: Se mantiene la forma de pago inicial del Contrato.

2.6 OBLIGACIONES GENERALES: Se mantienen las obligaciones iniciales del contrato.

2.7 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA: Se deben ampliar las cuantías y vigencias de las pólizas, en razón de la prórroga No.4, del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Cota- Cundinamarca, el 30 de junio de 2026.

DIANA CAROLINA BARBOSA AREVALO
Secretaria de Desarrollo Social

	Proyectó	**Aprobó**
Nombre	Laura Geraldine Téllez Guerrero	Diana Carolina Barbosa Arévalo
Cargo	Jurídica- Contratista	Secretaria de Desarrollo Social
Firma		