CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. (9)
PERIODO: (22 Noviembre 2019 - 21 Diciembre 2019)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-057-2019

OBJETO	Ejecutar la interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para "Diagnósticos, Estudios, Diseños y Atención y Prevención a Emergencias Viales y de Puentes en el Departamento de Cundinamarca		
FECHA	20 de Diciembre del 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEYKA	Contrato inicial:	$ 483.544.600
NIT:	901.266.175-0		
FECHA INICIACIÓN:	22 de marzo de 2019	Adición:	$ 0
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA	**TOTAL:**	**$ 483.544.600**
FECHA DE REINICIO 1:	NA		
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA		
FECHA DE REINICIO 2:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN.:	31 de diciembre de 2019	**SUPERVISOR**	**Ing. Cristian Fabian Torres Garzón**

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	55,350%	18,840%	74,190%	25,810%
Acta (09):	ACTA No. 8 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL 74,19% DEL AVANCE DE LA OBRA DEL CONTRATO 056 DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. AVANCE MES NO. 9 : 18,84%	$ 267.641.936,35	$ 91.099.803,00	$ 358.741.739,35	$ 124.802.860,65
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 91.099.803,00**		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **NOVENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE.**

OSCAR JAVIER GARZÓN
RL. CONSORCIO GEYCA

CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN
SUPERVISOR ICCU

Vo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA