ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

SECOP II

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 088 del 2023, cuyo objeto es: "Prestar sus servicios de apoyo a la gestión territorial en los temas de seguridad y convivencia ciudadana; en el marco del proyecto 2083.", en los siguientes términos:

Información General del Contrato	
Contrato FDLM-CPS-AG-088-2023 (85504)	**Fecha de suscripción:** 16/03/2023
Contratista:	C.C: 1.023.862.869
Fecha de inicio:	24 de marzo de 2023
Valor Total del Contrato:	$ 15.000.000
Fecha de terminación:	23 de septiembre de 2023
Plazo:	6 meses
Valor Pagado:	$ 15.000.000
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):	N/A

Garantía No. 63-44-101013744, Seguros del Estado, Anexo 0

Tipo	**Valor final asegurado**	**Desde**			**Hasta**		
		DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**
Calidad del Servicio	$ 1.500.000	18/03/2023			25/03/2024		
Cumplimiento del contrato	$1.500.000	18/03/2023			25/03/2024		

Observaciones: Se evidenció el rechazo de ultimo pago por parte del apoyo a la supervisión, debido a que la planilla de aportes correspondiente no se encontraba registrada o disponible para validación en el sistema.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CUENTA1CPS088/2023	17/04/2023 2:54 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	583.333 COP	583.333 COP	583.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CUENTA2CPS088-2023	5/05/2023 1:47 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CUENTA 03 CPS 088-2023	31/05/2023 2:50 AM (UTC -5 horas)	1/06/2023 3:10 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CUENTA DE COBRO 04 CPS 088-2023	10/07/2023 4:02 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CUENTA DE COBRO CPS 088-2023	1/08/2023 4:12 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CUENTA DE COBRO 06 NCPS 088-2023	4/09/2023 10:05 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CUENTA DE CPBRO 07 CPS 088-2023	19/12/2023 5:07 PM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.916.667 COP	1.916.667 COP	1.916.667 COP	Rechazado	Detalle

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple ☐ No cumple ☐

Elaboró:	Clara Milena Agamez Utria - Apoyo Técnico Área de Contratación FDLM
Revisó:	Ángela Silva - Profesional Área de Contratación FDLM
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.	