ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO CONTRATO N° 161 DE 2026

CONTRATO:	161-2026
CONTRATISTA:	INTELCOL SAS
OBJETO:	Adquirir productos y servicios de la Herramienta de Comunicaciones Unificadas, incluyendo soporte, garantía, mantenimiento y actualizaciones, para los equipos y servicios que conforman dicha solución en la Agencia Nacional del Espectro - ANE, de acuerdo con lo especificado de la Ficha Técnica
VALOR:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 296.350.000,00) M/CTE**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 23 de junio de 2026 Hasta el 15 de Diciembre de 2026.

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS: 23/06/2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO: 38726 del 22/06/2026.

En Bogotá D.C., en las oficinas de la Agencia Nacional del Espectro -ANE, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026, se reunieron **JUAN CARLOS RAMIREZ VALDERRAMA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.092.574, Coordinador del Grupo de Transformación Digital y supervisor del Contrato número 161 de 2026 por una parte, y por la otra **LEONARDO RAFAEL MONTES ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.568.916** de Bogotá, quien obra en nombre de **INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS con NIT 900.341.427-9** en adelante EL CONTRATISTA, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato.

EL CONTRATISTA, mediante la suscripción del presente documento declara:

1. Que a partir de la fecha, inicia la ejecución del objeto contratado.

2. Que durante la ejecución del Contrato número 161 de 2026, EL CONTRATISTA cumplirá con todas las condiciones establecidas en el mismo.

3. Que durante la ejecución del Contrato número 161 de 2026, EL CONTRATISTA cumplirá con todas las obligaciones referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo complementario, anexo técnico, contrato, cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato.

Las solicitudes, informaciones, peticiones y demás actuaciones inherentes a la ejecución del contrato, se surtirán a través del supervisor del mismo, quien efectuará las recomendaciones y solicitudes para el correcto desarrollo del contrato.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta por quienes en ella intervienen a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.

Por **LA ANE**:

JUAN CARLOS RAMÍREZ VALDERRAMA
Supervisor Contrato 161 de 2026

Por **EL CONTRATISTA**:

LEONARDO RAFAEL MONTES ALVAREZ
CC: 79.568.916 de Bogotá

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Naturaleza de la modificación	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
0	15/07/2016	Actualización	Ximena Betancurt	Mauricio Bolaños	Mauricio Bolaños
1	18/08/2017	Actualización y revisión	Ximena Betancurt	Dannia Pérez	Ximena Betancurt
2	01/10/2018	Actualización y revisión	Grupo Contratación	Juan Ruiz	Ximena Betancurt
3	30/08/2019	Actualización y revisión	Grupo Contratación	Aníbal Arroyo	Ximena Betancurt
4	30/06/2020	Actualización	Aníbal Arroyo	Hans Niño	Geovanny Rodríguez
5	20/09/2021	Inclusión código TRD	Aníbal Arroyo	Jairo Cruz	Jairo Cruz
6	01/10/2021	Se actualiza el formato por cambio en imagen corporativa	Lila Wilches	Sara Castañeda	Sara Castañeda
7	15/11/2022	Se retiran los logos de la certificación de calidad	Lila Wilches	Sully Perez	Santiago Pelaez
8	02/07/2024	Actualización del formato por cambio de marca Gobierno Nacional	Lila Wilches	Lila Wilches Juan Ramirez	Anibal Arroyo