Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.13816620

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5274134

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 30/11/2023 4:07:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2023

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 - PLAN DE CARGAS.pdf	MEPI-MN1-IN-9-FR-2 - PLAN DE CARGAS.pdf	(detalle)
MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION MOD Y PRORG INTERVE.pdf	MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION MOD Y PRORG INTERVE.pdf	(detalle)
OFICIO SOLICITUD INTERVENTORIA.pdf	OFICIO SOLICITUD INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
PRORROGA 1 - CTO 2714-2023.pdf	PRORROGA 1 - CTO 2714-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 105 hasta 93
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 30

Reconocido por el proveedor *HERBY LUNA CRUZ 30-11-2023 15:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 30-11-2023 14:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar