ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración No 01 al Acta de liquidación Final)

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
DE OBRA PUBLICA	293	06 DE MAYO DE 2026
Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA FISCAL, QUE COMPRENDE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, RASPADO, LAVADO, RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS, ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	TLON CHB SAS
NIT	901.616.034-3

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1. Error en la fecha de terminación, la fecha de acta de recibo final y la fecha de la presente acta:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	TLON CHB SAS
NIT	901616034-3
R/LEGAL	BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA
C.C. No.	1.016.101.268 de Bogota D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 48,943,470.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	NA
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48,943,470.00
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	14 DE MAYO DE 2026
PRORROGA N°(XXX)	NA
MODIFICATORIO N°(X)	NA NA NA
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	NA NA
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	NA
REINICIO N° (XXXX)	NA
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION:	13 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORIA	NA NA
SUPERVISION	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO - Secretaria General LINO RODRIGUEZ OCHOA - Secretario de Infri
APOYO A LA SUPERVISION	RUTH MARYLEYDI MORALES Según oficio del 14 de Mayo de 2026
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	2
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N.A
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE JUNIO DE 2026

2. Error en las garantías

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
BY - 100065826	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	05/06/2026	16/11/2026	SI
	ESTABILIDAD DE LLA OBRA		05/06/2026	16/07/2029	SI
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		05/06/2026	16/07/2029	SI
BY-100011395	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ACTA DE RECIBO FINAL	05/06/2026	16/07/2026	SI

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

1. Corrección en la fecha de terminación, la fecha de acta de recibo final y la fecha de la presente acta:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	TLON CHB SAS
NIT	901616034-3
R/LEGAL	BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA
C.C. No.	1.016.101.268 de Bogota D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 48,943,470.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	NA
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48,943,470.00
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	14 DE MAYO DE 2026
PRORROGA N°(XXX)	NA
MODIFICATORIO N°(X)	NA NA
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	NA NA
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	NA
REINICIO N° (XXXX)	NA
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION:	05 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	NA NA
SUPERVISION	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO - Secretaria General LINO RODRIGUEZ OCHOA - Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION	RUTH MARYLEYDI MORALES Según oficio del 14 de Mayo de 2026
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
No. VISITAS	2
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	05 DE JUNIO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE JUNIO DE 2026

Página 1

2. corrección en las garantías

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
BY - 100065826	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	06/05/2026	16/11/2026	SI
	PRESTACIONES SOCIALES		06/05/2026	16/07/2029	SI
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		06/05/2026	05/06/2026	SI
BY-100011395	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ACTA DE RECIBO FINAL	06/05/2026	16/07/2026	SI

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación final del 16 de junio de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 30 días del mes de junio de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA.
Secretaria Infraestructura - Supervisor

EL CONTRATISTA

BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA
R/Legal TLON CHB SAS

APOYO A LA SUPERVISION

RUTH MARYLEYDI MORALES RAMIREZ
Profesional de Apoyo SGL