CORPORACION AFROCOLOMBIANA

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CAP - 54

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764086767647 de 06/01/2025 - 06/01/2027 autoriza CAP - 1 a CAP - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/12/2025 18:17
Fecha de Vencimiento	19/12/2025 18:17
Fecha de Validación	09/12/2025 18:17
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO
Nombre Comercial	CORAFROPAC
NIT	900022518
Obligación	IVA
Email	corporacionafropacifico@gmail.com
Teléfono	3227235103
Dirección Fiscal	CL 4 3 57 BRR SAAVEDRA GALINDO, GUACARI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nombre Comercial	
NIT	800215807
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTA PARCIAL	MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	1	EA	$1,356,954,493.00		$1,356,954,493.00	$1,356,954,493.00
2	REAJUSTE	REAJUSTE	1	EA	$146,810,272.00		$146,810,272.00	$146,810,272.00

2

Subtotal	$1,503,764,765.00
ADMINISTRACION 20%	$271,390,899.00
IMPREVISTOS 1%	$13,569,545.00
Total a Pagar	$1,788,725,209.00

ACTA PARCIAL No.12 CONTRATO 3881 DE 2024. VALOR ANTICIPO OTORGADO $587.241.089.00, VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA $136.212.578.00, VALOR AMORTIZADO ACUMULADO $587.241.089.00, VALOR POR AMORTIZAR $0
#$24-02-00;3881-2024;sacosta@invias.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: c974f9104a08424ce6f16909be22019f99f7a56e8aea6828cd767d537094ef9fce6152a355188143ca535969c025e2a0

CORPORACION AFROCOLOMBIANA

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CAP - 54

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764086767647 de 06/01/2025 - 06/01/2027 autoriza CAP - 1 a CAP - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/12/2025 18:17
Fecha de Vencimiento	19/12/2025 18:17
Fecha de Validación	09/12/2025 18:17
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c974f9104a08424ce6f16909be22019f99f7a56e8aea6828cd767d537094ef9fce6152a355188143ca535969c025e2a0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,788,725,209.00 **MES** 13 al 30 de Noviembre 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3881 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER DA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 11.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 1/1/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 13/11/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3,846,429,132.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3,846,429,132.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.01 de fecha AGOSTO		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO													
1.1	600.1.1.	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2383.00	$ 154,581.00	$ 368,366,523.00	2210.31	$ 341,671,930.0	0.00	$ -	2210.31	$ 341,671,930.00
1.2	310.0.	310-22		Conformación de la calzada existente	M2	6984.00	$ 1,261.00	$ 8,806,824.00	7614.60	$ 9,602,011.0	0.00	$ -	7614.60	$ 9,602,011.00
1.3	320.3.1.	320-22		SubBase granular clase C SBG-50	M3	1048.00	$ 220,299.00	$ 230,873,352.00	2081.29	$ 458,506,106.0	0.00	$ -	2081.28	$ 458,503,904.00
1.4	500.1.1.	500-22		Pavimento de concreto hidráulico - NT2	M3	1397.00	$ 1,170,150.00	$ 1,634,699,550.00	1290.09	$ 1,509,598,814.0	705.69	$ 825,763,154.00	1290.09	$ 1,509,598,814.00
1.5	630.1.4.1.	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezclado in situ	M3	311.00	$ 996,268.00	$ 309,839,348.00	346.50	$ 345,206,862.0	346.48	$ 345,186,937.00	346.48	$ 345,186,937.00
1.6	640.1.	640-22		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	42429.00	$ 8,048.00	$ 341,468,592.00	28285.63	$ 227,642,750.0	20604.80	$ 165,827,430.00	28285.63	$ 227,642,750.00
							SUB-TOTAL	$ 2,894,054,189.00		$ 2,892,228,473		$ 1,336,777,521.00		$ 2,892,206,346.00
2	CONTRUCCIÓND E ALCANTARRILLAS													
2.1	600.1.1.	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	46.50	$ 154,581.00	$ 7,188,017.00	46.50	$ 7,188,017.0	24.10	$ 3,725,402.00	46.50	$ 7,188,016.00
2.2	600.2.1.	600-13		Excavaciones en roca seco	M3	8.20	$ 196,608.00	$ 1,612,186.00	8.20	$ 1,612,186.0	8.19	$ 1,610,220.00	8.19	$ 1,610,220.00
2.3	630.1.6.	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - Mezclado in situ	M3	0.50	$ 653,550.00	$ 326,775.00	0.50	$ 326,775.0	0.50	$ 326,775.00	0.50	$ 326,775.00
2.4	630.1.4.1.	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezclado in situ	M3	9.60	$ 996,268.00	$ 9,564,173.00	9.60	$ 9,564,173.0	9.60	$ 9,564,173.00	9.60	$ 9,564,173.00
2.5	640.1.	640-13		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578.90	$ 8,048.00	$ 4,658,987.00	578.90	$ 4,658,987.0	578.90	$ 4,658,987.00	578.90	$ 4,658,987.00
2.6	661.3.1	661-13		Tuberia de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior	M	6.00	$ 912,843.00	$ 5,477,058.00	8.00	$ 7,302,744.0	0.00	$ -	8.00	$ 7,302,744.00
2.7	610.1P.	610-13	X	Relleno para estructuras con material producto de la excavación	M3	25.40	$ 30,740.00	$ 780,796.00	25.40	$ 780,796.0	9.48	$ 291,415.00	24.28	$ 746,367.00
							SUB-TOTAL	$ 29,607,992.00		$ 31,433,678		$ 20,176,972.00		$ 31,397,282
3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL													
3.1	700.1.	700-22		Linea de demarcación con pintura en frio	M	4656.00	$ 2,694.00	$ 12,543,264.00	4656.00	$ 12,543,264.0	0.00	$ -	0.00	$ -
							SUB-TOTAL	$ 12,543,264.00		$ 12,543,264		$ -		$ -
						VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2,936,205,445		$ 2,936,205,415		$ 1,356,954,493.00		$ 2,923,603,628.00
						VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 910,223,687.00		$ 910,223,717		$ 431,770,716.00		$ 760,767,035.00
				Reserva ajuste	%	5.00		$ 146,810,272.00	5.00	$ 146,810,271.0	5.00	$ 146,810,272.00	5.00	$ 146,810,272.00
				PAGA	%	5.00		$ 146,810,272.00	5.00	$ 146,810,271.0	5.00	$ -	5.00	$ -
				Administración	%	20.00		$ 587,241,089.00	20.00	$ 587,241,083.0	20.00	$ 271,390,899.00	20.00	$ 584,720,726.00
				Imprevistos	%	1.00		$ 29,362,054.00	1.00	$ 29,362,054.0	1.00	$ 13,569,545.00	1.00	$ 29,236,036.00
				Ajuste por aproximaciones						$ 38				$ 1.00
						VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO		$ 3,846,429,132.00		$ 3,846,429,132.00		$ 1,788,725,209.00		$ 3,684,370,663.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

A.I. 21 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ **587,241,089.00**	**16.53%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 136,212,578.00	23.20%
Valor Amortizado Acumulado	$ 587,241,089.00	100.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

$ 587,241,089.00 0.1653
0.0000

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,356,954,493.00	0%	$ 1,356,954,493.00
Reserva ajuste	$ 146,810,272.00	0%	$ 146,810,272
PAGA	$ -	0%	$ -
Administración	$ 271,390,899.00	0%	$ 271,390,899.00
Imprevistos	$ 13,569,545.00	0%	$ 13,569,545.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1,788,725,209.00	0%	$ 1,788,725,209.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,788,725,209.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,652,512,631.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,652,512,631.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

- El valor acumulado de las Actas de Ajuste hasta la fecha totalizan un valor de 156'744,549.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) de acuerpo al MEPI-MN1-IN-5-FR-2 ACTA DE AJUSTE CON (la) No. 12 del mes de noviembre. No obstante, y de acuerdo al presupuesto inicial, se acota y cobra por el moto de 146'810,272.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE), equivalente al 5% del contrato.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: Luisa Vanesa Anchico Mosquera
R.L. CORPORACION AFROCOLOMBIANA DE PACIFICO
Contratista de obra
Nit. 900.022.518-2

Firma:
Nombre: Jose Vicente Bocanegra Garcia
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTER DA
Cédula N°: 73.138.660 de Cartagena
Matricula Profesional N°. 13202-45616 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA PERIODO MES: 13 A 30 DE NOVIEMBRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,788,725,209

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CESAR SANTANA VANEGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	30-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CESAR SANTANA VANEGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	1-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CESAR SANTANA VANEGAS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. CESAR SANTANA VANEGAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING.NG. CESAR SANTANA VANEGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	4-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OMAR EDIL GOMEZ NAVIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	05/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	05/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JORGE ALONSO MARTÍNEZ MANTILLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ	Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3881 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN LA VIA GUACARI INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO **NIT.** 900022518-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,652,512,631.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 13 A 30 DE NOVIEMBRE (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Luis Fernando Pantoja
Director Territorial Valle
Matrícula Profesional No.: 52202 - 107846 NRÑ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N/A
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez
Matrícula Profesional No.:25202-145897
Gerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3881 - 2024

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	12	13 al 30 de Noviembre 2025
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : 941324 del 2024-09-23

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	941324	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 1,652,512,631.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	0	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	0	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	0	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 1,652,512,631.00

Nombre: Omar Edil Gómez Navia
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU
Supervisor del Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 3881 de 2024 Contratista: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta No. 12 Valor básico $ 1,788,725,209.00 Periodo: 13 al 30 de Noviembre 2025

Valor Incluido Iva $ 1,788,725,209.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Interventoría	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	76318_003	VIA GUACARÍ INTERSECCIÓN VIA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA	$ 1,788,725,209.00	$ -		$ 1,788,725,209.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$ 1,788,725,209.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,788,725,209.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO - VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO			$ -
891.380.089-7	GUACARÍ			$ 1,788,725,209.00
	TOTAL DEPARTAMENTO - VALLE DEL CUCA		**$ -**	**$ 1,788,725,209.00**

NIT	DEPARTAMENTO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO			

VALOR TOTAL BASICO

Firma:
Nombre: LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA
Representante Legal
CC: 1114458038 de Guacarí
Corporación Afrocolombiana del Pacífico CAR

Firma:
Nombre: José Vicente Bocanegra García
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 13202-45616 BLV
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3881 de 2024

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

MES INFORME MENSUAL: 13 al 30 de Noviembre 2025

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER DA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	941324	caminos comunitarios de la paz total GGVCPT	10	Nacion	Contrato Principal	$ 3,846,429,132	$ 1.814.571.100
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3,846,429,132.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	Anticipo							$ 587,241,089.00		$ 3,259,188,043	$ 3,259,188,043				
1	Parcial	12/2024	$ -		$ -		$ -	$ 587,241,089.00		$ 3,259,188,043	$ 3,259,188,043			X	
2	Parcial	01/2025	$ -		$ -		$ -	$ 587,241,089.00		$ 3,259,188,043	$ 3,259,188,043			X	
3	Parcial	02/2025	$ -		$ -		$ -	$ 587,241,089.00		$ 3,259,188,043	$ 3,259,188,043			X	
4	Parcial	03/2025	$ -		$ -		$ -	$ 587,241,089.00		$ 3,259,188,043	$ 3,259,188,043			X	
5	Parcial	04/2025	$ -		$ -		$ -	$ 587,241,089.00		$ 3,259,188,043	$ 3,259,188,043			X	
6	Parcial	05/2025	$ 295,778,594	$ -	$ 295,778,594	$ 48,889,024	$ 246,889,570	$ 538,352,065.00		$ 3,012,298,473	$ 3,012,298,473			X	
7	Parcial	06/2025	$ 370,984,768	$ -	$ 370,984,768	$ 61,319,796	$ 309,664,972	$ 477,032,269.00		$ 2,702,633,501	$ 2,702,633,501			X	
8	Parcial	07/2025	$ 491,373,776	$ -	$ 491,373,776	$ 81,218,806	$ 410,154,970	$ 395,813,463.00		$ 2,292,478,531	$ 2,292,478,531			X	
9	Parcial	08/2025	$ 572,542,566	$ -	$ 572,542,566	$ 94,635,135	$ 477,907,431	$ 301,178,328.00		$ 1,814,571,100	$ 1,814,571,100			X	
10	Parcial	09/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,178,328.00		$ 1,814,571,100	$ 1,814,571,100			X	
11	Parcial	10/2025	$ 164,965,750	$ -	$ 164,965,750	$ 164,965,750	$ -	$ 136,212,578.00		$ 1,814,571,100	$ 1,814,571,100			X	
12	Parcial	11/2025	$ 1,788,725,209	$ -	$ 1,788,725,209	$ 136,212,578	$ 1,652,512,631	$ 0.00		$ 162,058,469	$ 162,058,469			X	
TOTALES			**$ 3,684,370,663**	**$ -**	**$ 3,684,370,663**	**$ 587,241,089**	**$ 3,097,129,574**	**$ 0.00**		**$ 162,058,469.00**	**$ 162,058,469.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor Total Costo Directo*	$ 2,923,603,628.00	$ -	**$ 2,923,603,628**
Reserva Ajuste*	$ 146,810,272.00		**$ 146,810,272**
PAGA*	$ -		**$ -**
Administración*	$ 584,720,726.00		**$ 584,720,726**
Imprevistos*	$ 29,236,036.00		**$ 29,236,036**
VALOR TOTAL	$ 3,684,370,663.00		**$ 3,684,370,663**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-238047

Nombre: CESAR SANTANA VANEGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-118002CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/11/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3881 DE 2024 **CONTRATISTA:** CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA GUACARÍ INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3780 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER DA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO VALLE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Manuel Alejandro Alvarez Medina	10.301.567	Director de obras	$ 3,800,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 3,800,000.00	$ 264,500.00	V	SANITAS	9495980573	$ 152,000.00	PROTECCION	9495980573	$ 608,000.00	$ 152,000.00	$ -	$ -	
2	Luis Alfredo Domínguez Illera	10294808	Ingeniero residente de obra	$ 3,000,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 3,000,000.00	$ 208,800.00	V	NUEVA EPS	9495980573	$ 120,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 480,000.00	$ 120,000.00	$ -	$ -	
3	Jose David Orozco	1061811628	Ingeniero Aux	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SANITAS	9495980573	$ 57,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
4	Luis Miguel Mosquera Barrera	1114457739	Auxiliar SST	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9495980573	$ 57,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
5	María Camila Mosquera Barrera	1112390705	Ayudante	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9495980573	$ 57,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
6	Diego Fernando Holguin Balladales	1114459639	Oficios Varios	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,101.00	V	EMSSANAR	9495980573	$ 57,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
7	Juan Camilo Montenegro Plata	1114458865	Ayudante	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9495980573	$ 57,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
9	Faber Quintero Obregon	1.085.547.853	Cadenero II	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	ASMET SALUD	9495980573	$ 57,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ -	$ -	
10	York Frader Mamian Trochez	1061600995	Oficial	$ 1,950,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,950,000.00	$ 135,800.00	V	ASMET SALUD	9495980573	$ 78,000.00	PORVENIR	9495980573	$ 312,000.00	$ 78,000.00	$ -	$ -	
11	Pedro María Largacha Caicedo	2570471	Aux Trafico	$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SANITAS	9495980573	$ 57,000.00		9495980573	$ -	$ 57,000.00	$ -	$ -	
12	Andres Felipe Valdez	1007758734	Ayudante	$ 1,423,500	x																												CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 47,500.00	$ 3,400.00	V	SANITAS	9495980573	$ 1,900.00	PROTECCION	9495980573	$ 7,600.00	$ 1,900.00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha NOVIEMBRE DE 2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Manuel Alejandro Alvarez Medina
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-238047

Firma
Nombre: Cesar Santana Vanegas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 118002

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900022518	2	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUISA	KRA 2D 1 57	GUACARI-VALLE	2558555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979365873	9495980583	E	2025/12/04	2025/12/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,110,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$4,597,200						$1,206,700	
																				$4,597,200						$1,206,700	
																				$4,597,200						$1,206,700	
						$3,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,800,000	16%	SIN RIESGO	$608,000	$0	$0	$0	$0	$0	$608,000		SANITAS	30	$3,800,000	4%	$152,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		NUEVA E.P.S.	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EMSSANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,950,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,950,000	16%	SIN RIESGO	$312,000	$0	$0	$0	$0	$0	$312,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,950,000	4%	$78,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	4	$189,800	16%	SIN RIESGO	$30,400	$0	$0	$0	$0	$0	$30,400		EMSSANAR	4	$189,800	4%	$7,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,400,000	16%	SIN RIESGO	$384,000	$0	$0	$0	$0	$0	$384,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,400,000	4%	$96,000	
						$2,500,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$83,334	16%	SIN RIESGO	$13,400	$0	$0	$0	$0	$0	$13,400		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	1	$83,334	4%	$3,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$94,900	16%	SIN RIESGO	$15,200	$0	$0	$0	$0	$0	$15,200		EMSSANAR	2	$94,900	4%	$3,800	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$400,000	16%	SIN RIESGO	$64,000	$0	$0	$0	$0	$0	$64,000		SANITAS	4	$400,000	4%	$16,000	
						$1,425,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,500	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,500	4%	$1,900	
						$3,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,800,000	16%	SIN RIESGO	$608,000	$0	$0	$0	$0	$0	$608,000		SANITAS	30	$3,800,000	4%	$152,000	
						$3,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		NUEVA E.P.S.	30	$3,000,000	4%	$120,000	
																				$4,597,200						$1,206,700	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,206,700						$1,206,700						$2,099,500				$0		$0		$0		$0	
	$1,206,700						$1,206,700						$2,099,500				$0		$0		$0		$0	
	$1,206,700						$1,206,700						$2,099,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$152,000		COMFENALCO VALLE	30	$3,800,000	4%	$152,000	ARL SURA	30	$3,800,000	6.96%	5	$264,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMFENALCO VALLE	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	6.96%	5	$208,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$78,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,950,000	4%	$78,000	ARL SURA	30	$1,950,000	6.96%	5	$135,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$7,600		COMFENALCO VALLE	4	$189,800	4%	$7,600	ARL SURA	4	$189,800	6.96%	5	$13,300	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$96,000		COMFENALCO VALLE	30	$2,400,000	4%	$96,000	ARL SURA	30	$2,400,000	6.96%	5	$167,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,400		COMFENALCO VALLE	1	$83,334	4%	$3,400	ARL SURA	1	$83,334	6.96%	5	$5,900	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFENALCO VALLE	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,800		COMFENALCO VALLE	2	$94,900	4%	$3,800	ARL SURA	2	$94,900	6.96%	5	$6,700	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$16,000		COMFENALCO VALLE	4	$400,000	4%	$16,000	ARL SURA	4	$400,000	6.96%	5	$27,900	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,900		COMFENALCO VALLE	1	$47,500	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,500	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$152,000		COMFENALCO VALLE	30	$3,800,000	4%	$152,000	ARL SURA	30	$3,800,000	6.96%	5	$264,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COMFENALCO VALLE	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	6.96%	5	$208,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,206,700						$1,206,700						$2,099,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900022518	2	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUISA	KRA 2D 1 57	GUACARI-VALLE	2558555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979365873	9495980583	E	2025/12/04	2025/12/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,110,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$4,597,200	$0	$0	$4,597,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$495,200	$0	$0	$495,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,886,000	$0	$0	$2,886,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,099,500	$0	$0	$2,099,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,099,500	$0	$0	$2,099,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,206,700	$0	$0	$1,206,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	19	$1,206,700	$0	$0	$1,206,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,206,700	$0	$0	$1,206,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$135,000	$0	$0	$135,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$68,400	$0	$0	$68,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$508,900	$0	$0	$508,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$3,400	$0	$0	$3,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$434,000	$0	$0	$434,000
TOTAL				**19**	**$9,110,100**	**$0**	**$0**	**$9,110,100**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3881 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4265 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 0.2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 3,846,429,140.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 3,846,429,140.00

PLAZO ACUMULADO: 10.3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 Reprogramación No.1 PRORROGA 01 - 30/12/24 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	4 Reprogramación No.2 PRORROGA 02 - 30/12/25 mar-25	5 abr-25	6 may-25	7 Reprogramación No.3 PRORROGA 03 - 30/06/25 jun-25	8 jul-25	9 ago-25	10 Reprogramación No.3 PRORROGA 04 - 30/09/25 sep-25	11 oct-25	12 nov-25	13 Nueva fecha de terminación - 05/12/25 dic-25
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO - CUNETA	$2,894,054	98.56%	48.33%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.92%	5.56%	13.74%	13.98%	20.20%	15.08%	15.14%	10.79%
	$2,892,228	98.50%	$ 1,419,093	$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,386	$160,867	$397,640	$404,703	$584,531	$436,668	$438,036	$312,223
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$214,840	$306,896	$394,874	$413,370	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.45%	10.60%	13.65%	16.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$29,608	1.01%	0.38%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.50%	7.50%	0.00%	0.00%	0.00%
	$31,434	1.07%	$ 11,220	$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$11,220	$2,270	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$11,220	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DEMARCACION HORIZONTAL	$12,543	0.43%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	$12,543	0.43%	$ -	$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,543
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,543
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL OTROS ITEMS	$0			% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$0.038			$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,936,205.45**	**100%**	**48.71%**		PRORROGA No. 1			PRORROGA No. 2			PROGRAMACIÓN No. 3			PROGRAMACIÓN No. 4			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2,936,205.45**	**100%**	**$ 1,430,314**														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.85%	5.48%	13.54%	**14.72%**	**19.98%**	**15.45%**	**14.92%**	**11.06%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,385.83	$160,866.98	$397,640.29	**$432,091**	**$586,751**	**$453,668**	**$438,036**	**$324,766**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**4.85%**	**10.33%**	**23.87%**	**38.59%**	**58.57%**	**74.02%**	**88.94%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,385.83**	**$303,252.81**	**$700,893.10**	**$1,132,984**	**$1,719,735**	**$2,173,403**	**$2,611,439**	**$2,936,205**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	10.44%	13.83%	**16.12%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$244,445.12	$306,598.98	$406,094.03	**$473,176**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**8.33%**	**18.77%**	**32.60%**	**48.71%**	**48.71%**	**48.71%**	**48.71%**	**48.71%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$244,445.12**	**$551,044.10**	**$957,138.13**	**$1,430,314**	**$1,430,314**	**$1,430,314**	**$1,430,314**	**$1,430,314**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
RESERVA AJUSTE (5%)	$ 146,810.27 / $ 146,810.27	$ -	0%
PAGA (5%)	$ 146,810.27 / $ 146,810.27	$ -	0%
ADMINISTRACIÓN (20%)	$ 587,241.09 / $ 587,241.09	$ 68,988.66	12%
IMPREVISTOS (1%)	$ 29,362.05 / $ 29,362.05	$ 3,449.43	12%
*	$ - / $ -	$ -	0%
*	$ - / $ -	$ -	0%
*	$ - / $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 910,223.69	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 910,223.69		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3,846,429.13**	**$ 1,029,576.23**	**26.77%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 3,846,429.14**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luisa Vanessa Anchico Mosquera
Representante Legal
Corporación Afrocolombiana del Pacifico CAR
Cédula N°: 1.114.458.038 de Guacarí

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Rafael Fidel Pabon Lozano
Representante Legal
Consorcio PROJEKTA - DTP Colombia
Cédula N°: 17,195,041 de Bogotá

Vo.Bo. Firma
Nombre: NIA
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula profesional No.

Vo.Bo. Firma
Nombre: Alba Johana Castillo Rodriguez
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula profesional No. 25205-226734 CND

Firma:
Nombre: Luis Fernando Pantoja
Director Territorial Valle
matricula Profesional No.: 52202- 107846 NRÑ

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma:
Nombre: Sandra Milena Acosta Gomez
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matricula profesional No. 25202202-145897

Firma:
Nombre: William Molano Rodriguez
Subdirector de Vias Regionales (E)
Matricula profesional No. A25072000-79463217

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** VALLE

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3881 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3780 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER DA

PLAZO INICIAL: 0.2 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 11.5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3,846,429,132.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3,846,429,132.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Reprogramación No.1 PRORROGA 01 - 30/12/24 dic-24	ene-25	feb-25	Reprogramación No.2 PRORROGA 02 - 30/12/25 mar-25	abr-25	may-25	Reprogramación No.3 PRORROGA 03 - 30/06/25 jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	Reprogramación No.4 PRORROGA 04 - 31/10/25 oct-25	nov-25	Nueva fecha de terminación - 05/10/25 dic-25
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO - CUNETA	$2,894,054	98.56%	99.94%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.92%	5.56%	13.74%	13.98%	20.20%	15.68%	15.14%	10.79%
	$2,894,054	98.56%	$2,892,206	$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,386	$160,867	$397,640	$404,703	$584,531	$453,668	$438,036	$312,223
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$244,445	$551,044	$957,138	$1,430,314	$1,566,649	$2,923,604	$2,923,604	$2,923,604
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.45%	10.60%	13.65%	16.36%	0.00%	4.71%	46.19%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$29,608	1.01%	106.04%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.50%	7.50%	0.00%	0.00%	0.00%
	$29,608	1.01%	$31,397	$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$27,388	$2,220	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$27,388	$0	$0	$31,377	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.70%	0.00%	0.00%	68.15%	0.00%
DEMARCACION HORIZONTAL	$12,543	0.43%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.85%	100.00%
	$12,543	0.43%	$0	$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,543
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,543
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL OTROS ITEMS				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,936,205.45**	**100%**	**99.57%**		PRORROGA No. 1			PRORROGA No. 2			PRORROGA No.3				PRORROGA No.4		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2,936,205.45**	**100%**	**$2,923,604**														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.85%	5.48%	13.54%	**14.72%**	**19.98%**	**15.45%**	**14.92%**	**11.06%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,385.83	$160,868.98	$397,640.29	**$432,091**	**$586,751**	**$453,668**	**$438,036**	**$324,766**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**4.85%**	**10.33%**	**23.87%**	**38.59%**	**58.57%**	**74.02%**	**88.94%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,385.83**	**$303,252.81**	**$700,893.10**	**$1,132,983.74**	**$1,719,735.17**	**$2,173,403.22**	**$2,611,439.22**	**$2,936,205.45**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	10.44%	13.83%	**16.12%**	**0.00%**	**4.64%**	**46.21%**	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$244,445.12	$306,598.98	$406,094.03	**$473,176**	**$0**	**$136,335**	**$1,356,954**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**8.33%**	**18.77%**	**32.60%**	**48.71%**	**48.71%**	**53.36%**	**99.57%**	**99.57%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$244,445.12**	**$551,044.10**	**$957,138.13**	**$1,430,314**	**$1,430,314**	**$1,566,649**	**$2,923,604**	**$2,923,604**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
RESERVA AJUSTE (5%)	$ 146,810.27 $ 146,810.27	$ 146,810.27	100%
PAGA (5%)	$ 146,810.27 $ 146,810.27	$ -	0%
ADMINISTRACIÓN (20%)	$ 587,241.09 $ 587,241.09	$ 584,720.73	100%
IMPREVISTOS (1%)	$ 29,362.05 $ 29,362.05	$ 29,236.04	100%
-	$ - $ -	$ -	0%
-	$ - $ -	$ -	0%
-	$ - $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 910,223.69	$ 760,767.03	84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 910,223.69		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3,846,429.13**	**$ 3,684,370.66**	**95.79%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 3,846,429.13**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de R

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera
Representante Legal
Corporación Afrocolombiana del Pacifico CAR
Cédula N°: 1.114.458.038 de Guacarí

Aprueba Firma:
Nombre: José Vicente Bocanegra García
Representante Legal
Consorcio PINTER DA
Cédula N°: 73.138.660 de Cartagena

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	12	FECHA	30 NOVIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	3881-2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Valle			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	3780-2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 1		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 15 JULIO 2025										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	EJEM	TEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Subprograma 6.1. Mano De Obra Contratada Con Enfoque De Género, De Derechos Y Diferencial	A. Realizar capacitaciones y sensibilización del talento humano al personal vinculado sobre enfoque de género, derechos humanos y diferencial. (Impresiones de folletos, Alquier de salón, video beam, sillas, refrigerios, material didactico necesario para las charlas) (cartulinas, lapiceros, marcadores, tenperas, etc.)	UND	1	$ 1,052,000	$ 1,052,000	X		$ 1,052,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1,052,000	
	B. Campañas internas de sensibilización y promoción de una cultura laboral libre de violencia y discriminación. (Diseño gráfico y producción de pieza impresa (banners), que será publicado y entregado a un equipamiento de la comunidad de pertenecia del Consejo Comunitario de Influencia en el area constructiva del proyecto.	UND	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000	X		$ 1,200,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1,200,000	
	C. Realizar reunión de entrega final del proyecto dirigida exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras vinculados al proyecto, en la que se desarrollen actividades recreativas y lúdicas, en referencia a la sensibilidad de enfoque de genero y derechos diferenciales	UND	1	$ 6,390,000	$ 6,390,000	X		$ 6,390,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6,390,000	
Subprograma 6.2. Seguimiento y control de las obras con participación comunitaria	A. Capacitación de los comités de participación o veedurías comunitarias (Alquiler de salones o carpas y sillas para capacitaciones) , Material pedagógico y papelería (cartillas, marcadores, hojas, formatos) y Refrigerios, alquier de video beam y generación de presentación visual.	UND	2	$ 532,000	$ 1,064,000	X		$ 1,064,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1,064,000	
	B. Dotación de insumos y equipos para el comité de veeduría y/o participación, considerando una actividad como recorridos en los frentes de obra que surgan durante el proceso constructivo. (Kit basico de seguridad incluye casco de visitante, chaleco reflectivo, protectores auditivos sencillo)	GL	1	$ 591,000	$ 591,000	X		$ 591,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 591,000	
Subprgrama 10.1. Atención a la comunidad	A. Alquiler punto de atención Comunitaria en la Etapa Constructiva del proyecto	MES	10	$ 2,000,000	$ 20,000,000	X		$ 20,000,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 20,000,000	
	B.Dotación Punto de Atención Comunitaria (etapa constructiva): Adecuación y dotación del espacio en etapa constructiva. Al finalizar, será entregado al Concejo Comunitario de influencia como acción social y de fortalecimiento comunitario.	GL	1	$ 11,196,896	$ 11,196,896	X		$ 11,196,896		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11,196,896	
	C. Recepción y gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) (Buzon de sugerencia y impresión de formatos de PQRS)	UND	1	$ 120,000	$ 120,000	X		$ 120,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 120,000	
	D. Producción y divulgación de material informativo para la comunidad (Diseño y producción de piezas impresas (volantes, cartillas, afiches)	GL	1	$ 1,650,000	$ 1,650,000	X		$ 1,650,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1,650,000	

Subprograma 10.2. Información y divulgación	A.Socialización inicial proyecto (Alquiler de carpas o espacios fisicos, sonido, mobiliario, video beam, transporte insumos, producción de material impreso y Refrigerios y logística para asistentes)	UND	1	$ 2,310,000	$ 2,310,000	X		$ 2,310,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,310,000	
	B. Reuniones o socializaciones extraordinarias del proyecto (Alquiler de carpas o espacios fisicos, sonido, mobiliario, video beam, transporte insumos, producción de material impreso y Refrigerios y logística para asistentes)	UND	2	$ 1,880,000	$ 3,760,000	X		$ 3,760,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,760,000	
	C. Socialización final proyecto (Alquiler de carpas o espacios fisicos, sonido, mobiliario, video beam, transporte insumos, producción de material impreso y Refrigerios y logística para asistentes)	UND	1	$ 3,670,000	$ 3,670,000	X		$ 3,670,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,670,000	
	D. Perifoneos informativos de divulgación (Socialización, cierres de vía, etc.)	UND	4	$ 60,000	$ 240,000	X		$ 240,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 240,000	
	E.Producción de material informativo impreso de atención al usuario con diseño donde se incluya telefonos, correos, horarios. (Pendones, banners y señalética, folletos)	GL	1	$ 850,000	$ 850,000	X		$ 850,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 850,000	
	F. Instalación informativa Institucional y Proyecto (Valla informativa conforme a la normatividad y diseños del ente contratante, costo de material y estructura, instalación y alquiler de espacio autorizado)	UND	1	$ 15,000,000	$ 15,000,000	X		$ 15,000,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 15,000,000	
Subprograma 10.3. Cultura vial y participación	A. Campañas en la vía referentes con la Cultura Vial entrega de material informativo (Producción de volantes educativas sobre normas de tránsito.)	UND	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	X		$ 2,400,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,400,000	
	B. Formación con talleres a promotores comunitarios y escolares en cultura vial (Escuelas, Salones Comunales, Casa de Cultura y/o sitios de interes de la comunidad) Costos por material impreso, video beam, material didactico, y refrigerios)	UND	2	$ 2,270,000	$ 4,540,000	X		$ 4,540,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 4,540,000	
	C. Instalación señalética y/o elementos de seguridad vial informativa basica (Instalación de avisos peatonales, señales reflectivas y mensajes preventivos, conforme al manual de señalización vigente)	GL	1	$ 3,754,176	$ 3,754,176	X		$ 3,754,176		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,754,176	
	D. Promover la participación comunitaria en la mitigación de impactos sociales y ambientaless a través de la entregar un árbol o planta en adopción a cada familia de influencia directa de la construcción del proyecto, con el objetivo de fortalecer la colectividad social y responsabilidad ambiental encaminada a la sostenibilidad. (Arbol, el % abono requerido para 1 arbol, estacas de aislamiento sencilla en guadua y m lona verde para un arbol)	GL	1	$ 51,000,000	$ 51,000,000	X		$ 51,000,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 51,000,000	

	E. Mejoramiento Estético de Equipamientos Comunitarios: Promoción de la participación colectiva para la renovación estética de espacios comunitarios (educativos, centros de salud, entre otros), definidos mediante Acta de Acuerdo. La intervención se realizará conforme al tope presupuestal asignado, priorizando las áreas con mayor deterioro visual. Se contempla la provisión de pintura, con mano de obra aportada por la comunidad.	GL	1	$ 16,022,200	$ 16,022,200	X		$ 16,022,200		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 16,022,200	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1	ENERO	2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	MES	AÑO	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 146,810,272	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 146,810,272	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0.00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **LUISA VANESA ANCHICO MOSQUERA**
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Cédula Nº 1.114.458.038 de Guacarí

Firma
Nombre: **ANDREA CATHERINE SANDOVAL**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No. **556083432**

Firma
Nombre: **JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCÍA**
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: **13202-45616 BLV**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** VALLE

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 11
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (Indicar con una X) **Resolución N°** N/A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO **INTERVENTORIA** CONSORCIO PROIESTA - DPT COLOMBIA

OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA PUEBLO NUEVO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HASTA EL ALTO EL CANO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8

N° CONTRATO 3875-2025 **FECHA DE INICIO** 26/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/10/2025

N° CONTRATO 3780-2024 **FECHA DE INICIO** 20/09/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN**

Valor Inicial Contrato Obra	$	1,553,000,000.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	1,553,000,000.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

Valor Inicial Contrato Interventoría	$
Valor Adicional No.	$
Valor Adicional No.	$
Valor Adicional No.	$
Valor Total	$

AIU %:	21%
IVA %:	0.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 01 Fecha 13/07/2025										EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
Ficha DAGA-1.1-01	1. Gestión del proyecto	Conformación del grupo de gestión ambiental y social	Contratación y/o asignación de personal especializado en aspectos socioambientales, así como		X		X		1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0		$ 0.00				
Ficha DAGA-1.2		Capacitación y concienciación para el personal de obra	Realizar capacitaciones e inducción a personal que ingresa a obra de forma mensual.		X				1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	$ 0.00	0	0		
Ficha DAGA-1.3		Cumplimiento de requerimientos legales	Prevención y atención oportuna a posibles cambios en el diseño del proyecto		X	X	X	X	1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	$ 0.00	0		
Ficha PAC-2.1-	2. Manejo de las Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción	Mitigación de impactos a causa de usos de materiales de canteras.		X	X			1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PAC-2.3-		Señalización para el manejo en frentes de obras y sitios temporales	Mitigación para reducción y/o mitigación de impactos de accidentes.		X	X	X		1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PAC-2.4-		Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y todas	Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de materiales de excavación.		X	X			1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PAC-2.5-		Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales		X	X			1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PMIT - 3.1	3. Gestión Hídrica	Manejo de aguas superficiales	Seguimiento a la compra de agua en bloques para las		X	X	X		1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PMIT - 3.2		Manejo de residuos líquidos, domesticos e industriales	Verificación de actividades para el uso de mantenimientos de unidades sanitarias y unidades fijas		X	X			1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PMIT - 5.3	5. Manejo de Instalaciones temporales, maquinaria y equipos.	Sitios de acopio	Se establecerán los puntos		X	X	X		1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
Ficha PMIT - 5.3		Manejo de Maquinaria y equipos y vehículos	Se establecerán los puntos de control y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las		X	X			1	UND	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0%	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0		0	0	0	0		
			SUBTOTAL									$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Luisa Vanessa Anchico Mosquera
R.L. CORPORACION AFROCOLOMBIANA DE PACIFICO
Contratista de obra
Nit. 900.022.518-2

Firma
Nombre: José Vicente Bocanegra Castro
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional N°. 13202-45616 BLV

Vo. Bo. Firma
Nombre : Marley Romaña Pino
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No. : 05238-260200

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Esta etapa iniciará con la suscripción de la Orden de Inicio del Contrato de Obra, impartida por parte de la Unidad Ejecutora y contará con un periodo de Quince (15) días. En esta etapa el INSTITUTO deberá realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía inicial al contratista, la Interventoría deberá revisar la documentación y avalar el cumplimiento para la implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Revisión, valoración y aprobación de nuevas tecnologías y/o alternativas constructivas en el desarrollo del proyecto que optimicen la meta indicada en los alcances.

- Adelantar las todas aquellas actividades que garanticen la transitabilidad de la vía y/o actividades alternas que no están sujetas y/o condicionadas a la etapa de Revision y/o Ajustes y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporación y/u Optimización y/o Complementacion de Estudios y Diseños teniendo en cuenta la cartilla para el mejoramiento de vías terciarias en placa huella y/o cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, y/o la que se encuentre disponible y vigente.

CONTRATO DE OBRA No: 3881-2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERSECCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) $ 3,846,429,132.00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

VALOR ACUMULADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUIDO IVA) $ 3,846,429,132.00
(Indique en este espacio el valor total incluido adicionales)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 (Día) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN BASE - CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACÍFICO

INTERVENTOR: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA **CONTRATO No.** 4265-2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
CONTRATO	20/09/2024	HASTA EL 31/12/24	$ 3,846,429,132	$ 3,846,429,132
PRORROGA 01	30/12/2024	HASTA EL 31/03/2025		
PRORROGA 02	31/03/2025	HASTA EL 31/07/2025		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS:

PROYECTO:

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO RIGIDO	1	60	0	Se anexa cartera de conteos de transito
VOL II	DISEÑO GEOMETRICO PAVIMENTO RÍGIDO	2	38	63	Se anexa cartera de diseños geometrico en formato Excel, planos en formato CAD y PDF y Modelo Digital de Terreno en formato CAD (Civil3D)
OTROS					

*** Estos conceptos deben corresponder a los volúmenes exigidos en el pliego de condiciones, documentos contractuales y manuales relacionados vigentes.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad.

VALOR TOTAL EJECUTADO ÍTEM DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Valor básico ejecutado del ítem de estudios y diseños: $ -
Valor IVA: $ -
Valor total ejecutado ítem de los estudios y diseños: $ -

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el contrato.

Hacen parte de la presente Acta los siguientes documentos:

1 - Actas parciales de aprobación de estudios y diseños

ACTAS PARCIALES

No. DE ACTA	FECHA			VALOR
	Día	Mes	Año	
01	25	07	2025	$ 1,158,137,137
TOTAL				

FECHA 17/07/2025
(Día / Mes / Año)

2 - Se anexa certificación expedida por la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración en la que consta que los Planos son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) exigido por el INVIAS.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme el pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos adoptados por el Instituto para el desarrollo de estas actividades.

QUIEN ENTREGA

Firma:
Nombre: Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera
Representante legal
Corporación Arocolombiana del Pacífico
Contratista

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
Nombre: Sergio Rafael Fidel Pabon Lozano
Representante legal
Consorcio PROJEKTA - DTP COLOMBIA
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la última cuenta de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 22/05/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ✓ **ACTUALIZACIÓN** **MODIFICACIÓN** **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Esta etapa iniciará con la suscripción de la Orden de Inicio del Contrato, impartida por parte de la Unidad Ejecutora. En esta etapa el INSTITUTO deberá realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía al Contratista, la Interventoría quien deberá revisar la documentación y avalar el cumplimiento para la implementación de la cartilla de obras de drenaje y estructuras viales del INSTITUTO. De igual manera en esta etapa, se deberá entregar el plan de compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión para aprobación de la respectiva interventoría.
Revisión, valoración y aprobación de nuevas tecnologías y/o alternativas constructivas en el desarrollo del proyecto que optimicen la meta indicada en los alcances.
Adelantar todas aquellas actividades que garanticen la transitabilidad de la vía y/o actividades alternas que no están sujetas y/o condicionadas a la Revisión y/o Ajustes y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u Optimización y/o Complementación de Estudios y Diseños, teniendo en cuanta la Cartilla de Obra Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías y/o la que se encuentre disponible y vigente

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 3881-2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

INTERVENTOR: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA **CONTRATO No.** 4265-2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
CONTRATO	20/09/2024	HASTA EL 31/12/2024	$ 3,846,429,132	$ 3,846,429,132
PRORROGA 01	30/12/2024	HASTA EL 31/03/2025		
PRORROGA 02	31/03/2025	HASTA EL 31/07/2025		

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO	FECHA REANUDACIÓN
			HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PANAMERICANA - GUACAS

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

3881-ConteosTransito.xlsx
3881-Informe-Diseño Pavimento Rigido.pdf

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera
Representante legal
Corporación Afrocolombiana del Pacifico

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: Sergio Rafael Fidel Pabon Lozano
Representante legal
Consorcio PROJEKTA - DTP Colombia

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 22/05/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ✓ **ACTUALIZACIÓN** **MODIFICACIÓN** **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Esta etapa iniciará con la suscripción de la Orden de Inicio del Contrato, impartida por parte de la Unidad Ejecutora. En esta etapa el INSTITUTO deberá realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía al Contratista, la Interventoría quien deberá revisar la documentación y avalar el cumplimiento para la implementación de la cartilla de obras de drenaje y estructuras viales del INSTITUTO. De igual manera en esta etapa, se deberá entregar el plan de compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión para aprobación de la respectiva interventoría.
Revisión, valoración y aprobación de nuevas tecnologías y/o alternativas constructivas en el desarrollo del proyecto que optimicen la meta indicada en los alcances.
Adelantar todas aquellas actividades que garanticen la transitabilidad de la vía y/o actividades alternas que no están sujetas y/o condicionadas a la Revisión y/o Ajustes y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u Optimización y/o Complementación de Estudios y Diseños, teniendo en cuanta la Cartilla de Obra Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías y/o la que se encuentre disponible y vigente

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 3881-2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

INTERVENTOR: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA **CONTRATO No.** 4265-2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
CONTRATO	20/09/2024	HASTA EL 31/12/2024	$ 3,846,429,132	$ 3,846,429,132
PRORROGA 01	30/12/2024	HASTA EL 31/03/2025		
PRORROGA 02	31/03/2025	HASTA EL 31/07/2025		

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO	FECHA REANUDACIÓN
			HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: DISEÑO GEOMETRICO PAVIMENTO RÍGIDO PANAMERICANA - GUACAS

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

3881-Inf. Diseño Gemetrico.pdf
3881-Documentos Esp.pdf

2. Planos.

3881-DG-RIGIDO-PP(1-500).pdf
3881-DG-RIGIDO-ST(1-100).pdf
acad-3881-DG-RIGIDO-PP(1-500).dwg
acad-3881-DG-RIGIDO-ST(1-100).dwg

3. Otros.

3881-Carteras de Diseño Geom.xlsx
c3d-3881-DG-RIGIDO-MDT.dwg (Modelo Digital del Terreno)

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
Nombre: Luisa Vannesa Anchico Mosquera
Representante legal
Corporación Afrocolombiana del Pacifico

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: Sergio Rafael Fidel Pabon Lozano
Representante legal
Consorcio PROJEKTA - DTP Colombia

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAPÍTULO	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO								UND:	M3
ITEM:	1.4	Pavimento de concreto hidráulico - NT2								CANT.:	705.69
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	SUBTOTAL				
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO							
	m	m	m								
Corredor entre el K0+500 y K0+528 MI	28.00	3.00	0.20		16.80	1.00	16.80				
Corredor entre el K0+474 y K0+528 MD	54.00	3.00	0.20		32.40	1.00	32.40				
Corredor entre el K0+615 y K0+959 MD	501.00	3.00	0.20		300.60	1.00	300.60				
Corredor entre el K0+615 y K0+959 MI	501.00	3.00	0.20		300.60	1.00	300.60				
Rampas de aproximación	7.40	1.50	0.20		2.22	3.00	6.66				
Losas de intersección 1	4.70	1.50	0.20		1.41	1.00	1.41				
Losas de intersección 2	9.27	1.50	0.20		2.78	1.00	2.78				
Losas de intersección 3	14.03	1.50	0.20		4.21	1.00	4.21				
Losas de intersección 4	14.47	1.50	0.20		4.34	1.00	4.34				
Losas de intersección 5	9.00	1.50	0.20		2.70	1.00	2.70				
Losas de intersección 6	8.17	1.50	0.20		2.45	1.00	2.45				
Losas de intersección 7	4.70	1.50	0.20		1.41	1.00	1.41				
Losas de intersección 8	9.00	1.50	0.20		2.70	1.00	2.70				
Losas de intersección 9	9.00	1.50	0.20		2.70	1.00	2.70				
Losas de intersección 10	6.00	1.50	0.20		1.80	1.00	1.80				
Carril Adicional de aproximación K1+116 a K1+130	14.95	7.40	0.20		22.13	1.00	22.13				
						TOTAL	705.69				





Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CAPÍTULO	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO								UND:	M3
ITEM:	1.5	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezclado in situ								CANT.:	346.48
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	SUBTOTAL				
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO							
	m	m	m								
Cuenta corredor entre el K0+000 y K0+528 MD	528.00	0.70	0.20		73.21	1.00	73.21				
Bordillo corredor entre el K0+000 y K0+528 MD	528.00	0.15	0.20		15.69	1.00	15.69				
Cuenta corredor entre el K0+000 y K0+528 MI	528.00	0.70	0.20		73.21	1.00	73.21				
Bordillo corredor entre el K0+000 y K0+528 MI	528.00	0.15	0.20		15.69	1.00	15.69				
Cuenta corredor entre el K0+615 y K0+1116 MD	501.00	0.70	0.20		69.46	1.00	69.46				
Bordillo corredor entre el K0+615 y K0+1116 MD	501.00	0.15	0.20		14.88	1.00	14.88				
Cuenta corredor entre el K0+615 y K0+1116 MI	501.00	0.70	0.20		69.46	1.00	69.46				
Bordillo corredor entre el K0+615 y K0+1116 MI	501.00	0.15	0.20		14.88	1.00	14.88				
						TOTAL	346.48				





Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CAPITULO	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO							UND:	KG
ITEM:	1.6	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa							CANT.:	20,604.80

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	SUBTOTAL
	VOLUMEN	AREA	LONGITUD	ACERO (kg/ml)			
ACERO PENDIENTE TRAMO 1							
Transversal Liso			0.35	3.97	1.39	273.33	380.08
Canastillas (Grafil#8)			0.20	0.40	0.08	546.67	43.19
Canastillas (Grafil#8)			11.60	0.40	4.58	27.33	125.24
Canastillas (Grafil#5)			0.40	0.34	0.14	109.33	15.02
Longitudinal cuneta Tramo 1			1,056.00	0.56	591.36	5.00	2,956.80
Transversal cuneta			1.00	0.56	0.56	5,280.00	2,956.80
Traslapos barras			0.45	0.56	0.25	951.35	239.74
ACERO TRAMO 2							
Barras de anclaje (pasador junta longitudinal)			0.85	1.00	0.85	515.95	437.24
Transversal Liso			0.35	3.97	1.39	3,439.68	4,783.05
Canastillas (Grafil#8)			0.20	0.40	0.08	6,879.37	543.47
Canastillas (Grafil#8)			11.60	0.40	4.58	343.97	1,576.06
Canastillas (Grafil#5)			0.40	0.34	0.14	1,375.87	188.99
Longitudinal cuneta Tramo 2			1,002.00	0.56	561.12	5.00	2,805.60
Transversal cuneta			1.00	0.56	0.56	5,010.00	2,805.60
Traslapos barras			0.45	0.56	0.25	902.70	227.48
Refuerzo longitudinal placas recamaras			2.90	1.00	2.89	90.00	260.22
Refuerzo transversal placas recamaras			2.90	1.00	2.89	90.00	260.22
						TOTAL	20,604.80






Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CAPITULO	2	CONTRUCCIÓND E ALCANTARRILLAS								UND:	M3
ITEM:	2.1	Excavaciones varias sin clasificar								CANT.:	24.10
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	SUBTOTAL				
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO							
	m	m	m								
ALCANTARILLA K0+800 ENCOLE CABEZOTE	3.30	1.85	1.97		12.05	1.00	12.05				
ALCANTARILLA K0+800 DESCOLE CABEZOTE	3.30	1.85	1.97		12.05	1.00	12.05				

CAPITULO	2	CONTRUCCIÓND E ALCANTARRILLAS							UND:	M3
ITEM:	2.3	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - Mezclado in situ							CANT.:	0.50

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	SUBTOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO			
	m	m	m				
Solado de mejoramiento sección tuberia K0+800	8.00	0.65	0.10		0.50	1.00	0.50
						TOTAL	0.50





Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CAPITULO	2	CONTRUCCIÓND E ALCANTARRILLAS							UND:	M3
ITEM:	2.4	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezclado in situ							CANT.:	9.60

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	SUBTOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO			
	m	m	m				
MURO CABEZAL Abs K0+800	1.80	2.70	0.20		0.97	2.00	1.94
ALETAS CABEZAL	1.90	2.10	0.20		0.80	4.00	3.19
ZARPA DE CIMENTACIÓN	3.58	1.47	0.25		1.31	2.00	2.63
DENTELLON	4.80	0.20	0.50		0.48	2.00	0.96
LOSA APROXIMACIÓN ENCOLE	3.52		0.25		0.88	1.00	0.88
						TOTAL	9.60





Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CAPITULO	2	CONTRUCCIÓND E ALCANTARRILLAS							UND:	KG
ITEM:	2.5	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa							CANT.:	578.90
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	SUBTOTAL			
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO						
	m	m	m							
POCETA VERICALES Y ZARPA EN "L" CON GANCHOS	2.98			1.00	2.98	16.00	47.68			
POCETA VERICALES Y ZARPA EN "L" CON GANCHOS	2.98			1.00	2.98	16.00	47.68			
POCETA VERICALES Y ZARPA EN "L" CON GANCHOS	3.45			1.00	3.45	8.00	27.60			
BASTONES CON GANCHO	1.95			1.00	1.95	8.00	15.60			
CONFIGURACIÓN DE ACEROS RECTO CON GANCHO	5.10			1.00	5.10	2.00	10.20			
CONFIGURACIÓN DE ACEROS RECTO CON GANCHO	4.64			1.00	4.64	2.00	9.28			
CONFIGURACIÓN DE ACEROS RECTO CON GANCHO	4.18			1.00	4.18	2.00	8.36			
CONFIGURACIÓN DE ACEROS RECTO CON GANCHO	3.72			1.00	3.72	2.00	7.44			
CONFIGURACIÓN DE ACEROS RECTO CON GANCHO	3.33			1.00	3.33	2.00	6.66			
RECTO	4.30			1.00	4.30	1.00	4.30			
BASTONES CON GANCHO	1.60			1.00	1.60	8.00	12.80			
BASTONES CON GANCHO	1.70			1.00	1.70	8.00	13.60			
BASTONES CON GANCHO	1.35			1.00	1.35	2.00	2.70			
BASTONES CON GANCHO	0.95			1.00	0.95	2.00	1.90			
BASTONES CON GANCHO	0.75			1.00	0.75	2.00	1.50			
BASTONES CON GANCHO	1.45			1.00	1.45	2.00	2.90			
BASTONES CON GANCHO	0.95			1.00	0.95	2.00	1.90			
BASTONES CON GANCHO	0.85			1.00	0.85	2.00	1.70			
BASTONES CON GANCHO	2.25			1.00	2.25	2.00	4.50			
TRANSVERSAL	2.25			0.56	1.26	14.00	17.64			
BASTONES CON GANCHO	5.60			0.56	3.14	7.00	21.95			
BASTONES CON GANCHO	5.50			0.56	3.08	7.00	21.56			
						Sub total estructura	289.45			
						No de estructuras Abscisa K0+800	2.00			
						TOTAL	578.90			



Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CAPITULO	2	CONTRUCCIÓND E ALCANTARRILLAS								UND:	M3
ITEM:	2.7	Relleno para estructuras con material producto de la excavación								CANT.:	9.48

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V/PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	SUBTOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO/ESP.	PESO			
	m	m	m				
Lleno estructuras alcantarilla K0+800							-
Aletas encole	1.90	0.50	2.00		0.95	2.00	1.90
Aletas descole	1.90	0.50	2.00		0.95	2.00	1.90
Lleno sobre tuberia y atraque	8.00	1.60	2.00		25.60	1.00	25.60
Descuento tubería	8.00		0.64		5.12	- 1.00	- 5.12
Descuento acumulado acta parcial anterior	8.00	1.60	1.16		14.80	- 1.00	- 14.80
					TOTAL		9.48





Firma: Luis Alfredo Dominguez Illera
Nombre: Luis Alfredo Dominguez Illera
Residente de oba
Matrícula Profesional No. 19202-260412CAU

Firma:
Nombre: Ivan Alexander Benavides Mendoza
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No. 5220254309 NAR

CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.658.061 de Cali, y con Tarjeta Profesional No- 60.033-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de la Corporación Afrocolombiana del Pacifico, identificada con NIT. 900.022.518-2 y representada legalmente por la señora LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.114.458.038, certificamos que la Corporación esta al día con los pagos de los aportes de seguridad social.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Guacarí – Valle del Cauca, a los treinta (30) días de noviembre de 2025.

LUISA VANESSA ANCHICO MOQUERA
Representante Legal

CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA
Contador Público
T.P. 60.033-T

Celular 315 2272157
Email: pyqasesorias.gerencia@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

60033-T

CARLOS ALBERTO
PASTRANA ZAPATA
C.C. 16658061
RES. INSCRIPCION 82 DEL 16/07/1998
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273792 87607




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Celular 315 2272157
Email: pyqasesorias.gerencia@gmail.com





Celular 315 2272157
Email: pyqasesorias.gerencia@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B58F3100DA91250A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16658061 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 60033-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-23-3:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 172824 de fecha 2024-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	941324	**Fecha Registro:**	2024-09-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.846.429.132,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.846.429.132,00	**Saldo x Obligar:**	3.846.429.132,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900022518	**Razón Social:**	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469670010961	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3881/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-09-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		3.846.429.132,00	0,00		
					Total:	3.846.429.132,00	0,00	3.846.429.132,00	3.846.429.132,00

Objeto:	GCCP CON 3881/2024 PL 31 DIC/2024 AZ 59160 MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-25	846.429.132,00	846.429.132,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-05	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-05	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-20	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128507209

(415)7707212489984(8020) 000014112850720 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 2 2 5 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CORAFROPAC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Guacarí 3 1 8

41. Dirección principal
CL 4 3 57 BRR SAAVEDRA GALINDO

42. Correo electrónico Frentenacional02@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 2 3 5 1 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 5 0 5 0 6	7 0 2 0	2 0 0 5 0 5 0 6		8 2 9 9	8 2 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ANCHICO MOSQUERA LUISA VANESSA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 2 2 5 1 8		Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 0 2 0 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 5 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 0 0 0 0 7 7 5	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 0 1 1 3	
81. Hasta	2 0 3 0 0 5 0 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 4 4 5 8 0 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ANCHICO	MOSQUERA	LUISA	VANESSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 2 2 5 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	6 5 5 8 8 4 8		COLOMBIA 1 6 9	SINISTERRA	GRUESO	FROILAN					2 0 2 2 0 1 2 5	
2	Cédula de Ciudada 1 3	2 9 5 4 4 9 9 1		COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	LOPEZ	DIANA	MARIA				2 0 2 2 0 1 2 5	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 4 4 5 8 0 3 8		COLOMBIA 1 6 9	ANCHICO	MOSQUERA	LUISA	VANESSA				2 0 2 2 0 1 2 5	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 1 8 6 2 5		COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	CAICEDO	HECTOR	DIDIO				2 0 2 2 0 1 2 5	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 8 7 2 1 7 4		COLOMBIA 1 6 9	PROAÑOS	GONZALEZ	LUZ	YENNY				2 0 2 2 0 1 2 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 9 4 1 1	

162. Nombre del establecimiento
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Guacarí 3 1 8	

165. Dirección
CL 4 3 57 BRR SAAVEDRA GALINDO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 2 1 9	2 0 0 5 0 5 0 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CORAFROPAC identificado(a) con N 900.022.518-2 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 469670010961 desde 28/03/2006

Se expide esta certificación el día 06/10/2025

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

CONSORCIO INTER DA
NIT. 901.863.475-6

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito **JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA**, en calidad de interventor del contrato de obra Nº 3881 de 2024 celebrado con **CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" hago constar que la **CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR** , identificado con NIT N° NIT. 800.215.807-2, presenta los soportes pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y a los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), correspondientes al periodo de ejecución del contrato en mención, los cuales fueron verificados en los respectivos aplicativos dispuestos por las entidades recaudadoras de los aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), aportados por **CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR**.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma a los dos (04) días del mes de diciembre de 2025.


Nombre: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 13202-45616 BLV

INFORME DE IMPREVISTOS

El suscrito **JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA**, en calidad de interventor del Mediante el presente, se remite la aprobación para el reconocimiento y pago de los imprevistos incluidos en la presente acta, por un valor total de $13,569,545.00

Este reconocimiento se sustenta en que la actividad ejecutada no se encuentra identificada dentro de la matriz de riesgos del proyecto, razón por la cual es procedente su clasificación como imprevisto conforme a las condiciones contractuales y a las obligaciones derivadas de la correcta ejecución de la obra.

En ese sentido, y considerando que dicha situación no fue prevista ni asignada a ninguna de las partes dentro del análisis inicial de riesgos, se avala el pago correspondiente, garantizando así la continuidad de las actividades y el adecuado desarrollo del objeto contractual.



Nombre: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 13202-45616 BLV