Informe N°:	06	**Fecha presentación:**	Junio	**Tipo de informe:**	**Parcial:**	X	**Final:**
Contrato N°:	GN0633-2026		**Modificatorio N°:**	N/A	**Periodo del informe:**		Junio 2026
Contratista:	Yeferson Granado Caicedo			**Cedula N°:**	1.089.798.792		
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento en la estructuración, formulación, evaluación y seguimiento de los programas consignados en las Ordenanzas 017 de 2019 y 004 de 2023 a cargo de la Subsecretaría de Innovación.						

ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA VERIFICABLE
1. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a productores rurales en la implementación de prácticas innovadoras de producción sostenible, orientadas al mejoramiento de los procesos de transformación y comercialización de productos agrícolas, en el marco de los programas de Innovación Rural y Eco Innovación.	Obligación no requerida en el periodo reportado; sin embargo, se cuenta con toda la disposición para realizarla en la presente vigencia.	Evidencia 1: https://drive.google.com/drive/folders/1Sj7Q6K78Sid5U70JHJFGeLuEHNSoK4ST?usp=drive_link
2. Brindar apoyo en la estructuración y seguimiento de proyectos que permitan el cumplimiento del programa "Innovación Rural" consignado en la Ordenanza 017 de 2019 a cargo de la Subsecretaría de Innovación.	En cumplimiento de la presente obligación, se realizó la gestión de la firma del acta de inicio del proceso de adquisición de la lavadora de Papa por inmersión para que el contratista la firmara cuanto antes.	Evidencia 2: https://drive.google.com/file/d/1alCIOnO2fxmXj03QCkeb554CPiQUfnXl/view?usp=drive_link
3. Brindar apoyo en la estructuración y seguimiento de proyectos que permitan el cumplimiento del programa "Eco Innovación" consignado en la Ordenanza 017 de 2019 a cargo de la Subsecretaría de Innovación.	En cumplimiento de la presente obligación se brindó acompañamiento a la asociación ABADES y al contratista con el ánimo de verificar las especificaciones técnicas y el funcionamiento de la trilladora de Café y la tostadora que se habían rechazado en la primera entrega. Arrojando como resultado los ajustes pertinentes en la trilladora (5010 kg/día y 64,74kg/h) Para el caso de la tostadora se colocaron los ajustes de Ciclón y dispositivo (mariposa) en el tubo de calefacción o exosto para aumentar el poder calorífico de la misma.	Evidencia 3: https://drive.google.com/file/d/1_xYmCeLbMvNlKRolG71NN0qJpMGPXYUh/view?usp=drive_link
4. Servir de enlace con los distintos profesionales presentes en las Subregiones del Triángulo del Telembí, Pacífico Sur y Sanquianga, para realizar acciones, planes y proyectos relacionados con los programas	.Se apoyó a la Secretaria Tic, Innovación y Gobierno Abierto en el marco del cierre del proyecto ONDAS NARIÑO en los municipios de Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro los días 8 – 16 de junio de 2026.	Evidencia 4: https://drive.google.com/file/d/104P2bQ78G4M9hGCc2SamTplaR71BNCgl/view?usp=drive_link

Powered by CamScanner

Eco Innovación e Innovación Rural consignados en la Ordenanza 017 de 2019 a cargo de la Subsecretaria de Innovación.		
5. Realizar un acompañamiento constante a las iniciativas socioambientales articuladas con el programa del Centro de Innovación Social de Nariño (CISNA) en temas relacionados con el plan de acción y sus proyectos.	Obligación no requerida en el periodo reportado; sin embargo, se cuenta con toda la disposición para realizarla en la presente vigencia.	Evidencia 5: N/A
6. Apoyar al Subsecretario Tic, Innovación y gobierno abierto, actuando como enlace con la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno para todos los temas relacionados con el proyecto denominado "Producción agrícola en el marco de ciudades inteligentes", consignado en la meta 578 del Plan de Desarrollo "Nariño Región País para el Mundo".	En cumplimiento de la presente obligación se apoyó a la Secretaria Tic, Innovacion y Gobierno Abierto en el marco del cierre del proyecto ONDAS NARIÑO en los municipios de Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro los días 8 – 16 de junio de 2026.	Evidencia 6: https://drive.google.com/file/d/104P2bQ78G4M9hGCc2SamTplaR71BNCql/view?usp=drive_link
7. Apoyar en la articulación e implementación de iniciativas sociales articuladas al proyecto Cátedra Café, armonizadas con los lineamientos de la Ordenanza 004 de 2023 de la Subsecretaría de Innovación.	Obligación no requerida en el periodo reportado; sin embargo, se cuenta con toda la disposición para realizarla en la presente vigencia.	Evidencia 7: N/A
8. Brindar acompañamiento al Subsecretario de Innovación para los temas relacionados con la ejecución del proyecto "La Mejor Taza Nariño", conforme a los lineamientos impartidos en la Ordenanza 004 de 2023 a cargo de la Subsecretaría de Innovación.	Obligación no requerida en el periodo reportado; sin embargo, se cuenta con toda la disposición para realizarla en la presente vigencia.	Evidencia 8: N/A
9. Apoyar en general todas las actuaciones y actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Subsecretaría de Innovación y las demás inherentes al objeto contractual.	Obligación no requerida en el periodo reportado; sin embargo, se cuenta con toda la disposición para realizarla en la presente vigencia.	Evidencia 9: N/A
10. Brindar apoyo en la divulgación de las estrategias comunicacionales lideradas desde la Subsecretaría de Innovación.	Se brinda apoyo en la divulgación de las estrategias de comunicación de la Subsecretaria de Innovación en todas las plataformas digitales.	Evidencia 10: https://drive.google.com/file/d/17ZYSGSPfUTbue9PeyQQqv9-

Powered by CamScanner

		uEy4ick4o/view?usp=drive_link
11. Realizar los viajes y desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, conforme solicitud del supervisor. En el valor total del contrato, se encuentran incluidos los gastos de desplazamiento, razón por la cual el Departamento no reconocerá sumas adicionales por este concepto.	En cumplimiento de la presente obligación, se realizó desplazamiento a los municipios de Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro.	Evidencia 11:N/A

Descripción del avance del contrato: Durante el sexto mes de ejecución, el contrato alcanzó un avance acumulado aproximado del 85,7%, conforme al cronograma establecido. En este periodo se brindó apoyo a la estructuración y seguimiento del Programa Innovación Rural, mediante la gestión del acta de inicio para la adquisición de una lavadora de papa por inmersión, y se realizó acompañamiento técnico al Programa Eco Innovación, verificando las especificaciones y el funcionamiento de la trilladora de café y la tostadora destinadas a la Asociación ABADES, con el fin de validar los ajustes efectuados y garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas. Asimismo, se apoyó a la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto en las actividades de cierre del proyecto ONDAS NARIÑO, desarrolladas en los municipios de Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro, fortaleciendo la articulación territorial y el seguimiento a las iniciativas de innovación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del presente contrato, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades o productos descritas en el presente informe.

CONTRATISTA	FIRMA
YEFERSON GRANADO CAICEDO Contratista Subsecretaria de Innovación	Yeferson G
VO.BO. SUPERVISOR	**FIRMA**
DANIELA ROA NARVAEZ Subsecretaria de Innovación	

Powered by CamScanner