	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: CONTRATO		
	SUBPROCESO: CIVIL DE OBRA		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 3	

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 011 DE 09 DE JUNIO DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: OBRA: X SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 001

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL		
CONTRATISTA	PINTURAS FACHADAS Y ACABADOS S.A.S		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HUMBERTO QUIROGA QUIROGA		
OBJETO	CONTRATAR OBRA CIVIL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL EN SUS DIFERENTES SEDES, SEGÚN RESOLUCIÓN 346 DE ABRIL 10 DE 2026 CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA.		
DURACION	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2026		
FECHA FINAL	09 DE JULIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.		$ 34.918.917
FORMA DE PAGO	Se cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante el 50% iniciando la obra, una vez el contratista presente la póliza y factura, 50% cuando termine y entregue a satisfacción, dichos pagos se realizarán con transferencia electrónica desde la CUENTA MAESTRA del portal virtual del Banco BBVA.		
ANTICIPO % ABONO%	50%	-	$ 17.459.459
REGISTRO PRESUPUESTAL	22		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.1C MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA < INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMI - CONSTRUCCIÓN GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACIÓN, MODIFICACIÓN, RESTAURACIÓN PSE		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 34.918.917
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 17.459.000	
SALDO POR PAGAR	$ 17.459.917	
SUMAS IGUALES	$ 34.918.917	$ 34.918.917

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO -ABONO		$ 17.459.000
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ 17.459.000	
SUMAS IGUALES	$ 17.459.000	$ 17.459.000

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 17.459.000**


Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras el servicio de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de diferentes sedes y la entrega de la respectiva poliza.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 10 días del mes de junio de 2026.



HUMBERTO QUIROGA QUIROGA

Supervisor



JAIRO ALBEIRO SAMUDIO CORDOBA/
PINTURAS FACHADAS Y ACABADOS S.A.S

Contratista