DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio con la mesa técnica de seguimiento a las obligaciones por pagar del mes de junio del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, siendo las 2:00 p.m.

El orden del día para el desarrollo de la mesa técnica será el siguiente:

1. Socialización del Ranking de OXP con corte a 31 de mayo de 2026.
2. Socialización del Ranking de contratos depurados de OXP con corte a 31 de mayo de 2026.
3. Socialización avance metas plan de gestión con corte al 31 de mayo de 2026.
4. Socialización Estrategia Plan de Choque a 31 de mayo de 2026.
5. Socialización diferencias BOGDATA vs Matriz de OXP con corte 31 de mayo de 2026.
6. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia o próximos a perder competencia.
7. Estado de avance convenio SUBRED
8. Observaciones frente al diligenciamiento de la matriz de OXP.
9. Lectura de los registros consignados en la matriz.
10. Recomendaciones generales.

Desarrollo:

1. Socialización del Ranking de Oxp con corte a 31 de mayo de 2026.

Ranking de Obligaciones por Pagar con corte 31 de mayo de 2026							
Ranking No.	No	Alcaldia	Suma de Aprop. Disponible	Suma de Compromisos Acumulad.	Suma de Eje Ptal %	Suma de Giros Acumulados Ppto	Suma de % Ej.Giro
1	20	SUMAPAZ	$ 51.387.733.547	$ 50.622.410.858	98,51%	$ 22.851.942.729	44,47%
2	16	PUENTE ARANDA	$ 31.795.089.418	$ 31.723.176.334	99,77%	$ 13.776.049.645	43,33%
3	19	CIUDAD BOLIVAR	$ 162.952.751.913	$ 162.369.407.935	99,64%	$ 53.695.764.132	32,95%
4	1	USAQUEN	$ 50.515.997.105	$ 49.980.940.185	98,94%	$ 15.913.799.016	31,50%
5	10	ENGATIVA	$ 60.467.044.433	$ 60.467.044.433	100,00%	$ 18.531.190.366	30,65%
6	17	LA CANDELARIA	$ 23.325.187.561	$ 22.912.461.895	98,23%	$ 6.967.980.873	29,87%
7	13	TEUSAQUILLO	$ 26.954.443.000	$ 23.239.849.584	86,22%	$ 7.744.163.324	28,73%
8	4	SAN CRISTOBAL	$ 111.366.465.920	$ 110.604.115.602	99,32%	$ 31.749.139.927	28,51%
9	11	SUBA	$ 130.462.981.436	$ 122.766.967.164	94,10%	$ 36.764.767.421	28,18%
10	12	BARRIOS UNIDOS	$ 31.225.153.754	$ 30.905.250.370	98,98%	$ 8.723.585.084	27,94%
11	9	FONTIBON	$ 52.710.077.518	$ 52.112.970.971	98,87%	$ 14.268.596.529	27,07%
12	7	BOSA	$ 160.645.385.199	$ 152.777.766.794	95,10%	$ 40.589.027.261	25,27%
13	14	LOS MARTIRES	$ 36.869.978.265	$ 36.546.907.475	99,12%	$ 8.919.255.967	24,19%
14	15	ANTONIO NARIÑO	$ 22.965.462.474	$ 22.711.084.932	98,89%	$ 5.390.999.486	23,47%
15	2	CHAPINERO	$ 31.888.635.461	$ 31.868.068.321	99,94%	$ 6.158.409.719	19,31%
16	6	TUNJUELITO	$ 36.142.047.708	$ 35.546.531.186	98,35%	$ 6.363.892.155	17,61%
17	3	SANTA FE	$ 51.137.732.372	$ 50.014.241.152	97,80%	$ 8.883.999.503	17,37%
18	5	USME	$ 94.051.221.423	$ 93.863.203.619	99,80%	$ 15.054.552.134	16,01%
19	18	RAFAEL URIBE	$ 81.516.430.085	$ 80.533.029.159	98,79%	$ 11.506.350.900	14,12%
20	8	KENNEDY	$ 139.998.191.638	$ 139.675.889.138	99,77%	$ 17.796.506.780	12,71%
Total general			$ 1.388.378.010.230	$ 1.361.241.317.107	98,05%	$ 351.649.972.951	25,33%

2. Socialización del Ranking de contratos depurados de OXP con corte a 31 de mayo de 2026.

Ranking de registros depurados a 31 de mayo de 2026						
Ranking No.	N°	FDL	CANTIDAD INICIAL DE CONTRATOS	DEPURADOS A 30 DE ABRIL	PENDIENTES POR DEPURAR	% DEPURADO
1	16	PUENTE ARANDA	567	415	152	73,19%
2	12	BARRIOS UNIDOS	536	377	159	70,34%
3	13	TEUSAQUILLO	529	362	167	68,43%
4	6	TUNJUELITO	697	444	253	63,70%
5	1	USAQUÉN	859	543	316	63,21%
6	5	USME	886	544	342	61,40%
7	19	CIUDAD BOLÍVAR	1.806	1.019	787	56,42%
8	11	SUBA	1123	629	494	56,01%
9	18	RAFAEL URIBE URIBE	782	435	347	55,63%
10	15	ANTONIO NARIÑO	603	310	293	51,41%
11	10	ENGATIVÁ	1.166	593	573	50,86%
12	9	FONTIBON	1215	581	634	47,82%
13	4	SAN CRISTÓBAL	1.666	760	906	45,62%
14	2	CHAPINERO	583	246	337	42,20%
15	20	SUMAPAZ	1.079	451	628	41,80%
16	14	LOS MÁRTIRES	629	246	383	39,11%
17	17	LA CANDELARIA	625	219	406	35,04%
18	3	SANTA FE	1037	356	681	34,33%
19	8	KENNEDY	1578	486	1092	30,80%
20	7	BOSA	1.263	381	882	30,17%
TOTAL			19229	9397	9832	48,87%

3. Socialización avance metas plan de gestión con corte al 31 de mayo de 2026.

AVANCE METAS PLAN DE GESTIÓN					
Meta	Formula	Giros Acumulados	Compromisos Acumulados	Avance	Análisis
Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2025	(Giros Acumulados/ Compromisos Acumulados)*100	$ 9.692.165.676	$ 57.435.180.147	16,87%	El FDLRUU está muy por debajo de cumplir la meta programada para el segundo trimestre (37%), por lo tanto, se insta al FDLRUU a que aumente los esfuerzos para mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar e idealmente tener resultados tempranos y proyectarse a superar las metas periodo a periodo.
Girar mínimo el 67% del presupuesto	(Giros Acumulados/ Compromisos Acumulados)*100	$ 1.814.185.224	$ 23.097.849.012	7,85%	El FDLRUU se encuentra muy por debajo de la meta programada para el segundo trimestre (25%), por lo tanto se

comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores					insta al FDLRUU a que continúe depurando las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas.
Meta	**Formula**	**# de CPS PN depurados**	**Total CPS PN**	**Avance**	**Análisis**
Depurar mínimo el 90% de los contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar	(Número de contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar depurados/total de contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar)*100	367	553	66,37%	El FDLRUU superó la meta programada para el segundo trimestre de la presente vigencia (60%). Por lo tanto, se recomienda mantener y fortalecer las estrategias implementadas, priorizando la depuración de los 186 contratos pendientes, con el propósito de optimizar el indicador.

4. Socialización Estrategia Plan de Choque a 31 de mayo de 2026.

ESTRATEGIAS PLAN DE CHOQUE RAFAEL URIBE URIBE 2026						
Estrategia	**No. de contratos 31 de marzo**	**Monto Total 31 de marzo**	**No. de contratos 31 de mayo**	**Monto Total 31 de mayo**	**Avance**	**Avance**
Contratos Suspendidos	4	$ 2.300.000.000	4	$ 2.300.000.000	0	0,00%
Próximos a Perder Competencia	44	$ 4.552.981.137	35	$ 4.476.349.233	9	20,45%
Trámites pendientes con Sectores	0	$ 0	0	$ 0	0	0,00%
CPS por depurar	302	$ 1.284.413.895	186	$ 863.601.529	116	38,41%
Liquidados con saldo	9	$ 721.386.174	0	$ 0	9	100,00%
Total	**359**	**$ 8.858.781.206**	**225**	**$ 7.639.950.762**	**134**	**37,33%**

5. Socialización diferencias BOGDATA vs Matriz de OXP con corte 31 de mayo de 2026.

BOGDATA VS MATRIZ A 31 DE MAYO DE 2026										
Nº	**LOCALIDAD**	**APROPIACIÓN DISPONIBLE**			**AUTORIZACIÓN GIROS ACUMULADO**			**SALDO FINAL**		
		BOGDATA	**MATRIZ FDL**	**DIFERENCIA APROPIACIÓN DISPONIBLE**	**BOGDATA**	**MATRIZ FDL**	**DIFERENCIA AUTORIZACIÓN GIROS ACUMULADOS**	**BOGDATA**	**MATRIZ FDL**	**DIFERENCIA SALDOS FINAL**
1	**Usaquén**	$ 50.515.997.105	$ 50.603.398.621	-$ 87.401.516	15.913.799.016	$ 15.920.225.581	-$ 6.426.565	$ 34.067.141.169	$ 34.067.141.169	$ -
2	**Chapinero**	$ 31.888.635.461	$ 31.888.635.461	$ -	6.158.409.719	$ 6.158.409.719	$ -	$ 25.709.658.602	$ 25.709.658.602	$ -
3	**Santafé**	$ 51.137.732.372	$ 51.137.732.372	$ -	8.883.999.503	$ 8.883.999.503	$ -	$ 41.130.241.649	$ 41.130.241.649	$ -
4	**San Cristóbal**	$ 111.366.465.920	$ 111.366.465.920	$ -	31.749.139.927	$ 31.749.139.928	-$ 1	$ 78.854.975.675	$ 79.617.325.992	-$ 762.350.317
5	**Usme**	$ 94.051.221.423	$ 94.051.221.423	$ -	15.054.552.134	$ 15.054.552.134	$ -	$ 78.808.651.485	$ 78.810.180.657	-$ 1.529.172
6	**Tunjuelito**	$ 36.142.047.708	$ 36.142.047.708	$ -	6.363.892.155	$ 6.451.957.547	-$ 88.065.392	$ 29.182.639.031	$ 29.094.573.639	$ 88.065.392
7	**Bosa**	$ 160.645.385.199	$ 160.645.385.199	$ -	40.589.027.261	$ 40.589.027.261	$ -	$ 112.188.739.533	$ 112.004.418.702	$ 184.320.831
8	**Kennedy**	$ 139.998.191.638	$ 139.998.191.638	$ -	17.796.506.780	$ 20.050.869.842	-$ 2.254.363.062	$ 121.879.382.358	$ 119.625.019.296	$ 2.254.363.062
9	**Fontibón**	$ 52.710.077.518	$ 52.698.077.718	$ 11.999.800	14.268.596.529	$ 14.268.596.529	$ -	$ 37.844.374.442	$ 37.844.374.442	$ -
10	**Engativá**	$ 60.467.044.433	$ 60.467.044.433	$ -	18.531.190.366	$ 18.531.190.366	$ -	$ 41.935.854.067	$ 41.935.854.067	$ -
11	**Suba**	$ 130.462.981.436	$ 130.462.981.436	$ -	36.764.767.421	$ 36.764.767.421	$ -	$ 86.002.199.743	$ 86.002.199.743	$ -
12	**Barrios Unidos**	$ 31.225.153.754	$ 31.225.153.754	$ -	8.723.585.084	$ 8.723.585.084	$ -	$ 22.181.665.286	$ 22.181.665.286	$ -
13	**Teusaquillo**	$ 26.954.443.000	$ 23.607.368.073	$ 3.347.074.927	7.744.163.324	$ 7.623.450.029	$ 120.713.295	$ 15.495.686.260	$ 15.651.998.238	-$ 156.311.978
14	**Martires**	$ 36.869.978.265	$ 36.869.978.265	$ -	8.919.255.967	$ 8.919.255.967	$ -	$ 27.627.651.508	$ 27.541.666.175	$ 85.985.333
15	**Antonio Nariño**	$ 22.965.462.474	$ 22.965.462.474	$ -	5.390.999.486	$ 5.390.999.486	$ -	$ 17.320.085.446	$ 17.337.099.313	-$ 17.013.867
16	**Puente Aranda**	$ 31.795.089.418	$ 31.795.089.418	$ -	13.776.049.645	$ 13.776.049.645	$ -	$ 17.947.126.689	$ 17.947.126.689	$ -
17	**Candelaria**	$ 23.325.187.561	$ 23.325.187.561	$ -	6.967.980.873	$ 6.967.980.873	$ -	$ 15.944.481.022	$ 15.944.553.722	-$ 72.700
18	**Rafael Uribe Uribe**	$ 81.516.430.085	$ 81.516.430.085	$ -	11.506.350.900	$ 11.506.350.900	$ -	$ 69.026.678.259	$ 69.026.678.259	$ -
19	**Ciudad Bolívar**	$ 162.952.751.913	$ 162.975.331.913	-$ 22.580.000	53.695.764.132	$ 53.695.764.132	$ -	$ 108.673.643.803	$ 108.689.370.450	-$ 15.726.647
20	**Sumapaz**	$ 51.387.733.547	$ 51.387.733.547	$ -	22.851.942.729	$ 22.851.942.729	$ -	$ 27.770.468.129	$ 27.770.468.129	$ -
TOTAL		**$ 1.388.378.010.230**	**$ 1.385.128.917.019**	**$ 3.249.093.211**	**$ 351.649.972.951**	**$ 353.878.114.676**	**-$ 2.228.141.725**	**$ 1.009.591.344.156**	**$ 1.007.931.614.219**	**$ 1.659.729.937**

6. Lectura de los contratos que presentan pérdida de competencia o próximos a perder competencia.

CONTRATOS PRÓXIMOS A PERDER COMPETENCIA (PROX. 6 MESES)					
Contratista	**No. De contrato**	**Fecha de celebración**	**Fecha de terminación**	**Fecha perdida competencia**	**Monto**
MARLYN CAROLINA RIVERA	4	2023	31/03/24	30/09/26	$ 23.700.000
CAMILA ANDREA ROJAS GARZON	19	2024	21/05/24	21/11/26	$ 9.306.000
ALEYRA CAPERA RODRIGUEZ	45	2023	1/01/24	1/07/26	$ 180.000
LUIS ALEJANDRO MORENO RUEDA	56	2023	31/05/24	30/11/26	$ 1.980.000
SERGIO ENRIQUE MORALES GIL	59	2023	7/01/24	7/07/26	$ 3.780.000
LUIS ANGEL QUINTERO PEREZ	79	2023	5/01/24	5/07/26	$ 540.000
SONIA PATRICIA CUJABAN ARTUNDUAGA	102	2023	1/01/24	1/07/26	$ 180.000
JOHN JAIRO OSPINA AGUDELO	105	2023	2/02/24	2/08/26	$ 120.000
ALBA CONSTANZA CASTELLANOS INFANTE	116	2023	2/02/24	2/08/26	$ 360.000
SEBASTIAN CAMILO RIOS SANCHEZ	141	2023	31/05/24	30/11/26	$ 20.340.000
MARCONEL ARCILA CASTAÑEDA	142	2023	1/01/24	1/07/26	$ 180.000
CARLOS JULIO TAMIN VALENCIA	146	2023	1/01/24	1/07/26	$ 1.620.000
LAURA FERNANDA CANCHON OSPINA	161	2023	2/01/24	2/07/26	$ 226.667
FRANKLIN ALEX ROMERO CARRILLO	162	2023	29/02/24	31/08/26	$ 8.460.000
LUIS FERNANDO PINILLA SAAVEDRA	162	2023	29/02/24	31/08/26	$ 9.180.000
JULIA ADRIANA TELLEZ VANEGAS	166	2023	2/01/24	2/07/26	$ 460.000
YAZMIN CLARIBETH INFANTE BUSTOS	178	2023	6/01/24	6/07/26	$ 540.000
VIANEY LUCIA ARDILA AVILA	196	2023	31/05/24	30/11/26	$ 4.100.000
FABIAN AUGUSTO LEIVA CHAPARRO	197	2023	12/03/24	12/09/26	$ 1.503.334
JAIME ALEJANDRO QUINTERO MARTINEZ	232	2023	14/01/24	14/07/26	$ 6.660.000
VANESSA DOMINGUEZ PALOMINO	235	2023	29/02/24	31/08/26	$ 6.500.000
ALBA MARINA ROMERO	245	2023	16/01/24	16/07/26	$ 2.666.667
JUAMPABLO VICENTE BARRIGA GUZMAN	246	2023	15/01/24	15/07/26	$ 17.100.000
DANIEL FELIPE GUTIERREZ RIVERA	250	2023	24/04/24	24/10/26	$ 5.400.000
CONSORCIO FADIÑO - INCOL	281	2019	17/12/23	17/06/26	$ 556.986.439
ESTEBAN SANTIAGO VANEGAS MURILLO	285	2023	4/05/24	4/11/26	$ 9.360.000
MIGUEL ANGEL MATEUS OLAVE	292	2023	1/02/24	1/08/26	$ 103.333
CLAUDIA RIAÑO VILLAMIL	297	2023	18/01/24	18/07/26	$ 1.080.000
NATALY SUAREZ BARRANTES	302	2023	19/01/24	19/07/26	$ 2.913.333
FABIOLA GUTIERREZ GONZALEZ	305	2023	9/01/24	9/07/26	$ 840.000
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020	305	2019	17/12/23	17/06/26	$ 245.979.985
OMAR ALFREDO ORTIZ MENDEZ	316	2023	29/02/24	31/08/26	$ 10.350.000
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS	317	2022	29/01/24	29/07/26	$ 13.063.966
DIEGO ALEJANDRO GARZON CUBILLOS	318	2023	27/01/24	27/07/26	$ 360.000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	329	2023	31/05/24	30/11/26	$ 124.000.000
CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	379	2022	19/02/24	19/08/26	$ 167.535.660

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	390	2022	5/03/24	5/09/26	$ 783.023.659
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	409	2022	16/12/23	16/06/26	$ 614.000.000
CONSORCIO COMICRON	410	2022	29/02/24	31/08/26	$ 1.410.820.628
DRV INGENIERIA SAS	411	2022	5/12/23	5/06/26	$ 49.049.971
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBL ICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA	415	2022	3/02/24	3/08/26	$ 401.400.000
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S	424	2022	29/02/24	31/08/26	$ 134.885.928
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	111083	2023	24/05/24	24/11/26	$ 1.062.980
TOTAL	**43**				**$ 4.651.898.550**

7. Estado de avance convenio SUBRED

LAURA JINETH LEZCANO CAÑON

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. - 332 - 2023 - 224.999.666 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

16/03/2026: Pendientes subsanaciones por parte del operador del acta de liquidación para posterior revisión de Planeación.

20/04/2026: El operador ya radicó la liquidación, se está revisando, identificando faltantes frente a soportes, se está subsanando los soportes pendientes, se proyecta entregar a la Dra. Consuelo a finales del mes de abril de 2026.

21/05/2026: Se están realizando subsanaciones por parte del operador, el 25 de mayo de 2026 se tiene programada mesa con el operador, se han encontrado observaciones, por ende, se proyecta pago y liquidación para el mes de julio 2026.

18/06/2026:

1. Pagos realizados y valores: Se han realizado 5 pagos - VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.249.995.571
   PAGO REALIZADO 1: $ 224.999.545
   PAGO REALIZADO 2: $ 449.999.090
   PAGO REALIZADO 3: $ 449.999.090
   PAGO REALIZADO 4: $ 449.999.090
   PAGO REALIZADO 5: $ 449.999.090
2. Pagos programados, valores y fechas: Radicaron último informe con la liquidación, se está revisando, se han realizado dos reuniones con SUBRED, se tiene proyectada la liquidación para el mes de julio 2026 - PENDIENTE DE PAGO 10% $ 224.999.545 - LIQUIDACION
3. Cuantos pagos contempla el convenio: 6 pagos
4. Dificultades con la SUBRED (ejemplo: demora en entrega de informes, identificación de la población, entrega de ayudas, mesa de trabajo con SUBRED, etc): Ninguna
5. ¿Se ha contemplado la posibilidad de realizar una prórroga?: No

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. - 749 - 2024 - 115.600.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

16/03/2026: Finalizó el 07 de marzo de 2026, ya radicaron pago 4 y 5, están en revisión para pago en el mes de abril de 2026 y liquidación en el mes de mayo de 2026.

20/04/2026: Ya radicaron el pago No. 4, se encuentra en revisión por parte d ela Dra. Consuelo Guzmán, el operador informó que a finales de abril de 2026 radica la cuenta No. 5.

21/05/2026: En espera de radicación de informe final y pago final por parte del operador, se proyecta liquidación para el mes de junio 2026.

18/06/2026: El 11 de junio se realizó requerimiento solicitando radicación de último informe, se espera recibirlo el 24 de junio 2026

1. Pagos realizados y valores: 5 pagos realizados - VALOR DEL CONTRATO. $ 1.156.000.000
   PAGO REALIZADO 1: $115.600.000
   PAGO REALIZADO 2: $ 231.200.000
   PAGO REALIZADO 3: $ 231.200.000
   PAGO REALIZADO 4: $ 231.200.000
   PAGO REALIZADO 5: $ 231.200.000
2. Pagos programados, valores y fechas: No se ha programado - PENDIENTE DE PAGO: 10% $115.600.000 - LIQUIDACION
3. Cuantos pagos contempla el convenio: 6 pagos
4. Dificultades con la SUBRED (ejemplo: demora en entrega de informes, identificación de la población, entrega de ayudas, mesa de trabajo con SUBRED, etc): Ninguna
5. ¿Se ha contemplado la posibilidad de realizar una prórroga?: No

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. - 528 - 2025 - 1.165.130.000 - EN EJECUCIÓN

16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.

20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Laura Lezcano, se encuentra en ejecución, fecha inicial el 09 de marzo de 2026, finaliza el 08 de enero de 2027, se realizó solicitud de radicación de primer cuenta.

21/05/2026: No se ha radicado ningún pago, en espera de presentación ante la JAL de RUU.

18/06/2026: Se ejecutó el 10%, se requirió la radicación de primer pago el 11 de junio 2026.

1. Pagos realizados y valores: Ninguno
2. Pagos programados, valores y fechas: Ninguno
3. Cuantos pagos contempla el convenio: 6 pagos
4. Dificultades con la SUBRED (ejemplo: demora en entrega de informes, identificación de la población, entrega de ayudas, mesa de trabajo con SUBRED, etc): Se presentó dificultad en la contratación de transporte en la primera fase de ejecución.
5. ¿Se ha contemplado la posibilidad de realizar una prórroga?: No

8. Observaciones frente al diligenciamiento de la matriz de OXP.

Al revisar la matriz de obligaciones por pagar enviada por el FDL – Rafael Uribe Uribe con corte al 31 de mayo de la presente vigencia se evidencia que se encuentra actualizada.

9. Lectura de los registros consignados en la matriz.

LAURA JINETH LEZCANO CAÑON

PROFESIONALES EN LOGISTICA DEPORTES Y EVENTOS LTDA - 733 - 2025 - 1.665.059.850 - SIN INICIAR

16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.

20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.

21/05/2026: Se encuentra sin iniciar debido a que uno de los participantes del contratista presenta inhabilidad, en 10 días hábiles la ALRUU da respuesta sobre la cesión.

18/06/2026: Sigue sin iniciar, no se ha identificado la entidad que lo ejecuta.

YEFFERSON ANTOLYN ALTAMIRANDA BUITRAGO
CONSORCIO DESARROLLO AMBIENTAL - 516 - 2025 - 1.747.695.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se proyecta pago para el mes de junio 2026, ya radicaron 3 informes que corresponden a recurso humano, en ejecución normal.
18/06/2026: Se realizó prórroga de un mes hasta el 23 de julio 2026, se están revisando por parte de la Dra. Consuelo el día de hoy 18 de junio 2026.
WILLIAM RAMON VILLAMIL
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S - 156975 - 2025 - 35.500.000 - EN EJECUCIÓN
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S - 156975 - 2025 - 15.118.335 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, William Villamil, se pasaron tres pagos para el mes de abril de 2026.
21/05/2026: Están los pagos al día hasta el mes de abril 2026.
18/06/2026: Los pagos 4 y 5 se realizan en el mes de junio 2026 y el sexto pago está en revisión de planeación.
VIVIANA ANDREA RAMOS CHAPARRO
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - 547 - 2025 - 354.307.043 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: No se han realizado pagos con ejecución normal.
18/06/2026: Se realizó solicitud de prórroga con fecha final en el mes de octubre 2026, no se han realizado pagos, se espera que radiquen primer pago en julio 2026 y está pendiente presentación ante la JAL.
LILIAN ERIKA CARDONA MONTOY - HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 726 - 2025 - 2.272.090.057 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Está en trámite de pagos 1 y 2 en el mes de mayo 2026.
18/06/2026: En segunda revisión del pago No. 3, para realizarlo en el mes de julio 2026.
LILIAN ERIKA CARDONA MONTOYA-ERIKA NATALIA BEJARANO QUIÑONES-LUIS CARLOS ROMERO MEDINA
CONSORCIO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RUU 2025 - 731 - 2025 - 2.359.260.400 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: El operador radica el día de hoy informes 1 y 2, para pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Ya se radicaron informes 1 y 2 el 16 de junio 2026 a la Dra. Consuelo.
LUIS CAMILO CASTIBLANCO SARMIENTO
PROGYECT S.A.S - 484 - 2025 - 39.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se están realizando ajustes de facturas para realizar ingresos a almacén extemporáneos, para liquidar en el mes de agosto de 2026.
18/06/2026: Se liquida en el mes de julio 2026.
LUIS CARLOS ROMERO MEDINA- OLGA MILENA OSPINA
UT DEPORTIVOS CB- 736 - 2025 - 3.307.838.459 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: No se han realizado pagos, se acordaron actividades para iniciar ejecución y en espera de radicación primer informe para pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Van a radicar pago 1 y 2 el 19 de junio 2026 para pago en el mes de julio 2026, se radica para revisión de la Dra. Consuelo la primera semana de julio 2026.
MAURICIO VELANDIA
UNION TEMPORAL MOTOPOL 2025 - 658 - 2025 - 1.002.935.808 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Tiene prórroga hasta el 31 de julio de 2026, no se han realizado pagos, único pago a entrega de 18 motos.
18/06/2026: En espera de entrega de motos, se ha adelantado documentación de liquidación.
MAURICIO VELANDIA-CAMILO CASTIBLANCO-MARIBEL NEUSA-VIVIANA RAMOS
C I WARRIORS COMPANY SAS - 712 - 2025 - 2.277.690.000 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Mauricio Velandia – Camilo Castiblanco – Viviana Ramos – Maribel Neusa, se encuentran en las mesas de concertación, no se han realizado pagos.
21/05/2026: No se han realizado pagos con ejecución normal, se están realizando concertaciones.
18/06/2026: Se envió a operador matriz de verificación de elementos a dotar a las juntas, en espera que el operador verifique para realizar el ingreso a almacén.
ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ
COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTA - 531 - 2025 - 53.086.200 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Finalizó el 07 de marzo de 2026, en proceso de revisión de la última cuenta para pasarlo a la Dra. Consuelo Guzmán a finales del mes de abril de 2026.
21/05/2026: Se está subsanando el expediente, se solicitó pago 1 y 2 a gestión documental para continuar proceso de liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se tienen 3 rubros que necesitan subsanaciones, se radica para revisión de planeación el 26 de junio 2026.
FUNDACION AFROCOLOMBIANA LIBERAL DE DESA RROLLO SOCIAL - 532 - 2025 - 51.025.800 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, Alexander Gutiérrez, se está revisando para entregar última cuenta a la Dra. Consuelo Guzmán a finales del mes de abril de 2026.
21/05/2026: El operador solicitó cobrar el saldo pendiente, se está tramitando tercer pago para junio 2026 y liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se realiza el pago No. 3 en el mes de julio 2026.
C I WARRIORS COMPANY SAS - 734 - 2025 - 1.398.254.633 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, Alexander Gutiérrez, no se han realizado pagos, se ha presentado demora en ejecución de mes y medio.
21/05/2026: Se han presentado demoras por parte del operador, se solicitó ingresos a almacén con el fin de realizar pagos.
18/06/2026: Se van a verificar elementos para realizar ingresos a almacén.
ALVARO DE JESUS APARICIO CELY
CORREAGRO S.A - 329 - 2024 - 1.410.330 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
RENTA Y CAMPO CORREDORES S A - 329 - 2024 - 1.915.450 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realizó a través de la Bolsa mercantil, radicaron documentación el 14 de abril de 2026, se proyecta liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se encuentra expediente en contratación, en espera de lineamientos para proceder con la liquidación. Se debe elaborar acta de liquidación bilateral y se envíe formalmente mediante ORFEO, para envío el 29 de mayo 2026.
18/06/2026: Se está revisando el acta de liquidación e informe final desde finales de mayo 2026, se subsanó informe final y está en segunda revisión de OXP, en espera de observaciones del acta de liquidación por parte de OXP, el 24 de junio se envían observaciones de acta de liquidación. Se proyecta liquidación en el mes de julio 2026, según observaciones de contratación.
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - 111083 - 2023 - 187.692 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G - 111083 - 2023 - 875.288 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se están adelantando trámites de informe final para enviarlo a contratación y realizar la liberación, para entregar a finales del mes de abril de 2026.
21/05/2026: Pendiente subsanación de informe final por parte del apoyo a la supervisión, se ajusta el informe final para el mes de junio 2026, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se está revisando el acta de liquidación desde hace una semana, se envían las observaciones el 24 de junio 2026.
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. - 335 - 2023 - 1.573.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realiza entrega de documentación ajustada a más tardar a finales de abril de 2026 a OXP.
21/05/2026: Se libera el saldo en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Liquidado y saldo para liberar en el mes de junio 2026.
UNION TEMPORAL TOKYO - 655322940 - 2024 - 12.587 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se requirió documentación para liquidación, en espera de recibirla.
21/05/2026: Se encuentra expediente en contratación, en espera de lineamientos para proceder con la liquidación. Se debe elaborar acta de liquidación bilateral y se envíe formalmente mediante ORFEO, para envío el 29 de mayo 2026.
18/06/2026: Se está revisando el acta de liquidación e informe final desde finales de mayo 2026, se subsanó informe final y está en segunda revisión de OXP, en espera de observaciones del acta de liquidación por parte de OXP, el 24 de junio se envían observaciones de acta de liquidación. Se proyecta liquidación en el mes de julio 2026, según observaciones de contratación.
COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS - 738 - 2025 - 39.844.027 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se está definiendo se va a realzar adición y prórroga, no se han realizado pagos, se realiza primer pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: En proceso de ingreso a almacén, se realizan 2 pagos en el mes de julio 2026 y liquidación en el mes de agosto 2026.
MIGUEL NOVOA
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. - 523 - 2025 - 3.300.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Miguel Novoa.
21/05/2026: Se encuentra en trámite pagos 1 y 2 correspondiente al 67% del monto total, en espera de respuesta si le realizan adición al contrato.
18/06/2026: Se encuentra en revisión de planeación el pago 1 y 2 desde l 11 de junio 2026, se envía revisión el 26 de junio con observaciones.
ALVARO DE JESUS APARICIO CELY - JOSE LUIS GOMEZ
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - 129592 - 2024 - 3.506.764 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Se realiza el pago en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se está revisando informe final, se solicitó por parte de OXP estado de cuenta, con el fin de poder radicar en contratación para sus respectivas observaciones.
18/06/2026: Se revisó el informe final, en espera que el contratista actualice las pólizas, se proyecta liquidar en el mes julio 2026.
ANDERSON ZAMORA
FUNDACION EDUCATIVA METROPOLITANA UTEM - 377 - 2023 - 294.785.255 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

16/03/2026: Se está adelantando informe de presunto incumplimiento y liquidación entre abril y mayo de 2026.
20/04/2026: Se está adelantando la liquidación, en espera de informe de audiencia.
21/05/2026: Se tiene proyectada la liquidación para el mes de julio 2026, en espera de subsanaciones por parte del operador.
18/06/2026: Hoy se radicó a la profesional Andrea Casallas de jurídica, se proyecta el acta de liquidación para el 15 de julio 2026
CAMILO ANDRES RIAÑO
CONSORCIO INTER UNIDOS 2025 - 582 - 2025 - 183.557.200 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Ya inició el 09 de abril de 2026, fecha final 08 de octubre de 2026, no se han realizado pagos.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se está tramitando suspensión por 1 mes para realizar nuevos estudios topográficos.
CONSORCIO MITIGACION RUU 2025 - 583 - 2025 - 1.815.146.235 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se está tramitando suspensión por 1 mes para realizar nuevos estudios topográficos.
CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 - 735 - 2024 - 150.262.998 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está revisando el expediente contractual, se espera entregar liquidación en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se suscribió acta de terminación hace 20 días, se actualizaron pólizas y está en revisión de contratación Dra. Natalia Fajardo, se realizó requerimiento para realizar arreglos, una vez realicen los arreglos se procede la liquidación, está proyectada para el mes de agosto 2026.
CONSORCIO ADECUA SEDE RUU - 738 - 2024 - 19.663.835 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está revisando el expediente contractual, se espera entregar liquidación en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se suscribió acta de terminación hace 20 días, se actualizaron pólizas y está en revisión de contratación Dra. Natalia Fajardo, se realizó requerimiento para realizar arreglos, una vez realicen los arreglos se procede la liquidación, está proyectada para el mes de agosto 2026.
CAMILO MARQUEZ
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 733 - 2024 - 94.728.399 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
20/04/2026: Se está revisando la liquidación, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se está proyectando la liquidación, se está revisando tercera cuenta e ingresos a almacén, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a realizar citación al contratista para la el 26 de junio 2026, se proyecta liquidar en el mes de julio 2026.
CARLOS ALEXANDER CASTILLO MUÑOZ
AUTOGESTION COLOMBIA - 482 - 2025 - 11.329.260 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se va a proyectar memorando desde la Alcaldesa mediante ORFEO para verificar el estado del contrato y su avance frente a su depuración.
CARLOS ANDRES MENDEZ MOJICA
AUTOMAYOR S A - 154194 - 2025 - 226.460.018 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se programa el pago para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó el ingreso y egreso del vehículo, se envía a Secretaría Distrital de Seguridad el 21 de abril de 2026.
21/05/2026: El operador realizó ajustes, se realiza pago y liquidación en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó el traslado del vehículo, en espera que la SDS ingrese el vehículo a comodato, se radica único pago y liquidación a la Dra. Consuelo Guzmán el 26 de junio 2026.
CARLOS EDUARDO BARRERA ATUESTA
GRAN IMAGEN S.A.S. - 146331 - 2025 - 116.620 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se presentaron cambios de documentación, no se han realizado pagos, se están revisando documentos radicados el día de hoy.
20/04/2026: Se realizó solicitud de prórroga, se encuentra formalizada, fecha final 04 de junio de 2026.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago en el mes de mayo 2026. Se solicitó prórroga hasta el 06 de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prorroga hasta el 03 de agosto 2026, se ha realizado un pago en el mes de junio, se radican para revisión en planeación el 19 de junio 2026.
GRAN IMAGEN S.A.S. - 146330 - 2025 - 1.670.957 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se presentaron cambios de documentación, no se han realizado pagos, se están revisando documentos radicados el día de hoy.
20/04/2026: Se realizó solicitud de prórroga, se encuentra formalizada, fecha final 04 de junio de 2026.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago en el mes de mayo 2026. Se solicitó prórroga hasta el 06 de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prorroga hasta el 03 de agosto 2026, se ha realizado un pago en el mes de junio, se radican para revisión en planeación el 19 de junio 2026.
CONSORCIO NOVENTIQ-SM - 151563 - 2025 - 104.484 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: La resolución de facturación estaba desactualizada, en espera de subsanación, la solicitud se realizó desde la semana pasada.
20/04/2026: En verificación de contabilidad, se evidenció inconsistencias de entradas a almacén, se recomendó desde SDG realizar ingresos a almacén como elementos físicos, se proyecta pago y liquidación para el mes de mayo 2026.

21/05/2026: Es único pago para el mes de mayo 2026, tiene saldo para liberar.
18/06/2026: Se realizó único pago en mayo 2026, saldo para liberar en el mes de julio 2026.
CESAR CARDENAS
COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS SA - 1 - 2020 - 9.650.676 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Resolución de fenecimiento realizada, enviada a presupuesto, se solicitaron los CRP actualizados, para lograr el fenecimiento en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó acta de fenecimiento, hoy se remite a la Dra. Diana Correa, quedaría en firme en el mes de mayo 2026, mediante resolución No. 19 del 20 de abril de 2026.
21/05/2026: No se pudo incluir en el acta de fenecimiento, se está verificando el saldo pendiente para realizar el trámite correspondiente. Se proyecta depurar en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a requerir al contratista el 26 de junio 2026 para verificar el saldo, con el fin de incluirlo en resolución en el mes de julio 2026.
INVERSIONES LA VICTORIA INTERNATIONAL LT DA - 73844 - 2021 - 828.700 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Resolución de fenecimiento realizada, enviada a presupuesto, se solicitaron los CRP actualizados, para lograr el fenecimiento en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó acta de fenecimiento, hoy se remite a la Dra. Diana Correa, quedaría en firme en el mes de mayo 2026, mediante resolución No. 21 del 20 de abril de 2026.
21/05/2026: Está incluido en la resolución 036 del 21 de abril de 2026, se realizaron tres observaciones por parte de despacho, ya se subsanaron, se proyecta quede en firme en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se feneció el saldo en el mes de junio 2026 mediante radicado No. 20266820005413 del 11 de junio 2026.
AUTOS MONGUI S A S - 206 - 2020 - 323.594 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Resolución de fenecimiento realizada, enviada a presupuesto, se solicitaron los CRP actualizados, para lograr el fenecimiento en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó acta de fenecimiento, hoy se remite a la Dra. Diana Correa, quedaría en firme en el mes de mayo 2026, mediante resolución No. 18 del 20 de abril de 2026.
21/05/2026: Está incluido en la resolución 033 del 21 de abril de 2026, se realizaron tres observaciones por parte de despacho, ya se subsanaron, se proyecta quede en firme en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se feneció el saldo en el mes de junio 2026 mediante radicado No. 20266820005413 del 11 de junio 2026.
VISATEL DE COLOMBIA S A S - 274 - 2020 - 687.027 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Resolución de fenecimiento realizada, enviada a presupuesto, se solicitaron los CRP actualizados, para lograr el fenecimiento en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó acta de fenecimiento, hoy se remite a la Dra. Diana Correa, quedaría en firme en el mes de mayo 2026, mediante resolución No. 20 del 20 de abril de 2026.
21/05/2026: Está incluido en la resolución 035 del 21 de abril de 2026, se realizaron tres observaciones por parte de despacho, ya se subsanaron, se proyecta quede en firme en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se feneció el saldo en el mes de junio 2026 mediante radicado No. 20266820005413 del 11 de junio 2026.
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 242 - 2021 - 303.068.100 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 242 - 2021 - 185.299.800 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se generaron matrices de seguimiento, se van a reunir con la representante legal y se va a determinar trámite a seguir.
20/04/2026: En espera, se está adelantando revisión de liquidación.
21/05/2026: Se está adelantando la verificación de expediente, en el mes de junio se realizan los posibles no cumplimientos, para generar el acta de cierre en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se está revisando matriz de seguimiento, expediente para generar el proceso de transacción, se contempla terminar la revisión en el mes de julio – agosto 2026.
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 243 - 2021 - 107.690.400 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se generaron matrices de seguimiento, se van a reunir con la representante legal y se va a determinar trámite a seguir.
20/04/2026: En espera, se está adelantando revisión de liquidación.
21/05/2026: El 02 de junio de 2026 se tiene reunión en SDG, ya que la población es víctima de conflicto armado.
18/06/2026: Se está revisando matriz de seguimiento, expediente para generar el proceso de transacción, se contempla terminar la revisión en el mes de julio – agosto 2026.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - 60 - 2013 - 91.830.598 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
CONSORCIO INTERVIAS - 15 - 2014 - 74.050.236 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
CONSORCIO VIAL 2013 - 71 - 2013 - 17 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
CONSORCIO VIAL 2013 - 71 - 2013 - 742.178.415 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
FUND. UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CC B - 369 - 2023 - 217.759.603 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En espera de recibir expediente físico del contrato, se tiene mesa de trabajo el 25 de marzo de 2026.
20/04/2026: Hoy se debe contestar requerimientos de asuntos disciplinarios de Gobierno, se proyecta liquidar en el mes de junio de 2026.
21/05/2026: Se priorizó su liquidación con expediente de 24.000 folios, ya se generaron 3 pagos cada uno del 20%, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Continúan en verificación de documentación tanto en expediente físico como en SECOP II, el día de hoy se envió correo confirmando mesa de trabajo del 23 de junio 2026, con el fin de organizar el expediente.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - 144 - 2012 - 266.535.101 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.

18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. - 227 - 2021 - 78.923.700 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se generaron matrices de seguimiento, se van a reunir con la representante legal y se va a determinar trámite a seguir.
20/04/2026: En espera, se está adelantando revisión de liquidación.
21/05/2026: Se está adelantando la verificación de expediente, en el mes de junio se realizan los pósibles no cumplimientos, para generar el acta de cierre en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se está revisando matriz de seguimiento, expediente para generar el proceso de transacción, se contempla terminar la revisión en el mes de julio – agosto 2026.
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA - 323 - 2019 - 32.895.719 - CON PERDIDA DE COMPETENCIA
16/03/2026: Se está proyectando derecho de petición para el 20 de marzo de 2026, se va a solicitar asesoría de la Secretaría Jurídica.
20/04/2026: En revisión, para organizar mesa de trabajo con SDG, Secretaría Jurídica.
21/05/2026: Se está revisando derechos de petición enviados, se espera programar mesa de trabajo con Secretaría Jurídica de Gobierno.
18/06/2026: Se generaron derechos de petición, ya llegó respuesta de personería, en espera de respuesta de Fiscalía General de la Nación y verificar respuesta de Contraloría, se va a verificar en SIPROJ en el mes de junio – julio 2026 para tramitar su depuración posterior.
CLAUDIA LUCERO VELANDIA FORERO
CONSORCIO SALONES IYC 2023 - 378 - 2023 - 847.408.110 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta.
20/04/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 16 de abril de 2026 presentó documentación subsanada por parte del contratista a la Curaduría Urbana, en espera de respuesta.
21/05/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 07 de mayo de 2026 se realizó última mesa, en espera de respuesta.
18/06/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, se realizó mesa el 05 de junio 2026.
CONSORCIO INTER 2L 2023 - 385 - 2023 - 152.591.890 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta.
20/04/2026: Sigue suspendido por falta de licencia de construcción, la Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 16 de abril de 2026 presentó documentación subsanada por parte del contratista a la Curaduría Urbana, en espera de respuesta.
21/05/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, el 07 de mayo de 2026 se realizó última mesa, en espera de respuesta.
18/06/2026: La Curaduría Urbana no ha dado respuesta, se realizó mesa el 05 de junio 2026.
GORDILLO & ASOCIADOS S A S - 740 - 2025 - 106.977.062 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, se ha prolongado etapa de diagnóstico.
21/05/2026: Se proyecta primer pago para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prórroga y finaliza el 30 de junio 2026, no radicaron primera cuenta, en espera de radicación por parte del contratista, para realizar el primer pago en el mes de julio 2026.
G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. - 741 - 2025 - 662.793.562 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, se ha prolongado etapa de diagnóstico.
21/05/2026: Se proyecta primer pago para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se realizó prórroga y finaliza el 30 de junio 2026, no radicaron primera cuenta, en espera de radicación por parte del contratista.
CRISTHIAN CAMILO BUITRAGO RODRIGUEZ
CONSORCIO INTER JARDIN 2025- 729 - 2025 - 128.559.400 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, en ejecución normal.
21/05/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Cristhian Camilo Buitrago Rodríguez, presenta avance físico del 55%, se encuentra en trámite de pago No. 1 correspondiente al 33% del valor total del contrato.
18/06/2026: Se encuentra en contabilidad pagos 1 y 2 para el mes de junio 2026.
CONSORCIO MABRIL 90 2023 - 379 - 2023 - 1.105.000.000 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
20/04/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
21/05/2026: Sigue suspendido por trámite de licencia de construcción, ayer se radicaron subsanaciones para expedición de la licencia de construcción.
18/06/2026: Ayer se realizó mesa, en espera que el contratista subsane la documentación solicitada el 23 de junio 2026.
CONSORCIO INTER 2L 2023 - 384 - 2023 - 195.000.000 - SUSPENDIDO
16/03/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
20/04/2026: Sigue en estado suspendido hasta el 13 de junio de 2026, construcción de la casa de la cultura de la ALRUU, en espera de licencia de construcción.
21/05/2026: Sigue suspendido por trámite de licencia de construcción, ayer se radicaron subsanaciones para expedición de la licencia de construcción.
18/06/2026: Ayer se realizó mesa, en espera que el contratista subsane la documentación solicitada el 23 de junio 2026.
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S - 736 - 2024 - 39.828.876 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se proyectó acta de liquidación, se encuentra en revisión de obligaciones por pagar, desde el 13 de febrero de 2026, se ha adelantado trámite con gestión documental.
20/04/2026: Se subsanaron documentos de liquidación, el día de hoy se enviaron documentos de liquidación a contratación para revisión, en espera de observaciones o aprobación correspondiente, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se realizaron observaciones del área jurídica del acta de liquidación, ayer se radicaron las subsanaciones, en espera que contratación realice la revisión para poder liquidar y están en espera de certificación de pin ambiental cerrado, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026 dependiendo de respuesta de SDA.
18/06/2026: En espera del cierre de pin ambiental, ya se cuenta con visto bueno del área de planeación.
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA - 724 - 2024 - 33.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se proyectó acta de liquidación, se encuentra en revisión de obligaciones por pagar, desde el 13 de febrero de 2026, se ha adelantado trámite con gestión documental.
20/04/2026: Se subsanaron documentos de liquidación, el día de hoy se enviaron documentos de liquidación a contratación para revisión, en espera de observaciones o aprobación correspondiente, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se realizaron observaciones del área jurídica del acta de liquidación, ayer se radicaron las subsanaciones, en espera que contratación realice la revisión para poder liquidar y están en espera de certificación de pin ambiental cerrado, se proyecta la liquidación para el mes de junio 2026 dependiendo de respuesta de SDA.
18/06/2026: En espera del cierre de pin ambiental, ya se cuenta con visto bueno del área de planeación.
4 TOWERS SAS - 730 - 2025 - 723.630.550 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.

20/04/2026: No se han realizado pagos, en ejecución normal.
21/05/2026: Presenta avance físico del 55%, se encuentra en trámite de pago No. 1 correspondiente al 33% del valor total del contrato.
18/06/2026: En trámite segundo pago, se encuentra en contabilidad.
CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 357 - 2023 - 6.545.299 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 357 - 2023 - 400.274.654 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó primer requerimiento al operador, en espera de recepción de documentación o elaboración de segundo requerimiento.
20/04/2026: Se realizaron dos oficios requiriendo informe final, con Radicados: 20266820043191 del 03 de febrero de 2026, 20266820139391 del 06 de abril de 2026, con término de 15 días, hasta el momento no lo han radicado.
21/05/2026: No han radicado el informe final, se encuentra en revisión de despacho el tercer requerimiento, se citó al operador el 05 de junio 2026, con el fin de concertar con el operador, si no asiste se procede con jurídica.
18/06/2026: Se realizó mesa de trabajo con cronograma, se liquida en el mes de agosto 2026.
DIEGO JAVIER GARCIA RUIZ
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 626 - 2024 - 40.824.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se revisó el contrato, la Contraloría tiene el expediente desde el 10 de marzo de 2026, en espera de la devolución.
20/04/2026: Sigue en la Contraloría, en espera de devolución.
21/05/2026: Están contestando observaciones por parte de la Contraloría, se tiene proyectado liquidar en el mes de julio 2026.
18/06/2026: La Contraloría ya lo entregó, se va a realizar cobro coactivo y uso de las pólizas.
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO - 332 - 2022 - 35.400.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO - 332 - 2022 - 383.190.689 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en revisión de documentación, para realizar liquidación en el mes de abril de 2026, se va a realizar el ingreso a almacén en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Ya se subsanaron requerimientos, se va a realizar la revisión y se proyecta la liquidación para el mes de junio – julio 2026.
21/05/2026: Se liquida en el mes de junio 2026, en espera de subsanaciones por parte del operador.
18/06/2026: Hoy se radicó el ingreso a almacén extemporáneo, en espera de observaciones de supervisores.
DIEGO JAVIER GARCIA RUIZ- ANGELA ROMERO-NATALIA MIRANDA
CONSORCIO DESARROLLO ECONOMICO RUU - 520 - 2025 - 3.865.713.390 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsables en la matriz de OXP, Diego García – Angela Romero – Natalia Miranda, se les han realizado dos pagos en el mes de marzo de 2026, ya radicaron tercer pago para el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se pasó para pago la tercera cuenta, el cuarto pago se realiza en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Hoy se recibió cuarto pago para realizarlo en el mes de julio 2026 por $70.715.532.
DORIS JULIETH MORA DAZA
CONSORCIO INTER VIAS IYC 2023 - 365 - 2023 - 116.296.135 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: En revisión por parte de la Contraloría, no se ha podido avanzar en revisión e ingreso a almacén, una vez lo devuelvan se pasa a revisión a OXP y se realiza ingreso a almacén, se tiene proyectada la liquidación para el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se está realizando revisión del expediente, en proceso de ingreso a almacén, una vez se concluya la revisión del archivo, se tiene programada la liquidación al área financiera en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: En espera de radicación de informes finales, se está realizando plan de mejoramiento (arreglo de fisuras en tramos viales) en espera que subsanen las observaciones técnicas y continuar con el proceso de liquidación.
CONSORCIO PARQUES RUU 2023 - 367 - 2023 - 331.312.930 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Radicaron hace 10 días los informes finales, se encuentran en revisión, se proyecta pasar a OXP el 20 de mayo de 2026.
21/05/2026: Se están organizando los documentos, se están revisando informes de liquidación, se emitirán observaciones respectivas al contratista.
18/06/2026: Se terminó de revisar documentación, se emitieron observaciones, en espera que las resuelvan, en espera de hojas de vidas de parques para realizar los ingresos a almacén, radica documentación en OXP el 29 de junio 2026.
CONSORCIO INTER PARQUES RUU 2023 - 373 - 2023 - 66.887.772 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: En espera de visto bueno, en espera que entreguen informes finales en el mes de mayo 2026, se proyecta pasar a OXP en el mes de julio de 2026.
21/05/2026: Se están organizando los documentos, se están revisando informes de liquidación, se emitirán observaciones respectivas al contratista.
18/06/2026: Se terminó de revisar documentación, se emitieron observaciones, en espera que las resuelvan, en espera de hojas de vidas de parques para realizar los ingresos a almacén, radica documentación en OXP el 29 de junio 2026.
CONSORCIO VIAS RUU 2023 - 352 - 2023 - 1.221.543.741 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: En revisión por parte de la Contraloría, no se ha podido avanzar en revisión e ingreso a almacén, una vez lo devuelvan se pasa a revisión a OXP y se realiza ingreso a almacén, se tiene proyectada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: La Contraloría realizó observaciones, ya se subsanaron, se va a organizar el expediente, en espera que el contratista radique los informes finales a más tardar el viernes 29 de junio de 2026.
18/06/2026: En espera de radicación de informes finales, se está realizando plan de mejoramiento (arreglo de fisuras en tramos viales) en espera que subsanen las observaciones técnicas y continuar con el proceso de liquidación.
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S - 424 - 2022 - 134.885.928 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.

20/04/2026: Se realiza organización del archivo, se tiene proyectado entregar la liquidación a OXP el 04 de mayo de 2026.
21/05/2026: Ya se realizó revisión documental, se radica mañana en el área financiera para su respectiva revisión.
18/06/2026: Se subsanaron observaciones emitidas por OXP, se están verificando subsanaciones para radicar en contratación. Se proyecta el pago para el mes de agosto 2026.
CONSORCIO COMICRON - 410 - 2022 - 1.410.820.628 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se pasó a revisión de OXP el 04 de abril de 2026, se realizaron observaciones a hojas de vida.
21/05/2026: El 04 de abril de 2026 se envió minuta al área financiera, el día de ayer recibieron observaciones, se van a remitir al contratista con el fin de que subsane las observaciones a más tardar el 26 de mayo de 2026, pendiente continuar con los ingresos a almacén.
18/06/2026: Se subsanaron observaciones emitidas por OXP, se están verificando subsanaciones para radicar en contratación. Se proyecta el pago para el mes de agosto 2026.
CONSORCIO INTER RUU PARQUES - 741 - 2024 - 34.663.172 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realizaron observaciones al acta de recibo final, en espera que el contratista subsane, se tiene proyectado que entreguen correcciones de informes finales el 29 de abril de 2026, se entrega a revisión de OXP a finales del mes de julio 2026.
21/05/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA.
18/06/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA, en espera de subsanaciones de acta de recibo final.
CONSORCIO PARQUES VERDES - 747 - 2024 - 392.535.524 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se realizaron observaciones al acta de recibo final, en espera que el contratista subsane, se tiene proyectado que entreguen correcciones de informes finales el 29 de abril de 2026, se entrega a revisión de OXP a finales del mes de julio 2026.
21/05/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA.
18/06/2026: No han radicado informes finales, pendiente cierre de Pin ambiental, ya se realizó la solicitud a la SDA, en espera de subsanaciones de acta de recibo final.
CONSORCIO INTER SILVER 2023 - 366 - 2023 - 155.596.010 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya radicaron informe final de obra, el pin ambiental ya cuenta con cierre, está pendiente las hojas de vida pendientes, para proyectar el acta de liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Doris Julieth Mora, el expediente está organizado, falta ingreso a almacén, se va a revisar el expediente completo, ya que lo asignaron el 15 de marzo de 2026, se tiene proyectada terminar la revisión al mes de agosto 2026 para pasarlo a OXP en el mes de agosto 2026.
21/05/2026: La Contraloría realizó observaciones, ya se subsanaron, se va a organizar el expediente, en espera que el contratista radique los informes finales a más tardar el viernes 29 de junio de 2026.
18/06/2026: Se van a gestionar los ingresos a almacén en el mes de julio 2026, se están verificando hojas de vida de tramos viales.
CONSORCIO VIAL RUU 2023 - 351 - 2023 - 1.261.423.806 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya radicaron informe final de obra, el pin ambiental ya cuenta con cierre, está pendiente las hojas de vida pendientes, para proyectar el acta de liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Doris Julieth Mora, el expediente está organizado, falta ingreso a almacén, se va a revisar el expediente completo, ya que lo asignaron el 15 de marzo de 2026, se tiene proyectada terminar la revisión al mes de agosto 2026 para pasarlo a OXP en el mes de agosto 2026.
21/05/2026: Se está realizando revisión del expediente, en proceso de ingreso a almacén, una vez se concluya la revisión del archivo, se tiene programada la liquidación al área financiera en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: Se van a gestionar los ingresos a almacén en el mes de julio 2026, se están verificando hojas de vida de tramos viales.
EDIXON ALEXANDER TOVAR PINZON
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 496 - 2024 - 1 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AXA COLPATRIA SEGUROS SA - 496 - 2024 - 1.115.600 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso de liquidación, se tiene programada la proyección del acta de liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizó solicitud del estado de cuenta, en elaboración del acta de liquidación para liquidar en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: El acta de liquidación se encuentra en el área de contratación, se liquida en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se radicó en contratación Dra. Natalia Fajardo el 02 de junio 2026 y no se ha recibido respuesta.
VALORACIONES EMPRESARIALES S.A.S. - 594 - 2025 - 69.374.476 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya se pasó para primer pago en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: En trámite de primer pago para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El contratista está subsanando informe final, se proyecta liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se está revisando la documentación, se radica el pago No. 2 el 26 de junio 2026 a la Dra. Consuelo.
HECTOR GARCIA GONZALEZ - 708 - 2025 - 146.900.000 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Está en ejecución desde el 13 de enero de 2026 hasta el 12 de julio de 2026.
20/04/2026: No se han realizado pagos, ejecución normal.
21/05/2026: Se realiza único pago, en entrega de último recurso para pago en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se realiza único pago, en entrega de último recurso para pago en el mes de julio 2026.
YIRLY NHAYIA PEÑA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP - 390 - 2022 - 337 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP - 390 - 2022 - 783.023.322 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó primera mesa de trabajo con el contratista el 13 de marzo de 2025, con el compromiso de organizar el expediente solicitando subsanaciones el 20 de marzo de 2026.
20/04/2026: Se va a realizar verificación de los equipos para realizar el ingreso al almacén y anexos a factura, falta presentación ante la JAL RUU y comunidad.
21/05/2026: El 11 de mayo se realizó visita en el centro de monitoreo, el 12 de mayo se envió memorando para ingreso al almacén, pendiente presentación ante la JAL RUU, se procede a adelantar liquidación una vez surta todos los tramites mencionados.
18/06/2026: Se va a programar la presentación ante la JAL, en espera de confirmación de fecha, se va a solicitar ampliación de póliza y el traslado a SDS.
GEIDY DAYANA TRIANA TRIANA
DRV INGENIERIA SAS - 411 - 2022 - 49.049.971 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Geidy Triana de Infraestructura, en proceso de presunto incumplimiento, se tiene reunión con el profesional Mario de Obligaciones por Pagar.

20/04/2026: Se envió observaciones subsanadas para proceder con citación al contratista, el incumplimiento se encuentra en revisión de OXP.
21/05/2026: Se proyectó acta de liquidación, el contratista no firmó el acta de liquidación, se continuó memorando de incumplimiento, se encuentra en revisión por parte de OXP.
18/06/2026: Se radicó en SDG el memorando de controversias contractuales desde el 20266800001893 del 28 de mayo de 2026, en espera de respuesta para continuar trámite.
CONSORCIO TALUDES RUU - 719 - 2025 - 416.417.512 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, fecha inicial 04 de marzo de 2026 y fecha final el 03 de julio de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: No se han realizado pagos pero ejecución normal.
18/06/2026: Falta finalizar la entrega de productos hasta el 30 de julio 2026, para realizar pago del 90%.
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS - 722 - 2025 - 50.000.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, fecha inicial 04 de marzo de 2026 y fecha final el 03 de julio de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: No se han realizado pagos pero ejecución normal.
18/06/2026: Falta finalizar la entrega de productos hasta el 30 de julio 2026, para realizar pago del 90%.
HADER RODRIGUEZ
CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 - 305 - 2019 - 245.979.985 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: En trámite de presunto incumplimiento parcial, hoy se tiene reunión con el abogado asignado para continuar trámite, se va a pasar a obligaciones por pagar los documentos para la liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizaron últimas observaciones a productos, el viernes 24 de abril se reúnen con OXP para revisar documentos que envíen y acta de liquidación para pasar a contratación el 04 de mayo de 2026.
21/05/2026: Se realizó requerimiento de documentos para liquidación, el acta de liquidación ya está proyectada y está en revisión de OXP, se está requiriendo ampliación de póliza, se proyecta liquidar la primera semana del mes de junio 2026.
18/06/2026: Ya se liquidaron el 12 de junio 2026, actualizar matriz de OXP, se va a realizar un pago y liberación en el mes de julio 2026.
CONSORCIO FADIÑO - INCOL - 281 - 2019 - 556.986.439 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: En trámite de presunto incumplimiento parcial, hoy se tiene reunión con el abogado asignado para continuar trámite, se va a pasar a obligaciones por pagar los documentos para la liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se realizaron últimas observaciones a productos, el viernes 24 de abril se reúnen con OXP para revisar documentos que envíen y acta de liquidación para pasar a contratación el 04 de mayo de 2026.
21/05/2026: Se realizó requerimiento de documentos para liquidación, el acta de liquidación ya está proyectada y está en revisión de OXP, se está requiriendo ampliación de póliza, se proyecta liquidar la primera semana del mes de junio 2026.
18/06/2026: Ya se liquidaron el 12 de junio 2026, actualizar matriz de OXP, se va a realizar un pago y liberación en el mes de julio 2026.
HILDA ALEXANDRA MORENO MURCIA
CONSORCIO PARTICIPACION CIUDADANA - 522 - 2025 - 2.785.365.567 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se va a realizar solicitud de prórroga por 4 meses, no han enviado cuentas de cobro.
18/06/2026: El operador no ha radicado ninguna cuenta, tiene fecha de envío el 22 de junio 2026.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 665 - 2025 - 546.751.726 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se están terminando de ejecutar últimas actividades, ya se realizó primer pago, en revisión segundo pago.
18/06/2026: El operador radicó cuentas, el operador debe realizar ajustes, los debe enviar el 26 de junio 2026.
HILDA ALEXANDRA MORENO MURCIA- ESTEBAN SANTIAGO VANEGAS
UNION TEMPORAL ESSENZA 2025 - 521 - 2025 - 2.289.390.922 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP Esteban Santiago Vanegas
18/06/2026: Se realizó primer pago, el segundo pago para el mes de junio 2026 y el tercer pago está en revisión de Consuelo de Planeación, ya radicaron 4 pago en 11 de junio 2026 y se radica cuarto pago el 23 de junio de 2026. Se necesita ingreso a almacén, el cual se solicitó desde el mes de mayo 2026.
HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ
RED UNIVERSITARIA REDU - 710 - 2024 - 347.659.972 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se termina de revisar el expediente el 20 de marzo de 2026, en espera de subsanación de documentación para solicitar revisión por parte de planeación, compromiso de liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se envía el día de hoy último correo al operador solicitando subsanaciones, hace falta última presentación ante la JAL RUU, pendiente base de datos de la ejecución de los beneficiarios.
21/05/2026: En espera de subsanaciones de documentación por parte del contratista, tienen pendiente base en Excel, se va a completar el expediente para proceder con la foliación y la presentación ante la JAL, con el fin de programar la liquidación una vez se realice la presentación ante la JAL de RUU.
18/06/2026: El 05 de mayo de 2026 se solicitaron subsanaciones de 3 items, el 14 de mayo respondieron adjuntaron subsanaciones incompletas, el operador no ha subsanado documentación ante la JAL, se realizaron mesas de trabajo en el mes de mayo pero no han allegado compromisos, se proyectó primer requerimiento el junio 2026, está siendo revisado por planeación para firma, se tiene proyectada el acta de liquidación.
KANDY LORENA PATAROYO- LUIS CARLOS ROMERO
UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA - 728 - 2024 - 1.152.451.687 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UT PRUDENCIA NO VIOLENCIA - 728 - 2024 - 761.244.598 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se han realizado dos pagos, el 13 de marzo de 2026 radicaron el tercer pago para el mes de abril 2026.
20/04/2026: Se han realizado dos pagos, el 13 de marzo de 2026 radicaron el tercer pago para el mes de mayo 2026 y desembolso en el mes de junio 2026, se realizaron observaciones para subsanar, el contratista ha subsanado pero se encuentra en revisión, se tienen 3 componentes.

21/05/2026: Actualizar responsable Lorena Patarroyo y Luis Carlos Romero, se encuentran en mesa de trabajo con el operador realizando subsanaciones, la primera semana del mes de junio radican informes y soportes subsanados, falta pago No. 3 para el mes de junio 2026 y último pago para el mes de julio 2026, en espera de radicación de último pago.
18/06/2026: Se encuentra en revisión de Consuelo de Planeación desde el 17 de junio 2026 el tercer pago, se culmina la revisión por parte de planeación el 26 de junio 2026, el cuarto pago el contratista radica en el mes de julio 2026.
NATALIA SALAMANCA HERNANDEZ
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBL ICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA - 415 - 2022 - 401.400.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El expediente ya fue organizado, en trámite de requerimientos, se tiene proyectada la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Natalia Salamanca, se revisaron soportes, se tiene proyectada la liquidación en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se realizó revisión, se citó mesa con el operador en el mes de mayo 2026, se proyecta liquidar en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se liquidó, se debe actualizar matriz de OXP, se realiza pago y liberación en el mes de julio 2026.
HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ-CARLOS ANDRES MENDEZ MOJICA- VIVIANA RAMOS
C I WARRIORS COMPANY SAS - 742 - 2024 - 1.388.121.570 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se encuentra en ejecución hasta el 20 de abril de 2026, con pagos normales.
20/04/2026: Se realizó solicitud de prórroga por 4 meses, con fecha de terminación el 20 de agosto de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP, HITAIOCHARA ALVAREZ GUTIERREZ-CARLOS ANDRES MENDEZ MOJICA – VIVIANA RAMOS.
21/05/2026: Se va a realizar tercer pago para el mes de mayo 2026, el cual está en verificación.
18/06/2026: Se realizó el tercer pago en el mes de mayo 2026, se deben verificar elementos para radicación de cuenta No. 4.
JOAN SEBASTIAN CALVO CONDE
GRUPO VECTOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL IFICADA - 731 - 2024 - 14.765.620 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se está finalizando ingreso a almacén para realizar la liquidación en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: En trámite de ingreso a almacén, falta último pago para liquidación, se tiene proyectada la liquidación para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se debe subsanar la facturación con nota crédito, en espera de ajuste por parte del contratista.
18/06/2026: El contratista se comprometió a radicar la facturación subsanada el 26 de junio 2026.
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. - 159152 - 2025 - 2.352.941 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso de ingreso a almacén, para realizar el pago en el mes de abril de 2026.
20/04/2026: En proceso de ingreso a almacén, para realizar el pago en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: El ingreso a almacén se envió desde el 06 de mayo 2026, no se ha recibido respuesta.
18/06/2026: Se envió ingreso a almacén la primera semana de mayo 2026, por solicitud de despacho, se debe anular el memorando y crear uno nuevo para radicar en almacén el 19 de junio 2026.
JOSE MANUEL QUINTO
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - 144452 - 2025 - 27.423.550 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Manuel Quinto, finalizó el 01 de abril de 2026, se encuentra en trámite de pago, el día de hoy se envía segundo correo requiriendo correcciones, se proyecta realizar pago pendiente y último pago para el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Los pagos 10 y 11 ya se encuentran en revisión para pago en el mes de mayo 2026, hace falta último pago No. 12 con ingresos al almacén, se proyecta la liquidación en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se radica el informe final a contratación Dra. Natalia Fajardo el 30 de junio 2026.
AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA - 457 - 2025 - 9.134.150 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Manuel Quinto, se ha realizado un pago, en trámite de segundo pago.
21/05/2026: Se encuentra en revisión el segundo pago, se encuentran subsanando facturación y adición de soportes, el día lunes 25 de mayo de 2026 se radica el pago No. 2 para revisión.
18/06/2026: Los pagos 7,8,9 y 10 se realizan en el mes de junio 2026.
UNION TEMPORAL SPECTRE 1 - 81799529 - 2025 - 330.649.073 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se va a iniciar revisión para lograr la depuración en el mes de mayo de 2026, actualizar responsable en la matriz de OXP – José Luis Gómez González.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Manuel Quinto, se ha realizado varios pagos, se han retrasado los últimos pagos por demoras en entrega de documentación por parte del contratista.
21/05/2026: Pendiente de realizar pagos 7,8 y 9, ya que se debió requerir al contratista, el 13 de mayo y el 20 de mayo de 2026 se logró resolver los inconvenientes de entrega de documentación por parte del contratista, el día de hoy están radicando facturas subsanadas. El día lunes 25 de mayo de 2026 se radica cuentas para revisión.
18/06/2026: Los pagos 7,8,9 y 10 se realizan en el mes de junio 2026.
JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU - 717 - 2025 - 5.301.391.574 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, sin pagos realizados, ejecución normal.
21/05/2026: En revisión de primera cuenta, avance financiero del 6,23%.
18/06/2026: Se realizó 1 pago, está en trámite el segundo pago para el mes de junio 2026 y el tercer pago en espera de radicación por parte del contratista.
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S - 737 - 2025 - 482.995.107 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, sin pagos realizados, ejecución normal.
21/05/2026: En revisión de primera cuenta, avance financiero del 6,23%.
18/06/2026: Se encuentra en contabilidad pago 1 y 2 para el mes de junio 2026 y el tercer pago en espera de radicación por parte del contratista.
CONSORCIO URBAN VIAL - 744 - 2024 - 182.793.586 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, avance financiero del 90%, ejecución normal.
21/05/2026: Finalizó el 15 de mayo 2026, actualizar estado en la matriz de OXP, se están consolidando documentos para su liquidación.
18/06/2026: Se encuentra en revisión documental y cierre de pin ambiental.
CONSORCIO VR RUU - 748 - 2024 - 946.900.459 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está realizando proceso de cierre de pin ambiental, se tiene proyectado liquidar para el mes de julio 2026.
21/05/2026: Se cuenta con actas de recibo a satisfacción, se tiene programada la liquidación en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Hace falta el cierre del pin ambiental y cargue de información en SDA, para radicación de liquidación en el mes de agosto 2026.
CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024 - 745 - 2024 - 131.809.596 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se está realizando proceso de cierre de pin ambiental, se tiene proyectado liquidar para el mes de julio 2026.
21/05/2026: Se cuenta con actas de recibo a satisfacción, se tiene programada la liquidación en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Hace falta el cierre del pin ambiental y cargue de información en SDA, para radicación de liquidación en el mes de agosto 2026.
CONSORCIO CONSERVACION VIAL - 746 - 2024 - 1.322.974.364 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se encuentra en ejecución, avance financiero del 90%, ejecución normal.
21/05/2026: Finalizó el 15 de mayo 2026, actualizar estado en la matriz de OXP, se están consolidando documentos para su liquidación.
18/06/2026: Se encuentra en revisión documental y cierre de pin ambiental.
JOSE LUIS GOMEZ
UNION TEMPORAL PROTECTION - 125 - 2024 - 5.403.952 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó requerimiento a la empresa solicitando documentación para pasar a contratación la revisión del acta de liquidación. Se programa liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se está revisando expediente y diligenciando matriz interna, con el fin de ser revisada la liquidación por la oficina de OXP a finales del mes de mayo 2026.
21/05/2026: Se envía hoy a revisión documentación de liquidación, con el fin de ser liquidado en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se radicó en el área de contratación desde el 02 de junio de 2026 a la Dra. Natalia Fajardo, en espera de observaciones.
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S - 109102 - 2023 - 2.229 - LIQUIDADO
16/03/2026: Saldo para pagar y liberar en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: En el mes de abril de 2026, se pagó la última cuenta, se liquida por medio de tienda virtual, quedaría sin saldo en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Saldo para liberar en el mes de junio 2026.
18/06/2026: No está liquidado, se debe actualizar matriz de OXP, en espera de ampliación de pólizas, el día de hoy se envía correo al contratista solicitando al contratista la ampliación de pólizas, radican liquidación en contratación con la Dra. Natalia Fajardo a finales de junio 2026.
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S - 183 - 2024 - 2.783.426 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Terminó en el mes de julio de 2025, se va a iniciar revisión para lograr la liquidación en el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Ya está proyectada acta de liquidación, actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se espera terminar de revisar en el mes de abril de 2026, para pasarlo a contratación en el mes de abril de 2026.
21/05/2026: Se liquida en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se revisó el expediente contractual, se solicitó al contratista ampliación de pólizas el 16 de junio 2026, radican liquidación en contratación con la Dra. Natalia Fajardo a finales de junio 2026.
DAR SOLUCIONES SAS - 426 - 2022 - 584.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DAR SOLUCIONES SAS - 426 - 2022 - 84.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se está subsanando observaciones presentadas por contratación, para lograr la liquidación en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se pasa la cuenta al área de planeación el 21 de abril de 2026.
21/05/2026: El acta de liquidación está en revisión por parte de planeación y posterior a la Alcaldesa Local.
18/06/2026: La Dra. Consuelo Guzmán envía revisión el 26 de junio 2026.
MARIA ELENA ROSAS MELO - 313 - 2023 - 1.325.667 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se va a pasar el acta de liquidación para firma de la representante legal, se tiene programada la liquidación para el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se pasa la cuenta al área de planeación el 21 de abril de 2026.
21/05/2026: El acta de liquidación está en revisión por parte de planeación y posterior a la Alcaldesa Local.
18/06/2026: La Dra. Consuelo Guzmán envía revisión el 26 de junio 2026.
MARIA ELENA ROSAS MELO - 297 - 2024 - 560.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
MARIA ELENA ROSAS MELO - 297 - 2024 - 3.500.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Terminó en el mes de diciembre de 2025, se va a iniciar revisión para lograr la liquidación en el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Ya está proyectada acta de liquidación, actualizar responsable en la matriz de OXP, José Luis Gómez, se espera terminar de revisar en el mes de abril de 2026, para pasarlo a contratación en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se liquida en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se envía con observaciones al apoyo a la supervisión el 26 de junio 2026, subsana las observaciones el 30 de junio 2026 y se envía a Jose Luis el 31 de junio 2026, se debe solicitar al contratista la ampliación de pólizas el 19 de junio 2026.
JUAN PABLO ROSERO GONZALEZ
AUTOS MONGUI S A S - 359 - 2023 - 4.706.697 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AUTOS MONGUI S A S - 359 - 2023 - 10.240.690 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El contratista radicó evidencias faltantes, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Se proyecta liquidar en el mes de junio 2026, se subsanó documentación.
21/05/2026: Se solicitó subsanar requerimientos de anexo técnico, sin embargo, no han enviado subsanaciones.
18/06/2026: Se va a solicitar estado de avance frente a su depuración mediante correo electrónico por parte de OXP.
AUTOS MONGUI S A S - 349 - 2023 - 20.297.045 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AUTOS MONGUI S A S - 349 - 2023 - 12.068.965 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El contratista radicó evidencias faltantes, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: Los documentos de liquidación se encuentran avanzados, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Ya tiene acta de liquidación, se pasó para firma de despacho y se encontraron 3 incumplimientos frente al anexo técnico, se requirió al contratista subsanar requerimientos. Se proyecta liquidación para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a solicitar estado de avance frente a su depuración mediante correo electrónico por parte de OXP.
HYUNDAUTOS SAS - 460 - 2025 - 130.448.365 - EN EJECUCIÓN
HYUNDAUTOS SAS - 460 - 2025 - 57.356.426 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Juan Pablo Rosero, ya se realizó primer pago, segundo pago se tiene programado para el mes de mayo 2026.

21/05/2026: Se realizó prórroga hasta agosto 29 de 2026, radicaron pago 2 para trámite en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se va a solicitar estado de avance frente a su depuración mediante correo electrónico por parte de OXP.
JUANA FERNANDA LOPEZ GUZMAN
ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS - 510 - 2025 - 340.407 - EN EJECUCIÓN
ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS - 510 - 2025 - 833.409 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, según designación realizada por la Alcaldesa Local, con el fin de realizar seguimiento oportuno, sin embargo se debe realizar seguimiento interno en el FDL.
21/05/2026: Se realizó primer pago, instalación y compra de GPS, segundo pago se encuentra en presupuesto.
18/06/2026: Se tiene proyectado el siguiente pago en el mes de agosto 2026.
LAURA JINETH LEZCANO CAÑON-HITAICHORA ALVAREZ
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTUR AL DEPORTIVO Y COMUNITARIO FUNDESCO - 725 - 2024 - 615.574.915 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en ejecución hasta el 08 de abril de 2026, con pagos normales.
20/04/2026: Terminó el 08 de abril de 2026, cambiar estado en la matriz de OXP, se encuentra en trámite de último pago del 90%, se encuentra en contabilidad, para iniciar liquidación, la liquidación se tiene proyectada una vez se realice el último pago.
21/05/2026: El jueves 14 de mayo de 2026 radicaron informe final, se estableció la primer mesa la próxima semana con el fin de revisar documentación y expediente original y establecer cronograma.
18/06/2026: Se va a citar reunión para revisión general el 24 de junio 2026, se va a organizar el expediente con los apoyos a la supervisión, ya se cuenta con informe final.
LEYDI GIRAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 317 - 2022 - 13.063.966 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó liquidación judicial, SDG envía a procuraduría requerimiento, en espera de respuesta de SDG – Radicado procedo de juzgado: 2026110.
20/04/2026: Se encuentra en Procuraduría, se realizó liquidación judicial, SDG envía a procuraduría requerimiento, en espera de respuesta de SDG. Se asignó juzgado, pero no se ha tenido respuesta. Radicado gobierno 20261800154501 demanda de controversias contractuales CIA-317-2022
21/05/2026: En proceso con la Procuraduría, no se ha tenido respuesta.
18/06/2026: Se encuentra en controversias contractuales en juzgado, en espera que el juzgado decida.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 322 - 2023 - 41.366.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: No han radicado documentación, se va a iniciar informe de presunto incumplimiento.
20/04/2026: El operador radicó documentos para liquidación el 14 de abril de 2026, en revisión de documentación, se tiene proyectada la liquidación para el mes de junio 2026.
21/05/2026: En revisión del expediente, se proyecta mesa de trabajo para la primera semana de junio con el operador, se han evidenciado incumplimientos con beneficiarios, de acuerdo a la mesa se procede con la liquidación en el mes de julio 2026.
18/06/2026: No se ha realizado mesa de trabajo, la mesa de trabajo se realiza la primera semana del mes de julio 2026. Se van a verificar la activación de pólizas.
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - 409 - 2022 - 614.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso de requerimiento, se va a realizar liquidación bilateral en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: El operador a incumplido fechas de entrega de documentación, en espera de continuar proceso de incumplimiento.
21/05/2026: Se encuentran en mesas de trabajo con el fin ce concertar cerrar el proceso sancionatorio con el fin de proyectar la liquidación para el mes de mayo – junio 2026.
18/06/2026: El 16 de junio de 2026 se cerró el proceso sancionatorio, se firmó el acta de liquidación el 09 de junio 2026, el pago se realiza en el mes de julio 2026.
LUISA CORONADO-YEFFERSON ANTOLYN ALTAMIRANDA BUITRAGO – MIGUEL BAUTISTA
CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES - 730 - 2024 - 868.807.416 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Está en ejecución hasta el mes de junio 2026, pendiente de pago informes de diciembre, enero y febrero 2026.
20/04/2026: Se han realizado 12 pagos, pendiente de gestionar el pago No.13.
21/05/2026: Actualizar responsable matriz de OXP, Miguel Bautista – Luisa Coronado – Yefferson Antolyn Altamiranda Buitrago, el operador solicitó prórroga de 2 meses, ya se tramitó pago 13 y 14, en revisión por parte del área de planeación, con esos dos pagos completan el 90% de ejecución financiera del contrato, en espera de la aprobación de solicitud de prórroga.
18/06/2026: Se realizó prórroga hasta el 09 de agosto 2026.
LUISA FERNANDA CORONADO CORONADO
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. - 159315 - 2025 - 30.216.642 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Luisa Coronado, se están realizando ingresos a almacén de manera extemporánea debido a demoras en la entrega de documentación por parte del contratista.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago para el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se proyectó requerimientos a proveedores para realizar los ingresos a almacén y posterior el pago.
18/06/2026: Ya radicó el proveedor los documentos para realizar los ingresos a almacén, se van a tramitar ingresos a almacén a más tardar el 26 de junio 2026.
FERRICENTROS S A S - 159316 - 2025 - 3.811.332 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Luisa Coronado, se están realizando ingresos a almacén de manera extemporánea debido a demoras en la entrega de documentación por parte del contratista.
21/05/2026: Ya se realizó ingreso a almacén, en espera de envío de documentación para el pago de la factura en el mes de mayo 2026.
18/06/2026: Se realiza único pago para el mes de junio 2026.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S - 159334 - 2025 - 1.937.250 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Luisa Coronado, se están realizando ingresos a almacén de manera extemporánea debido a demoras en la entrega de documentación por parte del contratista.
21/05/2026: Se proyectó requerimientos a proveedores para realizar los ingresos a almacén y posterior el pago.
18/06/2026: Ya radicó el proveedor los documentos para realizar los ingresos a almacén, se van a tramitar ingresos a almacén a más tardar el 26 de junio 2026.
MIGUEL BAUTISTA
IMPECOS SAS - 358 - 2023 - 29.070.382 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

16/03/2026: En proyección el acta de liquidación, se proyecta la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se está realizando la organización del expediente para tramitarlo con la Dra. Consuelo Guzmán en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: Actualizar responsable matriz de OXP, Miguel Bautista, se proyecta la liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se radica para revisión de contratación a finales del mes de julio 2026.
FUNDACION ECODES - 374 - 2023 - 231.595.185 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa, por ende se debe realizar seguimiento interno por parte de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de adquirir compromisos frente a su depuración.
20/04/2026: Se designó hace un mes al nuevo apoyo a la supervisión, se encuentra en revisión, se encuentra en revisión del empalme del anterior apoyo a la supervisión.
21/05/2026: Actualizar responsable matriz de OXP, Miguel Bautista, en revisión de documentación.
18/06/2026: Se radica para revisión de contratación a finales del mes de agosto 2026.
IMPECOS SAS - 370 - 2023 - 52.298.111 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP – Camilo Márquez, se va a reunir con el anterior apoyo a la supervisión para realizar empalme.
20/04/2026: Se está revisando el expediente, se proyecta liquidación para el mes de agosto 2026.
21/05/2026: Se entregó el proceso de la liquidación al profesional Miguel Bautista, actualizar matriz de OXP. Se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: Se radica para revisión de contratación a finales del mes de agosto 2026.
LUISA FERNANDA NARVAEZ YEPES
SAVIMAC SAS - 723 - 2025 - 2.500.000.000 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Está semana se entregan documentos para realizar primer pago, se encuentra en ejecución, con fecha de inicio 16 de marzo de 2026 y fecha de terminación el 15 de noviembre de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: En el mes de mayo se pasa la primer cuenta para pago en junio 2026.
18/06/2026: El contratista no radicó cuenta ya que no alcanzaron a entregar productos, terminan de entregar productos el 23 de junio 2026, se radica primera cuenta a finales de junio 2026 a infraestructura.
INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR A CCIONES SIMPLIFICADA - 742 - 2025 - 475.000.000 – EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: Está semana se entregan documentos para realizar primer pago, se encuentra en ejecución, con fecha de inicio 16 de marzo de 2026 y fecha de terminación el 15 de noviembre de 2026, actualizar matriz de OXP.
21/05/2026: En el mes de mayo se pasa la primer cuenta para pago en junio 2026.
18/06/2026: El contratista no radicó cuenta ya que no alcanzaron a entregar productos, terminan de entregar productos el 23 de junio 2026, se radica primera cuenta a finales de junio 2026 a infraestructura.
MAIRA ALEJANDRA MORENO LOZANO
G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S. A.S - 371 - 2023 - 693.429.900 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: Está en proceso de incumplimiento, actualizar estado en la matriz de OXP, actualmente se están emitiendo respuestas al informe de descargos, se debe realizar proyección de acta de liquidación bilateral completa, si el operador no la acepta se realiza liquidación unilateral, en el mes de abril se realiza proyección de acta de liquidación.
20/04/2026: Se está adelantando proyección de acta de liquidación, en espera de fallo de la audiencia.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se va a verificar la designación y el estado de avance frente a su depuración.
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESA RROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - 329 - 2022 - 208.144.101 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESA RROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - 329 - 2022 - 32.178.995 - EN PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
16/03/2026: Está en proceso de incumplimiento, actualizar estado en la matriz de OXP, la última audiencia se realizó en el mes de octubre de 2026, están a la espera del fallo, se debe realizar proyección de acta de liquidación bilateral completa, si el operador no la acepta se realiza liquidación unilateral, en el mes de abril se realiza proyección de acta de liquidación.
20/04/2026: Se está adelantando proyección de acta de liquidación, en espera de fallo de la audiencia.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se va a verificar la designación y el estado de avance frente a su depuración.
MARIBEL NEUSA SOTELO
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBL ICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA - 364 - 2023 - 36.361.672 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBL ICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA - 364 - 2023 - 209.223.154 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En proceso la revisión de ingresos extemporáneos, ya radicaron informe final, para el mes de abril se proyecta la liquidación.
20/04/2026: En proceso la revisión de ingresos extemporáneos, se tiene mesa de trabajo el 28 de abril de 2026, se espera recibir la totalidad de soportes para iniciar revisión de OXP.
21/05/2026: Ayer se realizó mesa de trabajo, en verificación de soportes, se realiza nueva mesa de trabajo el día 25 de mayo de 2026, se proyecta la liquidación para el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se radicaron 3 ingresos extemporáneos el 04 y 11 de junio 2026 y se encuentran revisando el cuarto ingreso a almacén para radicarlo, se proyecta entregar informe final en el mes de julio 2026.
AMERICANA CORP S A S - 375 - 2023 - 499.982.444 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El informe de presunto incumplimiento desde el mes de diciembre de 2026 se pasó a contratación, lo tiene en revisión la profesional Andrea Casallas.
20/04/2026: Se realizó audiencia de presunto incumplimiento la semana pasada, en proyección de respuesta a requerimientos que realizó la aseguradora.
21/05/2026: Se realizó audiencia el 14 de mayo de 2026, se presentó el acta de la audiencia, en espera de informe y grabación, con el fin de sustentar soportes, en la próxima mesa se adquiere compromiso de liquidación.
18/06/2026: Se respondieron requerimientos en la audiencia, se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.
AMERICANA CORP S A S - 420 - 2022 - 32.632.432 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
AMERICANA CORP S A S - 420 - 2022 - 918.781.367 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El operador radica informe final el 20 de marzo de 2026 para revisión, se tiene proyectada la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: Se encuentran en revisión de informe financiero, se solicitó designación de profesional de OXP, para revisar la liquidación.
21/05/2026: Ya radicaron soportes, sin embargo, se están realizando traslados a las entidades a la SDS y la SDE. Se proyecta liquidación para el mes de junio 2026.

18/06/2026: Se evidenciaron inconsistencias con los valores de los documentos radicados, se espera subsanar en el mes de julio 2026 los documentos de liquidación.
MARTHA LILIANA CENDALES
CONSORCIO ARAGON GTD - 382 - 2023 - 36.379.721 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Ya se revisó y subsanó toda la documentación, se va a radicar en el área jurídica para revisión el 17 de marzo de 2026.
20/04/2026: Se encuentra en revisión por parte de OXP, en espera de subsanación de observaciones para liquidar en el mes de mayo 2026.
21/05/2026: El contratista subsanó observaciones emitidas por OXP, se encuentra en revisión de subsanaciones por parte de OXP, se proyecta liquidar en el mes de julio 2026.
18/06/2026: Se subsanaron observaciones que emitieron OXP, se está revisando la parte financiera por parte de OXP desde finales de mayo de 2026, se envía con observaciones el 20 de julio 2026 a contratación.
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC - 383 - 2023 - 13.311.206 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se realizó subsanación por parte de archivo, pendiente subsanación de documentación por parte del contratista.
20/04/2026: Se proyecta liquidar en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: El contratista está realizando subsanaciones para entrega a OXP el 29 de mayo de 2026.
18/06/2026: Se subsanó documentación, tiene acta de liquidación, se envía a OXP para revisión el 26 de junio 2026.
CONSORCIO PROXIMIDADES RUU 010 - 735 - 2025 - 574.464.706 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, ejecución normal, primer pago proyectado para mayo - junio 2026.
21/05/2026: Se va a realizar primer pago para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se encontraron observaciones de primer pago, se realiza en el mes de junio 2026.
UMBRELLA INTERNATIONAL SAS - 739 - 2025 - 63.815.647 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Revisar responsable designado y estado, actualizando la matriz de OXP, de acuerdo a lo conversado en la reunión interna del FDLRUU.
20/04/2026: No se han realizado pagos, ejecución normal, primer pago proyectado para mayo - junio 2026.
21/05/2026: Se va a realizar pago 1 y 2 para el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se encontraron observaciones de primer pago, se realiza en el mes de junio 2026.
NATALIA MIRANDA REINA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - 627 - 2024 - 56.554.500 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se revisó el contrato, la Contraloría tiene el expediente desde el 10 de marzo de 2026, en espera de la devolución.
20/04/2026: Se revisó el contrato, la Contraloría tiene el expediente desde el 10 de marzo de 2026, en espera de la devolución.
21/05/2026: Ya devolvió el expediente la Contraloría, se realizará subsanación de observaciones, se proyecta liquidar en el mes de agosto 2026.
18/06/2026: Se está adelantando la revisión de observaciones.
CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA - 379 - 2022 - 167.535.660 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se proyectó requerimiento para lograr entrega del informe final, se tiene programado tercer pago en el mes de abril 2026.
20/04/2026: Ya radicaron documentos de liquidación, se realizaron subsanaciones, se radica último pago en los meses de abril – mayo 2026 y liquidación en el mes de junio 2026.
21/05/2026: Se encuentra en revisión tercera cuenta, se proyecta liquidación para el mes de junio 2026
18/06/2026: Se subsanó pago No.3 para realizarlo en el mes de junio 2026 y están en espera de radicación de último pago para realizarlo en el mes de julio 2026.
OLGA MILENA OSPINA MONSALVE
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA C ULTURA Y EL DEPORTE - 380 - 2023 - 155.777.586 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Están revisando el pago de la cuenta 5, el equipo de obligaciones por pagar realizó observaciones, se encuentra en subsanación el pago 5, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo 2026.
20/04/2026: Se tramitó cuenta No. 5, en espera que el contratista subsane observaciones, para proceder a la liquidación.
21/05/2026: El apoyo a la supervisión no asistió a la mesa extraordinaria de Obligaciones por pagar, ni a la segunda sesión de la mesa, agendada el 22 de mayo de 2026, por ende se va a realizar seguimiento por parte del equipo de Obligaciones por Pagar.
18/06/2026: Se realiza el pago No. 5 en el mes de junio 2026, en espera de que el contratista radique la última cuenta.
PEDRO MANRIQUE
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 361 - 2023 - 36.376.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 361 - 2023 - 65.955.336 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se reasignó a obligaciones por pagar, está en revisión de soportes, actualizar responsable obligaciones por pagar.
20/04/2026: Se espera tener las subsanaciones de las observaciones en el mes de junio para liquidar en el mes de julio 2026.
21/05/2026: Entrega el acta de liquidación bilateral el 15 de junio 2026.
18/06/2026: Se entrega el acta de liquidación para revisión de contratación el 20 de julio 2026.
UT ASOCIACION AMBIENTAL - 407 - 2022 - 577.861.301 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: El operador entregó el informe final el 03 de enero de 2026, se encuentra en revisión en planeación desde el 13 de enero de 2026 por parte de la profesional Consuelo Guzmán.
20/04/2026: Se entregó documentación al profesional Pedro Manrique de OXP, para revisar proceso de liquidación.
21/05/2026: Entrega el acta de liquidación bilateral el 15 de junio 2026.
18/06/2026: Se entrega el acta de liquidación para revisión de contratación el 20 de julio 2026.
SANDRA YANETH HERNANDEZ TORRES
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA COLOMBIANA - 372 - 2023 - 89.318.335 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en revisión la respuesta de los requerimientos y ajustes de expediente, se tiene programada la liquidación para el mes de mayo de 2026.
20/04/2026: El operador no ha entregado la documentación en las fechas establecidas, hoy se tiene programada reunión para recibir documentación faltante, se tiene proyectada la liquidación en el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se radica el acta de liquidación el día de mañana para revisión por parte de contratación para lograr la liquidación y pago en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se envió a contratación el 17 de junio 2026 – Natalia Fajardo, una vez se culmine la revisión de co ntratación se solicita actualización de pólizas al proveedor y se radica en pagos, se proyecta el pago para el mes de julio 2026.
CONSORCIO RESOLUCION DE CONFLICTOS - 360 - 2023 - 83.506.143 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se entrega a contratación el acta final de liquidación el 20 de marzo de 2026, para liquidación en el mes de abril de 2026.

20/04/2026: Se realizó revisión desde contratación, se subsanaron observaciones, se proyecta pago y liquidación para el mes de mayo de 2026.
21/05/2026: Se ajustó el acta de liquidación, se paga y liquida en el mes de mayo 2026.
18/06/2026: Se radica en contabilidad a finales del mes de julio 2026 para pago. Ya tiene acta de liquidación y saldo para liberar julio – agosto 2026.
VIVIANA CAROLINA MALDONADO VIRGUEZ
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - 368 - 2023 - 36.531.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En espera que el operador entregue documentación para liquidación, se tiene programada la liquidación para el mes de abril de 2026.
20/04/2026: El viernes 17 de abril de 2026, se envió oficio al operador dado que no ha radicado documentación correspondiente para la liquidación, falta presentaciones ante la JAL de RUU, en espera de que el contratista radique documentación para proceder con la liquidación.
21/05/2026: Se va a proyectar presentación ante la JAL y posterior su liquidación, en espera de radicación de informe final.
18/06/2026: Se realiza presentación ante la JAL el 19 de junio 2026, ya enviaron informe financiero y de actividades, los cuales se han revisado pero deben radicarlo de manera formal en la Alcaldía.
PAULA ANDREA GARCIA
MARIA ELENA ROSAS MELO - 525 - 2025 - 28.306.667 - EN EJECUCIÓN
16/03/2026: Se han realizado dos pagos, ya se pasó cuentas 3 y 4 para ser pagadas en el mes de marzo de 2026.
20/04/2026: Ya está proyectada acta de liquidación, actualizar responsable en la matriz de OXP, Paula García, ya se pasó cuentas 3 y 4 para ser pagadas en el mes de abril de 2026.
21/05/2026: Se está tramitando sexto pago, en ejecución normal.
18/06/2026: El pago No. 7 está en contabilidad para el mes de junio 2026.
CONSUELO GUZMAN PINZON
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - 329 - 2023 - 124.000.000 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: Se encuentra en revisión desde el 25 de noviembre 2025, por parte de la profesional Consuelo Guzmán de Planeación, en espera de la revisión para continuar, se enviaron subsanaciones el 15 de diciembre de 2025, actualizar matriz de OXP responsable José Luis Gómez González
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Consuelo Guzmán, pierde competencia en el mes de septiembre de 2026, se tiene proyectado para el 25 de septiembre 2026 la terminación de la revisión del expediente.
21/05/2026: Continúa en revisión de Consuelo Guzmán, se detectó que no hay informe de la distribución de medicamentos, se está verificando medicamentos sobrantes, se encuentra en revisión la carpeta No. 17.
18/06/2026: Ya se realizó verificación de medicamentos, se van a verificar ingresos a almacén para continuar trámite, se identificó falta de documentación.
IMPULSAR FUNDACION SOCIAL - 455 - 2025 - 51.482.211 - TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16/03/2026: En espera de prórroga para la póliza.
20/04/2026: Actualizar responsable en la matriz de OXP, Consuelo Guzmán.
21/05/2026: Se proyecta la liquidación en el mes de junio 2026.
18/06/2026: Se liquida en el mes de julio 2026.
CPS PERSONA NATURAL
16/03/2026 - 351 CPS persona natural pendientes por depurar
16/03/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
20/04/2026: 251 CPS persona natural pendientes por depurar
20/04/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
21/05/2026: 223 CPS persona natural pendientes por depurar
21/05/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
18/06/2026: 186 CPS persona natural pendientes por depurar
18/06/2026: Se están adelantando los trámites correspondientes para adelantar pagos, liquidaciones y liberaciones correspondientes.
10.Recomendaciones generales.
• Se recomienda efectuar el total diligenciamiento de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por pagar de conformidad con lo ya expuesto a lo largo de la reunión y que está siendo registrado en acta.
• Se recomienda avanzar en lo relacionado a las metas plan de gestión en aras de alcanzar el porcentaje programado para la vigencia.
• Se recomienda verificar el estado de los contratos próximos a perder competencia y posible pérdida de competencia y proceder según la verificación.
• Efectuar el envío de la matriz en los tiempos debidos.
Finaliza la mesa técnica de seguimiento del mes de junio siendo las 6:00 p.m.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Diligenciamiento y actualización de la información faltante en la matriz de seguimiento a las obligaciones por pagar.	Yirly Peña	Permanente
2	Envío de la matriz de seguimiento a las Obligaciones por Pagar actualizada.	Yirly Peña	28 de junio de 2026

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**

REPORTE DE ASISTENCIA PRESENCIAL:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión: Seguimiento obligaciones por pagar - Secretaria de Gobierno.

Fecha: 18 junio 2026

Hora de inicio: _____

Hora de finalización: _____

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

Lugar: Alcaldía local Rafael Uribe Uribe.

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1012341013	Anderson Zamora	—	FDLRUU	OXP			X							anderson.zamora@gobiernobogota.gov.co	
CC	1033762488	Tania Morales.	—11—	FDLRUU	Presupuesto			X						X	tania.morales@gobierno	
CC	1014213321	Maribel Nieves Sierra	—11—	FDLRUU	Planeación			X						X	maribel.nieves@gobiernobogotá	
CC	19398.310	Alvaro Ayerco.		11	Apoyo			X						X	alvaro.ayerco@gobierno.	
CC	1072497169	Diana Paola Sánchez	—	FDLRUU	Presupuesto			X			X				diana.correa@gobiernobogotá	
CC	1074132829	Miguel Novoa Rey	—	FDLRUU	Administrativo			X						X	miguel.novoa@gobiernobogotá	Miguel Novoa
CC	1031122246	Brayan Castilla	—	FDLRUU	OXP				X					X	brayan.castilla@gobierno.bogotá	
CC	1083042703	Sebastian Saavedra	—	FDLRUU	OXP				X					X	sebastian.saavedra@gb.gov.co	Sebastian Saavedra
CC	79428496	César Cárdenas	—	FDLRUU	OXP			X						Y	cesar.angel@gobierno...	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión: Seguimiento Obligaciones Por Pagar- Seretaria de Gobierno

Fecha: 18 de junio 2026

Hora de inicio: ____

Hora de finalización: ____

Modalidad: ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

Lugar: Alcaldia local Rafael Uribe Uribe

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1001172529	Miguel Bautista Daza		ALRUU	Planeación			X						X	3172442661	
CC	52051563	SANDRA HERNANDEZ T	SANDRA	ALRUU	PLANEACIÓN			X						X	3176821928	
CC	52548028	Natalia Miranda R	—	FDLRUU	Planeación			X						X	3107718986	
CC	1192923790	Juana López G.		ALRUU	Administrativa			X						X	3188189299	
CC	10.127.039	CARLOS BARRERA A.	———	FDLRUU	SISTEMAS			X			X				3154080156	
CC	1049616711	MAURICIO VELANDIA	—	FDLRUU	PLANEACIÓN			X						X	3122294736	
CC	52517529	Viviana Ramos	—	FDLRUU	Planeacion			X						X	3176741764	
CC	52.955.017	Hitaio chara Alvarez	—	FDLRUU	planeación			X						X	3194637515	
CC	1018415.995	Cristhian Camilo Buitrago Rodriguez	—	FDLRUU	Infraestructura			X						X	3208032727	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencias de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Seguimiento obligaciones Por Pagar – Secretaria de Gobierno
Fecha:	18-Junio-2026
Hora de inicio:	2:00 pm
Hora de finalización:	____
Lugar:	Alcaldia local Rafael Uribe Uribe
Dependencia:	
Nombre del Responsable:	
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1033714826	Loiena Patarroyo G	lore	FDLRUU	Planeación			X						X	Karoly.patarroyo@gobiernobogota	
CC	1033724925	JACKA LEZCANO	/	FDLRUU	PLANEACION			X						X	JACKA.LEZCANO@GOBIERNOBOGOTA	JACKA
CC	1023962415	Liliana Cevallos P	/	FDLRUU	Infraestructura			X						X	martha.cunalg@gobiernobog	Liliana Cevallos
CC	52280409	Paola Andrea Gu	/	FDLRUU	CDL			X						X	paola.zapata@gobiernobogota.gov.co	
CC	1913467[illegible]	William Villamil	/	FDLRUU	GDC			X			X				William.Villamil@gobiernobogota.gov.co	William Villamil
CC	43997810	Olga Milena Ospina		FDLRUU	Planeacion			X						X	OlgaOspina	
CC	1032602258	Diego Javier Baca	/	FDLRUU	Planeación			X						X	Diego.Baca@gobierno	
CC	1010003770	Nicoll Y. Rodríguez H.	/	FDLRUU	Obligaciones XP			X							nicoll.rodriguez@gobierno.gov.co	Nicoll Y. Rodríguez H.
CC	1013651876	Juan Sebastian Aldana	—	FDLRUU	Obligaciones			X						X	juan.aldana@gobierno.gov.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión: Seguimiento mesa de obligaciones

Fecha: 18 - Junio - 2026

Hora de inicio: 2:00 Pm

Hora de finalización: ____

Lugar: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1016048095	Hander Rodriguez	—	FDLRUU	Infraestructura			X						X	3124535898	
CC	1016568535	Doris Juliet Hern		FDLRUU	FINFORMADOR			X						X	3057063288	
CC	39627934	Lucero Velandia	—	FDLRUU	Infraestructura			X						X	3144743377	
C.C	1026.585462	Luisa Narváez Clepes	—o—	FDLRUU	Infraestructura			X						X	316 625 0603	
CC	73520296	Pedro Marque	Pedro	FDLRUU	OXPAGOR			X						X	3186443817	
CC	79.744.253	Jose Luis Gomez	—o—	FDLRUU	OXPAGOR									X	3189960031	
CC	1020962440	Yefferson Hamiranda	—	Planeación	ALRUU			X						X	3113848819	
CC	1033755343	Alexandra Mora	—	Planeación	ALRUU			X						X	3003147765	
CC	1019770200	Yuly Nhayra Pena	—	OXP	ALRUU			X						X	3202606776	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Seguimiento Obligaciones por Pagar — Secretaría de Gobierno		
Fecha:	18 de Junio de 2026	**Hora de inicio:** ____	**Modalidad:** Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Alcaldía local Rafael Uribe Uribe	**Hora de finalización:** ____	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1026272455	Carolina Maldonado		FDLRUU	Planeación			X						X	3208206281	
CC	1033646126	Alexander Gutiérrez	—	FDLRUU	Planeación			X						X	3186807540	
CC	1032477408	Esteban Vanegas M.	—o—	FDLRUU	Planeación			X						X	3214031820	
CC	52707620	Camilo Cardenas	—	FDLRUU	Planeación			X						X	3156941180	
CC	52959780	Natalia Salamanca	—o—	FDLRUU	Planeación			X						X	natalia.salamanca@gobiernobogota.gov.co	
CC	79574.394	JUAN CAMAYA	—c—	FDLRUU	OXP			X						X	3023570865	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión: Seguimiento obligaciones Por Pagar – Secretaria de Gobierno.

Fecha: 18 de junio de 2026

Hora de inicio: 2:00 p.m.

Hora de finalización: ____

Lugar: Alcaldía local Rafael Uribe Uribe.

Dependencia:

Nombre del Responsable:

Modalidad: X Presencial; ___ Virtual; ___ Telefónica; ___ Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1022385827	Luis Carlos Romero	—	FDLRUU	Planeación			X						X	luis.romero@gobiernobogota.gov.co	
CC	80175534	Carlos A Mendez	— o —	FDLRUU	Planeación			X						X	3212697523	
CC	1022344694	Luis Ogalle	— o —	FDLRUU	Ob x pagar			X						X	luis.ogalle@gob.	
CC	53153472	Leydy Giral	—	FDLRUU	O x P			X						X	leydy.giral	
CC	1013634403	Ingirth K. Montes	Ingirth	SDG.	OGDL			X						X	Ingirth.montes@gobiernobogota	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar pruebas de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner