INFORME No. 03

CONTRATO:	**380**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S**	**NIT No.**	**826.003.482-7**
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
PERIODO DEL INFORME:	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 2.106.240.000				
	$ 254.288.264	ABRIL DE 2026	$ 1.851.951.736	GR-3917
	$ 261.401.265	MAYO DE 2026	$ 1.590.550.471	GR-3988
	$ 259.623.960	JUNIO 2026	$ 1.330.926.511	GR-4076

COMPONENTE TÉCNICO.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL SUPERVISOR							
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Realizar el pesaje de la ropa en limpio en el lugar que la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja disponga para tal fin, posteriormente se deberá garantizar la distribución en el cuarto de lino de cada servicio.	En el cuarto de lino principal, las coordinadoras del servicio de lavandería realizaron el pesaje de ropa limpia bajo el acompañamiento continuo del apoyo a la supervisión. Una vez concluida esta actividad, los operarios de lavandería procedieron a distribuir y entregar las prendas limpias en cada uno de los linos intermedios de cada servicio	1				Evidencia fotográfica del acompañamiento a la actividad de pesaje: 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		haciendo uso de las jaulas de transporte correspondientes.					Pesaje de ropa limpia **Fuente:** Servicios tercerizados  transporte de ropa limpia **Fuente:** servicios tercerizados  Orden lino **Fuente:** servicios tercerizados
2.	El contratista deberá llevar registro de manera clara y organizada en donde conste la fecha, hora y servicio, relación de prendas y nombre claro del funcionario del servicio que recibe las prendas limpias.	El personal de lavandería diligenció diariamente el registro de prendas limpias entregadas a cada servicio, consignando la información requerida en el formato INT F-17 (Control de Ropa Limpia), dispuesto en el Drive institucional. Por su parte, el apoyo a la supervisión realizó el seguimiento y la verificación de esta actividad mediante la revisión periódica de las planillas registradas y disponibles en el correo, con el fin de garantizar el adecuado control y trazabilidad de la entrega de prendas.	**1**				Se realiza la verificación del diligenciamiento diario del drive.  Informe líder servicios tercerizados

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

3.	Realizar la desinfección diaria de contenedores y del vehículo empleado para el transporte de ropa hospitalaria conforme al Protocolo de Limpieza y Desinfección de Lavandería y entrega de ropa hospitalaria INT-PT-02. De lo cual deberá llevar registro.	Durante el mes, los operarios de lavandería garantizaron la limpieza y desinfección diaria de los contenedores ubicados en cada uno de los servicios. De igual manera, la empresa contratista realizó la desinfección del vehículo destinado al transporte de ropa, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el protocolo institucional. Por su parte, el apoyo a la supervisión verificó que las bitácoras de limpieza y desinfección se encontraran debidamente diligenciadas, evidenciando el registro oportuno de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	**1**				 Desifección contenedores **Fuente:** Servicios Tercerizados  Desifección de vehiculo de transporte **Fuente:** Servicios Tercerizados
4.	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental.	Grupo empresarial vinculamos S.A.S radico de manera oportuna los soportes que evidencian el despliegue y ejecución de los sistemas de gestión, permitiendo así la verificación de su cumplimiento y la emisión de las respectivas certificaciones mensuales.	**1**				Informe profesional SSG-SST Informe Sistema de Gestión Ambiental
5.	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificación de cumplimiento expedida por la líder	Como evidencia del cumplimiento de la obligación contractual, la empresa contratista radicó el informe de ejecución de actividades junto con los siguientes soportes: • Factura GR-4076 Certificación de pago de parafiscales. • Informe gestión ambiental • Informe seguridad y salud en el trabajo • Informe líder de servicios tercerizados	**1**				Se verifica la documentación presentada por la empresa contratista.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	de servicios tercerizados, planillas de entrega diaria de ropa limpia, registro diario de desinfección de contenedores y vehículo, tickets de pesaje).	• Planillas de entrega diaria de ropa limpia • Registro diario de desinfección de contenedores y vehículo • Tickets de pesaje					
6	Las demás inherentes al contrato, solicitadas por el supervisor del contrato	Durante el mes de mayo no se realizaron requerimientos adicionales a la empresa contratista				**4**	N/A
7	Asegurar la socialización y comprensión de los boletines institucionales	Los boletines institucionales correspondientes al mes de mayo fueron socializados y divulgados por el apoyo a la supervisión a través del grupo de WhatsApp dispuesto para tal fin. Por su parte, las coordinadoras del servicio de lavandería garantizaron la difusión efectiva de esta información y verificaron su comprensión por parte de los operarios asignados al servicio.	**1**				Se evidencia por parte de la empresa contratista el despliegue de la información compartida

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 380 DE 2026
HACE CONSTAR:

Que, el Grupo Empresarial Vinculamos S.A.S, prestó el servicio de lavandería para ropa hospitalaria de acuerdo a los requerimientos y programaciones de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026 tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista el cual fue avalado por el apoyo a la supervisión a los servicios Tercerizados de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 259.623.960).**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago en Tunja, junio de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
SUPERVISOR CONTRATO No 380 de 2026

Proyecto: Maribel Camargo Correa
Líder de servicios tercerizados
Apoyo a la supervisión Cto 380 de 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO DESPLIEGUE COMPROMISOS SGSST

Se evidencia que una vez realizada la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según las especificaciones de la Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos por parte del GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS NIT 826003482-7en cumplimiento del contrato 380-2026 con objeto PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. Para el mes de mayo.

EMPRESA TERCERIZADAS DE APOYO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
CRITERIO	**OBSERVACIÓN**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
Compromiso de cumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de su personal, considerando la rotación del personal o que este designado al cubrimiento de ausencias en la institución. Afiliación y pago del nivel de riesgo correspondiente y de acuerdo a la normatividad mínimo 3 (2.436%).	N/A	N/A
Contar con credencial emitida por superintendencia de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a lo dispuesto en el ATR 4 DECRETO 2974 DE 1997 Y CON EL DECRETO 356 DE 10994, CONCEPTO MEDICO DE APTITUD LABORAL Vigente, credencial emitida por superintendencia de vigilancia y seguridad privada. - El personal debe contar con concepto médico y psicología de aptitud laboral vigente - El personal al cual aplique y que haga uso de armas	N/A	N/A
El contratista debe presentar documentos de auto evolución del ministerio de trabajo y ARL según lo establecido en la 0312 de 2019 con una **calificación mínima de 75%.**	N/A	N/A
Contar con responsable de SST para lo cual debe allegar documentación del responsable del SGSST (HV, LICENCIA EN SST, CURSO DE 50 HORAS EN SST y CARTA DE DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST) este debe cumplir con los criterios establecidos en la resolución 0312 de 2019 con un profesional, técnico o tecnólogo en SST.	N/A	N/A

Conformación de Brigadas las cuales deben estar capacitadas, dotadas e identificadas con un porcentaje mínimo que correspondan al **10%** de la población trabajadora de la empresa y de adherencia al Plan Hospitalario de Emergencias	N/A	N/A
Contar con elementos de respuesta a emergencias propios, acorde con las actividades desarrolladas	N/A	N/A
Garantizar que el 100% de los trabajadores cuentan con esquema de vacunación según manual de bioseguridad de la institución, así como presentar la trazabilidad de sus esquemas de vacunación.	Se identifica que el esquema de vacunación	100%
Aplicar durante la ejecución del contrato pruebas tamizaje de alcoholimetría Y toxicología en jornadas propias o en adherencia a las jornadas programadas en la Institución, estas deben ser por jornada correspondiente al 20% de la población en misión.	N/A	N/A
compromisos del despliegue del SGSST Plan anual de trabajo.	Cargados DRIVE	96%

Por lo anterior se certifica **CUMPLIMIENTO 96%** con los criterios evaluado

- **Compromiso Consolidación** análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos en la aplicación de la Batería c Riesgo Psicosocial, para el mes de junio.

Dado en Tunja el 30 de mayo del 2026

Elaboró:

JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SG-SST
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Revisó:

LIZETH FERNADA CUERVO CRUZ
LIDER DE SGSST E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE MAYO 2026

El presente informe se genera luego de realizar inspección documental y operacional de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 380 de 2026, cuyo objeto contractual es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

A continuación, se relacionan los requisitos exigidos y los documentos entregados por el contratista, al igual que la adherencia de cumplimiento contractual del mismo, cabe resaltar que para poder pasar la adherencia se debe cumplir con el 80% mínimo de calificación:

SERVICIOS O CONTRATISTAS	EMPRESA TERCERIZADA			OBSERVACIONES SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	NC-1	% Cumplimiento	
		MAYO		
GESTION AMBIENTAL (GA)				
GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS	**RESIDUOS SOLIDOS:** 1. Respuesta a las inspecciones que se realicen por parte del sistema de gestión ambiental.			No se presentaron hallazgos en inspecciones ambientales realizada en el mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	2. Documento del PGIRASA- Con concepto Sanitario Favorable.			Presentan certificado de control de plagas del mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	SUSTANCIAS QUIMICAS: 1.Fichas de seguridad empleadas para el lavado de la ropa y para desinfección dentro de las instalaciones de la institución. 2. Etiquetas de los productos químicos reenvasados.		**100%**	***Inventario Sustancias Químicas:*** Suavizante AKCA EQ-FA Hipoclorito de sodio Peróxido de hidrogeno al 50% Silicona antiespumante Tixotrol DB 60M Deterclean Detergras SR-40 TDC quita oxido TDC quita tinta TDC suavizante textil

				Presentan las etiquetas de envase y reenvase de las sustancias químicas. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	2. Inventario de sustancias químicas.	1		Presenta el inventario de sustancias químicas del mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	BIODEGRADABILIDAD DE LOS DETERGENTES: 1. Soportes de biodegradabilidad de los jabones.	1		Presenta el certificado de biodegradabilidad del desengrasante, jabón líquido, suavizante y detergente. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	TOMA DE CONCIENCIA: 1. Plan de capacitaciones. 2. Soportes de capacitaciones. 3. Informe de capacitaciones semestral.	1		El servicio no cuenta con capacitaciones programadas para el mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: 1. Matriz de aspectos e impactos ambiental.	1		Presenta la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	VERTIMIENTOS: 1. Análisis de aguas mediante laboratorio certificado.	1		Presenta informe de vertimientos realizado el 04 de septiembre del 2025. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	CONCEPTO SANITARIO: 1. Concepto sanitario del establecimiento.	1		Presenta concepto sanitario expedido el 15 de diciembre del 2025. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	VEHÍCULOS: 1. Relación de los	1		***Vehículos:*** JZX 495 SSR 446

	vehículos de la empresa. 2. Revisiones tecno mecánicas de los vehículos.		SSR 732 **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	1. Planilla de limpieza y desinfección de los carros de transporte.		Presenta las planillas de limpieza y desinfección de los vehículos para el mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	TRANSPORTE INTERNO DE ROPA CONTAMINADA: 1. Respuesta a las inspecciones que se realicen por parte del sistema de gestión ambiental.		No se presentaron hallazgos en la inspección ambiental realizada en el mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**
	1. Evidencias de entrega de las tulas mensual. Limpio - Sucio.		Presenta el informe de entrega de ropa limpia del mes de mayo del 2026. **Vigente para el mes de mayo del 2026.**

En conclusión, se puede observar que para el mes de **MAYO DE 2026** el contratista presenta adherencia de100% al sistema de gestión ambiental.

NOTA: Se recuerda que para generar esta certificación el contratista debe contar mínimo con el 80% de adherencia. Por lo tanto, el contratista cumple con lo solicitado.

Atentamente,

Valeria Herrera T.

VALERIA HERRERA TINJACA
Profesional Universitario
Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

LA LÍDER DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que **GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S** con **NIT. No. 826.003.482-7,** en desarrollo del contrato de prestación de servicios **No 380 de 2026** cuyo objeto es la "PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA". cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales durante el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026, conforme a lo establecido en el Contrato N° 380 de 2026.

Por lo anterior, se aprueba el pago por valor **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 259.623.960).** según factura No. GR-4076, correspondiente a la prestación del servicio de lavandería para en la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Se deja constancia que se realizó la verificación de los soportes presentados por la empresa contratista en el informe de ejecución de actividades del mes de mayo. Así mismo, se adjunta la ronda mensual de supervisión, y el seguimiento adicional realizado durante el período por parte de apoyo a la supervisión del contrato.

Tunja, junio de dos mil veintiséis (2026).





MARIBEL CAMARGO CORREA
Líder De Servicios Tercerizados
Apoyo a la supervisión del contrato 380-2026




CODIGO: INT-F-16	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
VERSION: 01	LISTA CHEQUEO DE ROPA HOSPITALARIA	FECHA: 17/04/2023
C.A: 28/05/2026		

	Método Calificación: CUMPLE(1) NO CUMPLE (0)			OBSERVACIÓN:
1	Los vehículos de transporte de ropa contaminada cuentan con la barrera sanitaria para evitar el contacto de ropa sucia con limpia.	0		Vehículo de placas SSR732 utilizado para el transporte de ropa limpia, presenta bitácoras de limpieza y desinfección sin diligenciar, lo que impide verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
2	Se cierran correctamente las bolsas de la ropa sucia o contaminada antes de introducirlas en el contenedor de ropa sucia	1		En el acompañamiento a la recolección de ropa contaminada y altamente contaminada los operarios Andrés y Lizeth cierran las tulas de ropa contaminada antes de introducirlas a los contenedores.
3	La ropa limpia se encuentra debidamente cubierta o sellada para evitar la contaminación durante el transporte.	1		En los recorridos de transporte de ropa limpia, se evidencia que la ropa transportada llega cubierta y sellada, lo que evita la contaminación durante el traslado.
4	El servicio de lavandería de ropa hospitalaria dispone en los diferentes servicios de la E.S.E de bolsas plásticas suficientes para la disposición de ropa contaminada	1		Se observa la disponibilidad de bolsas plásticas para la disposición de ropa altamente contaminada en los servicios requeridos.
5	Se utilizan contenedores resistentes a las fugas para disponer la ropa sucia contaminada con sangre y otras sustancias corporales y de facil transporte.	1		Se evidencia el uso de contenedores resistentes para la recolección y disposición de ropa contaminada y altamente contaminada.
6	Se realiza la desinfección diaria de los contenedores dispuestos en cada servicio para la ropa sucia.	0		Durante la verificación del proceso de limpieza y desinfección de contenedores, se identificó incumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual, evidenciado el uso de toallas de color naranja en reemplazo de las toallas rojas definidas para esta actividad, se constato que la limpieza y desinfección se realiza de manera rutinaria, sin llevar a acabo el procedimiento de limpieza y desinfección terminal requerido.
7	Los operarios de lavandería realizan proceso de aseo y desinfección de asensores correctamente despues de cada ruta de ropa contaminada.	1		Se evidenció que la operaria Claudia realiza de manera adecuada el proceso de limpieza y desinfección del ascensor N.° 3 una vez finalizada la ruta de recolección de ropa contaminada.
8	Durante las rutas de recoleccion de ropa sucia y contaminada los operarios del servicio de lavandería utilizan todos sus epp adecuados.	1		Realizando la inspeccion se evidencia en la recolección de ropa contaminada y altamente contaminada, el cumplimiento por parte de los operarios Andrés y Lizeth en el uso adecuado de los elementos de protección personal, de acuerdo con el manual establecido.
9	La ropa limpia de cada servicio llega en tulas o bolsas separadas debidamente cerradas por servicio y estas a su vez se encuentra rotuladas	1		En el acompañamiento realizado al proceso de distribución y entrega de ropa limpia, se evidenció que esta es transportada en jaulas utilizando tulas de color azul y negro, debidamente selladas, garantizando las condiciones de higiene y seguridad requeridas. Posteriormente, la ropa es entregada en los diferentes servicios de la E.S.E. HUSRT
10	El personal de lavandería al llegar la ropa limpia pesa correctamente verificando que la bascula emita el ticket con la fecha y hora indicada.	1		Se evidencia que el personal de lavandería, al recibir la ropa limpia, realiza el proceso de pesaje con la correcta emisión del ticket correspondiente.
	TOTAL	8		
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %	80%		




CONTRATISTA: VINCULAMOS S.A.S.		HORA:	9:00 a.m
NOMBRE QUIEN RECIBE LA VISITA: Carolina Montoya		FECHA:	28/05/2026
INSPECCION REALIZADA POR: Laura Victoria Leguizamo Niño	Laura Leguizamo	ATENDIDO POR: Carolina Montoya	Carolina Montoya

EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCION REALIZADA 28/05/2026

Acompañamiento al pesaje	Vehículo cuenta con barrera sanitaria	Ropa limpia cubierta y sellada
		
		
		

Contenedores resistentes para recolección de ropa contaminada	Uso correcto de EPP durante la recolección de ropa contaminada	Entrega de ropa limpia en los diferentes servicios
 	  	    

Desinfección de ascensor

Hallazgos evidenciados

Bitacoras de limpieza y desinfección del vehículo que transporta la ropa limpia sin diligenciar.



No se cumplió adecuadamente el proceso de limpieza y desinfección de contenedores según el manual.




Código: CA-F-18	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA ANA DE TUNJA	
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	Socializacion de inspeccion realizada el 28/05/2026 al servicio de lavanderia				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Subsanar el hallazgo				
PROCESO:	Oficina servicios tercerizados		RESPONSABLE:	Laura Victoria Leguizamo Niño	
LUGAR:	Oficina tercerizados	FECHA:	28/05/2026	HORA DE INICIO:	03:00 P.M.

1. ORDEN DEL DIA/TEMAS

1. socializacion de inspeccion al servicio de lavanderia	3. Planillas de limpieza y desinfeccion del vehiculo
2. hallazgos evidenciados	4. Limpieza y desinfeccion de contenedores

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Se socializa con las coordinadoras del servicio de lavanderia VINCULAMOS S.A.S la inspeccion realizada el dia 28 de mayo del 2026 lista de chequeo de ropa hospitalaria. Formato INT-F-10 donde se evidencia que los ITEM # 1 y 15 no dio cumplimiento.

*Realizando la visita en la inspeccion se evidencia que el vehiculo que transporta la ropa limpia de placas SSR 732 presenta bitacoras de limpieza y desinfección sin diligenciar, lo que impide verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

*Durante la verificacion del proceso de limpieza y desinfección de contenedores, se identifico incumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual, evidenciando el uso de toallas de color naranja en reemplazo de las toallas rojas definidas para esta actividad. se constato que la limpieza y desinfeccion se realiza de manera rutinaria, sin llevar a cabo el procedimiento de limpieza y desinfección terminal requerido.

Laura Leguizamo
Tec. Apoyo Administrativo

3. COMPROMISOS

	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se requiere al servicio de lavanderia VINCULAMOS S.A.S cumplir con el plan de mejora para corregir el hallazgo evidenciado.	*Empresa contratista VINCULAMOS S.A.S	Inmediata

*Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Tunja, Junio de 2026

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 380 de 2026.

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 mes de mayo 2026, en ejecución del contrato de prestación de servicios No.380, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL SUPERVISOR**				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS ***	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)**				**FUENTE DE VERIFICACIÓN**
			T (1)	**P (2)**	**N (3)**	**NA (4)**	
1	Realizar el pesaje de la ropa en limpio en el lugar que la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja disponga para tal fin, posteriormente se deberá garantizar la distribución en el cuarto de lino de cada servicio.	El coordinador de turno efectuó el pesaje de la ropa limpia durante cada recorrido. Una vez concluida la actividad, las tulas debidamente marcadas por servicio fueron ubicadas en las jaulas para proceder con la distribución de la ropa limpia en cada servicio, dando así cumplimiento al objeto del contrato.	1				**CD. CARPETA 13** Registro Fotográfico **CD. CARPETA 14** Drive de entrega de ropa del mes de mayo. **CD. CARPETA 15** Tickets de pesaje

2	El contratista deberá llevar registro de manera clara y organizada en donde conste la fecha, hora y servicio, relación de prendas y nombre claro del funcionario del servicio que recibe las prendas limpias.	Se llevó a cabo la entrega de ropa en cada uno de los servicios de la entidad. Dicho proceso quedó debidamente registrado en el drive, consignando fecha, hora y cantidad de prendas entregadas, con el recibido y verificación por parte del personal asistencial de cada servicio.	1				**CD. CARPETA 13** Registro Fotográfico **CD. CARPETA 14** Drive de entrega de ropa.
3	Realizar la desinfección diaria de contenedores y del vehículo empleado para el transporte de ropa hospitalaria conforme al Protocolo de Limpieza y Desinfección de Lavandería y entrega de ropa hospitalaria INT-PT-02. De lo cual deberá llevar registro.	La desinfección de los contenedores, jaulas, cuarto de lino principal, cuarto contaminado y shut, se realizó diariamente por parte del operario designado, dando cumplimiento al protocolo establecido por la entidad. Asimismo, se realizó y garantizó la desinfección del vehículo automotor utilizado en los recorridos de recolección de ropa sucia y contaminada.	1				**CD. CARPETA 3** Desinfección de contenedores. **CD. CARPETA 5** Desinfección de Vehículos. **CD. CARPETA 13** Registro Fotográfico
4	Presentar soportes que permitan evidenciar el despliegue del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental.	Adjuntamos el informe de cumplimiento emitido por los profesionales de los sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E HUSRT.	**1**				Informe SSG-SST Informe Gestión Ambiental

5	Presentar oportunamente el informe de ejecución de actividades mensuales con sus respectivos soportes (factura, pago de parafiscales, certificación de cumplimento expedida por los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, certificación de cumplimiento expedida por la líder de servicios tercerizados, planillas de entrega diaria de ropa limpia, registro diario de desinfección de contenedores y vehículo, tickets de pesaje).	Se hace entrega a la entidad contratante del presente informe, el cual incluye los soportes exigidos contractualmente y las evidencias que demuestran el cumplimiento de las actividades ejecutadas durante este periodo.	**1**				✓ Factura GR-4076 ✓ Certificado de pago de parafiscales. ✓ Informe SSG-SST ✓ Informe Gestión ambiental ✓ Informe líder servicios tercerizados **CD. CARPETA 14** Drive de entrega diaria de ropa. **CD. CARPETA 3** Desinfección de contenedores. **CD. CARPETA 5** Desinfección de Vehículos. **CD. CARPETA 15** Tickets de pesaje
6	Las demás inherentes al contrato, solicitadas por el supervisor del contrato.	Para el mes de mayo, no se realizaron solicitudes adicionales al contrato vigente por parte de la entidad contratante.				**4**	✓ No aplica.

7.	Asegurar la socialización y comprensión de los boletines institucionales	Se garantizó que todo el personal asignado a la entidad recibiera y comprendiera la información contenida en los boletines institucionales.					

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	VALOR DEL CONTRATO IBC ($)	NÚMERO DE PLANILLA
Pensión abril Salud Mayo	05/05/2026	$5.760.300	$2.106.240.000	9504379309
Pensión mayo Salud junio	01/06/2026	$6.712.300	$2.106.240.000	9505864945

OBSERVACIONES	El suscrito contador público y de la empresa Grupo Empresarial Vinculamos certifica el cumplimiento de los aportes parafiscales de manera mensual.

Cordialmente,

RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA
C.C. No. 7.164.082 de Tunja
Contratista.

CODIGO: INT-F-14

VERSION: 01

MES: MAYO

DIAS:	DIA 1										DIA 2							
SERVICIO:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8
U.C.I. PEDIATRICA	25,98		22,7	62,24	23,3	33,7	70,72			**238,64**	30,46		32,5	29,78	29,62	24,6	28,24	
SEPTIMO SUR			29,18	30,2						**59,38**	32,5			34,1	32,02	30,22		
SEXTO NORTE	92,88		20,32	36,64	50,98					**200,82**				29,82	18,18			
SEXTO SUR	27,82			93,54	22,18	31,84				**175,38**	30,78			38,36	42,16	28,54		
QUINTO NORTE						30,64				**30,64**	71,52		25,56			62,14	44,84	
QUINTO SUR										**0,00**								
5 UCI ADULTOS	22,52			34,78	64,78					**122,08**	28,94			172	53,12			
UCI ADULTOS	57,24	17,38	64,62	33,16			74			**246,4**								
TERCERO SUR	31,52			29,62	64,16					**125,30**	36,04			62,54			45,32	
TERCERO NORTE	21,7			31,30	30,78					**83,78**	50,7	21,98		22,9				
SEGUNDO NORTE	59,04			43,02						**102,06**	21,5			33,12				
SALA DE PARTOS	27,26									**27,26**	30,28							
SALAS DE CIRUGIA	67,78		63,8	108,8	25,72	167,36	62,54			**496,02**	61,64		91,28	122,3	26,36	58,62		
UCI NEONATAL	33,08		43,92	27,58	41,02		30,12			**175,72**	25,32		52,5	70,32	59,04			
CX AMBULATORIA										**0**								
FISIOTERAPIA										**0,00**								
URGENCIAS	26,3	20,06	102,5							**148,84**	36,2		83,58	28,78				
RAYOS X										**0,00**								
VESTIDOS DE MAYO	28,5									**28,5**	33,8							
BATAS		306,8								**306,78**		241,3	96,64					
MEDICOS										**0**								
CARDIOLOGIA										**0**								
CONSULTA EXTERNA										**0**								
HEMODINAMIA										**0**								
GASTROENTEROLOGIA										**0**								
ORTOPEDIA										**0**								
TOALLAS										**0**								
TOTALES	**521,62**	**344,22**	**347**	**530,9**	**322,92**	**263,54**	**237,4**			**2567,6**	**489,68**	**263,3**	**382,1**	**643,9**	**260,5**	**204,12**	**118,4**	

		DIA 3										DIA 4							
TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8
175,2	33,90	24,66	25,16	31,12	26,38	32,94					**140,3**	24,44			22,04	33,34	35,86		
128,84	36,02			34,02	29,82	24,2					**88,0**	32,38			34,28	30,08			
48					41,04	23,56					**64,6**				28,84	27,1			
139,84	37,20	11,32	48,4	59,6	39,14	38,74					**197,2**	62,2		21,74	19,18	38,4			
204,06	36,32	29,46	13,94								**43,4**	51,28		37,1		32,98			
0											**0,0**								
254,02	32,00	59,60			99,08	104,62					**263,3**	27,64	67,62		120				
0		38,58									**38,6**	28,1			24,06		36,7		
143,9		28,12		24,4		28,22					**80,7**	34,66	39,52	10,54					
95,58	36,20			31,22	30,5						**61,7**	24,68			29,18			34,32	
54,62	32,12					32,62					**32,6**	22,32			48,96	72,06		29,36	
30,28						28,72					**28,7**	21,62				34,38		34,94	
360,16	107,58	146,62	100,22	74,62	67,54	77,56					**466,6**	31,3		127,74	38,82	73,8	114,1		27,72
207,18		35,78	55,86								**91,6**		8,36	100			25,74		
0											**0,0**				26,28				
0											**0,0**								
148,56	31,86	103,38	121,06								**224,4**		42	95,54			62,1	71,44	76,4
0											**0,0**								
33,8											**0,0**	43,64							
337,94	69,64	106,18	25,8			60,94					**192,9**		200,72	73,7				128,3	
0											**0,0**								
0											**0,0**								
0											**0,0**								
0											**0,0**								
0											**0,0**								
0											**0,0**								
0											**0,0**								
2361,98	**452,84**	**583,70**	**390,44**	**255**	**333,5**	**452,12**	**0**	**0**			**2014,7**	**404,26**	**358,22**	**466,36**	**391,7**	**342,1**	**274,5**	**298,4**	**104,1**

			DIA 5											DIA 6						
9	10	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7
		115,7	25,50					79,12	24,00	22,72		**151,3**	29,14	20,88		20,4	22,16	31,88	25,56
		96,7	33,04	6,82				27,62				**67,5**	32,52	29,48		63,68	28,62	23,50	
		55,9	26,24					30,58				**56,8**	32,58	20,58		49,24	27,38	24,76	
		141,5	26,42	32,48				38,8	27,52			**125,2**	28,32	9,54		65,14	16,62	34,86	33,72
		121,4	30,46	9,84				77,94				**118,2**						25,84	58,52
		0,0										**0,0**							
		215,3	30,74	69,12		48,78		43,72	117,28	36,20		**345,8**	28,2	38,96		64,68	71,36	70,48	
		88,9	25,96	24,12		29,12	54,30					**133,5**	57,86	26,82					
		84,7	37,38					30,76	33,70			**101,8**	26,88					26,72	
		88,2	49,64	31,02	36,88	31,86		27,8				**177,2**	37,26			78,98		32,56	
		172,7	33,54	55,88	25,84	32,96	29,60					**177,8**	27,34						
		90,9	61,62	61,52		34,56	43,58	27,44	41,64	53,54		**323,9**	22,08		39,24			60,16	
		413,5	35,74	50,48	62,14	145,78		139,2				**433,3**	49,84	81,52		112,94		30,42	71,6
		134,1		55,38	59,86	71,20						**186,4**	26,90	72,54	64,64				
		26,3										**0,0**							
		0,0										**0,0**							
		347,5	27,1				86,70					**113,8**	25,12		80,14	121,6	39,06		
		0,0										**0,0**							
		43,6	31,88				48,56					**80,4**	41,32						
		402,7		22,1	41,96		22,50					**86,6**		91,44	119,9				
		0,0										**0,0**							
		0,0										**0,0**							
		0,0										**0,0**							
		0,0										**0,0**							
		0,0										**0,0**							
		0,0					26,46					**26,5**							
		0,0										**0,0**		9,74					
		2639,6	**475,26**	**418,76**	**226,7**	**394,26**	**311,70**	**523**	**244,14**	**112,46**		**2706,2**	**465,36**	**401,50**	**303,88**	**576,64**	**205,20**	**361,18**	**189,4**

		DIA 7									DIA 8								
8	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150,0	28,86	18,6		62,4	31,26	26,42	22,66		190,2	61,3			17,7		34,68			
	177,8	29,3	25,48		71,4	26,34	22,58			175,1	82,26			88,22		25,62			
	154,5	28,44	9,16		34,74	27,02				99,4	26,28			60,24		21,98			
	188,2	30,64	26,48		52,58	31,22	29,58			170,5				29,96		20,86			
	84,4		12							12,0	68,82								
	0,0									0,0									
	273,7	84,7	3,6	33,14	36,48		61,9			219,8	30,64		69,18	97,98		67,82			
	84,7					72,84		65,48		138,3	29,92								
	53,6	34,74		26,62	13,74		29,64			104,7	37,12			41,48					
	148,8			54,76	26,76					81,5	26,98			26,66		57,02			
	27,3			23,5	16					39,5	39,48			88,3					
	121,5			109,5	30,78					140,3	23,04			64,38		53,8			
	346,3	75,6		85,14	63,18	100,1	142,12	67,24		533,4	65,72	73,9		103,3		141,9	71,96		
	164,1	30,4		24,62						55,0		38,58	28,26	42,24	60,76	63,72	36,86		
	0,0									0,0									
	0,0									0,0			30,02						
	265,9	31,14			92,02		72,8			196,0	29,6	75,8	99,16				67,44		
	0,0									0,0									
	41,3	37,82		36,94						74,8	32,3								
	211,3	39,54	216,2							255,7		173,1	36,2		177,96	33,8			
	0,0									0,0									
	0,0									0,0									
	0,0									0,0									
	0,0									0,0									
	0,0									0,0									
	0,0									0,0									
	9,7									0,0									
	2503,2	451,18	311,5	394,2	500,08	288,78	385,04	155,4		2486,1	553,46	361,3	262,82	660,5	238,72	521,2	176,26		

	DIA 9										DIA 10								
TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9
113,7	46,74	41,54	14,76	32,14	23,42	31,42	25,94			216,0		23,28	83,92		11,18	22,38			
196,1	29,24			63,8		37,92				131,0	30,8	39,24	34,02			26,68			
108,5	32,28		55,62	23,98						111,9		26,56	26,16			27,32			
50,8	25,74		39,12	19,68	26,94	56,92				168,4		27,28	34,64	51,26		25,74			
68,8	28,52									28,5	45,16	31,38	29,6		26,7	26,12			
0,0										0,0									
265,6	27,12	26,3	36,68	120,5	35,98	92				338,6	17,44	31,46			52,74	27,78	51,34		
29,9	28,84		33,62							62,5		30,4				33,66			
78,6	58,28			28,02	42,14	31,9				160,3		23,98	30,2						
110,7				32,06						32,1	35,28	31,74	20,24						
127,8				71,84						71,8		44,96	25,12						
141,2	37,82			30,06						67,9		31,26	50,46				30,8		
456,8	41,34	78,84	30,04	68,66	28,14	166,7	63,36			477,1	117,54	74,36	57,26	50,56					
270,4	66,9			58,96						125,9	30,74			79,74					
0,0										0,0									
30,0										0,0				17,18					
272,0	156	116,38	133,7	73,86						480,0	53,44	40,1		84,5	87,08		101,28		
0,0										0,0									
32,3				64,24	36					100,2		37,22	23,56						
421,0		36,6								36,6					69,34		118,7		
0,0										0,0	31,3								
0,0										0,0									
0,0										0,0									
0,0										0,0									
0,0										0,0									
0,0										0,0									
0,0										0,0									
2774,3	578,82	299,66	343,56	687,8	192,62	416,86	89,3			2608,6	361,7	493,22	415,2	283,24	247	189,68	302,12	0	

			DIA 11									DIA 12							
10	11	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8
		140,8	36,82			21,86	25,86	29,18	28,54	23,96	**166,2**	38,92				30,78	31,02	22,78	7,54
		99,9	38,4			16,52	30,94		26,86		**112,7**	31,26				28,32	30,58	22,16	21,96
		80,0	32,22			29,76	32,58	27,82	28,7		**151,1**	26,12				36,44		31,48	
		138,9	34,08			23,1	26,52	38,46	30,34		**152,5**	32,6				27,64	37,48	61,62	17,44
		113,8	37,52			28,24		32,96			**98,7**	30,5			36,86		27,5		
		0,0									**0,0**								
		163,3	44		14,86	15,7	68,04	69,18	64,22		**276,0**	23,84	10,06	18,24		51,92	30,98	70,96	
		64,1				22,44		80,8	35,32		**138,6**	33,78	67,82	21,62		78,32	102,8		
		54,2	26,54			24,2	46,86		25,4		**123,0**	25,34		27,28	73,82	32,62	34,54		
		52,0	60,04				30,18		31,78		**122,0**	29,48					25,24		
		70,1					24,38		26,64		**51,0**	27,5					64,38		
		112,5	30,1							43,68	**73,8**	30,04			30,98	14,92	24,72	34,12	
		182,2	65,68			25,98	170,7	75,2		66,88	**404,5**	75,22	23,28	15,88	152,64			58,44	
		79,7	24,62								**24,6**	26,8		22,7	68,82				
		0,0									**0,0**								
		17,2									**0,0**								
		313,0	31,42	10,64						28,76	**70,8**	32,46	33,02	93,28					
		0,0									**0,0**								
		60,8	35,58								**35,6**	33,9		28,28	75,48				
		188,0	25,3	166,3	57,54	31,42	39,18				**319,7**		132,9		69,78				
		0,0									**0,0**								
		0,0									**0,0**								
		0,0									**0,0**								
		0,0									**0,0**								
		0,0									**0,0**								
		0,0									**0,0**								
		0,0									**0,0**								
		1930,5	**522,32**	**176,9**	**72,4**	**239,22**	**495,28**	**353,6**	**297,8**	**163,28**	**2320,8**	**497,76**	**267,04**	**227,28**	**508,38**	**300,96**	**409,24**	**301,56**	**46,94**

		DIA 13								DIA 14									
9	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	131,0	33,2			46,14	28,84	25,76	22	**155,9**	31,02			33,52	37,44	33,46	34,24			**169,7**
	134,3	63,54			36,9	22,22	33,24		**155,9**	58,56			36,24	33,88	24,68	30,52			**183,9**
	94,0	24,86	16,56			26,76	26,78	25,04	**120,0**	34,26	18,14		19,4	60,74	75,1				**207,6**
	176,8	30,44				51,68	31,18		**113,3**	27,58			30,3	31,44	30,7				**120,0**
	94,9	22,4				27,58	70,72		**120,7**	25,74	25,32		21,6		58,84				**131,5**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	206,0	29,98	21,66	27,92			36,32		**115,9**	32,68			64,34	106,9	75,94				**279,9**
	304,3			28	34,86	89,56	32,92		**185,3**	28,9			94,58		76,06	97			**296,5**
	193,6	56,74			56,84			57,9	**171,5**	36,62	37,68			30,1					**104,4**
	54,7	18,46					30,76		**49,2**	27,48	36,7		68,16	90,2	37,14				**259,7**
	91,9	40,24		45,64	40,42		28,38		**154,7**	62,72	13,78								**76,5**
	134,8	45,02					30,06		**75,1**	13,2	10,62								**23,8**
	325,5	63,62					82,34	106,1	**252,1**	25,22		42,66				69,7			**137,6**
	118,3	40,1		66,3	129,5				**235,9**	26,12	28,86	28,7							**83,7**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0		30,34	43,96					**74,3**										**0,0**
	158,8	35,68	14,5	39,52	54,7				**144,4**	60,82		133,98	72,6						**267,4**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	137,7	40,12							**40,1**	34,1	17,98								**52,1**
	202,6	22,66	165,1	121,8	74,96				**384,5**		114,54	68,24							**182,8**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	0,0								**0,0**										**0,0**
	2559,2	**567,06**	**248,16**	**373,16**	**474,3**	**246,64**	**428,46**	**211,04**	**2548,8**	**525,02**	**303,62**	**273,58**	**440,74**	**390,7**	**411,92**	**231,46**			**2577,0**

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CONTROL DE RECORRIDO PRENDAS LIMPIAS- SERVICIO DE LAVANDERIA

DIA 15										DIA 16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	1	2
48,58			78,58	34,28	28,06		19,16		**208,7**	61,54		22,44	20,5	32,54	22,64			**159,7**		
22,4			59,7	58,54	22,02		27		**189,7**	59,96		21	40,9		16,36			**138,2**	21,4	
54,56			22,98	23,92	39,72				**141,2**	58,1	21,38	31,46	32,54	55,46	30,16	31,46		**260,6**	42,3	
35,36			71,7	26,84	39,36		28,04		**201,3**	25,08		37,3	20,64	25,74	19,1			**127,9**	23,7	
			69,42	21,92					**91,3**	27,74		61,98	146		29,82			**265,6**		
									0,0									**0,0**		
53,88	60,7	35,22	106,42	22,36	53,88				**332,5**	12,2			35,68	61,06	28,08			**137,0**	5,8	
19,56			31,42	97,52	58,62		75,48		**282,6**						35,18			**35,2**		69,4
25,88					38,18		24,5		**88,6**	21,08		17,66		42,74	25,66			**107,1**	35,4	44,6
48,44					30,18				**78,6**	37,7				35,82				**73,5**		
37,52					37,74				**75,3**	17,48		25,78		59,08	26,8	38,9		**168,0**		
30,44					59,74	41,74			**131,9**	56,86								**56,9**	54	
38,26			32,02	71,84		79,98	92,44		**314,5**	70,34	41,02		91,42	155,1				**357,9**	386	135
50,2	23,26								**73,5**	49,68	46,82							**96,5**		119
24,1	3,88								**28,0**									**0,0**		
		19,7							**19,7**									**0,0**		
35,76	66,8	144,52	40,82				86,86		**374,8**	40,38								**40,4**	80,6	53,3
									0,0									**0,0**		
35,88		24,68					63,08		**123,6**	32,48		29,36						**61,8**		
							24,16		**24,2**		166,26							**166,3**	123	
									0,0									**0,0**		
									0,0									**0,0**		
									0,0									**0,0**		
									0,0									**0,0**		
									0,0									**0,0**		
									0,0									**0,0**		
									0,0									**0,0**		
560,82	**154,64**	**224,12**	**513,06**	**357,22**	**407,5**	**121,72**	**440,72**		**2779,8**	**570,62**	**275,48**	**247**	**387,7**	**467,5**	**233,8**	**70,36**		**2252,5**	**771,9**	**421,9**

DIA 17							DIA 18									DIA 19			
3	4	5	6	7	8	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	1	2	3	4
46,7	22,3	25,5				**94,5**		14,04			31,98	26,54			**72,6**	26,2			27,58
36,6	25,4	32,1				**115,5**	50,36	24,58		48,04	62,32	26,32			**211,6**	30,8			
25,8	30,2	54,6				**152,9**	32,26	21,76	80,14	62,78	32,58	31,92			**261,4**	28,18			
30,9	21,9	27,2				**103,7**	27,56	21,22		32,8	63,96	90,72			**236,3**	32,94			
	19,6					**19,6**	25,7		25,62						**51,3**				
						0,0									**0,0**				
78,7	69,8	94,4				**248,7**	31,84		12,06	103,1		108,96	24,98		**281,0**	21,34	19,12		33,94
24,2	30,5					**124,2**	11,92		56,88						**68,8**	58,5		11,78	73,34
60,3	65,3	67,2				**272,7**	31,58			29,22	30,52				**91,3**				
		32,2				**32,2**	47,76	16,68		73,46					**137,9**	60,92			
		72,6				**72,6**	25,24			59,34	29,12				**113,7**	26,66			
		35,3				**89,3**	17,16			95,12	70,22				**182,5**	14,84			
25,5	64,4	138				**748,8**	36,76				225,6	69,62	81,62		**413,6**	29,64			89,82
						119,4	26,6								**26,6**	28,76		84,36	97,16
						0,0									**0,0**				
						0,0									**0,0**				
						134,0	21,82	33,76	97,3						**152,9**	17,14	69,72	54,8	
						0,0									**0,0**				
						0,0	39,68	36							**75,7**				
						122,7			68,4						**68,4**		123,78	156,9	
						0,0									**0,0**				44,88
						0,0									**0,0**				
						0,0									**0,0**				
						0,0									**0,0**				
						0,0									**0,0**				
						0,0									**0,0**				
						0,0									**0,0**				
328,6	**349,3**	**579**	**0**	**0**		**2450,7**	**426,24**	**168,04**	**340,4**	**503,9**	**546,32**	**354,08**	**106,6**		**2445,6**	**375,92**	**212,62**	**307,84**	**366,72**

					DIA 20									DIA 21					
5	6	7	8	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	1	2	3	4	5	6
27,34	27,98	19,2		**128,3**	30,56			30,96	66,28	49,86	20,16		**197,8**	30,82		60,52		67,66	25,32
	30,94			**61,7**	35,36			22,64	36,04	75,48			**169,5**	21,72			24,04	29,96	21,58
38,02	30,2			**96,4**					22,16	70,72			**92,9**	58,1			32,44	25,06	20,7
78,3	38,36			**149,6**	20,14			54,06	33,66	22,18			**130,0**	48,82			32,34	33,68	57,52
				0,0		14,34			39,3				**53,6**						
				0,0									**0,0**						
109,6	63,34	105,96		**353,3**	57,12			165,02	71,06	84,64			**377,8**	46,02	56,82		134,4		
				143,6		52,34	54,38						**106,7**	16,94	40,88		31,3		63,06
30,98	25,76	46,08		**102,8**	67,4					21,04			**88,4**	25,8				25,42	
30	39,62			**130,5**	24,22				48,08	55,2			**127,5**	23,04			33,14	143,4	
				26,7	26,84					32,74			**59,6**	21,82	16,96	26,28	61,68	34,66	
				14,8	29,88			35,9	30,42				**96,2**	19,44	43,9				
				119,5	60,88								**60,9**	71,4					146,4
				210,3			158,22						**158,2**	48,08	86,74	39,3			
				0,0									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
				141,7	58,5	94,02	55,7						**208,2**	33,26	29,44	22,76	138,5		
				0,0									**0,0**		24,52	17,56			
				0,0	39,36	16,48							**55,8**	37,52					
				280,7			35,36		121,9				**157,3**			158,3			
41,44				**86,3**									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
				0,0									**0,0**						
355,72	**256,2**	**171,24**		**2046,3**	**450,26**	**177,18**	**303,66**	**308,58**	**468,9**	**411,86**	**20,16**		**2140,6**	**502,78**	**299,26**	**324,76**	**487,86**	**359,86**	**334,56**

				DIA 22										DIA 23				
7	8	9	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	1	2	3	4	5
			184,3	56,74		18,34	38,72	27,9	30,5	28,66			**200,9**	25,62			35,2	23,66
			97,3	58,44			80,84		84,42				**223,7**	57,52			32,68	27,76
			136,3	28,48			26,32	76,34		33,98			**165,1**	29,92			20,84	27,32
			172,4	33,14			74,14	20,54	23,22	22,5			**173,5**	26,48			47,96	33,94
			0,0	27									**27,0**	55,32				
			0,0										**0,0**					
			237,2	51,7	85,8		106,5	57,32					**301,3**	35			71,22	95,16
			152,2	64,98	24,54	19,54							**109,1**		61,44		66,72	
23,82			**75,0**	30,4	18,96		66,96		67,52				**183,8**	29,96			97,98	20,6
			199,6	30,4	32,6		27,12	30,02					**120,1**	21,98			68,9	65
			161,4	29,2	14,4			36,96					**80,6**	20,04				
			63,3	35,86			33,44						**69,3**	44,8	29,92			
151,4			**369,2**	73			84,7	138,3	144,1	95,78			**536,0**	73,62		29,88	144,98	109,52
			174,1	46,82		13,16				65,14			**125,1**	21,72		123,62		
			0,0										**0,0**					
			0,0			15,78							**15,8**					
			224,0			68,66							**68,7**	37,34				
			42,1										**0,0**					
			37,5	72,78									**72,8**	28,84				
			158,3		44,12	232,7	47,76						**324,6**		179,4	195,1		
			0,0										**0,0**					
			0,0										**0,0**					
			0,0										**0,0**					
			0,0										**0,0**					
			0,0										**0,0**					
			0,0										**0,0**					
			0,0										**0,0**					
175,22			**2484,3**	**638,94**	**220,42**	**368,18**	**586,46**	**387,42**	**349,8**	**246,06**			**2797,3**	**508,16**	**270,76**	**348,6**	**586,48**	**402,96**

				DIA 24															DIA
6	7	8	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5
66,16	67,18		**217,8**	37,82		24,52	20,88	29,88						**113,1**	32,58	31,96			31,36
29,24			**147,2**	34,42	7,82	29,44	60,16							**131,8**	34,36	30,56		35,12	29,32
69,64	26,26		**174,0**	26,48	68,48	67,74	55,6							**218,3**	24,88				97,94
			108,4			32,14	26,58	74,62						**133,3**	36,04			34,44	63,18
			55,3	27,28	18,02			79,14						**124,4**	32,9				38,18
			0,0											**0,0**					
			201,4	59,84		123,42		139,72						**323,0**	26,9				
			128,2	76,22	84,12									**160,3**	35,9				
	26,76		**175,3**			33,28		28,56						**61,8**	30,48				
	39,4		**195,3**	50,9	28,36	30,06								**109,3**			16,44		
			20,0					64,5						**64,5**	35,22		35,4	29,36	69,3
30,5	34,08		**139,3**											**0,0**	28,14		22,06		
118,2	111,48		**587,7**	119,48		120,5	122,82	261,46						**624,3**	34,68		64,64	106,72	169,96
			145,3	104,14	56,24									**160,4**		30,04		79,1	
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**					
			37,3	124,1	80,66			23,26						**228,0**	26,52	28,98	28,4	18	
			0,0											**0,0**					
			28,8	18,04										**18,0**					
			374,5		29,32									**29,3**		239,3	45,54	65,2	
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**					
			0,0											**0,0**	10,34				
313,74	**305,16**		**2735,9**	**678,72**	**373,02**	**461,1**	**286,04**	**701,14**	**0**	**0**				**2500,0**	**388,94**	**360,84**	**212,48**	**367,94**	**499,24**

25						DIA 26											DIA 2				
6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5
55,36	28,42				**179,7**	29,72			60,3	33,68	63,08					**186,8**	69		21,72		60,24
25,94					**155,3**	25,16			24,8							**50,0**	35,36	44,14			24,04
57,64	37,08				**217,5**	26,4			32,34	58,08						**116,8**	31,2		25,84		
25,54					**159,2**	39,76		34,38	27,62	59,08						**160,8**	23,4		47,42		73,74
					71,1	20,2	24,04									**44,2**	37,12				
					0,0											**0,0**					
					26,9	25,28			122,9							**148,2**					94,94
					35,9	26,16	79,52		55,9							**161,6**	28,64		12,5		
					30,5	19,88	18,78			20,1		30,54				**89,3**	65,16		24,72		28,72
33,12					**49,6**	63,54	7,88		54,02	69,82						**195,3**	67,78	39,18			58,66
62,92					**232,2**						57,62					**57,6**	40,58				
					50,2	18,98	15,6		18,14							**52,7**	27,88		10		43,58
105,96	72,94				**554,9**	67,94			104,3	165,8	176,2					**514,3**	45,7	9,42		55,54	47,86
					109,1	29,98	24,14									**54,1**	20,84			14,08	
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					101,9	38,26	79,06				78,28	84,68				**280,3**	32,32	16,44	140,9		
					0,0											**0,0**					
					0,0	25,16	31									**56,2**	38,36				
					350,0		83,68	239,1								**322,8**		202,6	69,24	111,82	
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					10,3	18,6										**18,6**					
366,48	**138,44**				**2334,4**	**475,02**	**363,7**	**273,5**	**500,3**	**406,58**	**375,22**	**115,22**	**0**			**#####**	**563,34**	**311,82**	**352,32**	**181,44**	**431,78**

27						DIA 28											DIA 2				
6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5
28,54					**179,5**	31,3		55,28	25,3	67,18	28,98	60,44				**268,5**	31,04			20,28	33,3
31,52					**135,1**	51,86			69,2							**121,1**	64,58			30,72	25,08
22,38					**79,4**	28,9			24,06	51,36	32,3	70,38				**207,0**	34,32			104,58	34,64
74,98	49,36	39,8			**308,7**	28,62		18,2	67,18	29,7	31,44					**175,1**					29,56
					37,1	53,5					31,16					**84,7**	42,84		31,44	66,24	
					0,0											**0,0**					
					94,9	24,5		19,04			95,08					**138,6**					59,16
					41,1	55,78		17,96			31,72					**105,5**	34,72		2,72	20,64	
32,68					**151,3**		6,82		67,92	73,12	34,02					**181,9**	83,72			17,8	
26,6		31,32			**223,5**	22,44			32,88		25,52					**80,8**	39,76				
					40,6	16,34			70,74	57,4	59,14					**203,6**	44,28				
65,14	68,96	59,16			**274,7**	51,42				62,32	31,22					**145,0**	27,86				
103,4		27,22			**289,1**	61,76	140,1		31,66	275,74	206,1	67,54				**782,9**	30,16		42,44	75,74	118,14
					34,9		24,14					18,16				**42,3**	32,12			39,76	
					0,0											**0,0**					
					0,0		8,6	74,66								**83,3**					
					189,6	33,54		57,7								**91,2**				35,46	23,8
					0,0			16,52								**16,5**					
					38,4	40,36										**40,4**	37,34			11,84	
					383,7		100,6									**100,6**		254,7	86,58		
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**	9,84	9,26			
385,2	**118,32**	**157,5**			**2501,8**	**500,32**	**280,22**	**259,36**	**388,94**	**616,82**	**606,7**	**216,52**				**2868,9**	**512,58**	**263,98**	**163,18**	**423,06**	**323,68**

29						DIA 30											DIA 3				
6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	1	2	3	4	5
70,6					**155,2**		35,52		8,6	31,32	71,72	53,2				**200,4**	28,98		28,42	28,48	
30,1		31,26			**181,7**	36,44	33,2		20,6	72,3						**162,5**			31,54	31,8	37,58
38,5					**212,0**		20,3		11,84	19,06						**51,2**		18,38	28,9		23,06
33,82					**63,4**	32,78	35,56		57,36	74,66		26,42				**226,8**	98,92	15,1	85,58	61,62	99,3
					140,5	34,3	18,06		36,34	76,06	28,3					**193,1**	29,58	17,56	52,36		
					0,0											**0,0**					
66,92					**126,1**	29,26	12,4			161,54						**203,2**			104,5		
					58,1	49,66	30,02			35,8	66,16					**181,6**	21,38	103,2	40,28		
71					**172,5**				24,48	35,58						**60,1**		58,18	30,76	29,52	
	25,12				**64,9**		12,46			78,64	24,24					**115,3**	24,72			63,1	30,86
32,68	91,96				**168,9**	16,04			32,9							**48,9**	49,82				61,34
	46,84	36,08			**110,8**				16,08	32,56	73,18					**121,8**					21,14
121,6	61,68	91,36			**541,1**	111,36			31,54	34,68	194,5	101,2				**473,3**	209,92		23,92	66	113,72
					71,9	66,36		45,68	29,5							**141,5**	51,22	55,76			
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
	68,96				**128,2**				34,14							**34,1**	130,18	67,48			69,24
					0,0											**0,0**					
					49,2											**0,0**					
					341,3	138,84	64,66	106,8	26,94							**337,2**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					0,0											**0,0**					
					19,1											**0,0**					
465,2	**294,56**	**158,7**			**2604,9**	**515,04**	**262,18**	**152,46**	**330,32**	**652,2**	**458,1**	**180,82**				**2551,1**	**644,72**	**335,68**	**426,28**	**280,52**	**456,24**

31						
6	7	8	9	10	TOTAL	TOTAL KILOS
					85,9	5088,10
					100,9	6343,48
					70,3	4206,66
					360,5	5049,54
					99,5	2629,40
					0,0	0,00
					104,5	6974,94
					164,9	3871,06
					118,5	3631,46
					118,7	3469,82
					111,2	2955,80
					21,1	3011,82
					413,6	12986,26
					107,0	3803,02
					0,0	54,26
					0,0	240,24
					266,9	5853,46
					0,0	58,60
					0,0	1419,46
					0,0	7071,14
					0,0	86,32
					0,0	0,00
					0,0	0,00
					0,0	0,00
					0,0	0,00
					0,0	26,46
					0,0	57,78
					2143,4	
						$ 78.889

$ 259.623.962

NOMINA TUNJA HOSPITAL MAYO 2026

	TERCEROS: NUMERO IDENTIFICACIÓN	TERCEROS: NOMBRE	CARGO	NETOPAGAR	FIRMA DEL OPERARIO
1	1049657954	AREVALO TORRES FELIX ANDRES	Operario	$ 2.608.216	
2	1052386585	AVILA PLAZAS CLAUDIA MARCELA	Operario	$ 2.508.500	
3	1193223146	FAGUA BULLA ALVARO ESTEBAN	Operario	$ 2.727.581	
4	7174891	HERREÑO PEREZ CESAR AUGUSTO	CONDUCTOR	$ 2.467.651	
5	40036366	LÓPEZ BECERRA FABIOLA ESMITH	Supervisor	$ 2.663.147	
6	40048260	MONTOYA RAMIREZ YINA CAROLINA	Supervisor	$ 2.792.477	
7	1007142193	RINCON MORENO DIANA PAOLA	Operario	$ 2.505.961	
8	7163929	TOLEDO CASTELLANOS JULIO ENRIQUE	Conductor	$ 2.737.831	
9	1049649022	PADILLA ROJAS LICETH	OPERARIO	$ 2.528.057	
10	1094275247	VILLAMIZAR MANTILLA ADRIANA	Operario	$ 1.682.182	

NOMINA TUNJA HOSPITAL MAYO 2026

	Terceros::Numerol dentificacion	Terceros::Nombre	Cargo	Basico Mensual	Dias Laborados	Basico Laborado	Valor AuxilioT	INCAPACIDADES		VACACIONES Y CALAMIDAD		RECARGO NOCTURNO		DOMINICA DIL
								N° DIAS	VALOR	N°DIAS	VALOR	# DE HORAS	VALOR RECARGO 2786	CANTIDAD DE HORAS
1	1049657954	AREVALO TORRES FELIX ANDRES	Operario	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	64	$ 178.274	23
2	1052386585	AVILA PLAZAS CLAUDIA MARCELA	Operario	1.750.905	30	1.750.905	249.095				-	46	$ 128.134	31
3	1193223146	FAGUA BULLA ALVARO ESTEBAN	Operario	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	117	$ 325.907	18
4	7174891	HERREÑO PEREZ CESAR AUGUSTO	CONDUCTOR	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	36	$ 100.279	27
5	40036366	LÓPEZ BECERRA FABIOLA ESMITH	Supervisor	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	72	$ 200.558	35
6	40048260	MONTOYA RAMIREZ YINA CAROLINA	Supervisor	2.000.000	30	2.000.000	249.095		-		-	10	$ 31.818	40
7	1007142193	RINCON MORENO DIANA PAOLA	Operario	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	46	$ 128.134	34
8	7163929	TOLEDO CASTELLANOS JULIO ENRIQUE	Conductor	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	65	$ 181.059	49
9	1049649022	PADILLA ROJAS LICETH	OPERARIO	1.750.905	30	1.750.905	249.095		-		-	44	$ 122.563	29
10	1094275247	VILLAMIZAR MANTILLA ADRIANA	Operario	1.750.905	11	641.999	91.335		-	14	817.089	57	$ 158.775	2
				17.758.145	**281**	**16.649.239**	**2.333.190**	**-**	**-**	**14**	**817.089**	**557**	**1.555.503**	**288**

L Y FESTIVO JRNO	DOMINICAL y FESTIVO COMPENSADO DIURNO		DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNO		DOMINICAL Y FESTIVO COMPENSADO NOCTURNO		HORA EXTRA DIURNA		HORA EXTRA NOCTURNA		Total Variacion transitoria	Total Devengados	Salud_E	Pension_E	Total Deducidos
VALOR HORA 14326	CANTIDAD DE HORAS	VALOR HORA 6367	CANTIDAD DE HORAS	VALOR HORA 17111	CANTIDAD DE HORAS	VALOR HORA 9152	CANTIDAD DE HORAS	VALOR HORA 9948	CANTIDAD DE HORAS	VALOR HORA 13928					
$ 329.488		$ -	19	$ 325.111		-	0	$ -	0	$ -	832.874	2.832.874	103.351	103.351	206.702
$ 444.093	0	$ -	9	$ 154.000	-	-	0	$ -	0	$ -	726.228	2.726.228	99.085	99.085	198.171
$ 257.861	0	$ -	21	$ 359.333	-	-	0	$ -	0	$ -	943.101	2.943.101	107.760	107.760	215.520
$ 386.791		$ -	7	$ 119.778		-	4	$ 39.793	1	$ 13.928	660.569	2.660.569	96.459	96.459	192.918
$ 501.396	$ -	$ -	10	$ 171.111	-	-	0	$ -	0	$ -	873.065	2.873.065	104.959	104.959	209.918
$ 654.545	0	$ -	4	$ 78.182	-	-	0	$ -	0	$ -	764.545	3.013.640	110.582	110.582	221.164
$ 487.070	0	$ -	6	$ 102.667	-	-	0	$ -	0	$ -	717.871	2.717.871	98.751	98.751	197.502
$ 701.954		$ -	3	$ 51.333	-	-	2	$ 19.897	0	$ -	954.243	2.954.243	108.206	108.206	216.412
$ 415.442	0	$ -	11	$ 188.222	-	-	0	$ -	0	$ -	726.228	2.726.228	99.085	99.085	198.171
$ 28.651	0	$ -	6	$ 102.667	-	-	0	$ -	0	$ -	290.093	1.840.515	69.967	69.967	139.934
4.207.291	-	-	96	1.652.405	-	-	6	59.690	1	13.928	7.488.817	27.288.334	998.206	998.206	1.996.412

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003482	7	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CRA 35 N 16 74	DUITAMA-BOYACA	7634562	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	283069553	9504379309	E	2026/05/22	2026/05/05	BANCO OAVIVIENDA	0	$5,760,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integrat	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$3,459,800						$863,800	
																				$739,900						$185,200	
																				$739,900						$185,200	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	25	$1,815,238	16%	SIN RIESGO	$290,500	$0	$0	$0	$0	$0	$290,500		NUEVA E.P.S.	25	$1,815,238	4%	$72,700	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	2	$116,727	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		NUEVA E.P.S.	2	$116,727	4%	$4,700	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		NUEVA E.P.S.	3	$175,091	4%	$7,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,515,732	16%	SIN RIESGO	$402,600	$0	$0	$0	$0	$0	$402,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,515,732	4%	$100,700	
																				$2,719,900						$678,600	
																				$2,719,900						$678,600	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,386,802	16%	SIN RIESGO	$381,900	$0	$0	$0	$0	$0	$381,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,386,802	4%	$95,500	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,234,791	16%	SIN RIESGO	$357,600	$0	$0	$0	$0	$0	$357,600		NUEVA E.P.S.	30	$2,234,791	4%	$89,400	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,530,854	16%	SIN RIESGO	$405,000	$0	$0	$0	$0	$0	$405,000		FAMISANAR	30	$2,530,854	4%	$101,300	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	27	$2,277,371	16%	SIN RIESGO	$364,400	$0	$0	$0	$0	$0	$364,400		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	27	$2,277,371	4%	$91,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	3	$175,091	4%	$7,100	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,647,727	16%	SIN RIESGO	$423,700	$0	$0	$0	$0	$0	$423,700		SANITAS	30	$2,647,727	4%	$106,000	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$2,162,899	16%	SIN RIESGO	$346,100	$0	$0	$0	$0	$0	$346,100		NUEVA EPS MOVILIDAD	29	$2,162,899	4%	$86,600	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$58,364	12%	SIN RIESGO	$7,100	$0	$0	$0	$0	$0	$7,100		NUEVA EPS MOVILIDAD	1	$58,364	0%	$0	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	26	$2,303,369	16%	SIN RIESGO	$368,600	$0	$0	$0	$0	$0	$368,600		FAMISANAR	26	$2,303,369	4%	$92,200	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	4	$233,454	16%	SIN RIESGO	$37,400	$0	$0	$0	$0	$0	$37,400		FAMISANAR	4	$233,454	4%	$9,400	
																				$3,459,800						$863,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$863,800						$844,900						$591,800				$0		$0		$0		$0	
	$185,200						$173,400						$188,500				$0		$0		$0		$0	
	$185,200						$173,400						$188,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$72,700		COMFABOY	25	$1,815,238	4%	$72,700	SEGUROS BOLIVAR	25	$1,815,238	4.35%	4	$79,000	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,700		COMFABOY	2	$116,727	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	2	$116,727	0%	4	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COMFABOY	3	$175,091	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	3	$175,091	0%	4	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$100,700		COMFABOY	30	$2,515,732	4%	$100,700	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,515,732	4.35%	4	$109,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$678,600						$671,500						$403,300				$0		$0		$0		$0	
	$678,600						$671,500						$403,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$95,500		COMFABOY	30	$2,386,802	4%	$95,500	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,386,802	2.436%	3	$58,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$89,400		COMFABOY	30	$2,234,791	4%	$89,400	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,234,791	2.436%	3	$54,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$101,300		COMFABOY	30	$2,530,854	4%	$101,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,530,854	2.436%	3	$61,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$91,100		COMFABOY	27	$2,277,371	4%	$91,100	SEGUROS BOLIVAR	27	$2,277,371	2.436%	3	$55,500	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COMFABOY	3	$175,091	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	3	$175,091	0%	3	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$106,000		COMFABOY	30	$2,647,727	4%	$106,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,647,727	2.436%	3	$64,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$86,600		COMFABOY	29	$2,162,899	4%	$86,600	SEGUROS BOLIVAR	29	$2,162,899	2.436%	3	$52,700	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0		COMFABOY	1	$58,364	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	1	$58,364	0%	3	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$92,200		COMFABOY	26	$2,303,369	4%	$92,200	SEGUROS BOLIVAR	26	$2,303,369	2.436%	3	$56,200	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$9,400		COMFABOY	4	$233,454	4%	$9,400	SEGUROS BOLIVAR	4	$233,454	0%	3	$0	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$863,800						$844,900						$591,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003482	7	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CRA 35 N 16 74	DUITAMA-BOYACA	7634562	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	283069553	9504379309	E	2026/05/22	2026/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,760,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,459,800	$0	$0	$3,459,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$337,300	$0	$0	$337,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,935,200	$0	$0	$1,935,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$781,300	$0	$0	$781,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$406,000	$0	$0	$406,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$591,800	$0	$0	$591,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$591,800	$0	$0	$591,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$844,900	$0	$0	$844,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$844,900	$0	$0	$844,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$863,800	$0	$0	$863,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$95,500	$0	$0	$95,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$198,900	$0	$0	$198,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$202,900	$0	$0	$202,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$173,900	$0	$0	$173,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$86,600	$0	$0	$86,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$106,000	$0	$0	$106,000
TOTAL				**9**	**$5,760,300**	**$0**	**$0**	**$5,760,300**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8260D3482	7	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CRA 35 N 16 74	DUITAMA-BOYACA	7634562	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	355421818	9505B64945	E	2026/06/22	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,712,300

LIQUIDACIDN DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$4,028,000						$998,600
																				$818,800						$204,800
																				$818,800						$204,800
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,411,474	16%	SIN RIESGO	$385,900	$0	$0	$0	$0	$0	$385,900		NUEVA E.P.S.	30	$2,411,474	4%	$96,500	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,705,148	16%	SIN RIESGO	$432,900	$0	$0	$0	$0	$0	$432,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,705,148	4%	$108,300	
																				$3,209,800						$793,800	
																				$3,209,800						$793,800	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,583,779	16%	SIN RIESGO	$413,500	$0	$0	$0	$0	$0	$413,500		COOSALUD MOVILIDAD	30	$2,583,779	4%	$103,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,477,133	16%	SIN RIESGO	$396,400	$0	$0	$0	$0	$0	$396,400		NUEVA E.P.S.	30	$2,477,133	4%	$99,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,694,006	16%	SIN RIESGO	$431,100	$0	$0	$0	$0	$0	$431,100		FAMISANAR	30	$2,694,006	4%	$107,800	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,623,970	16%	SIN RIESGO	$419,900	$0	$0	$0	$0	$0	$419,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,623,970	4%	$105,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,764,545	16%	SIN RIESGO	$442,400	$0	$0	$0	$0	$0	$442,400		SANITAS	30	$2,764,545	4%	$110,600	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,477,133	16%	SIN RIESGO	$396,400	$0	$0	$0	$0	$0	$396,400		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$2,477,133	4%	$99,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,468,722	16%	SIN RIESGO	$395,000	$0	$0	$0	$0	$0	$395,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$2,468,722	4%	$98,800	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	14	$817,089	16%	SIN RIESGO	$130,800	$0	$0	$0	$0	$0	$130,800		FAMISANAR	14	$817,089	4%	$32,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	5	$291,818	12%	SIN RIESGO	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$35,100		FAMISANAR	5	$291,818	0%	$0	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	11	$932,092	16%	SIN RIESGO	$149,200	$0	$0	$0	$0	$0	$149,200		FAMISANAR	11	$932,092	4%	$37,300	
																				$4,028,600						$998,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8260D348Z	7	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CRA 35 N 16 74	DUITAMA-BOYACA	7634562	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	355421B18	95058649 45	E	2026/06/22	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,712,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$4,028,600	$0	$0	$4,028,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$385,900	$0	$0	$385,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,092,400	$0	$0	$2,092,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,235,200	$0	$0	$1,235,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,100	$0	$0	$315,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$686,500	$0	$0	$686,500
SEGURDS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	10	$686,500	$0	$0	$686,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$998,600	$0	$0	$998,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$998,600	$0	$0	$998,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$998,600	$0	$0	$998,600
COOSALUD MOVILIOAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$103,400	$0	$0	$103,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$213,300	$0	$0	$213,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$177,800	$0	$0	$177,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$195,600	$0	$0	$195,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$197,900	$0	$0	$197,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$110,600	$0	$0	$110,600
TOTAL				10	$6,712,300	$0	$0	$6,712,300

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$998,600						$998,600						$686,300				$0		$0		$0		$0	
	$204,800						$204,800						$222,600				$0		$0		$0		$0	
	$204,800						$204,800						$222,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$96,500		COMFABOY	30	$2,411,474	4%	$96,500	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,411,474	4.35%	4	$104,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$108,300		COMFABOY	30	$2,705,148	4%	$108,300	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,705,148	4.35%	4	$117,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$793,800						$793,800						$463,900				$0		$0		$0		$0	
	$793,800						$793,800						$463,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$103,400		COMFABOY	30	$2,583,779	4%	$103,400	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,583,779	2.436%	3	$63,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$99,100		COMFABOY	30	$2,477,133	4%	$99,100	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,477,133	2.436%	3	$60,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$107,800		COMFABOY	30	$2,694,006	4%	$107,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,694,006	2.436%	3	$65,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$105,000		COMFABOY	30	$2,623,970	4%	$105,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,623,970	2.436%	3	$64,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$110,600		COMFABOY	30	$2,764,545	4%	$110,600	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,764,545	2.436%	3	$67,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$99,100		COMFABOY	30	$2,477,133	4%	$99,100	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,477,133	2.436%	3	$60,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$98,800		COMFABOY	30	$2,468,722	4%	$98,800	SEGUROS BOLIVAR	30	$2,468,722	2.436%	3	$60,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$32,700		COMFABOY	14	$817,089	4%	$32,700	SEGUROS BOLIVAR	14	$817,089	0%	3	$0	14	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0		COMFABOY	5	$291,818	0%	$0	SEGUROS BOLIVAR	5	$291,818	0%	3	$0	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$37,300		COMFABOY	11	$932,092	4%	$37,300	SEGUROS BOLIVAR	11	$932,092	2.436%	3	$22,800	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$998,600						$998,600						$686,500				$0		$0		$0		$0	

	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S	SSTA-FOR-109
	FORMATO PARA INFORMES DE GESTIÓN EN SSTA	01 de junio 2024
	SG SSTA	Versión: 01

PLAN DE MEJORAMIENTO
HUSRT
MAYO /2026

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el control y cumplimiento de los registros de limpieza y desinfección en los vehículos institucionales y contenedores de ropa sucia, mediante la sensibllización del personal operativo, asegurando el cumplimiento de los estándares de bioseguridad establecidos por la entidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Capacitar al personal responsable del manejo de vehículos institucionales sobre la correcta aplicación y diligenciamiento de la planilla de limpieza y desinfección, antes del [fecha específica].
- Capacitar al personal responsable sobre la correcta aplicación de la limpieza y desinfección de los contenedores de ropa sucia, asi como el correcto diligenciamiento del formato de limpieza y desinfección de áreas, establecido por la institución.
- Reducir a cero los hallazgos relacionados con limpieza y desinfección de vehículos en próximas auditorías o visitas de inspección

ALCANCE

El alcance contempla la ejecución de acciones correctivas y preventivas frente al hallazgo reportados en la inspección realizada en el mes de mayo por parte de Interventoría, como la capacitación del personal sobre procesos de limpieza y desinfección, la implementación obligatoria de registros estandarizados emitidos por la institución.

ACCIONES DE MEJORA

ITEM	ACCION	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Reinducción por parte de Comité de infecciones al personal de Lavandería para el correcto diligenciamiento de bitácoras establecidas por la institución (vehículos y áreas internas hospitalarias).	Programado 8/07/2026
2	Compra y entrega de toallas rojas en microfibra para realizar la limpieza y desinfección de contenedores.	Programada entrega: 19/07/2026

CODIGO: TH-F-16	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
VERSION: 02	CONTENIDO TEMATICO DE CAPACITACIÓN/INDUCCIÓN O RE-INDUCCIÓN	Fecha: 28/08/2023

08/06/2026	13:00	14:00	1 HORA	
CURSO:	TALLER: X	CHARLA:	Otro ? Cual: Inducción y taller	

INDUCCIÓN MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS, AISLAMIENTOS, ASPECTOS GENERALES PARA PREVENCIÓN DE IAAS (INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD).

PERSONAL EN FORMACION

1. MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	20 MIN
2. PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS	10 MIN
3. PROTOCOLO DE AISLAMIENTO	10 MIN
4. ASPECTOS GENERALES PARA PREVENCION DE IAAS	10 MIN
5. TALLER HIGIENE DE MANOS	10 MIN

Examen escrito	X	Presentacion oral	
Examen practico		Reporte escrito	
Evaluación campo		Estudio y analisis de casos	
Autoevaluación		Otro cual?	

RESPONSABLE ACTIVIDAD

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARA DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD

Codigo: TH-F-15	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	ASISTENCIA DE COLABORADORES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN/INDUCCIÓN O RE-INDUCCIÓN/ O SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	15/5/2024 [redacted]

FECHA:	08/06/2026	[redacted]	13:00	[redacted]	14:00	[redacted]	1 HORA

[redacted] MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS, AISLAMIENTOS Y NORMAS GENERALES CONTROL DE IAAS

PERSONAL DE LAVANDERÍA

JORNADA DE CAPACITACIÓN		JORNADA DE INDUCCIÓN GENERAL	X	JORNADA DE RE-INDUCCIÓN		SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	

[redacted] INTERNO: [redacted] EXTERNO:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: YELSON FERNANDO ARIAS NEIRA - ENFERMERO CONTROL DE INFECCIONES

[redacted] TIPO DE VINCULACIÓN: [redacted]

1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				X	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				X	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				X	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				X	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				X	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]				X	[redacted]	[redacted]
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										


TOTAL ASISTENTES			[redacted]
Evento exitoso		Si marco NO ¿porque?	Cancelación de la empresa
SI X	NO		Reprogramación
			Otro Motivo ? Cual:

RESPONSABLE ACTIVIDAD

FIRMA [signature] C.C [signature] 1049616595


ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD

RONDAS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA

Nº	LUGAR/SERVICIO	Nº CONFORMIDAD	ACCION A REALIZAR	EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION			FECHA DE SEGUIMIENTO			EFICACIA			NOMBRE RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
						DD	MM	AA	DD	MM	AA	SI	NO	%	
1	**PISOS HUSRT**	11 de mayo.2026 se verifica ronda visual de verificacion **COORDINADORA: Carolina Montoya** Realizando la ronda en los diferentes servicios, se evidencian contenedores destinados para la disposición de ropa contaminada, con tulas antifluido de color rojo en su interior y con rótulos de limpieza y desinfección con fecha del 11 de mayo de 2026. En algunos servicios se observa presencia de prendas hospitalarias. **HALLAZGO EVIDENCIADO:** Se evidencia ausencia de prendas hospitalarias en el servicio 6 Norte, contenedor del servicio Quinto Norte no se le realizó la limpieza y desinfección diaria; adicionalmente, presenta rótulo vencido con fecha del 10 de mayo de 2026.	Realizar limpieza y desinfeccion de cada uno de los contenedores ubicados en los cuartos intermedios para disposicion de ropa sucia		Servicio de lavanderia	11	mayo	2026	11	mayo	2026	x		100	LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)
2	**LINO PRINCIPAL**	12 de mayo 2026 se verifica ronda visual de verificacion **COORDINADORA: Carolina Montoya** Se realiza acompañamiento al pesaje a las 3:00 p. m., evidenciando tulas debidamente cubiertas y selladas en color azul y negro. Posteriormente, la coordinadora, Fabiola López, realiza el pesaje y emite el ticket de la báscula. Asimismo, se carga la ropa limpia en jaulas para ser entregada en los diferentes servicios de la E.S.E. HUSRT.	Ningina (no se dejan oportunidades de mejora)		Servicio de lavanderia	12	mayo	2026	12	mayo	2026	x		100	LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)

100

80

3	**PISOS HUSRT**	14 de mayo 2026 se verifica ronda visual de verificacion **COORDINADORA: Carolina Montoya** Se realiza ronda a las 10:00 a.m y se evidencio: Linos con prendas hospitalarias para cubrir los servicios. Los contenedores cuentan con tula antifluido de color rojo en su interior y con su respectivo rótulo de limpieza y desinfección, con fecha del 14 de mayo de 2026.	**Ningina** (no se dejan oportunidades de mejora)		Servicio de lavanderia	14	mayo	2026	14	mayo	2026	x		100	LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)
4	**LINO PRINCIPAL**	1S de mayo 2026 se verifica ronda visual de verificacion **COORDINADORA: Carolina Montoya** Se realiza acompañamiento al recorrido de la ropa limpia a las 11:00 a. m. evidenciándose que uno de los vehículos destinados para su transporte cuenta con barrera sanitaria y dispone de las respectivas bitácoras de limpieza y desinfección, se observa que la ropa limpia es transportada en tulas de color azul oscuro y negro, debidamente selladas, conforme a lo establecido en el manual.	**Ningina** (no se dejan oportunidades de mejora)		Servicio de lavanderia	15	mayo	2026	15	mayo	2026	x		100	LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)
5	**PISOS HUSRT**	20 de mayo 2026 se verifica ronda visual de verificacion **COORDINADORA: Carolina Montoya** Se evidenció en los diferentes servicios de la E.S.E. HUSRT, linos con prendas hospitalarias limpias y, en algunos casos, con baja disponibilidad de prendas, debido a que se encontraban en proceso de baño de pacientes. En los cuartos intermedios destinados a la disposición de ropa contaminada, se encontraron contenedores con rótulo de limpieza y desinfección diaria, con fecha del 20 de mayo de 2026, cada contenedor cuenta con su respectiva tula antifluido de color rojo en el interior.	Ningina (no se dejan oportunidades de mejora)		Servicio de lavanderia	20	mayo	2026	20	mayo	2026	x		100	LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)

6	**PISOS HUSRT**	22 de mayo 2026 se verifica ronda visual de verificacion **COORDINADORA: Carolina Montoya** En la ronda realizada, se evidenció en los diferentes servicios de la E.S.E. HUSRT linos con pocas prendas hospitalarias, debido a que el personal asistencial se encontraba en el proceso de baño de pacientes. Por tal motivo, se realizó la distribución de tendidos por paciente. Contenedores con tula antifluido de color rojo en su interior, y rótulo de limpieza y desinfeccion con fecha 22 de mayo de 2026	Ningina (no se dejan oportunidades de mejora)		Servicio de lavanderia	22	mayo	2026	22	mayo	2026	x		100	LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)
7																			LAURA VICTORIA LEGUIZAMO (Tecnico de apoyo administrativo area de tercerizados)

Reviso: MARIBEL CAMARGO CORREA
Líder servicios tercerizados

Proyecto: LAURA VICTORIA LEGUIZAMO NIÑO
Tecnico de Apoyo Administrativo

24

20

GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S

NIT 826003482-7

Tunja Junio de 2026.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CARMEN ROSA CARDOZO MESA**, Identificada con cedula de ciudadanía N° 33.448.019 y con Tarjeta profesional N° 366-T de la junta central de contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS** Nit 826.003.482-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 artículos 3ro ley 2040 del 2020 de 27 de julio de 2020 y el artículo 376 de la ley 1819 del 2016.

Atentamente,

CARMEN ROSA CARDOZA MESA

Revisora Fiscal

Direccion: carrera 35 · 16 -74 Duitama Boyacá
Teléfono: 0987634562 celulares: 3208527287 – 3138863981
Correo: grupovinculamos@gmail.com