ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 2

CONTRATO DE CONSULTORIA No. ICCU - 749 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE No. 3 (VIA VILLETA A UTICA).

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ICCU 2019	CONTRATO INICIAL	$	499.324.000,00
NIT:	901.351.545-4	ADICION N°1	$	-
FECHA INICIACION:	13 DE JULIO DE 2020	TOTAL	$	499.324.000,00
PLAZO INICIAL:	5 MESES			
FECHA DE TERMINACION:	13 DE DICIEMBRE DE 2020			
SUSPENSIÓN No.1:	N/A	Kilometros		12,3
FECHA DE REINICIO:	N/A			
PRORROGA No. 1:	POR DOS (2) MESES MAS, ESTO HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION FINAL:	12 DE FEBRERO DE 2021			
PERIODO:	14 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE ELABORACION:	14 de diciembre de 2020	SUPERVISOR	ING. JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ	
PORCENTAJE DE AVANCE ACTA ANTERIOR ANTERIOR:	10,00%	PORCENTAJE DE AVANCE DE COBRO PRESENTE ACTA :	5,34%	100,00%
PORCENTAJE DE AVANCE GOBLAL:	15,34%			

			10,00%	5,34%	15,34%
No	ENTREGABLES	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR ACTA ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACTAS ACUMULADAS
1	**VOLUMEN I.** ESTUDIO DE TRANSPORTE	$ 28.000.000,00	$ 2.800.000,00	$ 22.400.000,00	$ 25.200.000,00
2	**VOLUMEN II.** ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 65.000.000,00	$ 6.500.000,00		$ 6.500.000,00
3	**VOLUMEN III.** GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	$ 12.800.000,00	$ 1.280.000,00		$ 1.280.000,00
4	**VOLUMEN IV.** ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 165.600.000,00	$ 16.560.000,00		$ 16.560.000,00
5	**VOLUMEN V.** ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	$ 13.800.000,00	$ 1.380.000,00		$ 1.380.000,00
6	**VOLUMEN VI.** ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 19.000.000,00	$ 1.900.000,00		$ 1.900.000,00
7	**VOLUMEN VII.** ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	$ 21.850.000,00	$ 2.185.000,00		$ 2.185.000,00
8	**VOLUMEN VIII.** ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 16.950.000,00	$ 1.695.000,00		$ 1.695.000,00
9	**VOLUMEN IX.** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	$ 17.500.000,00	$ 1.750.000,00		$ 1.750.000,00
10	**VOLUMEN X.** ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL	$ 25.200.000,00	$ 2.520.000,00		$ 2.520.000,00
11	**VOLUMEN XI.** ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 16.950.000,00	$ 1.695.000,00		$ 1.695.000,00
12	**VOLUMEN XIII.** GESTIÓN PREDIAL	$ 16.950.000,00	$ 1.695.000,00		$ 1.695.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS = (4)	**$ 419.600.000,00**	**$ 41.960.000,00**	**$ 22.400.000,00**	**$ 64.360.000,00**
	IVA 19%	**$ 79.724.000,00**	**$ 7.972.400,00**	**$ 4.256.000,00**	**$ 12.228.400,00**
	COSTO TOTAL = (3) + (4) = (5)	**$ 499.324.000,00**	**$ 49.932.400,00**	**$ 26.656.000,00**	**$ 76.588.400,00**

RELACION DE DOCUMENTACION RADICADA ANTE LA ENTIDAD:

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA AL CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL PAGO, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA REALIZACION DE LOS DOCUMENTOS Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE DESCRITOS A CONTINUACION:

Suscriccion del Acta de Incio, Entrega del Plan de Campo, cronograma y metodologias aprobadas, Entrega de los Informes Semanales y Mensuales con su respectiva aprovacion, Entrega de los Soportes de Pago de Parafiscales, Entrega del RUT, Entrega de la Certificacion Bancaria, entrega de factura, Entrega de el Volumen de Transporte con sus anexos aprobado por la interventoria por medio de la comunicacion INV-UN-VIL-042-2020-041 y entrega del acta de costos No. 2 de consultoria.

SON: VENTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL ICCU 2019

CARLOS ALFONSO GOMEZ GUARIN EME
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Vo. Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA - ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ING. JUAN FRANCISCO PARRACA MUÑOZ
GESTOR DE PROYECTO DELEGADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ICCU