Florencia, 08 de abril de 2026

Doctor
JUAN FRANCISCO BARRIOS MEDINA
Contratista
Consorcio Planes de Gestión del Riesgo Caquetá

Asunto: Solicitud de avance semanal de acuerdo al cronograma de actividades aprobado en la prórroga.

Cordial saludo,

En atención al contrato de consultoría No. 20250000882 suscrito para la formulación de los Planes de Gestión del Riesgo de las empresas prestadoras de servicios públicos, y considerando el OTROSÍ No. 001, me permito solicitar de manera respetuosa la información detallada sobre el estado actual de avance de las actividades desarrolladas.

Lo anterior, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos conforme al cronograma de actividades ajustado y aprobado, así como evaluar la adecuada ejecución de los productos establecidos en el marco del contrato, el cual determinaba que en las dos semanas posteriores a la aprobación del OTROSÍ No. 001 del 20 de marzo del 2026 el contratista realizaría las siguientes actividades:

1. Ajuste y validación de los documentos técnicos con información de la intervención correctiva.
2. Ajuste y validación de los planes de emergencia y contingencia estructurados.

En este sentido, agradecemos remitir un informe actualizado que incluya: la descripción de las actividades ejecutadas a la fecha, el porcentaje de avance por cada uno de los productos definidos, las evidencias que soporten dicho avance a partir de las visitas estipuladas a las empresas de servicio público de los municipios de Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, La Montañita, Albania y El Paujil y las posibles modificaciones frente al cronograma aprobado, junto con las acciones implementadas o propuestas para su mitigación.

Agradecemos la atención a la presente solicitud y quedamos atentos a la información requerida dentro del término establecido, con el propósito de dar continuidad al seguimiento y control del contrato.

Sin otro particular,

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- GESTORA PDA
Gobernación de Caquetá

Revisó: Esp. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA
Elaboró: Carlos Alberto Hurtado Moreno – Apoyo Componente Ambiental y Gestión del Riesgo Sectorial