ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 786 de 2023

OBJETO: ADECUACION DE UN ESPACIO PARA EL ARCHIVO DE GESTION EN EL BLOQUE 1 DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL DAR BRUT.

CONTRATISTA: SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S.

PLAZO: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE($26,900,000.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 21 de Diciembre del 2023

En el Municipio de **La Unión Valle** el día 02 de Enero del 2024, siendo las 11:51 AM se reunieron en las instalaciones de la DAR BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores ORTIZ SOLARTE JAIME OSCAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16683929, quien actúa en nombre y representación de la empresa SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S.; y NESTOR RAUL BOLAÑOS CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16674886 , quien actúa en su condición de SUPERVISOR , con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 786 de 2023, suspendido mediante acta de fecha 21 de Diciembre del 2023 por el término de 9 días, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 786 de 2023, quedando como nueva fecha de terminación el día **10 de enero de 2024**.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de **la Unión Valle** el día 02 de Enero del 2024

EL ORDENADOR DEL GASTO,

JULIAN RAMIRO VARGAS DARAVIÑA
DIRECTOR AMBIENTAL REGIONAL BRUT

POR EL CONTRATISTA,

ORTIZ SOLARTE JAIME OSCAR
Representante Legal

EL SUPERVISOR

NESTOR RAUL BOLAÑOS CIFUENTES

RESOLUCION 0100 No. 0110-0947 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023