	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA: 13/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 4386 DE 2024 **CONTRATISTA:** R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 al 17 de Febrero 2025 **PROYECTO:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO 3602, TRAMO CHAPARRAL ORTEGA, DEL PR1+0000 - PR47+0514, VIA A CARGO DE LA DT-TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NA **INTERVENTOR:** NA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1231424	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	PRINCIPAL	$ 116.056.530,00	
					TOTAL	$ 116.056.530,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.056.530,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						$ -	$ -	$ -	1231424 Del 23-12-24	$ 116.056.530,00	$ 116.056.530,00				
1	PARCIAL	dic-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1231424 Del 23-12-24	$ 116.056.530,00	$ 116.056.530,00				
2	PARCIAL	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1231424 Del 23-12-24	$ 116.056.530,00	$ 116.056.530,00				
3	FINAL	feb-25	$ 94.723.230,00	$ 17.997.414,00	$ 112.720.644,00	$ -	$ -	$ -	1231424 Del 23-12-24	$ 3.335.886,00	$ 3.335.886,00				
		TOTALES	**$ 94.723.230,00**	**$ 17.997.414,00**	**$ 112.720.644,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 3.335.886,00**	**$ 3.335.886,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 94.723.230,00	$ 17.997.414,00	**$ 112.720.644,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISENOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 94.723.230,00	$ 17.997.414,00	**$ 112.720.644,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 9058 CPIP

Firma
VICENTE SUAREZ ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INVIAS
Matricula No. 63202-62809

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: 13/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 3 FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 94.723.230,00 **MES** 1 al 17 de Febrero 2025

ACTA FINAL X

CONTRATO No : 4386 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO 3602, TRAMO CHAPARRAL ORTEGA, DEL PR1+0000 - PR47+0514, VIA A CARGO DE LA DT-TOLIMA

CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NA **INTERVENTOR:** NA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 17/02/2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2024 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 17/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 116.056.530,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 116.056.530,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.		Última de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	450.20P		450.20P	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	75,97	$ 1.050.000,00	$ 79.768.500,00	-	$ -		75,97	$ 79.768.500,00	75,97	$ 79.768.500,00
2	900.4P			TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM	M3	10.445,88	$ 1.700,00	$ 17.757.996,00		$ -		8.796,90	$ 14.954.730,00	8.796,90	$ 14.954.730,00
						-	$ -	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS											
				SUBTOTAL OBRAS				$ 97.526.496,00		$ -			$ 94.723.230,00		$ 94.723.230,00
*				**OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)**				$ -		$ -			$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL BASICO DE OBRA (A)**				$ 97.526.496,00		$ -			$ 94.723.230,00		$ 94.723.230,00
*				**VALOR IVA (OBRA) (19%) (B)**				$ 18.530.034,00		$ -			$ 17.997.414,00		$ 17.997.414,00
*				**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)**				$ 116.056.530,00		$ -			$ 112.720.644,00		$ 112.720.644,00
*															
*															
*				**VALOR TOTAL**				**$ 116.056.530,00**		**$ -**			**$ 112.720.644,00**		**$ 112.720.644,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU _____ %
Utilidad _____ %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ 94.723.230,00	$ 17.997.414,00	$ 112.720.644,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 94.723.230,00	$ 17.997.414,00	$ 112.720.644,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 112.720.644,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
El presente contrato se encuentra en la etapa preliminar en la recolección de la información requerida por la interventoría para dar inicio a las actividades de suministro

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Rafael Rodriguez U

RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matricula No. 9058 CPIP

Firma:

VICENTE SUAREZ ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INVIAS
Matricula No. 63202-62809

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.