E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servimos con calidad humana comprometidos con tu salud NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 6	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	Nº HSFA 034-2026	
VALOR TOTAL	$ 15,000,000.00	
OTROSI N 1 - ADICION	$ 7,500,000.00	
CONTRATISTA	BODEGA MEDICA S.A.S	
DOCUMENTO	NIT. 900.414.331-5	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

ALQUILER DE GENERADORES DE OXIGENO PARA LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA

PLAZO:	6 MESES Y 9 DIAS	**Disponibilidad Presupuestal:**	61-217
FECHA INICIACIÓN:	22/01/2026	**Registro Presupuestal:**	61-217
FECHA TERMINACIÓN:	31/07/2026	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.007.04

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo convenido. 2) Garantizar la cantidad y calidad de las recargas de oxígeno solicitadas de conformidad con lo acordado en el contrato. 3) Garantizar la oportunidad (menor a 24 horas), de las recargas de oxígeno cuando estas sean solicitadas por la supervisión. 4) Mantener el precio las recargas de oxígeno solicitadas por el plazo convenido en el contrato. 5) Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato	10%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	COMP. PAGO	TIEMPO EJECUTADO	Nº DE FACTURA
ACTA PAGO No. 1	2,996,000		MES DE ENERO 2026	2140
ACTA PAGO No. 2	2,788,000		MES DE FEBRERO 2026	2170
ACTA PAGO No. 3	3,112,000		MES DE MARZO	2199
ACTA PAGO No. 4	3,084,000		MES DE ABRIL	2216
ACTA PAGO No. 5	3,316,000		MES DE MAYO	2257
ACTA PAGO No. 6	3,384,000		MES DE JUNIO	2269
ACTA PAGO No. 7				
ACTA PAGO No. 8				
ACTA PAGO No. 9				
ACTA PAGO No. 10				
ACTA PAGO No. 11				
ACTA PAGO No. 12				

	$	%
VALOR TOTAL	22,500,000	100%
VALOR A CANCELAR	3,384,000	15%
VALOR EJECUTADO	18,680,000	83%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	3,820,000	17%

SUPERVISORA
REGENTE DE FARMACIA

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN	30/06/2026