ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN [ ] **PRORROGA** [x]

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO Nº:	No. 103.13.12.02-2026
OBJETO:	"Suministro de Ración industrializada y Ración preparada en sitio, como aporte nutricional en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), dirigido a los estudiantes del Centro Educativo Policarpa Salavarrieta - sede principal y sus sedes educativas, durante el calendario escolar del año 2026, en el municipio de Puerto López
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	31 calendario
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	2/02/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	16/03/2026 (dd/mm/aaaa)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 47.732.250,00
CONTRATISTA:	MONARCA GLORIA CASTILLO
INTERVENTOR:	n/a
SUPERVISOR:	LILIANA SOTO FERNANDEZ
CARGO :	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	13/03/2026		15

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 14/04/2026

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A			

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A			

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 14/04/2026

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A		

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 70.828.500,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
1	16/03/2026	$ 23.096.250,00

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN | | **PRORROGA** |x|

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 70.828.500,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 70.828.500,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		**MESES**	46	**DIAS**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	14/04/2025 (dd/mm/aaaa)			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN		al contrato anteriormente citado por valor de	
			TIEMPO
			MES / **DIAS**
PRORROGA	|x|	al contrato anteriormente citado de	**3**

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia ocho (08) del mes de abril de 2026 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 85,5% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 70.828.500,00
Valor facturado ($)	
Valor facturado reajustes ($)	$ -
Valor anticipo amortizado ($)	$ -
Valor anticipo por amortizar ($)	$ -

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

Que, según las siguientes justificaciones:

PRIMERO: Que el día seis (06) de abril de dos mil veintiséis (2026) no se desarrollaron actividades académicas con los estudiantes, en razón a que el personal docente se encontraba participando en una jornada de bienestar familiar previamente programada.

SEGUNDO: Que durante los días siete (07) y ocho (08) de abril de dos mil veintiséis (2026), en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular N.° 092 de 2026 expedida por la Secretaría de Educación del Meta, se llevó a cabo una jornada institucional en modalidad virtual, dirigida a directores de núcleo, directivos docentes, docentes orientadores, docentes de apoyo, docentes de aula y personal administrativo de los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

N/A

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	**$ 70.828.500,00**			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	5	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	**14/04/2026**			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los ocho (08) días del mes de abril del año 2026

MONARCA **GLORIA CASTILLO**	
CONTRATISTA	**Representante Legal Interventoria:**
	Firma
LILIANA SOTO FERNANDEZ	
Cargo : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD	